

## 電力設備の調達計画

(水力発電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

No.	工 事 件 名	数 量	単 位	実施場所	着工予定時期	竣工予定時期
1	天山発電所 1、2号ポンプ水車・発電電動機外部点検他修繕工事	1	式	佐賀県	2024年3月	2024年5月
2	天山発電所 2号軸振れ抑制対策	1	式	佐賀県	2024年3月	2024年5月
3	町田第二発電所小水力FIT化工事（IV期工事）のうち主用変圧器ほか電気設備取替工事	1	式	大分県	2024年5月	2025年1月
4	石井発電所水車発電機解体修繕工事	1	式	大分県	2024年11月	2025年5月
5	松原発電所水車発電機解体修繕工事	1	式	大分県	2025年10月	2026年4月
6	大平発電所 1号機コントロールセンター他取替工事	1	式	熊本県	2024年9月	2025年8月
7	大平発電所 2号 220kV電力ケーブル取替工事	1	式	熊本県	2025年5月	2026年4月
8	大平発電所 2号機コントロールセンター他取替工事	1	式	熊本県	2025年9月	2026年8月
9	大平発電所 2号ポンプ水車解体修繕工事	1	式	熊本県	2025年10月	2026年8月
10	大平発電所 2号発電電動機解体修繕工事	1	式	熊本県	2025年10月	2026年8月
11	五木川発電所水車発電機解体修繕工事	1	式	熊本県	2026年5月	2026年11月
12	山須原発電所 災害復旧工事のうち1、2号発電機絶縁診断他	1	式	宮崎県	2023年6月	2023年9月
13	山須原発電所 災害復旧工事のうち1、2号水車発電機組立他	1	式	宮崎県	2023年9月	2024年3月
14	山須原発電所 災害復旧工事のうち1、2号水車発電機非破壊検査	1	式	宮崎県	2023年9月	2023年10月
15	大淀川第一発電所 発電用電気所サーバ設置工事	1	式	宮崎県	2023年10月	2024年6月

## 電力設備の調達計画

(水力発電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

No.	工 事 件 名	数 量	単 位	実施場所	着工予定時期	竣工予定時期	
16	一ツ瀬発電所 1号30分値メータ設置に伴うメタクラ修繕工事	30分値メータ設置に伴うメタクラ修繕	1	式	宮崎県	2024年3月	2024年3月
17	一ツ瀬発電所 2号30分値メータ設置に伴うメタクラ修繕工事	30分値メータ設置に伴うメタクラ修繕	1	式	宮崎県	2024年3月	2024年3月
18	山須原発電所 災害復旧工事のうち110kV山須原支線保護装置取替工事	110kV山須原支線PCM+DZ盤、自動復旧装置の取替	1	式	宮崎県	2024年10月	2024年11月
19	小丸川発電所 1-40、1-41・42内部点検	内部点検と操作機構部取替	1	式	宮崎県	2025年4月	2025年4月
20	村所発電所 水車発電機解体修繕工事	水車発電機の解体修繕工事	1	式	宮崎県	2025年11月	2026年4月
21	前郷川発電所 水車発電機解体修繕工事	水車発電機の解体修繕工事	1	式	鹿児島県	2024年2月	2024年5月