

## 電力設備の調達計画

(通信工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名	数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期	
1	管内変電所社内電話整備	東福岡変中継線増業、電話交換機撤去	1	式	福岡県	2023年10月	2023年12月
2	福岡管内次期社内電話システム整備（9期）のうち西福岡変交換機更新	西福岡変電話交換機新設、撤去	1	式	福岡県	2023年10月	2023年12月
3	福岡管内次期社内電話システム整備（9期）のうち久留米変交換機更新	久留米変電話交換機新設、撤去	1	式	福岡県	2024年1月	2024年3月
4	テレビ会議システム（中央装置）新設工事	中央装置新設	1	式	福岡県	2024年1月	2024年6月
5	八幡嶽中ほか画像監視装置整備	画像監視装置 1式更新（2箇所）	1	式	佐賀県	2023年12月	2024年3月
6	社内電話用PHS基地局整備	PHS基地局用アンテナ据付配線ほか	1	式	宮崎県	2023年8月	2024年1月