

お知らせ

平成24年11月9日
九州電力株式会社

平成24年度 低レベル放射性廃棄物輸送計画の変更（延期）について

当社の平成24年度の低レベル放射性廃棄物輸送計画については、放射性廃棄物の搬出に係わる諸準備に時間を要したことから、下記のとおり延期しましたのでお知らせいたします。

記

○ 低レベル放射性廃棄物（搬出）輸送計画の変更内容

（変更前：平成24年3月30日お知らせ済）

：変更箇所

発電所名	輸送数量	輸送時期	搬出先
玄海	輸送容器130個 (ドラム缶1,040本)	平成24年11月	日本原燃株 低レベル放射性廃棄物埋設センター

（変更後）

発電所名	輸送数量	輸送時期	搬出先
玄海	輸送容器130個 (ドラム缶1,040本)	平成25年1月	日本原燃株 低レベル放射性廃棄物埋設センター

注) 現時点の予定であり、今後変更する場合があります。

以上