

主要送変電設備の整備計画（2023年度供給計画）

〔主要送電設備〕

区分	線路名	工事概要		工期	
		電圧 (万V)	亘長 (km)	現地着工	使用開始
工事中	新鹿児島線 川内原子力発電所π引込	22	4	2020年8月	2023年12月
	新小倉線	22	8	2021年5月	2029年10月
着工準備中	ひびき若松線※1	22	4	2023年5月	2025年4月
その他	日鉄戸畑線 【新規】	22	9	-	2023年4月 [廃止]

※1 送電線名称の変更[昨年：西部ガスひびき火力線]

〔主要変電設備〕

区分	変電所名	工事概要		工期	
		電圧 (万V)	容量 (万kVA)	現地着工	使用開始
工事中	新日向変電所	22/11/6	25/15/20	2021年8月	2023年4月
	上津役変電所 1号主要変圧器	22/6	20	2021年7月	2023年6月
	唐津変電所	22/6	25	2022年9月	2023年11月
	都城変電所	22/11	15	2021年10月	2024年3月
	若松変電所	22/6	25	2023年1月	2024年10月
	大隅変電所	22/11/6	25/10/20	2022年4月	2025年2月
着工準備中	弓削変電所	22/11/6	30/10/25	2024年4月	2025年6月
	上津役変電所 2号主要変圧器 【新規】	22/6	20	2023年10月	2025年6月
	熊本変電所 【新規】	50/22	100	2024年12月	2027年6月