

簡易指令システム工事サイクル別スケジュール

| サイクル | 申込期日(新規) | 申込期日(エリア拡大) | 試験完了(予定) |
|--------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 8サイクル | 2021年 12月末 〆 | 2022年 3月末 〆 | 2022年 6月末 |
| 9サイクル | 2022年 3月末 〆 | 2022年 6月末 〆 | 2022年 9月末 |
| 10サイクル | 2022年 6月末 〆 | 2022年 9月末 〆 | 2022年 12月末 |
| 11サイクル | 2022年 9月末 〆 | 2022年 12月末 〆 | 2023年 3月末 |

【工程イメージ】

※申込時に対応数の上限を超えている場合は、次回以降の工事施工スケジュールとなります。



簡易指令システム工事サイクル別スケジュール

| サイクル | 申込期日(新規) | 申込期日(エリア拡大) | 試験完了(予定) |
|----------|------------|-------------|------------|
| 2023年度1Q | 2022年 12月末 | 2023年 3月末 | 2023年 6月末 |
| 2023年度2Q | 2023年 2月末 | 2023年 5月末 | 2023年 8月末 |
| 2023年度3Q | 2023年 5月末 | 2023年 8月末 | 2023年 11月末 |
| 2023年度4Q | 2023年 8月末 | 2023年 11月末 | 2024年 2月末 |

【工程イメージ】

※申込時に対応数の上限を超えている場合は、次回以降の工事施工スケジュールとなります。



※2024年度以降のサイクルについては別途開示予定