

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
1	小倉変電所 6 k V電力ケーブル (# 2 T r 2次) 修繕工事	小倉変電所 2 T r 2次 6 k V電力ケーブル修繕	1	式	福岡県	2023年9月	2023年11月
2	安瀬変電所 6 k V C B取替工事	T - 1 0 C B取替	1	式	福岡県	2023年10月	2023年12月
3	若久変電所 6 k V電力ケーブル (# 2 T r 2次) 修繕工事	若久変電所 # 2 T r 2次 6 k V電力ケーブル	1	式	福岡県	2023年10月	2023年12月
4	宇島変電所 2号配変 2次 6 k V電力ケーブル修繕工事	宇島変電所 2号配変 2次 6 k V電力ケーブル修繕	1	式	福岡県	2023年10月	2023年12月
5	西谷砂津 (1号線) ケーブル張替工事 (関連除却)	C T、C F D盤撤去	1	式	福岡県	2023年10月	2024年2月
6	三潴変電所 # 1 T r 他 2次側電力ケーブル修繕	三潴変電所 # 1 T r 及び # 3 T r 2次側電力ケーブル修繕	1	式	福岡県	2023年10月	2024年3月
7	日明開閉所 6 - 3 1 L S 他取替工事	6 6 k V L S 取替 (撤去 : 6、新設 3)、主母線アルミパイプ化、母連 L S 移設 (西谷 1 L、日明港町 1 L)	1	式	福岡県	2024年1月	2025年3月
8	槻田開閉所 6 k V電力ケーブル (H - 1 0 ~ H - 1 0 3) 修繕	槻田開閉所 6 k V電力ケーブル修繕	1	式	福岡県	2024年1月	2024年3月
9	北九州変電所 2 2 0 k V 3・4号母線 P D 取替工事	2 2 0 k V 母線 P D × 2 組取替	1	式	福岡県	2024年2月	2024年7月
10	行橋変電所 6 - 1 0 C B 他取替工事	6 6 k V C B × 1、6 6 k V L S 操作箱 × 4 取替ほか	1	式	福岡県	2024年3月	2025年4月
11	曾根変電所 2 2 k V 配開装置取替工事 (1号バンク)	2 2 k V S I S 取替 × 3、電力ケーブル張替 (主幹)	1	式	福岡県	2024年3月	2024年8月
12	大里変電所 6 - 1 2 0 C B ほか取替工事	6 6 k V C B × 2 取替 (6 - 1 2 0、6 - 1 3 0)	1	式	福岡県	2024年4月	2025年1月
13	門司変電所 6 G T - 1 1 他 L S 操作機構取替工事 (6 G T - 1 1 他)	6 6 k V L S 操作箱取替 × 1 1 台	1	式	福岡県	2024年4月	2025年5月
14	蓑島変電所 # 1 S R 用電力ケーブル修繕	6 6 k V 電力ケーブル (C V 3 2 5 S Q × 3 0 m × 1 組 (1 0 0 m))	1	式	福岡県	2024年4月	2024年6月
15	二島変電所 6 6 k V 若松二島線保護装置取替工事	6 6 k V P C M + D Z × 1 面	1	式	福岡県	2024年5月	2025年2月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
16	二島変電所 6.6kV 周波数継電装置設置工事	6.6kV 周波数継電装置 × 1 面	1	式	福岡県	2024年5月	2025年2月
17	須崎変電所 #1 Tr 2次 6kV 電力ケーブル修繕工事	6kV 電力ケーブル (CV1600SQ × 2.7m × 2組 (180m))	1	式	福岡県	2024年5月	2024年6月
18	三潴変電所 T-10SIS-#3 母線間電力ケーブル修繕工事	三潴変電所 T-10SIS-#3 母線間電力ケーブル修繕	1	式	福岡県	2024年6月	2024年7月
19	東福岡変電所 6SR-4OCB 他取替工事	6.6kV CB × 1 台・6.6kV LS × 1 台・6.6kV GIS × 1 台	1	式	福岡県	2024年7月	2025年1月
20	二島変電所 6.6kV 母線保護装置取替工事	6.6kV 母線保護装置 × 3 面、6.6kV 電圧自動切替盤	1	式	福岡県	2024年7月	2025年2月
21	アイランドシティー変電所 増強工事	66/22kV Tr × 1 台、6.6kV GIS × 1 ユニット、22kV SIS ほか	1	式	福岡県	2024年7月	2026年3月
22	白木原変電所 #3 Tr 他取替工事	6.6kV Tr × 1 台・6.6kV LS (操作箱) × 1 台	1	式	福岡県	2024年7月	2026年12月
23	浜田変電所 #2 Tr 他取替工事	6.6kV Tr × 1 台、アミクラ × 1 バンク取替 LR 盤 (1/3) 取替	1	式	福岡県	2024年7月	2027年4月
24	蓑島変電所 6.6kV 母線保護装置他取替工事	BP+LB × 1、PT × 1 ほか	1	式	福岡県	2024年8月	2026年3月
25	若松変電所 6.6kV 引出工事	6.6kV × 1 回線引出、保護装置据付	1	式	福岡県	2024年8月	2025年2月
26	二島変電所 整流器取替工事	整流器 (100A) 取替	1	式	福岡県	2024年8月	2024年10月
27	徳力変電所 6-12OCB 取替工事	6.6kV CB × 1 取替 (GCB → EGCB)	1	式	福岡県	2024年9月	2025年1月
28	徳力変電所 6-11 ほか LS 操作箱取替工事	6.6kV LS 操作箱取替 × 5 台	1	式	福岡県	2024年9月	2024年12月
29	中間変電所 6kV 電力ケーブル (#1 Tr 2次) 修繕工事	中間変電所 #1 Tr 2次 6kV 電力ケーブル (#1 Tr ~ M-100 間) 修繕	1	式	福岡県	2024年9月	2024年11月
30	大門変電所 6kV 電力ケーブル (#1 Tr 2次) 修繕工事	大門変電所 #1 Tr 2次 6kV 電力ケーブル (#1 Tr ~ M-100 SIS 間) 修繕	1	式	福岡県	2024年9月	2024年11月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
31	大里変電所 6kV電力ケーブル(#3Tr2次)修繕工事	大里変電所 #3Tr2次6kV電力ケーブル(#1Tr~M-300SIS間)修繕	1	式	福岡県	2024年9月	2024年11月
32	忠見変電所6.6kV羽犬塚忠見1L他電力ケーブル修繕工事	忠見変電所6.6kV羽犬塚忠見1L他電力ケーブル修繕	1	式	福岡県	2024年9月	2025年1月
33	千本杉変電所#3Tr2次側電力ケーブル修繕工事	千本杉変電所#3Tr2次側電力ケーブル修繕	1	式	福岡県	2024年9月	2024年11月
34	南畑発電所2-1OCB他取替工事	2.2kVVCB×1台・2.2kVLS×1台・LSE×1・2.2kVGPT	1	式	福岡県	2024年9月	2024年12月
35	木佐木変電所6SC-1OCB他取替工事	6.6kVVCB×1台・6.6kVLS×2台	1	式	福岡県	2024年9月	2026年12月
36	日明変電所6-6OCB取替工事	6.6kVVCB×1取替	1	式	福岡県	2024年10月	2025年2月
37	田川変電所1号配変2次6kV電力ケーブル修繕工事	6kV電力ケーブル 800mm ² 40m×6本	1	式	福岡県	2024年10月	2024年12月
38	若松変電所6-2.3線路側他電力ケーブル修繕工事	6-2.3線路側CV200sq×3.4m6-1.3線路側CV200sq×2.8m	1	式	福岡県	2024年10月	2024年12月
39	大門変電所1号配変電力ケーブル修繕工事	CV200sq×2.5m	1	式	福岡県	2024年10月	2024年12月
40	苅田変電所6-4.3線路側他電力ケーブル修繕工事	6-4.3線路側CV1200sq×3.0m6-7.3線路側CV1200sq×3.0mほか	1	式	福岡県	2024年10月	2024年12月
41	二瀬変電所6-6.3線路側電力ケーブル修繕工事	CV1600sq×1.5m	1	式	福岡県	2024年10月	2024年12月
42	港町日明線ケーブル張替工事(関連除却)	CT、CFD盤撤去	1	式	福岡県	2024年10月	2024年11月
43	箱崎浜変電所#1Tr中性点電力ケーブル修繕工事	6.6kV電力ケーブル(CV100SQ×2.0m×1相(2.5m))	1	式	福岡県	2024年10月	2024年11月
44	西新変電所#3Tr2.2kV中性点電力ケーブル修繕工事	2.2kV電力ケーブル(CV200SQ×6.0m×1相(6.0m))	1	式	福岡県	2024年10月	2024年11月
45	北九州変電所20-2.4OCB取替工事	2.2kVTr×1台取替	1	式	福岡県	2024年12月	2025年3月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名	数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期	
46	上津役変電所66kV上津役黒崎線保護装置ほか取替工事	66kVPCM+DZ×1面	1	式	福岡県	2025年1月	2025年12月
47	黒崎変電所66kV上津役黒崎線保護装置ほか取替工事	66kVPCM+DZ×1面、66kV自動復旧装置×1面、PT自動切替盤	1	式	福岡県	2025年1月	2025年12月
48	曾根変電所6-130CB取替工事	66kVCB×1取替	1	式	福岡県	2025年3月	2025年7月
49	大刀洗変電所#1Tr2次側電力ケーブル修繕工事	大刀洗変電所#1Tr2次側電力ケーブル修繕	1	式	福岡県	2025年3月	2025年5月
50	東福岡変電所1号Tr取替工事	66kVTr×1、2次電力ケーブル	1	式	福岡県	2025年4月	2026年8月
51	香月変電所6-10CB取替工事	66kVCB×1取替、線路側Ar設置	1	式	福岡県	2025年4月	2025年8月
52	安瀬変電所6T-10CB他取替工事	66kVCB×2取替(6T-10、6-120)	1	式	福岡県	2025年4月	2026年2月
53	蓑島変電所#2Tr1次66kV電力ケーブル修繕工事	66kV電力ケーブル(CV250SQ×60m×1組(190m))	1	式	福岡県	2025年4月	2025年6月
54	久留米変電所66kV久留米上津1L他電力ケーブル修繕工事	久留米変電所66kV久留米上津1L他電力ケーブル修繕	1	式	福岡県	2025年4月	2025年12月
55	木佐木変電所66kV#2SC電力ケーブル修繕工事	木佐木変電所66kV#2SC電力ケーブル修繕	1	式	福岡県	2025年4月	2025年7月
56	壱岐変電所66kV西福岡今宿線保護装置取替工事	S+DZ盤	1	式	福岡県	2025年4月	2026年2月
57	大濠変電所#2、3フィーダー盤他取替工事	BFP盤×2	1	式	福岡県	2025年4月	2026年2月
58	日明開閉所6GT-21LS他取替工事	66kVLS取替(撤去4、新設5)、主母線アルミパイプ化(2号GTr、到津1L、大門1L)	1	式	福岡県	2025年5月	2026年3月
59	白鳥変電所TCほか取替工事	6kVバンクフィーダー盤取替工事、IPサーバ架1面、入出力架1面、中継架1面	1	式	福岡県	2025年5月	2026年2月
60	上津役変電所66kV周波数継電装置設置工事	66kV周波数継電装置×1面	1	式	福岡県	2025年5月	2026年2月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名	数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期	
61	鯉田変電所66kV母線保護装置取替工事	66kV母線保護装置×3面	1	式	福岡県	2025年5月	2026年2月
62	須崎変電所#3Tr1次66kV電力ケーブル他修繕工事	66kV電力ケーブル(CV200SQ×26m×1組(85m))ほか	1	式	福岡県	2025年5月	2025年7月
63	大門変電所66kV2号変圧器保護盤取替工事	22kVバンクフィーダー盤×3面	1	式	福岡県	2025年6月	2026年2月
64	築城変電所配変一次以下保護装置取替工事	22kV・6kVバンクフィーダー盤×4面	1	式	福岡県	2025年6月	2026年2月
65	中洲変電所他電圧調整盤取替工事	LR盤(2/3実装)×1面ほか	1	式	福岡県	2025年6月	2026年1月
66	港変電所1号主変取替工事	110kVTr×1台	1	式	福岡県	2025年7月	2027年7月
67	古賀変電所6-10CB他取替工事	66kVCB×2・66kVLS×7台	1	式	福岡県	2025年7月	2027年1月
68	箱崎変電所他電圧調整盤取替工事	LR盤(1/3実装)×1面ほか	1	式	福岡県	2025年7月	2026年1月
69	上白水変電所6-20CB他取替工事	66kVE-GCB×1組・66kVLS×2台	1	式	福岡県	2025年7月	2027年1月
70	古賀変電所6-230CB他取替工事	66kVCB×1台・66kVLS×3台	1	式	福岡県	2025年7月	2026年7月
71	古賀変電所6-90CB他取替工事	66kVCB×1台・66kVLS×5台	1	式	福岡県	2025年7月	2026年3月
72	山家変電所6-130CB他取替工事	66kVCB×1台・66kVLS×2台	1	式	福岡県	2025年7月	2027年1月
73	山家変電所6SR-20CB他取替工事	66kVCB×1台・66kVLS×2台・Ry盤×1面	1	式	福岡県	2025年7月	2026年8月
74	姪浜変電所6-40CB他取替工事	66kVEGCB×1台・66kVLS×1台	1	式	福岡県	2025年7月	2026年7月
75	三池変電所10-20CB取替工事	110kVCB×1台	1	式	福岡県	2025年7月	2027年12月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名	数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期	
76	竹下変電所6-160CB他取替工事	66kVCB×1台・66kVLS×2台・66kVLSE×1台	1	式	福岡県	2025年8月	2027年6月
77	飯塚変電所6T-10CB取替工事	66kVCB×1取替	1	式	福岡県	2025年9月	2026年1月
78	若松変電所 6kV電力ケーブル(#1GTr2次)修繕工事	#1GTr2次6kV電力ケーブル(#1GTr~H-100間)修繕	1	式	福岡県	2025年9月	2025年11月
79	黒崎変電所 6kV電力ケーブル(#1Tr2次)修繕工事	#1Tr2次6kV電力ケーブル(#1Tr~M-100SIS間)修繕	1	式	福岡県	2025年9月	2025年11月
80	鯉田変電所66kV鯉田有木線保護装置取替工事	66kVPCM+DZ×1面	1	式	福岡県	2025年9月	2026年3月
81	有木変電所66kV鯉田有木線保護装置取替工事	66kVPCM+DZ×1面、66kV自動復旧装置×1面	1	式	福岡県	2025年9月	2026年3月
82	宮田変電所66kV鯉田有木線保護装置取替工事	66kVPCM+DZ×1面、66kV自動復旧装置×1面	1	式	福岡県	2025年9月	2026年3月
83	香椎変電所#1Tr1次66kV電力ケーブル修繕工事	66kV電力ケーブル(CV200SQ×20m×1組(65m))	1	式	福岡県	2025年9月	2025年11月
84	到津変電所220kV総合更新工事	220kVTr×1台、GIS×4ユニット取替	1	式	福岡県	2025年10月	2030年3月
85	東福岡変電所66kV母線保護装置他取替工事	BP+LB×1、PT×1ほか	1	式	福岡県	2025年10月	2027年3月
86	雨窪開閉所6-70CB取替工事	66kVCB×1取替	1	式	福岡県	2025年10月	2026年1月
87	二瀬変電所2号配変2次6kV電力ケーブル修繕工事	6kV電力ケーブル 1600mm ² 20m×6本	1	式	福岡県	2025年10月	2025年12月
88	二瀬変電所6-53線路側他電力ケーブル修繕工事	6-53線路側CV1600sq×15m2号配変1次CV200sq×29m	1	式	福岡県	2025年10月	2025年12月
89	苅田変電所6-63線路側電力ケーブル修繕工事	CV2000sq×40m	1	式	福岡県	2025年10月	2025年12月
90	黒崎変電所1号配変1次電力ケーブル修繕工事	CV200sq×20m	1	式	福岡県	2025年10月	2025年12月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
91	香椎変電所#2T1次66kV電力ケーブル修繕工事	66KV電力ケーブル(CV200SQ×25m×1組(85m))	1	式	福岡県	2025年10月	2025年12月
92	須崎変電所#2Tr2次他6kV電力ケーブル修繕工事	6KV電力ケーブル(CV1600sq×39m×2組(250m))	1	式	福岡県	2025年10月	2025年11月
93	川崎変電所66kV川崎添田線ほか保護装置取替工事	66kVS+DZ×2面、66kVDZ×1面	1	式	福岡県	2026年1月	2028年2月
94	安瀬変電所6-90CB取替工事	66kVCB×1取替	1	式	福岡県	2026年1月	2027年3月
95	吉隈変電所66kV吉隈嘉穂線保護装置取替工事	66kVPCM+DZ×1面、入出力架×1面、中継処理架×1面	1	式	福岡県	2026年1月	2027年2月
96	平恒変電所66kV吉隈嘉穂線保護装置取替工事	66kVPCM+DZ×1面、66kV自動復旧装置×1面	1	式	福岡県	2026年1月	2027年2月
97	西谷変電所#4主要変圧器保護装置取替工事	220kV変圧器保護盤×1面	1	式	福岡県	2026年1月	2027年2月
98	筑豊変電所66kV筑豊川崎線保護装置取替工事	66kVS+DZ×1面	1	式	福岡県	2026年1月	2027年2月
99	香月変電所1号配変取替工事	66kVTr×1台取替	1	式	福岡県	2026年2月	2026年8月
100	白木原変電所#2Tr他取替工事	66kVTr×1台・66kVLS(操作箱)×2台	1	式	福岡県	2026年2月	2027年8月
101	三池変電所他66kV三池横須線保護装置取替工事	S+DZ盤×1	1	式	福岡県	2026年2月	2026年8月
102	三池変電所他66kV三池横須線保護装置取替工事	S+DZ盤×1、ARS盤×1	1	式	福岡県	2026年2月	2026年8月
103	三池変電所110kV母線保護装置他取替工事	BP+LB×1、PT×1ほか	1	式	福岡県	2026年3月	2027年3月
104	厳原変電所TC取替工事	電気所サーバーほか	1	式	福岡県	2026年3月	2027年3月
105	若久変電所6-80CB他取替工事	66kVCB×2取替(6-80、6-110)	1	式	福岡県	2026年3月	2027年2月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
106	大刀洗変電所#3Tr 2次側電力ケーブル修繕工事	大刀洗変電所#3Tr 2次側電力ケーブル修繕	1	式	福岡県	2026年3月	2026年5月
107	北九州変電所20-150CB取替工事	220kVTr×1台取替	1	式	福岡県	2026年4月	2026年7月
108	香月変電所22kV配開装置取替工事	22kV主幹×3・母連×2・Fe×4・GPT×3・Ar×3取替	1	式	福岡県	2026年4月	2027年2月
109	古賀変電所2号Tr取替工事	66kVTr×1、2次電力ケーブル	1	式	福岡県	2026年4月	2028年1月
110	若久変電所6-120CB取替工事	66kVCB×1取替	1	式	福岡県	2026年4月	2026年8月
111	須崎変電所#4T1次66kV電力ケーブル他修繕工事	66KV電力ケーブル(CV200sq×32m×1組(100m))	1	式	福岡県	2026年4月	2026年6月
112	二日市変電所6kV#1、2バンク間電力ケーブル修繕工事	6KV電力ケーブル(CV2000sq×10m×2組(75m))	1	式	福岡県	2026年4月	2026年5月
113	久留米変電所66kV久留米京町1L電力ケーブル修繕工事	久留米変電所66kV久留米京町1L電力ケーブル修繕	1	式	福岡県	2026年4月	2026年7月
114	百道変電所他電圧調整盤取替工事	百道変電所:LR盤(2/3実装)×1面ほか	1	式	福岡県	2026年4月	2027年1月
115	京町変電所66kV鳥栖京町線保護装置取替工事	S+DZ盤×1	1	式	福岡県	2026年4月	2026年9月
116	天神変電所22kVSNW盤他取替工事	SMW盤×4、22kVBP×3	1	式	福岡県	2026年4月	2027年2月
117	中央変電所オンライン変電所C南部系安定化対策関連装置設置工事	変電所C演算装置×4	1	式	福岡県	2026年4月	2027年3月
118	金鶏町変電所TCほか取替工事	6kVバンクフィーダー盤取替工事、IPサーバ架1面、入出力架1面、中継架1面	1	式	福岡県	2026年5月	2027年2月
119	香月変電所TCほか取替工事	6kVバンクフィーダー盤取替工事、IPサーバ架1面、入出力架1面、中継架1面	1	式	福岡県	2026年5月	2027年2月
120	二島変電所66kV二島東畑線保護装置取替工事	66kVSDZ×1面	1	式	福岡県	2026年5月	2027年2月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名	数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期	
121	東畑変電所6.6kV二島東畑線保護装置取替工事	6.6kV S+DZ×1面、6.6kV自動復旧装置×1面	1	式	福岡県	2026年5月	2027年2月
122	筑豊変電所6.6kV周波数継電装置設置工事	6.6kV周波数継電装置×1面	1	式	福岡県	2026年5月	2027年2月
123	須崎変電所#1T1次6.6kV電力ケーブル修繕工事	6.6KV電力ケーブル(CV200sq×15m×1組(50m))	1	式	福岡県	2026年5月	2026年7月
124	日明開閉所6-41LS他取替工事	6.6kVLS取替(撤去8、新設6)、主母線アルミパイプ化	1	式	福岡県	2026年6月	2027年3月
125	柳川変電所6-110CB他取替工事	6.6kV CB×3台・コンプレッサー撤去	1	式	福岡県	2026年7月	2028年7月
126	香椎変電所他電圧調整盤取替工事	香椎変電所:LR盤(2/3実装)×1面ほか	1	式	福岡県	2026年7月	2027年1月
127	田主丸変電所6-10CB他取替工事	6.6kV CB×2台・6.6kV Ar×1台	1	式	福岡県	2026年7月	2027年7月
128	中央変電所#2主要変圧器保護装置他取替工事	TrPro+DD盤×2(A、B系)	1	式	福岡県	2026年7月	2026年12月
129	千代変電所6.6kV九大馬出線D盤取替工事	DZ盤×1	1	式	福岡県	2026年7月	2026年12月
130	長尾変電所他6.6kV長尾福陵線保護装置取替工事(長尾変電所)	PCM+DZ盤×1	1	式	福岡県	2026年7月	2027年2月
131	長尾変電所他6.6kV長尾福陵線保護装置取替工事(七隈変電所)	PCM+DZ盤×1	1	式	福岡県	2026年7月	2027年2月
132	長尾変電所他6.6kV長尾福陵線保護装置取替工事(福陵変電所)	PCM+DZ盤×1	1	式	福岡県	2026年7月	2027年2月
133	千本杉変電所6-110CB他取替工事	6.6kV CB×2台、6.6kVLS×3台ほか	1	式	福岡県	2026年8月	2027年12月
134	千本杉変電所6-120CB他取替工事	6.6kV CB×1台・6.6kVLS×1台	1	式	福岡県	2026年8月	2027年6月
135	苅田変電所1号主変取替工事	220kV Tr×1台取替	1	式	福岡県	2026年9月	2027年7月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
136	北九州変電所 20-170CB取替工事	220kVTr×1台取替	1	式	福岡県	2026年9月	2026年12月
137	豊前変電所 6kV電力ケーブル (H-210~HF-211) 修繕工事	豊前変電所 6kV電力ケーブル (H-210~HF-211間) 修繕	1	式	福岡県	2026年9月	2026年11月
138	宇島変電所 6kV電力ケーブル (#1Tr 2次) 修繕工事	宇島変電所 #1Tr 2次 6kV電力ケーブル (#1Tr~M-100間) 修繕	1	式	福岡県	2026年9月	2026年11月
139	今津変電所 6kV電力ケーブル (#1Tr 2次) 修繕工事	今津変電所 #1Tr 2次 6kV電力ケーブル (#1Tr~M-100間) 修繕	1	式	福岡県	2026年9月	2026年11月
140	若久変電所 6kV電力ケーブル (#1Tr 2次) 修繕工事	若久変電所 #1Tr 2次 6kV電力ケーブル (#1Tr~M-100間) 修繕	1	式	福岡県	2026年9月	2026年11月
141	久留米変電所 66kV久留米京町2L電力ケーブル修繕工事	久留米変電所 66kV久留米京町2L電力ケーブル修繕	1	式	福岡県	2026年9月	2026年12月
142	田主丸変電所 T-20-#3母線間電力ケーブル修繕工事	田主丸変電所 T-20-#3母線間電力ケーブル修繕	1	式	福岡県	2026年9月	2026年11月
143	大里変電所 6-110CB取替工事	66kVCB×1取替	1	式	福岡県	2026年10月	2027年2月
144	上頓野変電所 3号配変1次他電力ケーブル修繕工事	3号配変1次 CV150sq×25m 6-10~11間 CV1000sq×25m	1	式	福岡県	2026年10月	2026年12月
145	若松変電所 2号送変電力ケーブル修繕工事	1次 CV800sq×54m 2次 CV2000sq×48mほか	1	式	福岡県	2026年10月	2026年12月
146	今津変電所 1号配変1次電力ケーブル修繕工事	CV200sq×20m	1	式	福岡県	2026年10月	2026年12月
147	白木原変電所 #4T 1次 66kV電力ケーブル修繕工事	66KV電力ケーブル (CV200sq×15m×1組 (50m))	1	式	福岡県	2026年10月	2026年11月
148	東福岡変電所 2号主変取替工事	220kVTr×1台取替	1	式	福岡県	2026年11月	2028年8月
149	香春変電所 2号配変取替工事	66kVTr×1台取替、3号Tr 仮供給対策	1	式	福岡県	2027年1月	2027年9月
150	飯塚変電所 6-40CB取替工事	66kVCB×1取替	1	式	福岡県	2027年3月	2027年8月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
151	北九州変電所20-70CB取替工事	220kVTr×1台取替	1	式	福岡県	2027年4月	2027年6月
152	吉隈変電所6-20CB取替工事	66kVCB×1取替、線路側Ar設置	1	式	福岡県	2027年4月	2027年8月
153	錦町変電所6-10CB他取替工事	66kVCB×2取替(6-10、6-20)、1L線路側Ar設置	1	式	福岡県	2027年4月	2028年2月
154	須崎変電所#2T1次66kV電力ケーブル他修繕工事	66kV電力ケーブル(CV200sq×18m×1組(60m))ほか	1	式	福岡県	2027年4月	2027年6月
155	木佐木変電所66kV#3SC電力ケーブル修繕工事	木佐木変電所66kV#3SC電力ケーブル修繕	1	式	福岡県	2027年4月	2027年7月
156	田主丸変電所#3Tr2次側電力ケーブル修繕工事	田主丸変電所#3Tr2次側電力ケーブル修繕	1	式	福岡県	2027年5月	2027年7月
157	日明開閉所6-21LS他取替工事	66kVLS取替(撤去8、新設3)、主母線アルミパイプ化(到津2L、大門2L)	1	式	福岡県	2027年6月	2028年3月
158	古賀変電所3号主変取替工事	220kVTr×1台取替	1	式	福岡県	2027年9月	2029年8月
159	筑豊変電所20T-10CB取替工事	220kVTr×1台取替	1	式	福岡県	2027年9月	2027年12月
160	宇島変電所6-10CB取替工事	66kVCB×1取替	1	式	福岡県	2027年9月	2028年1月
161	宇島変電所6-20CB取替工事	66kVCB×1取替、2L線路側Ar設置	1	式	福岡県	2027年9月	2028年2月
162	砂津変電所 6kV電力ケーブル(#1Tr2次)修繕工事	砂津変電所 #1Tr2次6kV電力ケーブル(#1Tr~M-100間)修繕	1	式	福岡県	2027年9月	2027年11月
163	吉隈変電所2号配変2次6kV電力ケーブル修繕工事	6kV電力ケーブル 800mm2 30m×6本	1	式	福岡県	2027年10月	2027年12月
164	砂津変電所1号配変電力ケーブル修繕工事	1次CV150sq×40m3次CV600sq×70m2N-1間CV60sq×35m	1	式	福岡県	2027年10月	2027年12月
165	吉隈変電所1号配変1次他電力ケーブル修繕工事	1号配変1次CV100sq×26m2号配変1次CV100sq×25m	1	式	福岡県	2027年10月	2027年12月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名	数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期	
166	安瀬変電所S r C 両端電力ケーブル修繕工事	CV2000sq×93mCV2000sq×66mCV2000sq×81m	1	式	福岡県	2027年10月	2027年12月
167	到津変電所66kVGIS取替工事	66kVGIS×8ユニット取替	1	式	福岡県	2028年7月	2031年6月
168	武雄変電所220kV1, 2号主変保護装置他取替工事	220kV1、2号TP(3巻線)、DD付:2面110kV 3号主変1次地絡保護盤(仮称):1面	1	式	佐賀県	2023年10月	2024年3月
169	諸富変電所6kV電力ケーブル(1号配変)修繕工事	6kV電力ケーブル張替	1	式	佐賀県	2023年11月	2023年12月
170	北佐賀変電所220kV自動オシロ装置取替工事	自動オシロ取替(IPオシロ)	1	式	佐賀県	2023年11月	2024年3月
171	鳥栖変電所66kV3号SC他撤去工事	66KVSC×1撤去、66kVCB×1撤去、66kVLS×1撤去、66kVSC盤×1撤去	1	式	佐賀県	2023年12月	2024年3月
172	浜玉変電所電力ケーブル(6-13~線路間)修繕工事	66kV電力ケーブル張替	1	式	佐賀県	2023年12月	2024年4月
173	大町変電所電力ケーブル(10-13線路側)修繕工事	経年による電力ケーブルの交110kV電力ケーブル×1回線	1	式	佐賀県	2023年11月	2025年1月
174	神埼変電所2号配変他取替工事	66kVTr×1台、66kVCB×1台、66kVLS操作箱×5台ほか	1	式	佐賀県	2024年2月	2024年8月
175	轟木変電所6kV3号配開装置取替工事	アミクラ主幹箱×1、Fe箱×3、所内箱×1、母連箱×1、ブスダクト×1	1	式	佐賀県	2024年3月	2024年6月
176	原田変電所TC取替工事	電気所サーバ×1、入出力架×2	1	式	佐賀県	2024年3月	2024年8月
177	大鶴変電所6-13他LPD取替工事	66kVLPD×2台	1	式	佐賀県	2024年4月	2024年7月
178	轟木変電所6kV電力ケーブル(3号配変)修繕工事	6kV電力ケーブル張替	1	式	佐賀県	2024年4月	2024年5月
179	武雄変電所110kV電力ケーブル(10-120用)修繕工事	経年による電力ケーブルの交換110kV電力ケーブル×1回線	1	式	佐賀県	2024年4月	2024年6月
180	佐賀変電所他66kV佐賀南佐賀線保護装置取替工事	(佐賀変電所)S+DZ盤:1面(南佐賀変電所)S+DZ盤:1面	1	式	佐賀県	2024年4月	2025年2月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
181	山代変電所直流電源装置取替工事	整流器(100A)×1、蓄電池(400Ah)×1	1	式	佐賀県	2024年7月	2024年9月
182	土谷変電所他入退所管理装置取替工事	入退所管理装置取替(IP型)：土谷変電所、神田変電所	1	式	佐賀県	2024年8月	2024年11月
183	南佐賀変電所TC取替工事	電気所サーバ×1、入出力架×2、処理架×1	1	式	佐賀県	2024年8月	2025年2月
184	横竹変電所6kV引出工事(340)	6kV1回線引出	1	式	佐賀県	2024年6月	2025年8月
185	西九州変電所20-61LS他耐震化工事	240kVガス断路器×2台、240kVLS(E付)×1台ほか	1	式	佐賀県	2024年12月	2025年9月
186	北佐賀変電所TC取替工事	IPサーバ架1面、入出力架10面ほか	1	式	佐賀県	2025年5月	2027年2月
187	武雄変電所66kV1号SR取替工事	66kV1号SR×1台	1	式	佐賀県	2025年7月	2025年11月
188	高木瀬変電所3号配変他取替工事	66kVTr×1台、66kVCB×1台、66kVLS×1台ほか	1	式	佐賀県	2025年11月	2026年2月
189	松原変電所1号配変他取替工事	66kVTr×1台、アミクラ×4箱ほか	1	式	佐賀県	2026年1月	2026年8月
190	横竹変電所スーパークラッド取替工事	66kV_F-GIS(線路×1、Tr×1、PT×2、母連×1)ほか	1	式	佐賀県	2026年3月	2027年1月
191	西九州変電所20-51LS他耐震化工事	240kVガス断路器×2台、240kVLS(E付)×1台ほか	1	式	佐賀県	2026年5月	2027年1月
192	西九州変電所20-140VCBほか取替工事	220kVCB×1台、220kVLS×3台取替	1	式	佐賀県	2026年7月	2026年12月
193	北佐賀変電所20T-10VCB取替工事	220kVCB×1台	1	式	佐賀県	2027年7月	2027年12月
194	管内変電所他設備保全高度化に伴う設備導入工事(長崎地区)	遠隔巡視システム×2電気所(東彼杵、時津)	1	式	長崎県	2023年10月	2024年3月
195	管内変電所他設備保全高度化に伴う設備導入工事(佐世保地区)	遠隔巡視システム×3電気所(平戸、江迎、志佐)	1	式	長崎県	2023年10月	2024年3月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
196	瀬戸変電所他LR盤取替工事	LR盤×5面改造	1	式	長崎県	2023年10月	2024年3月
197	北長崎変電所他入退所管理装置取替工事	入退所管理装置子局×3 (北長崎、久賀、福江)	1	式	長崎県	2023年10月	2024年3月
198	奈良尾変電所66kVGISユニット電装品修繕工事	電装品不具合修繕	1	式	長崎県	2023年10月	2023年12月
199	面高変電所 66kV電力ケーブル修繕工事	面高変電所66kV電力ケーブル修繕 (3回線)	1	式	長崎県	2023年11月	2024年3月
200	長崎変電所66kVCB他取替工事	72kVCB×1、LS×2	1	式	長崎県	2024年4月	2024年8月
201	東佐世保変電所66kV母線保護装置取替工事	66kVBP+LB×1	1	式	長崎県	2024年4月	2025年2月
202	北長崎変電所66kSR設置工事	66kVSR×1	1	式	長崎県	2024年6月	2025年3月
203	諫早変電所220kVLS耐震・耐塩化工事	240kVLS×1台取替	1	式	長崎県	2024年7月	2025年1月
204	長与変電所自動オシロ送信装置更新工事	自動オシロ送信装置ユニット更新	1	式	長崎県	2024年9月	2024年10月
205	大村変電所66kV母線増強工事	66kV×8cct	1	式	長崎県	2025年4月	2028年1月
206	大三東変電所スーパーラッド取替工事	72kVGISユニット×6	1	式	長崎県	2026年3月	2026年12月
207	諫早変電所#1配変取替工事	66kVTr×1取替	1	式	長崎県	2026年7月	2027年1月
208	北長崎変電所他66kV線路保護装置取替工事	S+DZ×4	1	式	長崎県	2026年8月	2027年3月
209	大久保変電所#2配変他取替工事	66kVTr×1取替	1	式	長崎県	2027年7月	2028年1月
210	大江変電所 22kV電力ケーブル (5号配変) 修繕	22kV電力ケーブル修繕工事	1	式	熊本県	2023年8月	2023年11月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期	
211	慶徳変電所	22kV電力ケーブル(母連)修繕工事	22kV電力ケーブル修繕	1	式	熊本県	2023年8月	2023年11月
212	熊本変電所	50-50GISほかBg健全性確認	UT測定	1	式	熊本県	2023年8月	2023年12月
213	日吉変電所	6kV電力ケーブル(6kV母連)修繕工事	6kV電力ケーブル修繕	1	式	熊本県	2023年10月	2024年2月
214	南熊本変電所	20-60GCB不具合修繕工事	GCB1相組立	1	式	熊本県	2024年1月	2024年2月
215	設備保全高度化に伴う現地設備導入(山鹿変電所ほか)		7変電所設置	1	式	熊本県	2024年4月	2025年3月
216	保田窪変電所	66kVCB他取替工事(6-90)	66kVEGCB×1台	1	式	熊本県	2024年4月	2026年3月
217	南熊本変電所	66kVCB取替工事(6SR-40)	66kVCB×1台	1	式	熊本県	2024年4月	2025年8月
218	管内変電所	電圧調整盤遠制化工事	管内変電所電圧調整盤遠制化工事(第6期工事)	1	式	熊本県	2024年4月	2025年3月
219	熊本変電所	空気圧縮機取替工事(500kV1、2号)	空気圧縮機×2台	1	式	熊本県	2024年4月	2025年3月
220	一町田変電所	6kV配開装置取替工事(2号バンク)	アミクラ×1バンク	1	式	熊本県	2024年5月	2025年8月
221	大江変電所	3号配変取替工事	66kVTr×1台、66kV電力ケーブル、6kV電力ケーブル	1	式	熊本県	2024年6月	2025年8月
222	松崎変電所	3号配変取替工事	66kVTr×1台、66kVLS×1台、66kVLS(操作箱×1台)ほか	1	式	熊本県	2024年6月	2026年2月
223	坪井変電所	所内盤他取替工事	所内盤(AC)・所内切替盤	1	式	熊本県	2024年4月	2026年2月
224	人吉変電所	220kVLS取替工事(20-43ほか)	220kVLS(本体×2台、操作箱×4台)	1	式	熊本県	2024年6月	2025年5月
225	人吉変電所 ほか	220kVLS操作箱取替工事(20T-11操作箱 ほか)	220kVLS(操作箱×4台)	1	式	熊本県	2024年8月	2025年12月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名	数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
226	人吉変電所 220kV 1号主変保護装置取替工事	TP (DD付) 3巻	1 式	熊本県	2024年8月	2026年3月
227	水俣変電所 所内盤他取替工事	所内盤 (AC、DC) ・所内切替盤	1 式	熊本県	2024年6月	2025年11月
228	北熊本変電所周波数継電器設置工事	周波数継電器 1面	1 式	熊本県	2024年8月	2026年1月
229	弓削変電所周波数継電器設置工事	周波数継電器 1面	1 式	熊本県	2024年8月	2026年1月
230	南熊本変電所 220kV 1、2号主変保護装置取替工事	TP (DD付) 3巻 2面	1 式	熊本県	2024年8月	2025年12月
231	宇土変電所 110kV 2号主変保護装置ほか取替工事	TP (DD付) 2巻 1面、周波数リレー1面、日本合成線DZ盤1面	1 式	熊本県	2024年8月	2026年3月
232	一町田変電所 #1受電以下保護装置取替工事	BFP 1面	1 式	熊本県	2024年8月	2026年3月
233	五木川変電所 TCほか取替工事	サーバ架1面、入出力架2面、S+DZ 1面	1 式	熊本県	2024年8月	2026年3月
234	水俣変電所 TC取替工事	サーバ架1面、入出力架2面	1 式	熊本県	2024年8月	2026年3月
235	水俣変電所 66kV新水俣ツソ線保護装置取替工事	S+DZ 1面	1 式	熊本県	2024年8月	2026年1月
236	菊池変電所 2号受電以下保護装置取替工事	BFP 1面	1 式	熊本県	2024年8月	2025年7月
237	坪井変電所 66kV母線保護装置ほか取替工事	BP 2面、PD切替2面	1 式	熊本県	2024年8月	2027年1月
238	北熊本変電所 66kV 1号SC盤取替工事	SC盤×1面	1 式	熊本県	2024年10月	2026年2月
239	須屋変電所 66kV電力ケーブル (弓削2Lほか) 修繕工事	66kV電力ケーブル修繕 (CV1500sq 3条) ×2	1 式	熊本県	2024年10月	2025年1月
240	坪井変電所 66kVGIS取替工事	66kVGIS×10ユニット、66kV電力ケーブル	1 式	熊本県	2024年11月	2027年3月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期		
241	熊本変電所	66kV引出工事(熊本川辺増強関連)	66kVGIS×2	ユニット引出	1	式	熊本県	2024年11月	2026年6月
242	慶徳変電所	22kV電力ケーブル(1号昇圧Tr2次ほか)修繕工事	22kV電力ケーブルほか修繕(CV400sq	3条エレファント~SIS)ほか	1	式	熊本県	2024年11月	2025年1月
243	南熊本変電所	66kV電力ケーブル(1号主変3次)修繕工事	66kV電力ケーブル修繕(CV400sq	3条 気中碍管~気中碍管)	1	式	熊本県	2025年1月	2025年3月
244	江津変電所	6kV SIS取替工事(1、2号バンク)	アミクラ	×2バンク	1	式	熊本県	2025年4月	2026年8月
245	春日町変電所	66kV VCB他取替工事(6-70)	66kV	VEGCB×1台	1	式	熊本県	2025年4月	2026年6月
246	日奈久変電所	66kV VCB取替工事(6-40)	66kV	VCB×1台・66kV Ar×1台	1	式	熊本県	2025年4月	2026年8月
247	高森変電所	66kV VLS操作箱取替工事(6-33操作箱ほか)	66kV	VLS(操作箱×7台)	1	式	熊本県	2025年4月	2026年8月
248	広崎変電所	66kV 緑川広崎1L線路側Ar設置工事	Ar	×1台	1	式	熊本県	2025年4月	2025年12月
249	新水俣変電所	66kV 新水俣瀬戸石線路側Ar設置工事	Ar	×1台	1	式	熊本県	2025年4月	2025年12月
250	管内変電所	電圧調整盤遠制化工事	管内変電所電圧調整盤遠制化工事(第7期工事)		1	式	熊本県	2025年4月	2026年3月
251	松崎変電所	バンク逆潮流対策工事	バンク逆潮	オシロ1面	1	式	熊本県	2025年4月	2025年7月
252	田迎変電所	66kV 古屋敷田迎線路側Ar設置工事	Ar	×1台	1	式	熊本県	2025年5月	2025年7月
253	広崎変電所	1号配変取替工事	66kV	Tr×1台	1	式	熊本県	2025年6月	2026年6月
254	神水変電所	1号配変取替工事	66kV	Tr×1台、66kV電力ケーブル、6kV電力ケーブル	1	式	熊本県	2025年6月	2027年2月
255	高森変電所	所内盤他取替工事	所内盤(AC、DC)×1	・所内切替盤×1	1	式	熊本県	2025年6月	2026年11月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名	数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
256	人吉変電所 220kV母線保護装置取替工事 BP2面、PD切替2面	1	式	熊本県	2025年8月	2027年3月
257	慶徳変電所 66kV銀座橋慶徳線保護装置ほか取替工事 転送遮断1面	1	式	熊本県	2025年8月	2026年12月
258	銀座橋変電所 66kV銀座橋慶徳線保護装置ほか取替工事 DZ(2回線)1面、転送遮断1面	1	式	熊本県	2025年8月	2026年12月
259	銀座橋変電所 66kV鶴屋デパート線保護装置取替工事 DZ(1回線)1面	1	式	熊本県	2025年8月	2027年1月
260	銀座橋変電所 1、2、3号受電以下保護装置取替工事 BFP3面	1	式	熊本県	2025年8月	2027年3月
261	大矢野変電所 2号受電以下保護装置取替工事 BFP1面	1	式	熊本県	2025年8月	2027年3月
262	苓北変電所 66kV母線保護装置ほか取替工事 BP2面、PD切替2面	1	式	熊本県	2025年8月	2027年3月
263	田浦変電所 TC取替工事 サーバ架1面、入出力架2面	1	式	熊本県	2025年8月	2027年1月
264	高森変電所 TC取替工事 サーバ架1面、入出力架2面	1	式	熊本県	2025年8月	2027年3月
265	田迎変電所 TC取替工事 サーバ架1面、入出力架2面	1	式	熊本県	2025年8月	2027年1月
266	木上変電所 66kVCB他取替工事(6-110ほか) 66kVCB×3台、66kVLS(操作箱×2台)、Ar×1台	1	式	熊本県	2025年9月	2027年2月
267	熊本変電所220kV熊本南熊本線保護装置取替工事 PCM+DZ 4装置	1	式	熊本県	2025年10月	2027年3月
268	南熊本変電所 220kV熊本南熊本線保護装置取替工事 PCM+DZ 4装置	1	式	熊本県	2025年10月	2027年3月
269	弓削変電所 220kV熊本南熊本線保護装置取替工事 PCM+DZ 4装置	1	式	熊本県	2025年10月	2027年3月
270	熊本変電所 66kV電力ケーブル(3号GTrほか)修繕工事 66kV電力ケーブル修繕	1	式	熊本県	2025年10月	2026年1月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
271	坪井変電所 6 k V電力ケーブル (2号配変2次) 修繕工事	6 k V電力ケーブル修繕 (C V 1 6 0 0 s q 3条 気中～気中)	1	式	熊本県	2025年12月	2026年2月
272	花畑変電所 6 6 k V電力ケーブル (1号配変1次) 修繕工事	6 6 k V電力ケーブル修繕	1	式	熊本県	2025年12月	2026年2月
273	保田窪変電所 6 6 k V電力ケーブル (3号配変1次中性点) 修繕工事	6 6 k V電力ケーブル修繕	1	式	熊本県	2026年2月	2026年3月
274	南熊本変電所 1 1 0 k V L P D取替工事 (1 0 - 3 3)	1 1 0 k V L P D × 1 台	1	式	熊本県	2026年4月	2027年3月
275	大矢野変電所 6 6 k V B P D設置工事	6 6 k V B P D × 1 台	1	式	熊本県	2026年4月	2027年3月
276	春日町変電所 所内盤他取替工事	所内盤 (A C) × 1 ・ 所内切替盤 × 1	1	式	熊本県	2026年4月	2027年8月
277	春日町変電所 6 6 k V電力ケーブル (6 6 k V 1号母線ほか) 修繕工事	6 6 k V電力ケーブルほか修繕	1	式	熊本県	2026年11月	2027年3月
278	川尻変電所 6 6 k V電力ケーブル (緑川1 Lほか) 修繕工事	6 6 k V電力ケーブル修繕	1	式	熊本県	2026年12月	2027年3月
279	日吉変電所 1号配変取替工事	6 6 k V T r × 1 台、6 k V電力ケーブル	1	式	熊本県	2027年3月	2027年7月
280	日吉変電所 6 k V S I S取替工事 (1、2、3号バンク)	アミクラ × 3バンク	1	式	熊本県	2027年4月	2029年3月
281	八代変電所 1号配変取替工事	6 6 k V T r × 1 台、アミクラ × 3バンク、6 6 k V電力ケーブルほか	1	式	熊本県	2027年9月	2028年3月
282	植木変電所 3号配変取替工事	6 6 k V T r × 1 台、6 k V配開装置、6 k V電力ケーブル	1	式	熊本県	2027年9月	2028年2月
283	一の勢変電所 6 6 k V電力ケーブル (2号配変ほか) 修繕工事	6 6 k V電力ケーブル修繕	1	式	熊本県	2027年10月	2027年12月
284	川尻変電所 6 6 k V電力ケーブル (日吉川尻1 Lほか) 修繕工事	6 6 k V電力ケーブル修繕	1	式	熊本県	2028年1月	2028年3月
285	花畑変電所 6 k V電力ケーブル (昇圧T r) 修繕工事	6 k V電力ケーブル修繕	1	式	熊本県	2028年1月	2028年3月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名	数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期	
286	南熊本変電所 2号主変取替工事	220kVTr × 1台取替	1	式	熊本県	2028年9月	2029年8月
287	小佐井変電所 2号配変取替工事	66kVTr × 1台・移動用変圧器	1	式	大分県	2023年12月	2024年8月
288	安心院変電所 直流電源装置取替工事	直流電源装置 × 1式	1	式	大分県	2023年12月	2024年2月
289	宮砥竹田線、長谷緒井路軸丸線撤去工事	TFT × 1面 (竹田)	1	式	大分県	2024年1月	2024年2月
290	大南変電所他転送遮断装置撤去工事	TFT × 3面 (大南、湯布院、沈墮)	1	式	大分県	2024年2月	2024年3月
291	日出変電所 66kV母線保護装置撤去工事	BP × 3面、CT一括端子箱	1	式	大分県	2024年2月	2024年3月
292	日出変電所 6kV 2号フィーダー盤他取替工事	BFP × 1面	1	式	大分県	2024年4月	2024年11月
293	小国変電所 66kV小国線S盤他取替工事 (小国)	S+DZ × 1面	1	式	大分県	2024年5月	2025年12月
294	小国変電所 66kV小国線S盤他取替工事 (女子畑)	S+DZ × 1面	1	式	大分県	2024年5月	2025年12月
295	西大分変電所他自動オシロ装置取替工事 (新大分)	オシロ装置 × 1面	1	式	大分県	2024年5月	2024年7月
296	女子畑変電所 6-110他CB取替工事	66kVCB × 2台	1	式	大分県	2024年6月	2024年12月
297	柿原変電所 6kV阿蘇野川線D盤他取替工事	BFP × 3面	1	式	大分県	2024年6月	2024年11月
298	総合制御所システム取替工事 (既設装置移設)	自動オシロ受信盤ほか4面移設	1	式	大分県	2024年6月	2024年9月
299	野上変電所 1号配変増強工事	66kVTr × 1台 (20/20/10) 22kV引出し × 1回線	1	式	大分県	2024年7月	2025年3月
300	中津変電所 LS操作箱電動化工事 (2024年度)	66kVLS (操作箱) × 11台	1	式	大分県	2024年7月	2025年2月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名	数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期	
301	杵築変電所 LS操作箱電動化工事(2024年度)	66kVLS(操作箱)×6台	1	式	大分県	2024年7月	2025年2月
302	上岡変電所 LS操作箱電動化工事(2024年度)	66kVLS(操作箱)×2台	1	式	大分県	2024年7月	2025年2月
303	上野変電所3号配変2次電力ケーブル修繕工事	電力ケーブルCV1600×1(90m)	1	式	大分県	2024年9月	2024年11月
304	杵築変電所6-110~1号配変電力ケーブル修繕工事	電力ケーブルCVT200×1(49m)、気中終端箱B-1054×2組	1	式	大分県	2024年9月	2024年11月
305	杵築変電所6-120~2号配変電力ケーブル修繕工事	電力ケーブルCVT200×1(53m)、気中終端箱B-1054×2組	1	式	大分県	2024年9月	2024年11月
306	小国変電所 11kV電力ケーブル(1GT-1~送変間)修繕工事	11kV電力ケーブル	1	式	大分県	2024年9月	2024年11月
307	宇佐変電所66kV宇佐高田線S+DT盤取替工事	S+DZ×1面	1	式	大分県	2024年10月	2025年2月
308	鶴川変電所 母線PD設置工事	66kVBPD×1台	1	式	大分県	2024年12月	2025年3月
309	管内変電所周波数継電装置設置工事	66kV 周波数継電装置×1面(小佐井)	1	式	大分県	2024年12月	2025年3月
310	別府変電所66kV西大分S盤他取替工事	S+DZ×2面・DZ×1面・TFT×1面・BFP×3面ほか	1	式	大分県	2025年3月	2026年12月
311	柿原変電所TC取替工事	IPサーバ架×1・入出力架×2・配電向I/F×1(1対向CDT)	1	式	大分県	2025年3月	2026年1月
312	管内変電所周波数継電装置設置工事	66kV 周波数継電装置×2面(別府、上野)	1	式	大分県	2025年5月	2025年12月
313	上野変電所66kV大分上野線S、DT盤他取替工事	S+DZ×1面・ARS×1面・BFP×1面	1	式	大分県	2025年7月	2025年12月
314	小佐井変電所 1号配変取替工事	66kVTr×1台・移動用変圧器	1	式	大分県	2025年8月	2026年1月
315	上野変電所西大分線2L~6-23電力ケーブル修繕工事	電力ケーブルCV1000×1(84m)、気中終端箱B-854×1組ほか	1	式	大分県	2025年9月	2025年11月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名	数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期	
316	上野変電所西大分線1L～6-13電力ケーブル修繕工事	電力ケーブルCV1000×1(78m)、気中終端箱B-854×1組ほか	1	式	大分県	2025年9月	2025年11月
317	玉川変電所66kV電力ケーブル(6-23～6-20間)修繕工事	66kV電力ケーブル	1	式	大分県	2025年9月	2025年11月
318	西大分変電所66kV大分線S盤他取替工事	S+DZ×1面	1	式	大分県	2025年10月	2026年2月
319	海崎変電所6-10他CB他取替工事	66kVCB×2台	1	式	大分県	2026年3月	2026年8月
320	小佐井変電所6-50他CB取替工事	66kVCB×2台	1	式	大分県	2026年3月	2026年8月
321	白杵変電所TC取替工事	IPサーバ架×1・入出力架×2・配電向I/F×1(1対向CDT)	1	式	大分県	2026年3月	2026年7月
322	津久見変電所66kV白杵線DT盤他取替工事	DZ×1面・BFP×1面・IPサーバ架×1面	1	式	大分県	2026年3月	2027年1月
323	海崎変電所6kV1号、2号フィーダー盤他取替工事	BFP×2面	1	式	大分県	2026年4月	2026年8月
324	管内変電所周波数継電装置設置工事	66kV周波数継電装置×1面(中津)	1	式	大分県	2026年4月	2026年6月
325	王子変電所1号配変取替工事	66kVTr×1台	1	式	大分県	2026年6月	2027年1月
326	大山変電所110kV八丁原大山線DT盤取替工事	S+DZ×1面	1	式	大分県	2026年6月	2026年10月
327	宇佐変電所66kV中津線S盤ほか取替工事	S+DZ×1面・DZ×1面	1	式	大分県	2026年7月	2026年12月
328	石垣変電所6kV1号、2号フィーダー盤他取替工事	BFP×2面、転送遮断盤×1面	1	式	大分県	2026年7月	2026年11月
329	柳ヶ浦変電所6-110他CB取替工事	66kVCB×2台	1	式	大分県	2026年8月	2027年1月
330	中島変電所6kV1号、2号、3号フィーダ盤他取替工事	BFP×3面	1	式	大分県	2026年8月	2027年2月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名	数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期		
331	日田変電所 220kV 日田線保護装置取替工事	PCM+DZ	×1面	1	式	大分県	2026年8月	2027年3月
332	高田変電所 6-130CB取替工事	66kV	CB×1台	1	式	大分県	2026年9月	2027年2月
333	大分変電所 1号GTr~H-10電力ケーブル修繕工事	電力ケーブル	CV60×1 (300m)	1	式	大分県	2026年9月	2026年11月
334	別府変電所速見日出線 1L~6-73電力ケーブル修繕工事	電力ケーブル	CV1200×1 (93m)、 気中終端箱B-854 ×1組ほか	1	式	大分県	2026年9月	2026年11月
335	中津変電所 3号配変取替工事	66kV	Tr×1台	1	式	大分県	2026年10月	2027年3月
336	別府変電所 6-120~2号配変電力ケーブル修繕工事	電力ケーブル	CVT200×1 (37m)、 気中終端箱B-854 ×1組ほか	1	式	大分県	2026年10月	2026年12月
337	別府変電所 6-130~3号配変電力ケーブル修繕工事	電力ケーブル	CVT200×1 (27m)、 気中終端箱B-854 ×1組ほか	1	式	大分県	2026年10月	2026年12月
338	加来変電所 66kV 加来分岐線 S、DT盤他取替工事	S+DZ	×1面	1	式	大分県	2026年11月	2027年3月
339	末広変電所 降圧工事	66kV	Tr×2台、66kV CB×2台 BPD×1台ほか	1	式	大分県	2027年2月	2028年3月
340	中津変電所 66kV 東豊前中津東線 P 盤他取替工事	PCM+DZ	×2面・BP×3面	1	式	大分県	2027年3月	2028年1月
341	海崎変電所 6-50CB他取替工事	66kV	CB×1台	1	式	大分県	2027年4月	2027年8月
342	中津変電所 6-110CB取替工事	66kV	CB×1台	1	式	大分県	2027年4月	2027年8月
343	管内変電所周波数継電装置設置工事	66kV	周波数継電装置×1面 (東大分)	1	式	大分県	2027年4月	2027年6月
344	西大分変電所他 220kV 大分北線保護装置取替工事 (西大分)	220kV	PCM+DZ×4面	1	式	大分県	2027年5月	2027年12月
345	西大分変電所他 220kV 大分北線保護装置取替工事 (速見)	220kV	PCM+DZ×4面	1	式	大分県	2027年5月	2027年12月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名	数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期	
346	佐伯変電所TC取替工事	電気所サーバ(サーバ架×1面・入出力架×2面・自復機能付)・BFP×2面	1	式	大分県	2027年6月	2028年2月
347	如水変電所 6-30CB他取替工事	66kV CB×3台	1	式	大分県	2027年8月	2028年1月
348	石垣変電所T-10~T-12電力ケーブル修繕工事	電力ケーブルCV1600×1(100m)	1	式	大分県	2027年9月	2027年11月
349	別府変電所速見日出線2L~6-83電力ケーブル修繕工事	電力ケーブルCV1200×1(150m)、気中終端箱B-854×1組ほか	1	式	大分県	2027年9月	2027年11月
350	柏田変電所 6SC-10GCB取替工事	66kV GCB×1台撤去・設置	1	式	宮崎県	2023年11月	2024年3月
351	新菅原変電所 6kV電力ケーブル修繕工事(1号配変~20間)	電力ケーブル交換6kV CV325mm2×60m	1	式	宮崎県	2023年11月	2024年2月
352	新菅原変電所 6kV電力ケーブル修繕工事(1号配変~M-100間)	電力ケーブル交換6kV CV325mm2×50m	1	式	宮崎県	2023年11月	2024年2月
353	青葉変電所1、3号LR盤取替工事	LR盤(静止形)×2ユニット撤去(DLRI型)・ユニット設置(DLRII型)	1	式	宮崎県	2024年3月	2024年6月
354	上椎葉変電所空気圧縮装置取替工事	空気圧縮装置取替×1台	1	式	宮崎県	2024年4月	2024年9月
355	都城変電所他QRコード入退所装置設置工事	都城、日南、福島、高原変電所のQRコード入退所装置設置工事	1	式	宮崎県	2024年4月	2025年3月
356	日南変電所他巡視点検遠隔化に伴う現地設備工事	日南、福島、飫肥、大淀一開閉の巡視点検遠隔化に伴う現地設備工事	1	式	宮崎県	2024年4月	2025年3月
357	延岡変電所 6-30CB取替工事	GCB×1台撤去・設置ほか	1	式	宮崎県	2024年6月	2024年10月
358	都城変電所 主変他過負荷転送遮断盤設置工事	220kV 過負荷転送遮断盤×1面	1	式	宮崎県	2024年6月	2024年10月
359	新日向変電所 66kV3号SR設置工事	66kV3号SR(30MVA)×1、66kVGCB×1ほか	1	式	宮崎県	2024年7月	2025年3月
360	南宮崎変電所 6SR-11他電動化工事	66kVLS電動化×2台(6SR-11、12)	1	式	宮崎県	2024年8月	2024年9月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名	数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期	
361	青島変電所 1号配変取替工事	配変(66kV/6.6kV、20MVA)1台撤去、設置、6kVケーブル流用	1	式	宮崎県	2024年9月	2024年12月
362	一ツ瀬変電所 6kV継電器盤取替工事	バンクフィーダー盤×2面	1	式	宮崎県	2024年9月	2026年1月
363	西郷変電所 10-31LS取替工事	10-31LS取替(本体・操作箱)	1	式	宮崎県	2024年9月	2024年11月
364	都農変電所 1号配変避雷器設置工事	都農変電所 66kV1号配変避雷器1台 新設、66kV1号避雷器1台 撤去	1	式	宮崎県	2024年9月	2024年12月
365	南宮崎変電所 2号主変LR盤取替工事	系統変圧器用LR盤×1面撤去・設置	1	式	宮崎県	2024年9月	2024年12月
366	川東変電所 1号配変2次電力ケーブル修繕工事	6kV CV1600mm2×2C×3→銅帯	1	式	宮崎県	2024年9月	2024年11月
367	村所変電所 66kV送電線保護装置取替工事	66kV DZ×1面	1	式	宮崎県	2024年9月	2026年1月
368	高千穂変電所 110kV3号変圧器保護盤取替工事	110kV 変圧器保護×1面	1	式	宮崎県	2024年9月	2026年1月
369	都農変電所 66kV都農高鍋線保護装置取替工事	66kV S+DZ×1面	1	式	宮崎県	2024年9月	2026年1月
370	細野変電所 110kV大淀二細野線保護装置取替工事	66kV S+DZ×1面	1	式	宮崎県	2024年9月	2026年1月
371	大淀二変電所 3号主変保護装置他取替工事	110kV 変圧器保護×1面、110kV 事故継続分離盤×1面	1	式	宮崎県	2024年9月	2026年1月
372	石二変電所 66kV石河内線保護装置取替工事	66kV S+DZ×1面	1	式	宮崎県	2024年9月	2026年1月
373	宮崎変電所 オンライン変電所C南部安定化対策工事	変電所C送信盤×2面	1	式	宮崎県	2024年9月	2027年1月
374	ひむか変電所 オンライン変電所C南部安定化対策工事	変電所C送信盤×2面	1	式	宮崎県	2024年9月	2027年1月
375	都城変電所 オンライン変電所C南部安定化対策工事	変電所C受信盤×6面	1	式	宮崎県	2024年9月	2027年1月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
376	恒富変電所	6-50GCB他取替工事	66kVGCB2台撤去、設置(1200A、20kA)、LS操作箱電動化8台ほか	1	式	宮崎県	2024年10月 2025年1月
377	都農変電所	6-11電動化工事	66kVLS電動化×1台(6-11)	1	式	宮崎県	2024年10月 2024年12月
378	南宮崎変電所	6-33LPD他取替工事	6-33LPD撤去・設置、LS電動化5台	1	式	宮崎県	2024年10月 2024年12月
379	都農変電所	6-10線路側Ar設置工事	66kVar1台 新設	1	式	宮崎県	2024年10月 2024年12月
380	西郷変電所	11kV電力ケーブル修繕(1T-10~1-10間)	電力ケーブル交換11kV CV400mm2×500m	1	式	宮崎県	2024年10月 2025年1月
381	西郷変電所	11kV電力ケーブル修繕(1号主変~1-51間)	電力ケーブル交換11kV CV800mm2×300m	1	式	宮崎県	2024年10月 2025年1月
382	恒久変電所	6-33LPD他取替工事	6-33LPD撤去・設置、LS電動化3台	1	式	宮崎県	2024年12月 2025年2月
383	都城変電所	6-53LPD他取替工事	66kVLPD×1台撤去・設置、66kVar×1台新設ほか	1	式	宮崎県	2025年10月 2025年12月
384	福島変電所	志布志福島線再エネ連系に伴うPCM化工事	66kV PCM+DZ×1面	1	式	宮崎県	2025年2月 2025年8月
385	宮崎変電所	500kV監視制御装置取替工事	サーバ架×4面、入出力架×14面	1	式	宮崎県	2025年4月 2028年1月
386	田野変電所	M-200他取替工事	VCB(M-200他)×4台撤去・設置ほか	1	式	宮崎県	2025年4月 2025年7月
387	柏田変電所	他QRコード入退所装置設置工事	柏田、平原、新日向、渡川変電所入退所装置設置工事	1	式	宮崎県	2025年4月 2026年3月
388	志和池変電所	他巡視点検遠隔化に伴う現地設備工事	志和池、都北、川東の巡視点検遠隔化に伴う現地設備工事	1	式	宮崎県	2025年4月 2026年3月
389	日南変電所	66kV周波数継電器盤設置工事	66kV 周波数継電器盤×1面	1	式	宮崎県	2025年5月 2026年1月
390	南宮崎変電所	6SR-30CB他取替工事	66kVGCB×1台撤去・設置ほか	1	式	宮崎県	2025年6月 2025年10月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名	数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期	
391	都北変電所 6-50 GCB他取替工事	GCB 1台撤去、設置ほか	1	式	宮崎県	2025年8月	2025年11月
392	青島変電所 6-60 GCB取替工事	GCB×1台撤去・設置、(72kV、20KVA、1200A)	1	式	宮崎県	2025年8月	2025年11月
393	本庄変電所 TC取替工事	サーバ架×1面、入出力架×2面	1	式	宮崎県	2025年9月	2027年1月
394	鷹尾変電所 6-10 VCB他取替工事	66kV VCB×1台撤去(井上) GCB×1台据付ほか	1	式	宮崎県	2025年9月	2025年12月
395	田野変電所 66kV 2号GPT取替工事	66kVGPT撤去、66kV母線PD設置 定格負担:200VA	1	式	宮崎県	2025年9月	2025年12月
396	ひむか変電所 6kVGPT取替工事	6kVGPT×2台取替	1	式	宮崎県	2025年9月	2025年11月
397	石二変電所 主変保護装置取替工事	66kV 変圧器保護盤×1面	1	式	宮崎県	2025年9月	2027年1月
398	都城変電所 220kV 2号主変保護装置取替工事	220kV 変圧器保護×1面	1	式	宮崎県	2025年9月	2027年1月
399	高鍋変電所 66kV 都農高鍋線保護装置取替工事	66kV S+DZ×1面	1	式	宮崎県	2025年9月	2027年1月
400	柏田変電所 66kV 柏田広瀬線保護装置取替工事	66kV S+DZ×1面	1	式	宮崎県	2025年9月	2027年1月
401	広瀬変電所 66kV 柏田広瀬線保護装置取替工事	66kV S+DZ×1面	1	式	宮崎県	2025年9月	2027年1月
402	南宮崎変電所 66kV 南宮崎恒久線DT盤取替工事	66kV DZ×1面	1	式	宮崎県	2025年9月	2027年1月
403	富高変電所 2号配変取替工事	配変(66/6kV、20MVA) 1台撤去、設置、2次側6kV電力ケーブルほか	1	式	宮崎県	2025年10月	2026年1月
404	恒久変電所 6-63LPD設置工事	6-63LPD 1台 新設	1	式	宮崎県	2025年10月	2026年1月
405	旭変電所 1号配変(Tr~6-110間)電力ケーブル修繕工事	66kV CVT 150mm2×1C×3	1	式	宮崎県	2025年10月	2026年1月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名	数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期	
406	旭変電所 1号配変 (Tr～中性点間) 電力ケーブル修繕工事	66kV CV150mm2×1C	1	式	宮崎県	2025年10月	2026年1月
407	延岡変電所6kV電力ケーブル修繕工事 (T-10～T-10母連間)	電力ケーブル交換6kV CV1600mm3×50m	1	式	宮崎県	2025年10月	2026年1月
408	都城変電所 主変他過負荷転送遮断盤改造工事	220kV 過負荷転送遮断盤他改造	1	式	宮崎県	2025年10月	2026年2月
409	高鍋変電所6-60線路Ar設置工事	66kVAr1台 新設	1	式	宮崎県	2026年3月	2026年7月
410	恒富変電所 6T-10GCB取替工事	GCB×1台撤去・設置ほか	1	式	宮崎県	2026年5月	2026年8月
411	延岡変電所 66kV周波数継電器盤設置工事 (拡充)	66kV 周波数継電器盤×1面	1	式	宮崎県	2026年5月	2027年1月
412	細野変電所2、3号LR盤取替工事	2、3号LR盤取替	1	式	宮崎県	2026年8月	2026年11月
413	都城変電所 66kV母線保護装置取替工事	66kV 母線保護装置×2面	1	式	宮崎県	2026年9月	2028年1月
414	高千穂変電所 2号主変保護装置他取替工事	110kV 変圧器保護×1面、110kV地絡保護版×1面	1	式	宮崎県	2026年9月	2028年1月
415	延岡変電所 6-140GCB取替工事	GCB 1台撤去・設置、66kV、800A、20KA	1	式	宮崎県	2026年9月	2027年1月
416	日向変電所 M-100VCB他取替工事	6kVCB×4台撤去・設置 (M-100、110、120、130) ほか	1	式	宮崎県	2026年9月	2026年12月
417	高鍋変電所 6-110CB他取替工事	GCB×1台撤去・設置 (6-110) ほか	1	式	宮崎県	2026年9月	2026年12月
418	福島変電所 66kV福島飢肥線保護装置取替工事	66kV DZ×1面	1	式	宮崎県	2026年9月	2028年1月
419	飢肥変電所 66kV福島飢肥線保護装置取替工事	66kV DZ×1面	1	式	宮崎県	2026年9月	2028年1月
420	川原開閉所 66kV川原支線保護装置取替工事	66kV DZ×1面	1	式	宮崎県	2026年9月	2028年1月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名	数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期	
421	富高変電所 1号配変取替工事	配変(66/6kV、20MVA)1台撤去、設置、配変避雷器1台設置	1	式	宮崎県	2026年10月	2027年1月
422	恒久変電所 6-53LPD設置工事	恒久変電所 6-53LPD1台 新設	1	式	宮崎県	2026年10月	2027年1月
423	柏田変電所66kV5号SC保護盤取替工事	66kV5号SC保護盤×1面撤去・設置	1	式	宮崎県	2026年10月	2026年12月
424	旭変電所2号配変(Tr~6-120間)電力ケーブル修繕工事	66kV CVT150mm2×1C×3	1	式	宮崎県	2026年10月	2027年1月
425	旭変電所2号配変(Tr~中性点間)電力ケーブル修繕工事	66kV CV150mm2×1C	1	式	宮崎県	2026年10月	2027年1月
426	日南変電所 1号配変1次電力ケーブル修繕工事	66kV CVT150mm2×1C×3	1	式	宮崎県	2026年10月	2027年1月
427	都農変電所 6kV電力ケーブル修繕工事(2号配変~M-200間)	電力ケーブル交換6kV CV800mm3×130m	1	式	宮崎県	2026年10月	2027年1月
428	高鍋変電所 10-110GCB取替工事	110kV GCB×1台 撤去・設置、1200A⇒800A、20kA	1	式	宮崎県	2026年11月	2027年1月
429	高鍋変電所 3号配変取替工事	配変(66/6kV、20MVA)1台撤去、設置、LS操作箱電動化1台	1	式	宮崎県	2027年5月	2027年8月
430	恒富変電所 6-30GCB他取替工事	66kVGCB×2台撤去、設置(1200A、20kA)、LS操作箱電動化11台	1	式	宮崎県	2027年9月	2027年11月
431	恒久変電所 6-120GCB取替工事	GCB×1台撤去・設置(800A、25kA ⇒20kA)	1	式	宮崎県	2027年9月	2027年12月
432	上椎葉変電所 10-60GCB他取替工事	110kVGCB 1台撤去・設置ほか	1	式	宮崎県	2027年10月	2027年12月
433	日南変電所 2号配変1次電力ケーブル修繕工事	66kV CVT150mm2×1C×3	1	式	宮崎県	2027年10月	2028年1月
434	大淀川第二変電所 3号主変~6-130間電力ケーブル修繕工事	66kV CV1600mm2×1C×3	1	式	宮崎県	2027年10月	2028年1月
435	平原変電所 6-140GCB取替工事	66kVGCB1台撤去・設置(800A、20kA)	1	式	宮崎県	2027年11月	2028年2月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
436	管内変電所 小動物侵入防止保全点検工事	管内変電所の小動物侵入防止保全点検	1	式	鹿児島県	2023年9月	2023年10月
437	入来変電所 6 k V 引出工事	新設：6 k V V C B × 1	1	式	鹿児島県	2023年10月	2023年12月
438	原良変電所 2 号配変 6 k V 電力ケーブル修繕工事	6 k V 電力ケーブル × 1	1	式	鹿児島県	2023年10月	2023年12月
439	阿久根変電所 1 号配変 6 k V 電力ケーブル修繕工事	6 k V 電力ケーブル × 1	1	式	鹿児島県	2023年10月	2023年12月
440	原良変電所 6 k V 2 号バンク C B 取替工事	新設・撤去：V C B × 3、G P T × 1	1	式	鹿児島県	2023年11月	2024年3月
441	南九州変電所ほか出水変電所 2 0 - 8 0 取替に伴う関連修繕工事	無電圧時間測定に伴う親装置（南九州変電所、川内変電所）対向試験	1	式	鹿児島県	2023年11月	2023年12月
442	指宿変電所 1 号他配変 L R 盤取替工事	新設：D L R 盤 II × 1（3 / 3 実装）、撤去：D L R 盤 I × 1（3 / 3 実装）	1	式	鹿児島県	2023年12月	2024年2月
443	管内変電所 リレー遠隔整定システム修繕工事	リレー遠隔整定システム修繕	1	式	鹿児島県	2023年12月	2024年2月
444	南九州変電所 # 4 - 2 S R ~ 6 S R - 3 3 間電力ケーブル修繕工事	6 k V 電力ケーブル × 1	1	式	鹿児島県	2024年1月	2024年3月
445	川内変電所 2 0 - 8 0 G I S ユニット防錆塗装工事	防錆塗装	1	式	鹿児島県	2024年1月	2024年2月
446	大口変電所 4 号配変取替工事	1 1 0 k V 地絡保護盤 × 1 面	1	式	鹿児島県	2024年3月	2025年7月
447	野方変電所 6 k V 2 号バンク C B 取替工事	新設・撤去：V C B × 3	1	式	鹿児島県	2024年3月	2024年5月
448	加世田変電所 2 号配変増強工事のうち加世田変電所保護装置試験	保護装置受入試験：S + D Z 盤 × 1、6 k V B F 盤 × 1、2 2 k V B F 盤 × 1、周波数継電装置 × 1	1	式	鹿児島県	2024年3月	2024年7月
449	加世田変電所 2 号配変増強工事のうち万之瀬変電所保護装置試験	保護装置受入試験：D Z 盤 × 1、自動復旧装置（A） × 1	1	式	鹿児島県	2024年3月	2024年7月
450	（小口）隼人変電所 T C 整備工事	サーバ架 × 1、入出力架 × 3、配電向け I / F × 1 ほか	1	式	鹿児島県	2024年4月	2025年7月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
451	高尾野変電所6-110OCB取替工事	新設：GCB×1、撤去：OCB×1	1	式	鹿児島県	2024年4月	2024年7月
452	川内変電所10-40線路側避雷器設置工事	新設：84kV避雷器×3	1	式	鹿児島県	2024年4月	2024年6月
453	城山変電所所内盤取替工事	新設：直流所内盤×1、交流所内盤×1、撤去：直流所内盤×1、交流所内盤×1	1	式	鹿児島県	2024年6月	2025年3月
454	(小口)新鹿児島変電所他新鹿児島青戸西線保護装置取替工事	新鹿児島変電所：青戸西線TFT改造×1、PCM+DZ×1ほか	1	式	鹿児島県	2024年6月	2024年11月
455	(小口)帖佐変電所#1、2、3フィーダー盤ほか取替工事	BFP×3	1	式	鹿児島県	2024年7月	2024年12月
456	(小口)田上変電所周波数継電装置設置工事	UFR×1	1	式	鹿児島県	2024年7月	2024年11月
457	(小口)大田変電所66V大田支線保護装置取替工事	S+DZ×1、ARS×1	1	式	鹿児島県	2024年8月	2025年1月
458	(小口)妙見変電所66kV霧島妙見線保護装置取替工事	S+DZ×1	1	式	鹿児島県	2024年8月	2025年1月
459	高尾野変電所1号配変取替工事	新設：66/22kV 20MVA	1	式	鹿児島県	2024年9月	2025年1月
460	枕崎変電所6-70GCB他取替工事	新設・撤去：GCB×1、LS操作箱×3	1	式	鹿児島県	2024年9月	2024年12月
461	青戸変電所6-120GCB他取替工事	新設・撤去：GCB×1、LS操作箱×3	1	式	鹿児島県	2024年9月	2024年12月
462	川内変電所6GT-10GCB他取替工事	新設・撤去：GCB×1、LS操作箱×3	1	式	鹿児島県	2024年9月	2024年12月
463	笠之原変電所6-73他LS電動化工事	新設：LS操作箱×6、撤去：LS操作箱×6、コンプレッサ×1	1	式	鹿児島県	2024年10月	2024年12月
464	隼人変電所66kV1号GPT取替工事	新設：66kVVD×3、撤去：66kVVD×1	1	式	鹿児島県	2024年10月	2025年1月
465	雄川変電所66kV母線PD設置工事	新設：66kV母線PD×3	1	式	鹿児島県	2024年10月	2024年12月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
466	清滝変電所母線連絡用6.6kV電力ケーブル修繕工事	6.6kV電力ケーブル修繕	1	式	鹿児島県	2024年10月	2024年12月
467	串木野変電所1号配変2.2kV電力ケーブル修繕工事	2.2kV電力ケーブル修繕	1	式	鹿児島県	2024年10月	2024年12月
468	鹿屋変電所6.6kV電力ケーブル(6-120~#2Tr)修繕工事	6.6kV電力ケーブル修繕	1	式	鹿児島県	2024年10月	2024年12月
469	志布志変電所6-111他LS遠制化工事	新設:LS操作箱×6	1	式	鹿児島県	2024年11月	2025年1月
470	大田変電所6kV引出工事	新設:6kVVCB×1	1	式	鹿児島県	2024年11月	2024年12月
471	古仁屋変電所1号主変電力ケーブル修繕工事	1号主変電力ケーブル修繕	1	式	鹿児島県	2024年11月	2025年1月
472	川内変電所6SC-10~#1SC間電力ケーブル修繕工事	6.6kV電力ケーブル修繕	1	式	鹿児島県	2024年11月	2025年1月
473	(小口)霧島変電所220kV#2変圧器保護盤取替工事	TP+DD×1	1	式	鹿児島県	2024年11月	2025年3月
474	(小口)霧島変電所220kV母線分離装置取替工事	BU×1	1	式	鹿児島県	2024年11月	2025年3月
475	南九州変電所他オンライン変電所C南部系安定化対策工事	南九州変電所:起動装置×2、分配装置×2	1	式	鹿児島県	2024年12月	2027年3月
476	城山変電所1,2号配変LR盤取替工事	新設:DLR盤Ⅱ×1(2/3実装)、撤去:DLR盤Ⅰ×1(2/3実装)	1	式	鹿児島県	2024年12月	2025年2月
477	南九州変電所他オンライン変電所C南部系安定化対策工事(新鹿児島変電所)	新鹿児島変電所:受信装置×4	1	式	鹿児島県	2024年12月	2027年3月
478	南九州変電所他オンライン変電所C南部系安定化対策工事(大隅変電所)	大隅変電所:受信装置×6	1	式	鹿児島県	2024年12月	2027年3月
479	南九州変電所他オンライン変電所C南部系安定化対策工事(霧島変電所)	霧島変電所:受信装置×4	1	式	鹿児島県	2024年12月	2027年3月
480	南九州変電所他オンライン変電所C南部系安定化対策工事(出水変電所)	出水変電所:受信装置×2	1	式	鹿児島県	2024年12月	2027年3月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名	数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期	
481	枕崎変電所6-80GCB他取替工事	新設・撤去：GCB×1、LS操作箱×3	1	式	鹿児島県	2025年1月	2025年3月
482	妙見変電所66kV母線PD設置工事	新設：66kVPD×3、移設：66kV母線Ar	1	式	鹿児島県	2025年1月	2025年3月
483	天文館変電所2号配変電力ケーブル修繕工事	天文館変電所2号配変電力ケーブル修繕	1	式	鹿児島県	2025年1月	2025年3月
484	天文館変電所1号配変電力ケーブル修繕工事	天文館変電所1号配変電力ケーブル修繕	1	式	鹿児島県	2025年5月	2025年7月
485	名山変電所1号配変取替工事	66/6kV 20MVA	1	式	鹿児島県	2025年9月	2026年1月
486	串良変電所1号配変取替工事	新設：66/6kV 20MVA	1	式	鹿児島県	2025年9月	2026年1月
487	串木野変電所3号配変22kV電力ケーブル修繕工事	電力ケーブル修繕	1	式	鹿児島県	2025年10月	2025年12月
488	鹿屋変電所66kVケーブル(大隅鹿屋1L~6-53)修繕工事	鹿屋変電所電力ケーブル修繕	1	式	鹿児島県	2025年10月	2025年12月
489	鹿屋変電所3号配変取替工事	新設：66/6kV 30MVA	1	式	鹿児島県	2025年11月	2026年3月
490	大隅変電所20-10CBほか取替工事	220kVCB×1台、220kVLS操作箱×1	1	式	鹿児島県	2026年1月	2027年8月
491	南九州変電所#3-1SR~6SR-13間66kV電力ケーブル修繕工事	66kV電力ケーブル修繕	1	式	鹿児島県	2026年1月	2026年3月
492	天文館変電所3号配変電力ケーブル修繕工事	3号配変電力ケーブル修繕	1	式	鹿児島県	2026年5月	2026年7月
493	大隅変電所20-20CBほか取替工事	220kVCB×1台、220kVPLS操作箱ほか	1	式	鹿児島県	2026年6月	2027年1月
494	川内変電所2号主変66kV電力ケーブル修繕工事	66kV電力ケーブル修繕	1	式	鹿児島県	2026年9月	2026年12月
495	川内変電所2号主変110kV電力ケーブル(#2MTr~10N-2)修繕工事	110kV電力ケーブル修繕	1	式	鹿児島県	2026年9月	2026年12月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
496	川内変電所2号主変110kV電力ケーブル(#2MT r~10-120) 修繕工事	110kV電力ケーブル修繕	1	式	鹿児島県	2026年9月	2026年12月
497	鹿屋変電所66kVケーブル(雄川鹿屋1L~6-33) 修繕工事	66kV電力ケーブル修繕	1	式	鹿児島県	2026年10月	2026年12月
498	出水変電所220kV引出工事	220kVCB×1台、220kVLS×3台取替	1	式	鹿児島県	2027年3月	2027年12月
499	国分変電所1号配変取替工事	66/6kV 20MVA	1	式	鹿児島県	2027年3月	2027年7月
500	指宿変電所66kV電力ケーブル(指宿分岐線1L) 修繕工事	66kV電力ケーブル修繕	1	式	鹿児島県	2027年5月	2027年7月
501	南九州変電所20-140CBほか取替工事	220kVCB×1台、220kVPLS操作箱ほか	1	式	鹿児島県	2027年7月	2028年2月
502	鹿児島変電所220kV総合更新工事	220kVTr×1台、220kVGIS×5ユニットほか	1	式	鹿児島県	2027年8月	2028年12月
503	高尾野変電所2号配変22kV電力ケーブル修繕工事	22kV電力ケーブル修繕	1	式	鹿児島県	2027年9月	2027年12月
504	万之瀬変電所66kV母線電力ケーブル修繕工事	66kV電力ケーブル修繕	1	式	鹿児島県	2027年10月	2027年12月
505	高尾野変電所2T-10~2-120間電力ケーブル修繕工事	22kV電力ケーブル修繕	1	式	鹿児島県	2027年10月	2027年12月