

電力設備の調達計画

(配電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名	数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
1	鳥栖久留米道路橋梁添架工事 地中管路新設工事	1	式	福岡県	2024年4月	2025年3月
2	22kV IC先行管路工事 地中管路新設工事	1	式	福岡県	2023年10月	2024年3月
3	全地中化工事 西新通線 ケーブル工事	1	式	福岡県	2024年4月	2024年9月
4	全地中化工事 主要地方道 福岡空港線 ケーブル工事	1	式	福岡県	2024年1月	2024年4月
5	三溝線無電柱化工事 高圧ケーブル工事	1	式	佐賀県	2023年10月	2023年12月
6	城内線4工区無電柱化工事 管路補償工事	1	式	佐賀県	2023年10月	2024年3月
7	城内線4工区無電柱化工事 管路受託工事	1	式	佐賀県	2023年10月	2024年3月
8	市道明神線・志道線・大名小路西の門線無電柱化工事 管路受託工事	1	式	佐賀県	2023年12月	2024年1月
9	県道大木有田線無電柱化工事 管路補償工事	1	式	佐賀県	2024年6月	2024年8月
10	県道大木有田線無電柱化工事 管路受託工事	1	式	佐賀県	2024年6月	2024年8月
11	面高変電所母線構成変更工事 ケーブル、管路新設工事	1	式	長崎県	2023年9月	2023年10月
12	市道籠町稲田町1号線全地中化工事 連系、引込管路工事(一部)	1	式	長崎県	2023年10月	2023年12月
13	一般国道34号杭出津地区電線共同溝工事 連系、引込管路工事(一部)	1	式	長崎県	2023年10月	2023年11月
14	一般国道57号雲仙地区(2)電線共同溝工事 連系、引込管路工事(一部)	1	式	長崎県	2023年12月	2024年1月
15	長崎市新庁舎周辺整備事業に伴う全地中化工事 連系、引込管路工事(一部)	1	式	長崎県	2024年1月	2024年3月

電力設備の調達計画

(配電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期	
16	全地中化工事	益城中央街路事業	連系設備工事	1	式	熊本県	2023年7月	2024年2月
17	全地中化工事	益城中央街路事業	宅内管路工事	1	式	熊本県	2023年7月	2024年2月
18	全地中化工事	上熊本弓削線	連系設備工事	1	式	熊本県	2023年8月	2024年3月
19	全地中化工事	上熊本弓削線	宅内管路工事	1	式	熊本県	2023年8月	2024年3月
20	全地中化工事	南新地土地区画整理事業	管路工事、HH工事、GP工事	1	式	熊本県	2023年8月	2023年12月
21	全地中化工事	補助国道266号	ケーブル工事	1	式	熊本県	2023年10月	2024年5月
22	くまもと臨空テクノパーク6kV供給工事（B区画・4区画）		MH、管路工事	1	式	熊本県	2023年10月	2024年5月
23	無電柱化工事	御代志駅前	連系設備工事	1	式	熊本県	2023年10月	2024年10月
24	全地中化工事	南新地土地区画整理事業	ケーブル工事、機器工事	1	式	熊本県	2023年11月	2024年2月
25	下田南バイパス道路建設に伴う管路埋設・橋梁添架工事		トンネル・橋梁への管路工事	1	式	熊本県	2024年4月	2025年3月
26	第二天草瀬戸大橋橋梁添架工事		先行管路工事	1	式	熊本県	2023年9月	2025年3月
27	無電柱化工事	氷川八代線（3工区）	連系設備工事	1	式	熊本県	2024年9月	2025年3月
28	無電柱化工事	氷川八代線（3工区）	宅内管路工事	1	式	熊本県	2024年9月	2025年3月
29	全地中化工事	宮崎須木線 南俣工区（ケーブル工事）	ケーブル入線	1	式	宮崎県	2023年6月	2023年10月
30	全地中化工事	町道横町・栄町線（管路工事）	強化可撓管φ100	1	式	宮崎県	2023年7月	2024年3月

電力設備の調達計画

(配電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名	数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期	
31	電源接続案件募集プロセス（鹿児島県霧島エリア）対策工事のうちしんでん大橋橋梁添架工事	橋梁添架__強化可撓管φ150、φ100	1	式	宮崎県	2023年8月	2024年2月
32	宮崎10号都城道路Ⅱ期事業改良外工事に伴う支障移設工事（乙房2号函渠）	強化可撓管3孔（As・昼間）65m	1	式	宮崎県	2023年9月	2023年10月
33	主要地方道高城山田線道路拡張王子橋架替に伴う橋梁添架工事（橋梁部管路）	架台取付・FRP管路取付・足場取付（橋梁添架工事4孔）258m	1	式	宮崎県	2024年1月	2024年9月
34	蘭牟田瀬戸架橋、トンネル建設に伴う先行管路工事	管路新設工事	1	式	鹿児島県	2023年7月	2023年9月
35	笠沙トンネル・高崎山7号橋建設に伴う先行管路建設工事	管路新設工事	1	式	鹿児島県	2023年7月	2024年3月
36	トンネル建設に伴う先行管路建設工事（伊目工区）	管路新設工事	1	式	鹿児島県	2023年8月	2023年12月
37	小離島配電線信頼度向上対策工事	電気工事 600VCVT325SQ-20m 600VCVT200SQ-20m他	1	式	鹿児島県	2023年11月	2024年3月
38	南薩西部エリアの低圧全量太陽光連系に伴う22kV供給工事	ケーブル新設工事	1	式	鹿児島県	2024年1月	2024年3月
39	大隅配変新設に伴う配電用ケーブル引出工事	管路工事 強化可とう管150φ×120m 人孔×1基 CVT725sq×180m 他	1	式	鹿児島県	2024年6月	2024年12月
40	大口変電所エリア低圧非FIT敷地分割連系対策工事	変電所CB～1号柱までの地中ケーブル工事	1	式	鹿児島県	2024年9月	2025年4月