

電力設備の調達計画

(原子力用資機材)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	品 名 内 訳			数 量	単 位	納 入 箇 所	発注予定時期	納 期	受渡条件
1	車両	可搬型ディーゼル注入ポンプ NO1, 2点検	分解整備	1	式	玄海原子力発電所	2025年3月	2025年7月	点検完了渡し
2	原子力機器（放射線管理機器・廃棄物管理機器）	セラミックフィルタ用エレメント	型式：S6C-26002-D1515A 184本、S6C-26002-D1515K 184本	1	式	玄海原子力発電所	2025年6月	2026年1月	持込渡し
3	原子力機器（放射線管理機器・廃棄物管理機器）	セラミックフィルタ用エレメント	型式：S6C-26002-D1515A 184本、S6C-26002-D1515K 184本	1	式	玄海原子力発電所	2026年6月	2027年1月	持込渡し
4	原子力機器（放射線管理機器・廃棄物管理機器）	セラミックフィルタ用エレメント	型式：S6C-26002-D1515A 184本、S6C-26002-D1515K 184本	1	式	玄海原子力発電所	2027年6月	2028年1月	持込渡し
5	原子力機器（放射線管理機器・廃棄物管理機器）	セラミックフィルタ用エレメント	型式：S6C-26002-D1515A、寸法φ60×1500L	168	本	玄海原子力発電所	2025年6月	2026年1月	持込渡し
6	原子力機器（放射線管理機器・廃棄物管理機器）	セラミックフィルタ用エレメント	型式：S6C-26002-D1515A、寸法φ60×1500L	168	本	玄海原子力発電所	2026年6月	2027年1月	持込渡し
7	原子力機器（放射線管理機器・廃棄物管理機器）	セラミックフィルタ用エレメント	型式：S6C-26002-D1515A、寸法φ60×1500L	168	本	玄海原子力発電所	2027年6月	2028年1月	持込渡し
8	原子力機器（放射線管理機器・廃棄物管理機器）	1次／2次セラミックフィルタエレメント	S6C-26002-D1515K／D1015K 各276本	1	式	川内原子力発電所	2025年4月	2025年9月	持込渡し
9	原子力機器（放射線管理機器・廃棄物管理機器）	1次／2次セラミックフィルタエレメント	S6C-26002-D1515K／D1015K 各276本	1	式	川内原子力発電所	2026年4月	2026年9月	持込渡し
10	原子力機器（放射線管理機器・廃棄物管理機器）	1次／2次セラミックフィルタエレメント	S6C-26002-D1515K／D1015K 各276本	1	式	川内原子力発電所	2027年5月	2027年10月	持込渡し
11	原子力機器（放射線管理機器・廃棄物管理機器）	雑固体焼却設備耐火物修繕	雑固体焼却設備耐火物修繕	1	式	川内原子力発電所	2025年6月	2025年12月	修理完了渡し
12	原子力機器（電気機器）	1次系換気系低圧電動機		1	式	川内原子力発電所	2025年1月	2026年1月	持込渡し
13	原子力機器（電気機器）	一次系低圧電動機		1	式	川内原子力発電所	2025年2月	2025年12月	持込渡し
14	原子力機器（電気機器）	ヒートレース設備カード他		1	式	川内原子力発電所	2025年2月	2025年12月	持込渡し
15	原子力機器（電気機器）	ヒートレース設備カード他		1	式	川内原子力発電所	2025年2月	2025年12月	持込渡し
16	原子力機器（電気機器）	2次系高圧電動機固定子		1	式	川内原子力発電所	2025年2月	2026年2月	持込渡し
17	原子力機器（電気機器）	原子炉制御保護系及び1次系伝送器	伝送器：EJXシリーズ	1	式	川内原子力発電所	2024年6月	2025年9月	試験完了渡し
18	原子力機器（電気機器）	原子炉制御保護系及び1次系伝送器	伝送器：EJXシリーズ	1	式	川内原子力発電所	2024年9月	2025年12月	試験完了渡し
19	原子力機器（電気機器）	計測制御装置取替部品		1	式	川内原子力発電所	2024年7月	2024年11月	持込渡し
20	原子力機器（電気機器）	放射線監視装置検出器		1	式	川内原子力発電所	2024年9月	2025年10月	持込渡し

電力設備の調達計画

(原子力用資機材)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	品 名 内 訳			数 量	単 位	納 入 箇 所	発注予定時期	納 期	受渡条件
21	原子力機器（電気機器）	放射線監視装置検出器		1	式	川内原子力発電所	2024年12月	2026年1月	持込渡し
22	原子力機器（電気機器）	炉外核計装装置用検出器	ND－8 7 0 5、ND－8 7 0 9	1	式	川内原子力発電所	2024年9月	2025年10月	持込渡し
23	原子力機器（電気機器）	炉外核計装装置用検出器	ND－8 7 0 5、ND－8 7 0 9	1	式	川内原子力発電所	2024年12月	2026年1月	持込渡し
24	原子力機器（1次系機器）	3 B制御用空気圧縮機インタークーラ	横型シエルアンドチューブ式	1	式	玄海原子力発電所	2024年7月	2025年3月	持込渡し
25	原子力機器（1次系機器）	4 B制御用空気圧縮機インタークーラ	横型シエルアンドチューブ式	1	式	玄海原子力発電所	2024年12月	2025年7月	持込渡し
26	原子力機器（2次系機器）	点検・技術指導他	点検・技術指導他	1	式	川内原子力発電所	2025年5月	2025年12月	修理完了渡し
27	原子力機器（2次系機器）	1次系海水配管	1次系海水配管	1	式	玄海原子力発電所	2024年8月	2025年6月	試運転完了渡し
28	原子力機器（2次系機器）	1次系海水配管	1次系海水配管	1	式	玄海原子力発電所	2025年1月	2025年10月	試運転完了渡し
29	原子力機器（2次系機器）	E Hガバナ油圧機器	E Hガバナ油圧機器	1	式	玄海原子力発電所	2024年11月	2025年7月	点検完了渡し
30	原子力機器（2次系機器）	E Hガバナ油圧機器	E Hガバナ油圧機器	1	式	玄海原子力発電所	2025年2月	2025年11月	点検完了渡し