

電力設備の調達計画

(原子力発電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名	数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期	
1	玄海原子力発電所 訓練センター実習棟1階系統空調設備改良工事	訓練センター実習棟空調設備のうち1階系統の取替	1	式	佐賀県	2024年6月	2024年9月
2	玄海3号機Cバットレスシャフト天井パネル改造工事	天井パネルの改造工事	1	式	佐賀県	2024年6月	2024年12月
3	玄海3号機原子炉格納容器外壁塗装修繕工事	外壁全面修繕	1	式	佐賀県	2024年6月	2026年3月
4	玄海1/2号機 保守事務所3階系統空調設備改良工事	1/2号機保守事務所空調設備のうち3階系統の取替	1	式	佐賀県	2024年7月	2025年3月
5	玄海原子力発電所さくら通り法面補強工事	さくら通り法面補強(保護)工事	1	式	佐賀県	2024年7月	2025年3月
6	玄海原子力発電所八田浦周辺排水整備工事	八田浦周辺排水整備工事	1	式	佐賀県	2024年7月	2025年3月
7	玄海原子力発電所構内道路整備工事	八田浦周辺構内道路整備工事	1	式	佐賀県	2024年7月	2025年3月
8	玄海1号機脱気器解体撤去工事	玄海1号機脱気器の解体撤去工事	1	式	佐賀県	2024年8月	2025年3月
9	玄海3/4号機 アナウンスシステム改修工事	アナウンスシステムの一部改修、現場への電光掲示板等の設置	1	式	佐賀県	2024年8月	2025年3月
10	玄海3/4号機500kVGIS全塗装工事	塩害による劣化の為、全塗装工事の実施	1	式	佐賀県	2024年8月	2024年11月
11	玄海3/4号機タービン建屋可動ルーバー取替工事	玄海3/4号機タービン建屋壁面の可動ルーバーの取替	1	式	佐賀県	2024年9月	2025年3月
12	玄海3/4号機 塩害防止柵取替工事	3/4号機塩害防止柵の経年劣化に伴う支柱及び基礎コンクリートの補強工事	1	式	佐賀県	2024年9月	2025年3月
13	玄海原子力発電所総合給排水処理建屋2階系統空調設備改良工事	総合給排水処理建屋空調設備のうち2階系統の取替	1	式	佐賀県	2024年9月	2025年3月
14	玄海3号機PCCV工事用エレベータ修繕工事	PCCVエレベータの経年による劣化部材取替	1	式	佐賀県	2024年9月	2024年12月
15	玄海原子力発電所 使用済燃料乾式貯蔵施設設置工事のうち建物構築(ほか)工事	使用済燃料建屋1棟・本体工事・空調換気設備工事・電気設備工事	1	式	佐賀県	2024年12月	2028年2月

電力設備の調達計画

(原子力発電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名	数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
16	2025年度 玄海3/4号機 屋外機器補修塗装工事	1	式	佐賀県	2025年3月	2026年3月
17	2025年度 玄海3/4号機 可搬型重大事故等対処設備等年次点検他整備工事	1	式	佐賀県	2025年3月	2026年3月
18	玄海3/4号機 2025年度補機計画整備工事	1	式	佐賀県	2025年3月	2026年3月
19	玄海3/4号機 2025年度補機計画整備工事のうち換気空調設備点検	1	式	佐賀県	2025年4月	2026年3月
20	玄海4号機 低温再熱蒸気管修繕工事	1	式	佐賀県	2025年7月	2025年10月
21	玄海4号機 給水プースタポンプ吐出管修繕工事	1	式	佐賀県	2025年7月	2025年10月
22	川内1/2号機海水ポンプエリア防護壁水密ゴム他修繕工事	1	式	鹿児島県	2024年9月	2025年3月
23	川内原子力発電所廃棄物処理建屋ほか外壁塗装修繕工事(WD/B)	1	式	鹿児島県	2024年9月	2025年3月
24	川内原子力発電所執務室他新型コロナウイルス対策工事(SB本館・新館)	1	式	鹿児島県	2024年10月	2025年6月
25	川内原子力発電所執務室他新型コロナウイルス対策工事(保修事務所)	1	式	鹿児島県	2024年10月	2025年3月
26	川内原子力発電所 建築設備空調改良工事	1	式	鹿児島県	2024年10月	2025年1月
27	川内原子力発電所 固縛巻取装置修繕	1	式	鹿児島県	2025年2月	2025年3月
28	川内原子力発電所1/2号機 2025年度補機計画整備工事	1	式	鹿児島県	2025年4月	2026年3月
29	川内原子力発電所構内東側ヤード整備工事(第II期)	1	式	鹿児島県	2025年5月	2025年12月
30	川内原子力発電所E道路排水設備他改良工事	1	式	鹿児島県	2025年5月	2025年12月

電力設備の調達計画

(原子力発電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名	数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
31	川内原子力発電所1号機原子炉建屋外壁塗装修繕工事(C/V)	1	式	鹿児島県	2025年5月	2026年12月
32	川内原子力発電所1号機 第29回定期事業者検査工事	1	式	鹿児島県	2025年10月	2026年1月
33	川内原子力発電所1号機 第29回定期事業者検査工事	1	式	鹿児島県	2025年10月	2026年1月
34	川内原子力発電所1号機 第29回定期修繕工事のうち換気空調設備修繕工事	1	式	鹿児島県	2025年10月	2026年1月
35	川内原子力発電所2号機 第28回定期事業者検査工事	1	式	鹿児島県	2025年12月	2026年4月
36	川内原子力発電所2号機 第28回定期事業者検査工事	1	式	鹿児島県	2025年12月	2026年4月
37	川内原子力発電所2号機 第28回定期修繕工事のうち換気空調設備修繕工事	1	式	鹿児島県	2025年12月	2026年4月