

電力設備の調達計画

(土木建築工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
1	新大分発電所 1号煙突脚部修繕工事 (A脚)	脚部鋼材補修工事	1	式	大分県	2024年10月	2025年5月
2	竹田発電所 調整池護岸基礎改良工事	調整池護岸基礎補強	1	式	大分県	2024年10月	2025年3月
3	石井発電所 第3号開きょ水路補強工事	第3号開きょ水路補強工一式	1	式	大分県	2024年10月	2025年3月
4	湯山発電所 進入道路護岸ほか復旧工事	発電所進入道路護岸及び道路復旧一式、開閉所下部護岸復旧一式	1	式	大分県	2024年11月	2025年2月
5	大分支店本館浸水対策工事	浸水対策工事	1	式	大分県	2025年6月	2027年3月
6	旧大分発電所ボイラー支持鉄鋼基礎ほか撤去工事 (付属建屋撤去含む)	基礎撤去工事	1	式	大分県	2025年6月	2026年3月
7	熊本支店社屋 蓄熱槽保温防水修繕工事	防水工事	1	式	熊本県	2024年8月	2025年3月
8	田迎発電所 第3取水口サイフォン補強工事	サイフォン取替 (鋼管L=28m、φ720mm、t7mm)	1	式	熊本県	2024年8月	2025年3月
9	大平発電所 取水口他潜水調査業務	取水口他潜水調査	1	式	熊本県	2024年9月	2025年2月
10	苓北発電所 1号煙突ライニング修繕工事	塗装工事	1	式	熊本県	2024年9月	2025年3月
11	川辺川第一発電所 取水堰ゴム引布製起伏ゲート点検手入れ (足場含む)	ゴム引布製起伏ゲート点検手入れ	1	式	熊本県	2024年10月	2025年1月
12	人吉管内水力発電所 水路内部点検補助業務	水路内部点検補助業務	1	式	熊本県	2024年10月	2025年3月
13	管内水力発電所 導水路・放水路内部点検に伴う仮設工事	導水路・放水路内部点検に伴う仮設工事	1	式	熊本県	2024年10月	2025年2月
14	苓北発電所 1号冷却用水路内部清掃他工事	水路内部清掃 (除貝) 工事	1	式	熊本県	2025年1月	2025年8月
15	黒川第一発電所他 2P S ダム洪水吐ゲートまき揚機分解点検手入	洪水吐ゲートまき揚機分解点検手入	1	式	熊本県	2025年4月	2026年3月

電力設備の調達計画

(土木建築工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期	
16	黒川第一発電所他 4 P S	水文・気象観測装置点検手入工事	水文・気象観測装置点検手入れ	1	式	熊本県	2025年4月	2026年3月
17	山須原発電所	発電所構内周辺防水壁嵩上工事	台風等の大規模降雨時に対する浸水対策を実施	1	式	宮崎県	2024年9月	2025年3月
18	宮崎支店社屋（本館・別館）	空調設備修繕工事	空調設備修繕	1	式	宮崎県	2024年10月	2025年1月
19	宮崎支店社屋（本館・別館）	空調配管調査修繕工事	空調配管調査修繕	1	式	宮崎県	2024年10月	2024年12月
20	宮崎支店社屋（本館・別館）	給排水管調査修繕工事	給排水管調査修繕	1	式	宮崎県	2024年10月	2024年12月
21	石河内第二発電所	大瀬内谷川支水路復旧工事	水路復旧	1	式	宮崎県	2024年10月	2025年3月
22	石河内第二発電所	大瀬内谷川支水路復旧工事に伴う除却工事	水路復旧に伴う除却	1	式	宮崎県	2024年10月	2025年3月
23	一ツ瀬発電所	貯水池護岸復旧工事（横野地区左岸）	護岸復旧	1	式	宮崎県	2024年10月	2025年3月
24	一ツ瀬発電所	ダム管理所背面斜面对策工事	斜面对策工事	1	式	宮崎県	2024年10月	2025年3月
25	大淀川第二発電所 2 ～ 4 号本館	空調設備取替工事	空調設備取替（改良・除却）	1	式	宮崎県	2024年11月	2025年2月
26	一ツ瀬発電所他	ダム洪水吐ゲートまき揚機他点検整備	ゲート・まき揚機点検	1	式	宮崎県	2025年4月	2026年1月
27	大淀川第二発電所他	ダム洪水吐ゲートまき揚機他点検整備	ゲート・まき揚機点検	1	式	宮崎県	2025年4月	2026年1月
28	小丸川発電所	土木関係電気設備点検整備	電気設備点検整備	1	式	宮崎県	2025年4月	2026年1月
29	宮崎支店（本館・別館）	空調設備更新工事のうち二次側設備更新工事	空調設備取替工事	1	式	宮崎県	2025年6月	2027年3月
30	平佐アパート 5 0 0 棟	住環境整備工事（1 6 戸）	R C造 4階建て、1 6 戸／2 4 戸実施、室内改修 1 式	1	式	鹿児島県	2024年9月	2025年3月

電力設備の調達計画

(土木建築工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
31	大田発電所火災報知設備取替工事	自動火災報知設備煙熱AND回路化	1	式	鹿児島県	2024年10月	2025年2月
32	小鹿野発電所火災報知設備取替工事	自動火災報知設備煙熱AND回路化	1	式	鹿児島県	2024年10月	2025年2月
33	万ノ瀬発電所火災報知設備取替工事	自動火災報知設備煙熱AND回路化	1	式	鹿児島県	2024年10月	2025年2月
34	月野発電所 大鳥川支水路補強対策工事	支水路補強対策	1	式	鹿児島県	2024年11月	2025年3月
35	霧島第一発電所 宮北川支水路復旧工事	支水路復旧	1	式	鹿児島県	2024年11月	2025年3月
36	平佐アパート700棟住環境整備工事(12戸)	RC造3階建て、12戸/12戸実施、室内改修 1式	1	式	鹿児島県	2024年12月	2025年6月
37	鹿児島管内 予備エンジンほか点検手入れ	予備エンジンほか点検手入れほか修理	1	式	鹿児島県	2025年5月	2025年8月
38	万之瀬発電所他3P S ゴム堰機器点検手入れ	ゴム堰機器点検手入れ	1	式	鹿児島県	2025年5月	2026年3月
39	妙見発電所他10P S 土木関係機械電気機器点検手入れ	土木関係機械電気機器点検手入れ	1	式	鹿児島県	2025年5月	2025年8月
40	万之瀬発電所他 ゴム堰遠方操作盤外点検手入れ	ゴム堰遠方操作盤外点検手入れ	1	式	鹿児島県	2025年5月	2025年8月