

電力設備の調達計画

(送電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
1	5 0 0 k V スペーサ修繕工事	3 径間	1	式	福岡県	2024年6月	2025年1月
2	6 6 k V 防水装置修繕工事	1 人孔	1	式	福岡県	2024年7月	2024年12月
3	6 6 k V 低所設備設置工事	2 基	1	式	福岡県	2024年8月	2024年10月
4	2 2 0 k V 鉄塔部材修繕工事	4 基	1	式	福岡県	2024年8月	2026年2月
5	5 0 0 k V 鉄塔部材修繕工事	8 基	1	式	福岡県	2024年8月	2024年12月
6	6 6 k V がいし金具修繕工事	5 基	1	式	福岡県	2024年8月	2025年2月
7	6 6 k V 鳥害防止対策修繕工事	1 2 基	1	式	福岡県	2024年8月	2025年1月
8	6 6 k V 鳥害防止対策修繕工事	2 0 基	1	式	福岡県	2024年8月	2025年1月
9	5 0 0 k V スペーサ修繕工事	3 径間	1	式	福岡県	2024年9月	2024年12月
10	6 6 k V 鉄塔部材修繕工事	1 0 基	1	式	福岡県	2024年9月	2025年3月
11	5 0 0 k V がいし金具修繕工事	4 基	1	式	福岡県	2024年9月	2025年1月
12	2 2 0 k V ダンバ修繕工事	1 7 基	1	式	福岡県	2024年9月	2025年3月
13	2 2 0 k V ダンバ修繕工事	1 1 基	1	式	福岡県	2024年9月	2025年3月
14	2 2 0 k V がいし金具修繕工事	8 基	1	式	福岡県	2024年9月	2024年12月
15	2 2 0 k V スペーサ修繕工事	6 径間	1	式	福岡県	2024年9月	2024年12月

電力設備の調達計画

(送電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
16	6 6 k V 鉄塔部材修繕工事	2 2 基	1	式	福岡県	2024年9月	2025年3月
17	6 6 k V 鳥害防止器対策工事	8 基	1	式	福岡県	2024年9月	2025年3月
18	6 6 k V 鳥害防止器対策工事	8 基	1	式	福岡県	2024年9月	2025年3月
19	6 6 k V 人孔内金物類修繕工事	3 0 人孔	1	式	福岡県	2024年9月	2025年3月
20	2 2 0 k V アークホーン修繕工事	1 0 基	1	式	福岡県	2024年10月	2025年2月
21	6 6 k V 架空地線修繕工事	1 径間	1	式	福岡県	2024年10月	2024年12月
22	2 2 0 k V 鉄塔部材修繕工事	2 基	1	式	福岡県	2024年11月	2025年2月
23	6 6 k V 架線切離し接続工事	1 径間	1	式	福岡県	2024年11月	2025年1月
24	6 6 k V 架空送電線引込変更工事	1 径間	1	式	福岡県	2025年2月	2025年3月
25	6 6 k V 架空地線張替工事	O P G W 8 0、0. 6 k m	1	式	福岡県	2025年4月	2025年7月
26	6 6 k V 架空送電線増強工事	C V 1 0 0 0、0. 2 k m	1	式	福岡県	2025年10月	2026年2月
27	6 6 k V 鉄塔建替工事	2 基、A 1 6 0、1. 2 k m	1	式	福岡県	2026年2月	2027年2月
28	6 6 k V 鉄塔建替に伴う鉄塔工事	2 基	1	式	福岡県	2026年2月	2027年2月
29	2 2 0 k V 鉄塔建替に伴う鉄塔工事	7 基	1	式	福岡県	2026年4月	2029年12月
30	2 2 0 k V 鉄塔建替に伴う鉄塔工事	7 基	1	式	福岡県	2026年4月	2029年12月

電力設備の調達計画

(送電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
31	2 2 0 k V鉄塔建替に伴う鉄塔工事	6 基	1	式	福岡県	2026年4月	2029年12月
32	2 2 0 k V鉄塔建替に伴う鉄塔工事	6 基	1	式	福岡県	2026年4月	2029年12月
33	2 2 0 k V鉄塔建替に伴う鉄塔工事	6 基	1	式	福岡県	2026年4月	2029年12月
34	6 6 k V送電線撤去工事	3 心 O F 3 2 5、0. 0 6 k m	1	式	福岡県	2026年4月	2027年3月
35	6 6 k V鉄塔建替工事	2 基、A 1 6 0、2. 3 k m	1	式	福岡県	2026年7月	2027年9月
36	6 6 k V鉄塔建替に伴う鉄塔工事	2 基	1	式	福岡県	2026年7月	2027年9月
37	6 6 k Vケーブル張替工事	C V T 6 0 0、1. 2 k m	1	式	福岡県	2026年9月	2028年2月
38	6 6 k V鉄塔建替工事	2 基、T 1 6 0、2. 0 k m	1	式	福岡県	2026年10月	2027年7月
39	6 6 k Vケーブル張替工事	C V 1 0 0 0、1. 1 k m	1	式	福岡県	2027年2月	2027年12月
40	6 6 k Vケーブル張替工事	C V 1 0 0 0、C V 2 0 0 0、2. 4 k m	1	式	福岡県	2027年4月	2028年1月
41	6 6 k Vケーブル張替工事	C V 1 4 0 0、3. 9 k m	1	式	福岡県	2027年5月	2028年3月
42	6 6 k Vケーブル張替工事に伴うケーブル接続工事	C V T 6 0 0、2 7 個	1	式	福岡県	2027年7月	2027年10月
43	6 6 k Vケーブル張替工事に伴うケーブル接続工事	C V 1 0 0 0、1 2 個	1	式	福岡県	2027年8月	2027年10月
44	2 2 0 k V架空地線張替工事	L P－A C 1 5 0、6. 7 k m	1	式	福岡県	2027年9月	2028年1月
45	6 6 k Vケーブル張替工事	C V T 3 2 5、0. 2 k m	1	式	福岡県	2027年9月	2028年1月

電力設備の調達計画

(送電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
46	6 6 k Vケーブル張替工事に伴うケーブル接続工事	C V T 3 2 5、6 個	1	式	福岡県	2027年11月	2027年12月
47	6 6 k V鉄塔建替工事	1 基、A 2 4 0、0. 5 k m	1	式	福岡県	2027年1月	2028年3月
48	5 0 0 k V鉄塔ボルトナット修繕工事	3 基	1	式	佐賀県	2024年9月	2025年3月
49	5 0 0 k V鉄塔ボルトナット修繕工事	3 基	1	式	佐賀県	2024年9月	2025年3月
50	5 0 0 k V鉄塔ボルトナット修繕工事	3 基	1	式	佐賀県	2024年9月	2025年3月
51	6 6 k V鉄塔部材修繕工事	6 基	1	式	佐賀県	2024年9月	2024年12月
52	2 2 0 k V架線金具修繕工事	1 4 基	1	式	佐賀県	2024年9月	2025年3月
53	2 2 0 k V架線金具修繕工事	9 基	1	式	佐賀県	2024年9月	2025年3月
54	2 2 0 k V電線付属品修繕工事	1 2 径間	1	式	佐賀県	2024年9月	2025年1月
55	6 6 k V人孔口修繕工事	1 人孔	1	式	佐賀県	2024年9月	2024年10月
56	1 1 0 k Vスぺーサ修繕工事	1 径間	1	式	佐賀県	2024年9月	2025年3月
57	1 1 0 k V架線切離し接続工事	1 径間	1	式	佐賀県	2024年10月	2024年12月
58	2 2 0 k V架線金具修繕工事	2 0 基	1	式	佐賀県	2024年10月	2025年3月
59	6 6 k V人孔内金物類修繕工事	3 人孔	1	式	佐賀県	2024年10月	2025年2月
60	6 6 k V架空地線修繕工事	1 径間	1	式	佐賀県	2025年2月	2025年3月

電力設備の調達計画

(送電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
61	2 2 0 k V電線付属品修繕工事	1 1 径間	1	式	佐賀県	2025年2月	2025年3月
62	5 0 0 k V鉄塔ボルトナット修繕工事	3 基	1	式	佐賀県	2025年3月	2026年3月
63	2 2 0 k V架空地線張替工事	L P − A C 1 5 0、3. 4 k m	1	式	佐賀県	2025年9月	2026年1月
64	6 6 k V鉄塔建替工事	4 基、T 1 6 0、1. 0 k m	1	式	佐賀県	2027年8月	2028年12月
65	6 6 k V鉄塔部材修繕工事	1 2 基	1	式	長崎県	2024年8月	2025年3月
66	6 6 k V鉄塔部材修繕工事	6 基	1	式	長崎県	2024年8月	2025年3月
67	2 2 0 k V架空地線金具他修繕工事	7 基	1	式	長崎県	2024年9月	2024年12月
68	6 6 k V架空地線金具他修繕工事	2 7 基	1	式	長崎県	2024年9月	2025年1月
69	6 6 k Vがいし金具修繕工事	1 2 基	1	式	長崎県	2024年9月	2025年2月
70	6 6 k Vがいし金具修繕工事	1 4 基	1	式	長崎県	2024年10月	2025年3月
71	2 2 k Vケーブル張替工事	C V T 3 2 5、0. 0 4 k m	1	式	長崎県	2025年3月	2025年6月
72	6 6 k Vケーブル張替工事	C V T 5 0 0、1. 0 k m	1	式	長崎県	2026年12月	2028年5月
73	6 6 k Vケーブル張替工事に伴うケーブル接続工事	C V T 5 0 0、1 5 個	1	式	長崎県	2027年4月	2027年6月
74	6 6 k Vケーブル張替工事に伴うケーブル接続工事	C V T 1 0 0、2 4 個	1	式	長崎県	2027年4月	2027年6月
75	6 6 k V電線・地線張替工事	T 1 6 0、0. 7 2 k m	1	式	長崎県	2027年5月	2028年1月

電力設備の調達計画

(送電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
76	6 6 k V電線張替工事	A 4 1 0、3. 1 k m	1	式	長崎県	2027年5月	2028年2月
77	6 6 k Vケーブル張替工事	C V 6 0 0、0. 9 k m	1	式	長崎県	2027年5月	2028年7月
78	6 6 k V鉄塔部材取替工事	3 基、H 5 5、0. 7 k m	1	式	長崎県	2027年10月	2029年8月
79	6 6 k Vケーブル張替工事に伴うケーブル接続工事	C V 6 0 0、1 2個	1	式	長崎県	2027年10月	2027年12月
80	6 6 k Vケーブル張替工事に伴うケーブル接続工事	C V 6 0 0、1 2個	1	式	長崎県	2028年1月	2028年3月
81	6 6 k Vケーブル張替工事に伴うケーブル接続工事	C V T 5 0 0、1 5個	1	式	長崎県	2028年1月	2028年3月
82	6 6 k Vケーブル張替工事に伴うケーブル接続工事	C V 6 0 0、1 5個	1	式	長崎県	2028年3月	2028年6月
83	5 0 0 k V基礎天端部修繕工事	5 基	1	式	大分県	2024年6月	2024年9月
84	6 6 k Vジャンパ線修繕工事	7 基	1	式	大分県	2024年8月	2025年3月
85	6 6 k V鉄塔部材修繕工事	7 基	1	式	大分県	2024年8月	2024年12月
86	6 6 k V架空地線接続箱修繕工事	1 基	1	式	大分県	2024年8月	2024年10月
87	6 6 k Vジャンパ線修繕工事	4 基	1	式	大分県	2024年8月	2024年12月
88	6 6 k Vジャンパ線修繕工事	4 基	1	式	大分県	2024年8月	2024年12月
89	6 6 k Vジャンパ線修繕工事	5 基	1	式	大分県	2024年8月	2024年12月
90	6 6 k Vジャンパ線修繕工事	7 基	1	式	大分県	2024年8月	2024年12月

電力設備の調達計画

(送電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
91	6 6 k V 架空地線金具他修繕工事	1 5 基	1	式	大分県	2024年8月	2024年12月
92	2 2 0 k V 昇塔防止器修繕工事	2 6 基	1	式	大分県	2024年8月	2024年11月
93	2 2 0 k V が い し 金具修繕工事	5 基	1	式	大分県	2024年9月	2025年3月
94	6 6 k V 架空地線金具他修繕工事	6 基	1	式	大分県	2024年9月	2025年3月
95	2 2 0 k V 架空地線金具他修繕工事	1 2 基	1	式	大分県	2024年9月	2025年3月
96	2 2 0 k V 電線付属品修繕工事	8 径間	1	式	大分県	2024年9月	2025年3月
97	6 6 k V 昇塔防止器修繕工事	1 1 基	1	式	大分県	2024年9月	2024年12月
98	2 2 0 k V 架空送電線引込変更工事	1 径間	1	式	大分県	2024年10月	2025年3月
99	6 6 k V ジャンパ線修繕工事	1 基	1	式	大分県	2024年10月	2024年11月
100	6 6 k V 架空地線新設工事	OPGW 8 0、1. 3 k m	1	式	大分県	2024年11月	2025年2月
101	6 6 k V ジャンパ線修繕工事	6 基	1	式	大分県	2024年12月	2025年2月
102	6 6 k V が い し 金具修繕工事	6 基	1	式	大分県	2024年12月	2025年1月
103	6 6 k V ケーブル張替工事のうち架空線工事	T 1 6 0、0. 7 k m	1	式	大分県	2025年12月	2028年6月
104	6 6 k V ケーブル張替工事	CVT 8 0、2. 3 k m	1	式	大分県	2026年5月	2028年6月
105	6 6 k V 鉄塔建替工事	4 基、H 5 5、1. 2 k m	1	式	大分県	2026年8月	2027年12月

電力設備の調達計画

(送電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
106	2 2 0 k V鉄塔建替に伴う鉄塔工事	7 基	1	式	大分県	2026年9月	2029年4月
107	2 2 0 k V鉄塔建替に伴う鉄塔工事	6 基	1	式	大分県	2026年9月	2029年4月
108	2 2 0 k V鉄塔建替に伴う鉄塔工事	5 基	1	式	大分県	2026年9月	2029年4月
109	2 2 0 k V鉄塔建替に伴う鉄塔工事	5 基	1	式	大分県	2026年9月	2029年4月
110	2 2 0 k V鉄塔建替に伴う鉄塔工事	4 基	1	式	大分県	2026年9月	2029年4月
111	6 6 k Vケーブル張替工事	C V 2 5 0、0. 1 k m	1	式	大分県	2026年11月	2028年8月
112	6 6 k Vケーブル張替工事に伴うケーブル接続工事	C V T 8 0、1 2 個	1	式	大分県	2027年4月	2027年6月
113	6 6 k V鉄塔建替工事	3 基、H 5 5、1. 0 k m	1	式	大分県	2027年8月	2028年4月
114	6 6 k V電線・地線張替工事	A 1 6 0、3. 2 k m	1	式	大分県	2027年10月	2028年1月
115	6 6 k Vケーブル張替工事に伴うケーブル接続工事	C V 6 0 0、1 5 個	1	式	大分県	2027年11月	2028年1月
116	6 6 k Vケーブル張替工事に伴うケーブル接続工事	C V T 8 0、1 2 個	1	式	大分県	2028年4月	2028年6月
117	2 2 0 k V墜落防止装置修繕工事	1 2 基	1	式	熊本県	2024年7月	2024年12月
118	1 1 0 k Vがいし金具修繕工事	3 基	1	式	熊本県	2024年8月	2024年12月
119	5 0 0 k V墜落防止装置修繕工事	4 基	1	式	熊本県	2024年8月	2025年1月
120	5 0 0 k V墜落防止装置修繕工事	4 基	1	式	熊本県	2024年8月	2025年1月

電力設備の調達計画

(送電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
121	6 6 k V 鉄塔標識修繕工事	9 基	1	式	熊本県	2024年8月	2024年12月
122	1 1 0 k V 標識修繕工事	2 6 0 基	1	式	熊本県	2024年8月	2025年3月
123	1 1 0 k V 標識修繕工事	2 6 0 基	1	式	熊本県	2024年8月	2025年3月
124	6 6 k V 鉄塔部材修繕工事	1 4 基	1	式	熊本県	2024年9月	2025年3月
125	2 2 0 k V 電線・地線修繕工事	7 基	1	式	熊本県	2024年9月	2025年3月
126	5 0 0 k V スペーサ修繕工事	4 径間	1	式	熊本県	2024年9月	2025年3月
127	5 0 0 k V スペーサ修繕工事	5 径間	1	式	熊本県	2024年9月	2025年3月
128	5 0 0 k V スペーサ修繕工事	7 径間	1	式	熊本県	2024年9月	2025年3月
129	1 1 0 k V がいいし金具修繕工事	2 0 基	1	式	熊本県	2024年9月	2025年2月
130	5 0 0 k V 架空地線金具他修繕工事	8 基	1	式	熊本県	2024年9月	2025年1月
131	6 6 k V 鳥害防止対策修繕工事	1 4 基	1	式	熊本県	2024年9月	2024年11月
132	6 6 k V 鳥害防止対策修繕工事	1 4 基	1	式	熊本県	2024年9月	2024年11月
133	6 6 k V 人孔躯体修繕工事	7 人孔	1	式	熊本県	2024年9月	2024年12月
134	1 1 0 k V がいいし金具修繕工事	2 基	1	式	熊本県	2024年10月	2025年1月
135	6 6 k V 鳥害防止対策修繕工事	1 2 基	1	式	熊本県	2024年10月	2025年1月

電力設備の調達計画

(送電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
136	5 0 0 k V墜落防止装置修繕工事	1 基	1	式	熊本県	2024年10月	2025年1月
137	5 0 0 k V弛度調整修繕工事	1 径間	1	式	熊本県	2024年12月	2025年3月
138	6 6 k V電線付属品修繕工事	6 基	1	式	熊本県	2024年12月	2025年3月
139	6 6 k V架空送電線引込変更工事	A 1 6 0、0. 0 5 k m	1	式	熊本県	2025年1月	2025年2月
140	6 6 k V架空送電線引込変更工事	T 1 6 0、0. 0 5 k m	1	式	熊本県	2025年2月	2025年12月
141	5 0 0 k V弛度調整修繕工事	1 径間	1	式	熊本県	2025年2月	2025年5月
142	5 0 0 k Vスペーサ修繕工事	7 径間	1	式	熊本県	2025年2月	2025年5月
143	5 0 0 k V航空障害灯修繕工事	2 基	1	式	熊本県	2025年3月	2025年9月
144	6 6 k Vケーブル張替工事	C V 1, 6 0 0、C V 1, 0 0 0、0. 0 2 k m	1	式	熊本県	2025年9月	2026年1月
145	6 6 k Vケーブル張替工事に伴うケーブル接続工事	C V 1 0 0 0、6 個	1	式	熊本県	2025年11月	2025年12月
146	6 6 k Vケーブル張替工事に伴うケーブル接続工事	C V 1 0 0 0、6 個	1	式	熊本県	2026年4月	2026年6月
147	6 6 k V鉄塔建替工事	3 基、T 1 6 0、1. 0 k m	1	式	熊本県	2026年11月	2027年6月
148	1 1 0 k Vケーブル張替工事	C V 2 5 0、0. 1 k m	1	式	熊本県	2027年5月	2027年10月
149	2 2 0 k Vケーブル張替工事	C V 8 0 0、1. 5 k m	1	式	熊本県	2027年8月	2028年10月
150	6 6 k V鉄塔建替工事	3 基、T 1 6 0、1. 4 k m	1	式	熊本県	2027年10月	2028年6月

電力設備の調達計画

(送電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
151	6 6 k V鉄塔建替工事	4 基、T 1 6 0、1. 8 k m	1	式	熊本県	2027年12月	2028年7月
152	6 6 k V架線金具修繕工事	4 基	1	式	宮崎県	2024年7月	2024年12月
153	6 6 k V架線金具修繕工事	4 基	1	式	宮崎県	2024年7月	2024年12月
154	6 6 k V鳥害防止装置対策工事	3 0 基	1	式	宮崎県	2024年8月	2025年2月
155	6 6 k V鳥害防止装置対策工事	2 9 基	1	式	宮崎県	2024年8月	2025年2月
156	1 1 0 k Vがいし金具修繕工事	9 基	1	式	宮崎県	2024年8月	2025年3月
157	6 6 k V鳥害防止装置対策工事	1 3 基	1	式	宮崎県	2024年8月	2024年12月
158	6 6 k Vがいし金具修繕工事	3 基	1	式	宮崎県	2024年9月	2025年2月
159	6 6 k Vがいし金具修繕工事	3 基	1	式	宮崎県	2024年9月	2025年2月
160	1 1 0 k Vがいし金具修繕工事	2 基	1	式	宮崎県	2024年9月	2024年12月
161	1 1 0 k Vがいし金具修繕工事	2 基	1	式	宮崎県	2024年9月	2024年12月
162	1 1 0 k Vがいし金具修繕工事	2 基	1	式	宮崎県	2024年9月	2024年12月
163	5 0 0 k V地線付属品修繕工事	2 0 径間	1	式	宮崎県	2024年9月	2025年3月
164	6 6 k V電線付属品修繕工事	1 1 径間	1	式	宮崎県	2024年9月	2025年2月
165	6 6 k V電線付属品修繕工事	1 0 径間	1	式	宮崎県	2024年9月	2025年2月

電力設備の調達計画

(送電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
166	2 2 0 k V 鉄塔ボルトナット修繕工事	5 基	1	式	宮崎県	2024年9月	2025年3月
167	2 2 0 k V 鉄塔ボルトナット修繕工事	5 基	1	式	宮崎県	2024年9月	2025年3月
168	1 1 0 k V 電線修繕工事	3 径間	1	式	宮崎県	2024年9月	2025年1月
169	6 6 k V 管路修繕工事	1 径間	1	式	宮崎県	2024年10月	2024年12月
170	6 6 k V がいし金具修繕工事	5 基	1	式	宮崎県	2024年11月	2025年2月
171	6 6 k V がいし金具修繕工事	4 基	1	式	宮崎県	2024年11月	2025年2月
172	6 6 k V 鉄塔建替工事	2 基、A 1 6 0、1. 2 k m	1	式	宮崎県	2025年4月	2026年8月
173	1 1 0 k V 鉄塔建替工事	5 基、A 2 0 0、2. 3 k m	1	式	宮崎県	2025年5月	2026年10月
174	1 1 0 k V 鉄塔建替に伴う鉄塔工事	5 基	1	式	宮崎県	2026年1月	2027年9月
175	1 1 0 k V 鉄塔建替工事	4 基、A 4 1 0、3. 4 k m	1	式	宮崎県	2026年1月	2027年9月
176	6 6 k V 鉄塔建替工事	2 基、T 1 6 0、1. 2 k m	1	式	宮崎県	2026年5月	2027年4月
177	1 1 0 k V 鉄塔建替工事	1 基、A 2 0 0、0. 4 k m	1	式	宮崎県	2027年2月	2028年2月
178	2 2 0 k V がいし金具他修繕工事	3 基	1	式	鹿児島県	2024年8月	2025年3月
179	6 6 k V 架線金具修繕工事	1 2 基	1	式	鹿児島県	2024年8月	2025年3月
180	5 0 0 k V 鋼管部材バンド修繕工事	7 基	1	式	鹿児島県	2024年8月	2025年3月

電力設備の調達計画

(送電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
181	6 6 k V 墜落防止装置他修繕工事	1 0 基	1	式	鹿児島県	2024年8月	2025年3月
182	2 2 0 k V 墜落防止装置修繕工事	5 基	1	式	鹿児島県	2024年8月	2025年3月
183	6 6 k V ダンパ修繕工事	4 基	1	式	鹿児島県	2024年8月	2025年3月
184	1 1 0 k V 昇塔防止器修繕工事	1 0 基	1	式	鹿児島県	2024年8月	2025年3月
185	6 6 k V 標識修繕工事	1 7 基	1	式	鹿児島県	2024年8月	2024年12月
186	6 6 k V 外柵修繕工事	1 基	1	式	鹿児島県	2024年8月	2024年12月
187	6 6 k V D種接地修繕工事	5 1 箇所	1	式	鹿児島県	2024年8月	2024年11月
188	6 6 k V D種接地修繕工事	6 2 箇所	1	式	鹿児島県	2024年8月	2025年3月
189	5 0 0 k V がいし金具他修繕工事	5 基	1	式	鹿児島県	2024年9月	2024年12月
190	6 6 k V がいし金具修繕工事	9 基	1	式	鹿児島県	2024年10月	2024年12月
191	6 6 k V がいし金具修繕工事	3 基	1	式	鹿児島県	2024年10月	2024年12月
192	6 6 k V がいし金具修繕工事	4 基	1	式	鹿児島県	2024年10月	2024年12月
193	6 6 k V がいし金具修繕工事	9 基	1	式	鹿児島県	2024年10月	2024年12月
194	6 6 k V がいし金具修繕工事	6 基	1	式	鹿児島県	2024年10月	2025年1月
195	6 6 k V 人孔内金物類修繕工事	5 人孔	1	式	鹿児島県	2024年10月	2025年1月

電力設備の調達計画

(送電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
196	6 6 k V鳥害防止装置対策工事	1 2 基	1	式	鹿児島県	2024年10月	2024年12月
197	6 6 k Vがいし金具修繕工事	3 基	1	式	鹿児島県	2024年11月	2025年1月
198	2 2 0 k V鉄塔ボルトナット修繕工事	2 基	1	式	鹿児島県	2025年1月	2025年3月
199	6 6 k V鉄塔建替工事	1 基、T 1 6 0、0. 9 k m	1	式	鹿児島県	2025年6月	2025年12月
200	6 6 k Vケーブル張替工事	C V T 8 0、2. 3 k m	1	式	鹿児島県	2025年11月	2029年7月
201	6 6 k V架空送電線増強工事	C V T 8 0、2. 2 k m	1	式	鹿児島県	2025年11月	2028年2月
202	5 0 0 k Vがいし取替工事	2 基	1	式	鹿児島県	2026年10月	2027年3月
203	6 6 k V鉄塔建替工事	5 基、T 1 6 0、2. 0 k m	1	式	鹿児島県	2026年12月	2027年9月
204	2 2 0 k V鉄塔部材取替工事	9 基	1	式	鹿児島県	2027年2月	2029年10月
205	5 0 0 k V鉄塔部材取替工事	4 基	1	式	鹿児島県	2027年4月	2028年12月
206	6 6 k V地中送電線増強工事に伴うケーブル接続工事	C V 1 2 0 0、3 3 個	1	式	鹿児島県	2027年7月	2027年10月
207	6 6 k V電線・地線張替工事	A 8 0、5. 8 k m	1	式	鹿児島県	2027年7月	2028年2月
208	2 2 0 k V架空地線張替工事	O P G W 1 6 0、1. 8 k m	1	式	鹿児島県	2027年7月	2027年12月
209	6 6 k V架空送電線増強工事	A 1 6 0、0. 2 k m	1	式	鹿児島県	2027年7月	2028年2月
210	6 6 k V鉄塔部材取替工事	8 基	1	式	鹿児島県	2027年7月	2029年1月

電力設備の調達計画

(送電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
211	1 1 0 k V電線・地線張替工事	T 2 4 0、0. 9 k m	1	式	鹿児島県	2027年8月	2028年2月
212	6 6 k V電線・地線張替工事	A 1 0 0、1. 1 k m	1	式	鹿児島県	2027年9月	2028年3月
213	1 1 0 k V電線・地線張替工事	A 3 3 0、5. 8 k m	1	式	鹿児島県	2027年9月	2028年6月
214	2 2 0 k Vがいし取替工事	8 基	1	式	鹿児島県	2027年10月	2028年8月