

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
1	豊前蓄電池変電所 蓄電池システム 定期保全	豊前蓄電池変電所法令点検	1	式	福岡県	2024年7月	2024年8月
2	西谷変電所他 地下昇降口墜落防止対策修繕工事	墜落防止柵設置他	1	式	福岡県	2024年8月	2025年3月
3	港町変電所電力ケーブル張替工事	電力ケーブル・G I S 線路套管撤去	1	式	福岡県	2024年9月	2025年1月
4	6 6 k V 筑豊川崎線転送遮断装置設置工事	転送遮断装置 1 面	1	式	福岡県	2024年9月	2025年3月
5	二島変電所 6 6 k V L S 操作不具合修繕工事	ブレードホルダー式及びナックルジョイント取替 [対象設備] 二島変電所：6－9 2、6 S C－1 1、 安瀬変電所：6 T－1 1、1 2、嘉穂変電所：6 T－1 1	1	式	福岡県	2024年10月	2025年2月
6	豊前変電所 5 0 0 k V G I S 外部点検他修繕工事	豊前変電所 5 0－1 4 0 G I S 油圧操作機構重点点検 (5 0－1 4 1 D S、5 0－1 4 2 D S 外部点検含む)	1	式	福岡県	2024年11月	2025年1月
7	雨窪開閉所 6 6 k V 母線支持碍子ボルト修繕工事	雨窪開閉所 6 6 k V 母線支持ボルト修繕	1	式	福岡県	2024年11月	2024年12月
8	若松変電所 2 2 0 k V 主変冷却制御盤不良修繕工事	主要変圧器冷却制御盤盤内の緑錆修繕	1	式	福岡県	2024年11月	2024年12月
9	忠見変電所 6 6 k V 電力ケーブル修繕	6 6 k V 羽犬塚忠見 1 L 電力ケーブル修繕 (羽犬塚忠見 1 L C V 8 0 0 s q 3 条 計 1 5 0 m)	1	式	福岡県	2024年11月	2025年2月
10	門司変電所 6 6 k V G C B 他油圧操作機構重点点検他修繕工事	門司変電所 6－5 0 G C B 油圧操作機構重点点検及び外部点検 [対象設備] 門司変電所 6－5 0、南原変電所 6－1 0、2 0	1	式	福岡県	2024年12月	2025年2月
11	伊都変電所周波数継電装置新設工事	【新設】周波数継電装置× 1	1	式	福岡県	2024年12月	2025年3月
12	日明開閉所電力ケーブル張替工事	引込変更・引出設備撤去	1	式	福岡県	2025年1月	2025年3月
13	西谷変電所 6 6 k V 電力ケーブル修繕工事	6 6 k V 電力ケーブル (6 S R－2 0～＃2 S R 間) 張替	1	式	福岡県	2025年1月	2025年3月
14	忠見変電所 6 6 k V 電力ケーブル修繕	6 6 k V 羽犬塚忠見 2 L 電力ケーブル修繕 (羽犬塚忠見 2 L C V 8 0 0 s q 3 条 計 2 1 0 m)	1	式	福岡県	2025年1月	2025年3月
15	赤坂変電所 6 6 k V G I S ユニット解体工事	送電ケーブル張替に伴う G I S 線路側ケーブルヘッドタンク解体	1	式	福岡県	2025年2月	2025年3月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
16	鯉田変電所 6 6 k V L S 操作機構取替工事	6 6 k V L S 操作箱 × 2 1 台取替・コンプレッサー撤去	1	式	福岡県	2025年3月	2027年7月
17	二瀬変電所 6 6 k V 電力ケーブル修繕工事	6 − 1 3 0 〜 3 号配変 6 6 k V 電力ケーブル修繕	1	式	福岡県	2025年3月	2025年5月
18	簗島変電所 6 6 k V G I S ユニット解体・組立工事	送電ケーブル張替に伴う G I S 線路側ケーブルヘッドタンク解体・組立	1	式	福岡県	2025年3月	2025年7月
19	簗島変電所 T C 取替工事	新設：電気所サーバ（サーバ架 × 1、入出力架 × 4） 撤去：監視盤 × 4、補助盤 × 2、T C × 3、T / D × 2、S V T M 中継盤 × 1	1	式	福岡県	2025年4月	2026年2月
20	めかり変電所 6 6 k V L S 取替工事	6 6 k V L S × 3 台取替・コンプレッサー撤去	1	式	福岡県	2025年4月	2025年7月
21	大川変電所 6 6 k V L S 他浸水対策工事	6 6 k V L S × 5 ・ 6 6 k V C B × 2 ・ 6 6 k V 電力ケーブル（線路 2 回線） 張替	1	式	福岡県	2025年4月	2026年2月
22	簗島変電所 6 6 k V 電力ケーブル修繕	6 6 k V 電力ケーブル（C V 2 5 0 s q × 6 0 m × 1 組（1 9 0 m））	1	式	福岡県	2025年4月	2025年6月
23	須崎変電所 6 6 k V G I S ユニット解体・組立工事	送電ケーブル張替に伴う G I S 線路側ケーブルヘッドタンク解体・組立	1	式	福岡県	2025年4月	2025年7月
24	野間変電所 6 6 k V G I S ユニット解体工事	送電ケーブル張替に伴う G I S 線路側ケーブルヘッドタンク解体	1	式	福岡県	2025年4月	2025年5月
25	赤坂変電所 6 6 k V G I S ユニット組立工事	送電ケーブル張替に伴う G I S 線路側ケーブルヘッドタンク組立	1	式	福岡県	2025年5月	2025年7月
26	豊前変電所 6 0 k V S R 設置工事	6 0 k V S R × 1 台 ・ 7 2 k V G I S × 1 台設置	1	式	福岡県	2025年6月	2026年3月
27	二島変電所他電圧調整盤取替工事	電圧調整盤 × 4 バンク取替	1	式	福岡県	2025年6月	2026年1月
28	中洲変電所他電圧調整盤取替工事	中洲変電所：電圧調整盤（2 / 3 実装） × 1 面 堅粕変電所：電圧調整盤（1 / 3 実装） × 1 面 中尾変電所：電圧調整盤（1 / 3 実装） × 1 面	1	式	福岡県	2025年6月	2026年1月
29	箱崎変電所他電圧調整盤取替工事	箱崎変電所：電圧調整盤（1 / 3 実装） × 1 面 宗像変電所：電圧調整盤（3 / 3 実装） × 1 面	1	式	福岡県	2025年7月	2026年1月
30	山家変電所 6 6 k V C B 他取替工事	6 6 k V C B × 1 台	1	式	福岡県	2025年7月	2027年1月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
31	姪浜変電所 6 6 k V C B 他取替工事	6 6 k V E − G C B × 1 台 ・ 6 6 k V L S × 1 台	1	式	福岡県	2025年7月	2026年7月
32	門司変電所 6 6 k V 他線路 P D 取替工事	6 6 k V L P D × 1 0 台取替	1	式	福岡県	2025年8月	2028年3月
33	門司変電所 6 6 k V 母線 P D 取替工事	6 6 k V B P D × 2 台取替	1	式	福岡県	2025年8月	2026年6月
34	北九州変電所他直流電源装置取替工事	整流器 × 3 台取替	1	式	福岡県	2025年9月	2027年9月
35	泉変電所 6 6 k V L S 操作機構取替工事	6 6 k V L S × 1 台 ・ 6 6 k V L S 操作箱 × 4 台取替	1	式	福岡県	2025年9月	2025年12月
36	曾根変電所 2 2 k V 電力ケーブル修繕工事	2 − 1 1 0 ∼ 1 号配変 2 2 k V 電力ケーブル修繕	1	式	福岡県	2025年9月	2025年11月
37	南福岡変電所周波数継電装置新設工事	新設：周波数継電装置 × 1	1	式	福岡県	2025年9月	2026年1月
38	徳力変電所 6 k V C B 取替工事	6 k V C B × 5 台取替	1	式	福岡県	2025年10月	2026年1月
39	木佐木変電所 6 6 k V C B 他取替工事	6 6 k V G C B × 1 台 ・ 6 6 k V L S × 2 台 ・ 電力ケーブル	1	式	福岡県	2025年10月	2026年11月
40	香椎変電所 6 6 k V 電力ケーブル修繕	6 6 k V 電力ケーブル (C V 2 0 0 s q × 2 5 m × 1 組 (8 5 m))	1	式	福岡県	2025年10月	2025年12月
41	赤坂変電所 6 6 k V G I S ユニット解体工事	送電ケーブル張替に伴う G I S 線路側ケーブルヘッドタンク解体	1	式	福岡県	2025年10月	2025年12月
42	脊振変電所 6 0 k V S R 設置工事	6 0 k V S R (1 0 0 M V A) × 1 台 ・ 6 6 k V 電力ケーブル	1	式	福岡県	2026年1月	2026年7月
43	上頓野変電所 6 k V C B 取替工事	6 k V C B × 9 台 ・ 6 k V G P T × 2 台取替	1	式	福岡県	2026年1月	2026年6月
44	三池変電所 1 1 0 k V 保護装置他取替工事	新設：B P + L B × 1、P T × 1 除却：B P + L B × 1、P T × 1、N G R 投入盤他 × 2	1	式	福岡県	2026年3月	2027年3月
45	西谷変電所 2 2 0 k V 保護装置取替工事	母線保護装置 2 面、母線分離装置 1 面	1	式	福岡県	2026年4月	2027年2月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名	数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
46	砂津変電所保護装置取替工事	1	式	福岡県	2026年4月	2028年2月
47	西谷変電所 6 6 k V 周波数継電装置設置工事	1	式	福岡県	2026年4月	2027年3月
48	百道変電所他電圧調整盤取替工事	1	式	福岡県	2026年4月	2027年1月
49	厳原変電所他電圧調整盤取替工事	1	式	福岡県	2026年4月	2027年1月
50	須崎変電所 6 6 k V 電力ケーブル他修繕	1	式	福岡県	2026年4月	2026年6月
51	二日市変電所 6 k V 電力ケーブル修繕	1	式	福岡県	2026年4月	2026年5月
52	野間変電所 6 6 k V G I S ユニット組立工事	1	式	福岡県	2026年4月	2026年5月
53	久留米変電所 6 6 k V 電力ケーブル修繕	1	式	福岡県	2026年4月	2026年7月
54	中央変電所オンライン S S C 装置設置工事	1	式	福岡県	2026年4月	2027年3月
55	旗崎変電所 6 6 k V 久留米北野線 D 盤取替工事	1	式	福岡県	2026年4月	2026年8月
56	須崎変電所 6 6 k V 電力ケーブル修繕	1	式	福岡県	2026年5月	2026年7月
57	赤坂変電所 6 6 k V G I S ユニット組立工事	1	式	福岡県	2026年5月	2026年7月
58	槻田開閉所 2 2 0 k V S R 設置工事	1	式	福岡県	2026年7月	2027年12月
59	重留変電所 # 1、2、3 フィーダー盤他取替工事	1	式	福岡県	2026年7月	2027年1月
60	中央変電所 # 2 主要変圧器保護装置他取替工事	1	式	福岡県	2026年7月	2026年12月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
61	長尾変電所他 6 6 k V 保護装置取替工事 (福陵変電所)	新設：PCM+DZ 盤×1 除却：P 盤×2、DT 盤×1、BP 盤×1	1	式	福岡県	2026年7月	2027年2月
62	東福岡変電所他周波数継電装置新設工事	新設：(東福岡変電所) 周波数継電装置×1 (新宮変電所) 周波数継電装置×1 (長尾変電所) 周波数継電装置×1	1	式	福岡県	2026年7月	2027年2月
63	千本杉変電所 6 6 k V C B 他取替工事	6 6 k V C B × 1 台・6 6 k V L S × 1 台	1	式	福岡県	2026年8月	2027年6月
64	北九州変電所 2 2 0 k V L P D 取替工事	2 2 0 k V L P D × 2 台取替	1	式	福岡県	2026年9月	2027年3月
65	浜田変電所 6 6 k V L S 他取替工事	6 6 k V L S × 1 台、6 6 k V C B × 1 台	1	式	福岡県	2026年9月	2027年12月
66	久留米変電所 6 6 k V 電力ケーブル修繕	6 6 k V 久留米京町 2 L 電力ケーブル修繕 (CV 3 2 5 s q 3 条 計 2 0 0 m)	1	式	福岡県	2026年9月	2026年12月
67	白木原変電所 6 6 k V 電力ケーブル修繕	6 6 k V 電力ケーブル (CV 2 0 0 s q × 1 5 m × 1 組 (5 0 m))	1	式	福岡県	2026年10月	2026年11月
68	野間変電所 6 6 k V G I S ユニット解体工事	送電ケーブル張替に伴う G I S 線路側ケーブルヘッドタンク解体	1	式	福岡県	2027年2月	2027年3月
69	北九州変電所 6 6 k V G I S 取替工事	6 6 k V G I S (CB ユニット) × 4 取替	1	式	福岡県	2027年4月	2029年1月
70	穴生変電所遠方監視制御装置取替工事	I P サーバ架 1 面、入出力架 1 面、中継架 1 面	1	式	福岡県	2027年4月	2028年3月
71	山家変電所 6 6 k V 母線保護装置他取替工事	新設：BP+LB×1、4 3 P T × 1、ARS (A) × 1 撤去：BP+LB×1、4 3 P T × 1、ARS (A) × 1	1	式	福岡県	2027年4月	2028年3月
72	赤坂変電所 T C 取替工事	新設：電気所サーバ (サーバ架×1、入出力架×6) 撤去：監視盤×2、TC×4、TD×3、制御補助 R y 盤×2、表示補助 R y 盤×4 主変計量器盤×1	1	式	福岡県	2027年4月	2028年3月
73	北九州変電所 2 2 0 k V 西谷 3 号線保護装置取替工事	6 6 k V P C M + D Z × 2 面 (A・B 系)	1	式	福岡県	2027年4月	2028年3月
74	西谷変電所 2 2 0 k V 西谷 3 号線保護装置取替工事	6 6 k V P C M + D Z × 2 面 (A・B 系)	1	式	福岡県	2027年4月	2028年3月
75	二島変電所 6 6 k V 二島浅川線保護装置取替工事	6 6 k V P C M + D Z × 1 面	1	式	福岡県	2027年4月	2028年3月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
76	添田変電所 6 6 k V 川崎添田線保護装置取替工事	6 6 k V S + D Z × 1 面、自動復旧装置 1 面	1	式	福岡県	2027年4月	2028年3月
77	香春変電所 6 6 k V 石原町香春線保護装置取替工事	6 6 k V D Z	1	式	福岡県	2027年4月	2028年3月
78	飯塚変電所母線保護装置設置工事	6 6 k V 母線保護装置 × 2 面	1	式	福岡県	2027年4月	2028年3月
79	上津役変電所 6 6 k V 上津役折尾線保護装置取替工事	6 6 k V P C M + D Z × 1 面	1	式	福岡県	2027年4月	2028年3月
80	折尾変電所 6 6 k V 上津役折尾線保護装置取替工事	6 6 k V P C M + D Z × 1 面、自動復旧装置 1 面	1	式	福岡県	2027年4月	2028年3月
81	穴生変電所 6 6 k V 上津役折尾線保護装置取替工事	6 6 k V P C M + D Z × 1 面、自動復旧装置 1 面	1	式	福岡県	2027年4月	2028年3月
82	東豊前変電所 6 6 k V 中津西ほか保護装置取替工事	6 6 k V P C M + D Z × 2 面	1	式	福岡県	2027年4月	2028年3月
83	岸井変電所 6 6 k V 中津西ほか保護装置取替工事	6 6 k V P C M + D Z × 1 面	1	式	福岡県	2027年4月	2028年3月
84	門司変電所周波数継電装置設置工事	6 6 k V 周波数継電装置 × 1 面	1	式	福岡県	2027年4月	2028年3月
85	須崎変電所 6 6 k V 電力ケーブル他修繕	6 6 k V 電力ケーブル（C V 2 0 0 s q × 1 8 m × 1 組（6 0 m））、 6 6 k V 電力ケーブル（C V 1 0 0 s q × 3 6 m × 1 相（4 0 m））	1	式	福岡県	2027年4月	2027年6月
86	赤坂変電所他 6 6 k V 赤坂須崎線保護装置取替工事（赤坂変電所）	新設：P C M + D Z 盤 × 1 除却：P 盤 × 2、D T 盤 × 1	1	式	福岡県	2027年4月	2027年9月
87	赤坂変電所他 6 6 k V 赤坂須崎線保護装置取替工事（須崎変電所）	新設：P C M + D Z 盤 × 1 除却：P 盤 × 2、D T 盤 × 1	1	式	福岡県	2027年4月	2027年9月
88	新宮変電所他 6 6 k V 新宮塩屋線保護装置取替工事（新宮変電所）	新設：P C M + D Z 盤 × 1、A R S（A） × 1 除却：P 盤 × 2、D T 盤 × 1、A R S（B） × 1	1	式	福岡県	2027年4月	2027年9月
89	新宮変電所他 6 6 k V 新宮塩屋線保護装置取替工事（塩屋変電所）	新設：P C M + D Z 盤 × 1、A R S（A） × 1 除却：P 盤 × 2、D T 盤 × 1、A R S（B） × 1	1	式	福岡県	2027年4月	2027年9月
90	東福岡変電所 2 2 0 k V 母線保護装置他取替工事	新設：B P + L B × 4 面、B U × 3 面、P T 切替盤 × 2 面 撤去：B P × 4 面、L B × 2 面、B U × 3 面、P T 切替盤 × 2 面	1	式	福岡県	2027年5月	2028年2月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
91	赤坂変電所 6 6 k V G I S ユニット解体・組立工事	送電ケーブル張替に伴う G I S 線路側ケーブルヘッドタンク解体・組立	1	式	福岡県	2027年5月	2028年2月
92	多の津変電所 6 6 k V G I S ユニット解体・組立工事	送電ケーブル張替に伴う G I S 線路側ケーブルヘッドタンク解体・組立	1	式	福岡県	2027年5月	2028年2月
93	千本杉変電所 6 k V 電力ケーブル修繕	# 3 T r 2 次側電力ケーブル修繕 (C V 8 0 0 s q 6 条 計 1 0 0 m)	1	式	福岡県	2027年5月	2027年7月
94	田主丸変電所 6 6 k V C B 他取替工事	6 6 k V C B × 1 台 ・ 6 6 k V L S × 1 台 ・ 6 6 k V 電力ケーブル × 1	1	式	福岡県	2027年7月	2028年7月
95	上白水変電所 6 6 k V C B 他取替工事	6 6 k V E − G C B × 1 組 ・ 6 6 k V L S × 2 台 ・ 6 6 k V 電力ケーブル × 1	1	式	福岡県	2027年7月	2028年7月
96	上白水変電所 6 6 k V C B 他取替工事	6 6 k V E − G C B × 1 組 ・ 6 6 k V L S × 2 台	1	式	福岡県	2027年7月	2029年1月
97	上白水変電所 6 6 k V C B 他取替工事	6 6 k V C B × 1 台 ・ 6 6 k V L S × 1 台	1	式	福岡県	2027年7月	2029年3月
98	上白水変電所 6 6 k V C B 他取替工事	6 6 k V C B × 1 台 ・ 6 6 k V L S × 1 台	1	式	福岡県	2027年7月	2029年1月
99	古賀変電所 6 6 k V C B 他取替工事	6 6 k V C B × 1 台 ・ 6 6 k V L S × 1 台	1	式	福岡県	2027年7月	2029年1月
100	赤坂変電所他 6 6 k V 赤坂荒戸線保護装置取替工事 (赤坂変電所)	新設： P C M + D Z 盤 × 1 除却： P 盤 × 2 、 D T 盤 × 1	1	式	福岡県	2027年7月	2028年2月
101	赤坂変電所他 6 6 k V 赤坂荒戸線保護装置取替工事 (荒戸変電所)	新設： P C M + D Z 盤 × 1 除却： P 盤 × 2 、 D T 盤 × 1	1	式	福岡県	2027年7月	2028年2月
102	京町変電所 # 1 、 2 、 3 フィーダー盤他取替工事	新設： B F P × 3 撤去： H P D × 3 、 F e × 3 、 6 k V A R S × 1	1	式	福岡県	2027年7月	2028年2月
103	上津変電所 # 2 、 3 フィーダー盤他取替工事	新設： B F P × 2 撤去： T r D × 1 、 M P × 1 、 H P D × 1 、 F e × 2 、 6 k V A R S × 1	1	式	福岡県	2027年7月	2028年2月
104	浜田変電所 6 6 k V 港新開線保護装置取替工事	新設： S + D Z 盤 × 1 除却： S + D T 盤 × 1	1	式	福岡県	2027年7月	2028年2月
105	郷ノ浦変電所 2 2 k V 新老岐郷ノ浦線他保護装置取替工事	新設： D Z × 1 、 B F P × 2 、 U F × 2 撤去： D × 1 、 T r D × 1 、 6 4 B P × 1 、 M P × 1 、 F e × 2 、 U F × 1	1	式	福岡県	2027年8月	2028年2月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
106	木佐木変電所 20-60kV ほか取替工事	220kV C B × 1 台 ・ 220kV L S × 4 台 ・ L S E × 1 台 ・ 220kV L P D × 1 台	1	式	福岡県	2027年9月	2029年3月
107	中央変電所 500kV G I S 更新工事	新設：500kV G I S × 7 撤去：500kV H G I S × 7 基礎 × 1 式	1	式	福岡県	2027年9月	2036年3月
108	木佐木変電所 66kV C B 他取替工事	66kV G C B × 1 台 ・ 66kV L S × 2 台 ・ 電力ケーブル	1	式	福岡県	2027年10月	2028年11月
109	野間変電所 66kV G I S ユニット組立工事	送電ケーブル張替に伴う G I S 線路側ケーブルヘッドタンク組立	1	式	福岡県	2027年10月	2027年11月
110	穴生変電所 66kV 配変取替工事	66kV T r × 1 台 ・ 地震リレー取替	1	式	福岡県	2028年1月	2028年8月
111	直方変電所 66kV 配変取替工事	66kV T r × 1 台 ・ 地震リレー取替	1	式	福岡県	2028年3月	2028年8月
112	久留米変電所 66kV 配変取替工事	66kV T r (30MVA → 30MVA) 1次、2次、中性点電力ケーブル	1	式	福岡県	2028年3月	2028年7月
113	浜田変電所 66kV 配変取替工事	66kV T r (20MVA → 20MVA) 2次電力ケーブル	1	式	福岡県	2028年3月	2028年7月
114	柳川変電所 66kV 配変取替工事	66kV T r (20MVA → 20MVA)	1	式	福岡県	2028年3月	2028年7月
115	西新変電所 66kV 電力ケーブル修繕	66kV 電力ケーブル (CV200sq × 30m × 1組 (90m))	1	式	福岡県	2028年4月	2028年6月
116	須崎変電所 66kV 電力ケーブル他修繕	66kV 電力ケーブル (CV200sq × 13m × 2組 (40m))	1	式	福岡県	2028年4月	2028年6月
117	大濠変電所 66kV 電力ケーブル修繕	66kV 電力ケーブル (CV1600sq × 30m × 2組 (200m))、 66kV 電力ケーブル (CV1600sq × 10m × 1組 (40m))	1	式	福岡県	2028年4月	2028年6月
118	姪浜変電所 66kV C B 他取替工事	66kV C B × 1 台 ・ 66kV L S × 1 台 66kV L S (操作箱) × 1 台 ・ ▲コンプレッサー × 1 式	1	式	福岡県	2028年5月	2028年7月
119	北九州変電所 220kV C B 取替工事	20-190kV C B 取替	1	式	福岡県	2028年8月	2028年12月
120	筑豊変電所 66kV C B 他取替工事	66kV C B × 3 台取替	1	式	福岡県	2028年9月	2029年2月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
121	上頓野変電所 6 6 k V C B 取替工事	6 6 k V C B × 1 台取替	1	式	福岡県	2028年9月	2029年1月
122	門司変電所 6 6 k V C B 取替工事	6 6 k V C B × 1 台取替	1	式	福岡県	2028年10月	2029年2月
123	大濠変電所 6 6 k V 電力ケーブル他修繕	6 6 k V 電力ケーブル (C V 2 0 0 s q × 1 3 m × 1 組 (4 5 m)) 、 6 6 k V 電力ケーブル (C V 1 0 0 s q × 3 8 m × 1 相 (4 0 m))	1	式	福岡県	2028年10月	2028年11月
124	若松変電所 2 2 0 k V 引出工事	2 2 0 k V × 1 c c t 、 2 2 0 k V (F) G I S × 1 ユニット (母連) 、 × 1 ユニット	1	式	福岡県	2029年9月	2030年12月
125	南佐賀変電所 6 k V C B 他入替工事	アミクラ改造 F e 箱 × 2 台、 6 k V C B 入替え (2 台)	1	式	佐賀県	2024年9月	2024年12月
126	巡視点検遠隔化に伴う現地設備設置工事	設置箇所：神田変電所、岩屋変電所、浜玉変電所、諸富変電所、上峰変電所	1	式	佐賀県	2024年10月	2025年5月
127	大町変電所 1 1 0 k V 電力ケーブル修繕工事	1 1 0 k V 電力ケーブル × 1 回線	1	式	佐賀県	2024年11月	2025年1月
128	浜玉変電所電力ケーブル修繕	6 6 k V 電力ケーブル (6 − 2 3 〜唐津元石 2 L 間) 修繕 (ガス中スリップオン、気中)	1	式	佐賀県	2025年3月	2025年4月
129	武雄変電所 6 6 k V 電力ケーブル修繕工事	6 6 k V 電力ケーブル × 1 回線	1	式	佐賀県	2025年3月	2025年6月
130	浜玉変電所 6 k V 1 , 2 号フィーダ盤他取替工事	B F P 盤 (配変ユニット、配電線ユニット) : 2 面	1	式	佐賀県	2025年4月	2025年7月
131	高木瀬変電所 T C 取替工事	電気所サーバ × 1 、入出力架 × 2 、処理架 × 1	1	式	佐賀県	2025年4月	2025年10月
132	北佐賀変電所 6 k V 電力ケーブル修繕工事	6 k V 電力ケーブル張替	1	式	佐賀県	2025年4月	2025年5月
133	塩田変電所 6 k V 電力ケーブル修繕工事	6 k V 電力ケーブル × 1 回線	1	式	佐賀県	2025年4月	2025年5月
134	東多久変電所電力ケーブル修繕	6 6 k V 電力ケーブル張替 (気中、気中)	1	式	佐賀県	2025年5月	2025年7月
135	入退所管理装置取替工事	設置箇所：原田変電所、基山変電所	1	式	佐賀県	2025年6月	2025年10月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
136	鳥栖変電所220kV脊振鳥栖線保護装置取替工事	PCM+DZ×4面	1	式	佐賀県	2025年6月	2026年1月
137	鳥栖変電所他66kV鳥栖上峰線保護装置取替工事	鳥栖：S+DZ盤：1面、上峰：S+DZ盤：1面	1	式	佐賀県	2025年6月	2026年1月
138	立花変電所直流電源装置取替工事	整流器×1、蓄電池×1	1	式	佐賀県	2025年7月	2025年9月
139	鍋島変電所周波数継電装置設置工事	周波数継電装置×1面	1	式	佐賀県	2025年9月	2026年1月
140	武雄変電所220kV母線保護装置他取替工事	BP+LB盤：1装置、BU：1面	1	式	佐賀県	2026年4月	2027年1月
141	横竹変電所増強工事	66kVTr×1台取替	1	式	佐賀県	2026年4月	2027年3月
142	西九州変電所500kV主要変圧器他取替工事	500kVTr×1台・220kVCB×1台・220kVLS×2台・66kVGIS×4ユニット・66kV所内Tr×1台・鉄構2基・配電盤一式取替	1	式	佐賀県	2027年4月	2030年3月
143	唐津変電所66kV配変他取替工事	66kVTr×1台・Tr2次6kVCV	1	式	佐賀県	2028年4月	2028年8月
144	唐津変電所66kV配変他取替工事	66kVTr×1台・Tr2次6kVCV・66kVNGR×1台・66kVLS×1台	1	式	佐賀県	2028年8月	2029年1月
145	武雄変電所220kVCB取替工事	220kVCB×1台取替	1	式	佐賀県	2028年9月	2029年1月
146	大野変電所66kVCB他取替工事	72kVCB×2、LS×3取替（6-10、6-20）	1	式	長崎県	2024年9月	2026年3月
147	平戸変電所6kV電力ケーブル修繕	6kV電力ケーブル修繕（2回線）	1	式	長崎県	2024年9月	2024年10月
148	佐々変電所他電圧調整盤取替工事	電圧調整盤×5面（佐々×2、新地×1、吉井×1、川棚×1）、改造（新地×1式、相浦×1式）	1	式	長崎県	2024年10月	2025年3月
149	大村変電所入退所管理装置取替工事	入退所管理装置子局×1（二次元コード）	1	式	長崎県	2024年10月	2024年12月
150	諫早変電所66kVCB他取替工事	72kVCB×1、LS×2、SC盤×1取替（6SC-30）	1	式	長崎県	2024年11月	2025年4月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
151	阿瀬津変電所 6 6 k V 母線保護盤除却工事	6 6 k V 母線保護盤	1	式	長崎県	2025年1月	2025年3月
152	有家変電所 6 6 k V 電力ケーブル修繕	6 6 k V 電力ケーブル修繕	1	式	長崎県	2025年3月	2025年6月
153	長崎変電所 6 6 k V 母線保護装置他取替工事	6 6 k V B P + L B × 1	1	式	長崎県	2025年4月	2026年3月
154	松島変電所自動オシロ送信装置更新工事	自動オシロ送信装置ユニット更新	1	式	長崎県	2025年4月	2025年6月
155	香焼変電所 T C 取替工事	電気所サーバ× 1、DC 所内盤× 1	1	式	長崎県	2025年4月	2025年12月
156	佐々変電所 T C 取替工事	電気所サーバ× 1	1	式	長崎県	2025年4月	2025年12月
157	小値賀変電所 2 2 k V 保護盤取替工事	D × 1	1	式	長崎県	2025年4月	2025年12月
158	相浦変電所周波数継電装置新設工事	周波数継電装置× 1	1	式	長崎県	2025年5月	2025年12月
159	有家変電所 T C 取替工事	電気所サーバ× 1、DC 所内盤× 1、AC 所内盤× 1	1	式	長崎県	2025年5月	2025年12月
160	阿瀬津変電所主変他撤去工事	6 6 k V T r × 2、6 6 k V C B × 2、6 6 k V L S × 4、 6 6 k V N G R × 1、6 6 k V A r × 2、6 k V C B × 2	1	式	長崎県	2026年1月	2026年3月
161	北長崎変電所 2 2 0 k V 変圧器保護盤他取替工事	T P + D D 盤× 2	1	式	長崎県	2026年1月	2026年12月
162	島原変電所増強工事	6 6 k V T r × 1 台取替、2 2 k V メタクラ× 1 パンク	1	式	長崎県	2027年8月	2028年5月
163	川棚変電所 6 6 k V 配変取替工事	6 6 k V T r × 1 取替	1	式	長崎県	2028年9月	2028年12月
164	大村変電所 6 6 k V 配変取替工事	6 6 k V T r × 1 取替	1	式	長崎県	2028年9月	2028年12月
165	速見変電所 2 2 0 k V C B ほか取替工事	2 0 - 5 0 C B ほか取替	1	式	大分県	2024年10月	2025年5月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
166	三重変電所入退所管理装置更新工事	入退所管理装置×1台(二次元コード)	1	式	大分県	2024年12月	2025年3月
167	海崎変電所1号NGR他取替工事	66kVNGR×1台、66kVLS×1台	1	式	大分県	2025年8月	2026年3月
168	管内変電所電圧調整盤遠制化工事(2025年度)	電圧調整盤×2面(野上、柿原)	1	式	大分県	2025年8月	2025年11月
169	沈墮変電所他 1号所内変圧器設置工事	所内変圧器箱×1箱×2箇所、リップル線箱撤去×1箱×2箇所	1	式	大分県	2025年8月	2026年2月
170	三重変電所66kVCB他増強工事	66kVCB×1台・66kVLS×2台	1	式	大分県	2026年2月	2026年6月
171	津久見変電所66kV臼杵線DT盤他取替工事(臼杵変電所)	PCM+DZ×1面	1	式	大分県	2026年3月	2027年1月
172	宇佐変電所66kV中津線S盤他取替工事(中津変電所)	PCM+DZ×1面	1	式	大分県	2026年7月	2027年1月
173	管内変電所電圧調整盤遠制化工事(2026年度)	電圧調整盤×2面(湯山、下笠)	1	式	大分県	2026年8月	2026年11月
174	海崎変電所220kVCB取替工事	20-140CB取替	1	式	大分県	2027年3月	2027年6月
175	沈墮変電所66kV三重線S盤他取替工事(三重変電所)	S+DZ×1面、DZ×1面	1	式	大分県	2027年3月	2028年3月
176	佐伯変電所66kV興人線DT盤他取替工事	DZ×1面、転送遮断盤×1面	1	式	大分県	2027年5月	2028年2月
177	沈墮変電所66kV三重線S盤他取替工事(沈墮変電所)	S+DZ×2面	1	式	大分県	2027年7月	2028年3月
178	沈墮変電所66kV三重線S盤他取替工事(軸丸変電所)	S+DZ×1面	1	式	大分県	2027年7月	2028年3月
179	玉川変電所66kV配変取替工事	66kVTr×1台・仮供給対策工事	1	式	大分県	2028年1月	2028年8月
180	小佐井変電所66kVCB他取替工事	66kVCB×3台・66kVLS×9台・仮供給対策工事	1	式	大分県	2028年1月	2028年6月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
181	中津変電所 6 6 k V 配変取替工事	6 6 k V T r × 1 台 ・ 移動用変圧器設置	1	式	大分県	2028年5月	2028年11月
182	日田変電所 6 6 k V C B 取替工事	6 6 k V C B × 1 台	1	式	大分県	2028年6月	2028年11月
183	別府変電所 6 6 k V 配変取替工事	6 6 k V T r × 1 台 ・ 6 6 k V 電力ケーブル (G I S 解体含む) ・ 6 k V 電力ケーブル	1	式	大分県	2028年8月	2029年3月
184	海崎変電所 6 6 k V C B 他取替工事	6 6 k V C B × 2 台 ・ 6 6 k V L S × 8 台	1	式	大分県	2028年11月	2029年3月
185	西大分変電所 2 2 0 k V C B ほか取替工事	2 0 - 1 2 0 取替、 2 0 - 1 2 2 P L S 電動化、 2 0 A - 2 撤去 (A r 流用)	1	式	大分県	2029年3月	2029年7月
186	大分変電所 2 号系変取替工事	2 号系変老朽更新 (2 2 0 / 6 6 k V 、 3 0 0 M V A × 1)	1	式	大分県	2030年12月	2031年11月
187	川辺変電所 6 6 k V 川辺菊池線 P C M 化工事	6 6 k V P C M + D Z 1 面	1	式	熊本県	2024年8月	2025年11月
188	菊池変電所 6 6 k V 川辺菊池線 P C M 化工事	6 6 k V P C M + D Z 1 面	1	式	熊本県	2024年8月	2025年11月
189	菊三変電所 6 6 k V 川辺菊池線 P C M 化工事	6 6 k V P C M + D Z 1 面	1	式	熊本県	2024年8月	2025年11月
190	熊本変電所 6 k V 電力ケーブル修繕	6 k V 電力ケーブル修繕 (取替交換) C V T ケーブル 1 0 0 m m ³ 1 0 0 m × 1	1	式	熊本県	2024年12月	2025年2月
191	熊本変電所 6 k V 電力ケーブル (主変補機 B 系ほか) 修繕	6 k V 電力ケーブル修繕 (取替) C V T ケーブル 1 0 0 m m ³ 1 0 0 m × 1 (主変補機 A 系) C V T ケーブル 1 0 0 m m ³ 5 0 m × 1 (2 号消火ポンプ用)	1	式	熊本県	2024年12月	2025年1月
192	熊本変電所 6 k V 電力ケーブル (1 号消火ポンプ用) 修繕	6 k V 電力ケーブル修繕 (取替) C V T ケーブル 1 0 0 m m ³ 1 0 0 m × 1	1	式	熊本県	2025年1月	2025年3月
193	中九州変電所 5 0 0 k V G I S 外部点検ほか修繕	中九州変電所 5 0 - 3 0 G I S 外部点検ほか修繕 5 0 - 3 0 G I S 外部点検電装品修繕	1	式	熊本県	2025年3月	2025年3月
194	設備保全高度化に伴う現地導入 (2 0 2 5 年度分)	遠隔巡視システム × 8 箇所	1	式	熊本県	2025年4月	2025年7月
195	苓北変電所地震リレー設置工事	地震リレー設置	1	式	熊本県	2025年4月	2025年7月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
196	田迎変電所 6 6 k V A r 設置工事	6 6 k V A r × 1 台設置	1	式	熊本県	2025年4月	2025年7月
197	一の勢変電所 6 6 k V 電力ケーブル (内野河内 1 L) 修繕	6 6 k V 電力ケーブル修繕 (C V 1 0 0 0 s q 3 条、気中碍管 ~ G I S)	1	式	熊本県	2026年1月	2026年2月
198	一の勢変電所 6 6 k V 電力ケーブル (内野河内 2 L) 修繕	6 6 k V 電力ケーブル修繕 (C V 1 0 0 0 s q 3 条、気中碍管 ~ G I S)	1	式	熊本県	2026年2月	2026年3月
199	川辺変電所 6 6 k V S C 設置工事	6 6 k V S C ・ S C 盤 (流用品) 設置 ・ 6 6 k V C B × 1 台 ・ 6 6 k V L S × 2 台 (分岐母線用) 新設 ・ 6 6 k V B P D × 1 台移設	1	式	熊本県	2026年6月	2027年8月
200	銀座橋変電所 6 6 k V 引出工事 (銀座橋分岐線)	G I S 線路用 1 回線増設、1 回線改造、線路 R y 盤取替、B P 取替、自復盤据付	1	式	熊本県	2026年7月	2028年3月
201	銀座橋変電所 6 6 k V 引出工事に伴う春日町変電所関連工事	線路 R y 盤取替	1	式	熊本県	2026年7月	2028年3月
202	銀座橋変電所 6 6 k V 引出工事に伴う日吉変電所関連工事	線路 R y 盤取替	1	式	熊本県	2026年7月	2028年3月
203	五木川変電所 6 6 k V C B 取替工事	6 6 k V C B × 3 台 ・ 6 6 k V L S (操作箱) × 7 台	1	式	熊本県	2026年7月	2027年8月
204	西山鹿変電所 1 1 0 k V 三池西山鹿線 D T 盤保護装置取替工事	1 1 0 k V D Z 1 面	1	式	熊本県	2026年8月	2027年12月
205	南熊本変電所 1 1 0 k V 母線保護装置取替工事	1 1 0 k V B P 1 装置、1 1 0 k V P D 自動切替 1 装置	1	式	熊本県	2026年8月	2028年3月
206	松崎変電所 6 6 k V 八代松崎線保護装置ほか取替工事	6 6 k V S + D Z 1 面、6 6 k V 自復装置 1 面	1	式	熊本県	2026年8月	2028年2月
207	新水俣変電所 1 号受電以下保護装置取替工事	B F P 1 面	1	式	熊本県	2026年8月	2028年3月
208	古閑変電所 T C 取替工事	サーバ架 1 面、入出力架 2 面	1	式	熊本県	2026年8月	2027年12月
209	春日町変電所 T C 取替工事	サーバ架 1 面、入出力架 2 面	1	式	熊本県	2026年8月	2027年12月
210	川辺変電所 6 6 k V S C 設置工事に伴う日吉変電所関連除却工事	6 6 k V S C × 1 台、6 6 k V C B × 1 台、6 6 k V S C 盤 × 1 面撤去	1	式	熊本県	2026年8月	2027年3月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
211	中九州変電所 220kV 中九州南熊本線保護装置取替工事	220kVPCM+DZ 4面	1	式	熊本県	2026年8月	2027年11月
212	南熊本変電所 220kV 中九州南熊本線保護装置取替工事	220kVPCM+DZ 4面	1	式	熊本県	2026年8月	2027年11月
213	中九州変電所 220kV 中九州大平線保護装置取替工事	220kVPCM+DZ 4面	1	式	熊本県	2026年8月	2028年3月
214	八代変電所 220kV 中九州大平線保護装置取替工事	220kVPCM+DZ 4面	1	式	熊本県	2026年8月	2028年3月
215	大平開閉所 220kV 中九州大平線保護装置取替工事	220kVPCM+DZ 4面	1	式	熊本県	2026年8月	2028年3月
216	一の勢変電所 66kV 電力ケーブル修繕	66kV電力ケーブル修繕 (CVT200sq 1条、GIS～エレファント)	1	式	熊本県	2027年1月	2027年2月
217	八代変電所 220kV 母線保護装置ほか取替工事	BP 1装置、PD切替 1装置	1	式	熊本県	2027年5月	2029年3月
218	一の勢変電所 22kV 二江線保護装置取替工事	BFP 1面	1	式	熊本県	2027年5月	2028年12月
219	広崎変電所 4号受電以下保護装置取替工事	BFP 1面	1	式	熊本県	2027年5月	2028年12月
220	志岐変電所 1, 2号受電以下保護装置取替工事	BFP 2面	1	式	熊本県	2027年5月	2028年12月
221	大江変電所 4, 5号受電以下保護装置取替工事	BFP 2面、SNW 1面	1	式	熊本県	2027年5月	2029年3月
222	宇土変電所 4号受電以下保護装置取替工事	BFP 1面	1	式	熊本県	2027年5月	2029年3月
223	飛田変電所 TC取替工事	サーバ架 1面、入出力架 2面	1	式	熊本県	2027年5月	2028年12月
224	近見変電所 TC取替工事	サーバ架 1面、入出力架 1面	1	式	熊本県	2027年5月	2028年12月
225	苓北変電所 500kV 1号連変保護装置取替工事	500kVTP+DD 2面	1	式	熊本県	2027年5月	2029年3月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
226	荅北変電所 5 0 0 k V 現地制御装置取替工事	5 0 0 k V 現地制御装置 2 装置 6 6 k V 電気所サーバ 1 装置	1	式	熊本県	2027年10月	2031年3月
227	北熊本変電所 2 2 0 k V C B ほか取替工事	2 2 0 k V C B × 1 台 ・ 2 2 0 k V L S × 2 台	1	式	熊本県	2028年9月	2029年12月
228	日向変電所周波数継電器盤整備工事	6 6 k V 周波数継電器盤移設 × 1 面	1	式	宮崎県	2024年8月	2024年12月
229	川東変電所 6 6 k V 配変避雷器設置工事	6 6 k V A r × 1 台撤去、6 6 k V A r × 2 台新設	1	式	宮崎県	2025年6月	2026年2月
230	日向変電所 1、2 号 S C 除却工事	6 6 k V S C × 2 台撤去、6 6 k V C B × 2 台撤去、6 6 k V L S × 2 台撤去、S C 盤 × 2 面撤去	1	式	宮崎県	2025年7月	2026年3月
231	高千穂変電所 6 6 k V C B 取替工事	6 6 k V O C B × 1 台撤去、6 6 k V C B × 1 台据付	1	式	宮崎県	2025年8月	2025年12月
232	都農変電所 6 6 k V 配変取替工事	6 6 k V 変圧器 (1 0 M V A) × 1 台撤去 6 6 k V 変圧器 (2 0 M V A) × 1 台据付 3 号電圧調整盤ユニット取替	1	式	宮崎県	2025年9月	2026年3月
233	一ツ瀬変電所 T C 取替工事	サーバ架 × 1 面 入出力架 × 6 面	1	式	宮崎県	2025年9月	2028年1月
234	富高変電所 6 6 k V G C B 取替工事	6 6 k V G C B × 1 台撤去、6 6 k V C B × 1 台据付	1	式	宮崎県	2025年9月	2026年1月
235	富高変電所 6 6 k V G C B 他取替工事	6 6 k V G C B × 1 台撤去、6 6 k V C B × 1 台据付、L S 電動化 × 3 台、6 6 k V L P D × 1 台撤去、6 6 k V L P D × 1 台据付	1	式	宮崎県	2025年9月	2026年1月
236	西郷変電所 1 0 - 3 3 他取替工事	1 1 0 k V L S 撤去 × 2 台、1 1 0 k V L S 据付 × 2 台	1	式	宮崎県	2025年10月	2026年3月
237	高鍋変電所励磁突入電流抑制装置他設置工事	1 1 0 k V 1 号主変 2 次 P D 新設 × 3 台、励磁突入電流抑制装置新設 × 1 面	1	式	宮崎県	2025年10月	2026年3月
238	大二変電所励磁突入電流抑制装置他設置工事	1 1 0 k V 3 号主変 2 次 P D 新設 × 3 台、励磁突入電流抑制装置新設 × 1 面	1	式	宮崎県	2025年10月	2026年3月
239	富高変電所 6 6 k V G C B 取替工事	6 6 k V G C B × 1 台撤去、6 6 k V C B × 1 台据付、L S 電動化 × 4 台、6 6 k V L P D × 1 台撤去、6 6 k V L P D × 1 台据付	1	式	宮崎県	2026年8月	2027年1月
240	田野変電所 6 6 k V G C B 取替工事	6 6 k V G C B × 1 台撤去、6 6 k V C B × 1 台据付	1	式	宮崎県	2026年9月	2027年1月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
241	高野開閉所 2 2 0 k V 大隅線保護装置取替工事	2 2 0 k V P C M + D Z 盤 × 2 面	1	式	宮崎県	2026年10月	2028年1月
242	塚原変電所 1 1 0 k V 諸塚塚原線保護装置取替工事	1 1 0 k V D Z 盤 × 1 面	1	式	宮崎県	2026年10月	2028年1月
243	ひむか変電所 5 0 0 k V 監視制御装置取替工事	サーバ架 × 4 面、入出力架 × 1 2 面	1	式	宮崎県	2027年4月	2030年1月
244	上椎葉変電所 2 2 0 k V C B 取替工事	新設 G C B × 1 台 (3 0 0 0 A、3 1 . 5 k A)	1	式	宮崎県	2027年8月	2029年2月
245	南宮崎変電所 6 6 k V 母線保護装置取替工事	6 6 k V 母線保護盤 × 3 面	1	式	宮崎県	2027年9月	2029年1月
246	高野開閉所 2 2 0 k V G I S 取替工事	2 4 0 k V G I S 送電線ユニット × 8 回線、母連ユニット × 1、P T ユニット × 2	1	式	宮崎県	2028年6月	2034年3月
247	都農変電所 6 6 k V C B 取替工事	6 6 k V G C B × 1 台撤去 6 6 k V C B × 1 台据付	1	式	宮崎県	2028年6月	2028年12月
248	川東変電所 6 6 k V C B 取替工事	6 6 k V G C B × 1 台撤去、6 6 k V C B × 1 台据付、6 6 k V L S 新設 × 1 台	1	式	宮崎県	2028年6月	2029年1月
249	川東変電所 6 6 k V C B 取替工事	6 6 k V G C B × 1 台撤去、6 6 k V C B × 1 台据付、6 6 k V L P D × 1 台撤去、6 6 k V L P D × 1 台据付	1	式	宮崎県	2028年6月	2029年1月
250	都農変電所 6 6 k V 配変取替工事	6 6 k V 変圧器 (2 0 M V A) × 1 台撤去 6 6 k V 変圧器 (2 0 M V A) × 1 台据付	1	式	宮崎県	2028年8月	2029年2月
251	高鍋変電所 6 6 k V G C B 取替工事	6 6 k V G C B × 1 台撤去、6 6 k V C B × 1 台据付	1	式	宮崎県	2028年9月	2029年2月
252	高鍋変電所 6 6 k V G C B 取替工事	6 6 k V G C B × 1 台撤去、6 6 k V C B × 1 台据付	1	式	宮崎県	2028年9月	2029年2月
253	えびの変電所 6 6 k V 配変 2 次電力ケーブル修繕	電力ケーブル修繕 (銅帯へ変更) 6 k V C V 8 0 0 m m 2 × 2 C × 3	1	式	宮崎県	2028年9月	2028年11月
254	高鍋変電所 6 6 k V G C B 取替工事	6 6 k V G C B × 1 台撤去、6 6 k V C B × 1 台据付	1	式	宮崎県	2028年10月	2029年2月
255	延岡変電所 6 k V 電力ケーブル修繕	電力ケーブル修繕 6 k V C V 1 6 0 0 m m 2 × 2 条 × 計 1 0 0 m	1	式	宮崎県	2028年10月	2029年1月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
256	延岡変電所 6 k V 電力ケーブル修繕	電力ケーブル取替 6 k V C V 1 6 0 0 m m 2 × 2 条 × 計 1 0 0 m	1	式	宮崎県	2028年10月	2029年1月
257	大隅変電所 1 号配変増強工事に伴う保護装置試験	保護装置受入試験：6 k V B F 盤 × 1 ほか	1	式	鹿児島県	2024年10月	2025年3月
258	鹿屋変電所ほか送電線過負荷防止用転送遮断盤設置工事 (雄川変電所)	雄川変電所：P C M + D Z × 1	1	式	鹿児島県	2024年10月	2028年3月
259	鹿屋変電所ほか送電線過負荷防止用転送遮断盤設置工事 (高山川変電所)	高山川変電所 P C M + D Z × 1	1	式	鹿児島県	2024年10月	2028年3月
260	谷山変電所バンク逆潮流対策工事	逆潮保護 × 1 (3バンク用)	1	式	鹿児島県	2024年11月	2025年2月
261	大隅変電所送電線過負荷防止用転送遮断盤改造工事	大隅志布志線 T F T 改造 × 1	1	式	鹿児島県	2024年11月	2025年1月
262	鹿屋電力所 C V C F 取替工事	C V C F 取替工事に伴う電力ケーブル及び制御ケーブル張替え	1	式	鹿児島県	2024年12月	2025年1月
263	枕崎変電所 T C 整備工事	サーバ架 × 1、入出力架 × 3、配電向け I / F × 1、中継装置 × 1	1	式	鹿児島県	2025年4月	2026年7月
264	伊作変電所 T C 整備工事	サーバ架 × 1、入出力架 × 2、配電向け I / F × 1、自復機能 × 2、中継装置 × 1	1	式	鹿児島県	2025年4月	2026年2月
265	阿久根変電所 6 6 k V O C B 取替工事	新設：G C B × 1 撤去：O C B × 1	1	式	鹿児島県	2025年4月	2025年7月
266	嶽野川発電所所内盤整備工事	新設：交流所内盤 × 1、直流所内盤 × 1 撤去：所内盤 × 1	1	式	鹿児島県	2025年4月	2025年7月
267	牧園変電所 6 6 k V 母線 P D 設置工事	新設：6 6 k V P D × 3	1	式	鹿児島県	2025年5月	2025年7月
268	南九州変電所 5 0 0 k V P D 自動切替盤取替工事	P T × 2	1	式	鹿児島県	2025年5月	2026年7月
269	南九州変電所 2 2 0 k V P D 自動切替盤取替工事	P T × 2	1	式	鹿児島県	2025年5月	2026年7月
270	本城川変電所 6 k V 引出工事	新設：6 k V アミクラ × 4 ※仮 S I S 工事有り 除却：6 k V アミクラ × 4	1	式	鹿児島県	2025年6月	2025年11月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
271	万之瀬変電所避雷針設置工事	避雷針×3	1	式	鹿児島県	2025年7月	2025年9月
272	阿久根変電所6.6kVGCB取替工事	新設・撤去：GCB×1	1	式	鹿児島県	2025年9月	2025年12月
273	阿久根変電所6.6kVGCB取替工事	新設・撤去：GCB×1	1	式	鹿児島県	2025年9月	2025年12月
274	高山川変電所6.6kVGCB他取替工事	新設：GCB×1、Ar×1、LS操作箱×3 撤去：GCB×1、LS操作箱×3	1	式	鹿児島県	2025年9月	2025年12月
275	佐志変電所6.6kV母線PD設置工事	新設：6.6kVPD×3	1	式	鹿児島県	2025年9月	2025年11月
276	末吉変電所110kV母線PD設置工事	新設：110kVPD×3	1	式	鹿児島県	2025年9月	2025年11月
277	嶽野川発電所発電機盤他取替工事	新設：発電機盤×1式、自動制御盤×1式、自動盤×1式 撤去：発電機盤×1式、自動制御盤×1式、自動盤×1式	1	式	鹿児島県	2025年9月	2025年11月
278	横川変電所6.6kV配変電圧調整盤取替工事	新設：デジタル形電圧調整盤ユニット(Ⅱ)×1 撤去：デジタル形電圧調整盤ユニット(Ⅰ)×1	1	式	鹿児島県	2025年10月	2025年12月
279	加治木変電所6.6kV配変電圧調整盤取替工事	新設：デジタル形電圧調整盤ユニット(Ⅱ)×1 撤去：デジタル形電圧調整盤ユニット(Ⅰ)×1	1	式	鹿児島県	2025年10月	2025年12月
280	阿久根変電所6.6kV配変電圧調整盤取替工事	新設：デジタル形電圧調整盤ユニット(Ⅱ)×1 撤去：デジタル形電圧調整盤ユニット(Ⅰ)×1	1	式	鹿児島県	2025年10月	2025年12月
281	笠之原変電所6.6kV配変電圧調整盤取替工事	新設：デジタル形電圧調整盤ユニット(Ⅱ)×1 撤去：デジタル形電圧調整盤ユニット(Ⅰ)×1	1	式	鹿児島県	2025年10月	2025年12月
282	高山川変電所6kV引出工事	新設：6kVアミクラ×2(1箱はCBのみ) 除却：6kV電力ケーブル×1組	1	式	鹿児島県	2025年10月	2026年1月
283	原良変電所周波数継電装置設置工事	UFR×1	1	式	鹿児島県	2025年10月	2025年12月
284	名山変電所6.6kV他配変電圧調整盤取替工事	新設：デジタル形電圧調整盤ユニット(Ⅱ)×1(3/3実装) 撤去：デジタル形電圧調整盤ユニット(Ⅰ)×1(3/3実装)	1	式	鹿児島県	2025年11月	2026年1月
285	平佐変電所6.6kV配変電圧調整盤取替工事	新設：デジタル形電圧調整盤ユニット(Ⅱ)×2 撤去：デジタル形電圧調整盤ユニット(Ⅰ)×2	1	式	鹿児島県	2025年11月	2026年1月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
286	高山川変電所 6 k V 引出工事に伴う保護装置試験	保護装置受入試験：6 k V B F 盤× 1 回線	1	式	鹿児島県	2025年11月	2026年1月
287	笠之原変電所 # 1、2 フィーダー盤ほか取替工事	B F P × 2	1	式	鹿児島県	2025年11月	2026年7月
288	平佐変電所 6 6 k V 電力ケーブル（川内平佐線 1、2 L）修繕	電力ケーブル修繕	1	式	鹿児島県	2025年11月	2025年12月
289	阿久根変電所 6 6 k V G C B 取替工事	新設・撤去：G C B × 1	1	式	鹿児島県	2025年12月	2026年3月
290	大田変電所 6 6 k V 大田伊作線保護装置取替工事	S + D Z × 1	1	式	鹿児島県	2025年12月	2026年7月
291	山川変電所 # 2、3 フィーダ盤ほか保護装置取替工事	B F P × 2	1	式	鹿児島県	2025年12月	2026年7月
292	青戸変電所 # 1、3 フィーダー盤ほか取替工事	B F P × 2	1	式	鹿児島県	2025年12月	2026年7月
293	伊作変電所 6 6 k V 大田伊作線保護装置取替工事	S + D Z × 1	1	式	鹿児島県	2025年12月	2026年7月
294	阿久根変電所 6 6 k V G C B 取替工事	新設・撤去：G C B × 1	1	式	鹿児島県	2026年1月	2026年3月
295	大隅変電所 2 2 0 k V # 4 変圧器保護盤取替工事	T P + D D（新鹿児島変電所流用品）× 1	1	式	鹿児島県	2026年2月	2026年12月
296	牧園変電所 T C 整備工事	サーバ架× 1、入出力架× 2、配電向け I / F × 1、自復機能× 2、中継装置× 1	1	式	鹿児島県	2026年4月	2027年2月
297	名山変電所 T C 整備工事	サーバ架× 1、入出力架× 3、配電向け I / F × 1、自復機能× 3、中継装置× 1	1	式	鹿児島県	2026年4月	2027年2月
298	枕崎変電所 6 6 k V L S 取替工事他	新設・撤去：L S × 1、L S 操作箱× 1（移動用ケーブル工事）	1	式	鹿児島県	2026年4月	2026年6月
299	青戸変電所 6 6 k V 新鹿児島青戸線保護装置取替工事	S + D Z × 1	1	式	鹿児島県	2026年4月	2026年11月
300	川内変電所ほか送電線過負荷防止用転送遮断盤設置工事（川内変電所）	川内変電所：川内串木野線 T F T × 1、P C M + D Z × 1	1	式	鹿児島県	2026年4月	2027年9月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
301	川内変電所ほか送電線過負荷防止用転送遮断盤設置工事 (串木野変電所)	串木野変電所：P C M+D Z×1	1	式	鹿児島県	2026年4月	2027年9月
302	川内変電所ほか送電線過負荷防止用転送遮断盤設置工事 (向田変電所)	向田変電所：P C M+D Z×1	1	式	鹿児島県	2026年4月	2027年9月
303	横川変電所6 6 k V母線P D設置工事	新設：6 6 k V P D×3 移設：6 6 k V母線A r	1	式	鹿児島県	2026年5月	2026年7月
304	雄川変電所6 k V引出工事	新設：6 k V簡易配电箱×1 ※仮S I S工事有り 移設：6 k V簡易配电箱×3	1	式	鹿児島県	2026年5月	2026年9月
305	原良変電所6 6 k V母線P D設置工事	6 6 k V P D×3	1	式	鹿児島県	2026年5月	2026年7月
306	牧園変電所6 k V C B取替工事	新設・撤去：V C B×4	1	式	鹿児島県	2026年6月	2026年7月
307	鹿児島変電所ほか6 6 k V鹿児島田上線保護装置取替工事（鹿児島変電所）	鹿児島変電所：S +D Z×1	1	式	鹿児島県	2026年6月	2027年1月
308	鹿児島変電所ほか6 6 k V鹿児島田上線保護装置取替工事（田上変電所）	田上変電所：S +D Z×1	1	式	鹿児島県	2026年6月	2027年1月
309	鹿児島変電所ほか6 6 k V鹿児島田上線保護装置取替工事（原良変電所）	原良変電所：S +D Z×1	1	式	鹿児島県	2026年6月	2027年1月
310	新鹿児島変電所他送電線過負荷防止用転送遮断盤改造工事（新鹿児島変電所）	新鹿児島変電所：新鹿児島青戸線T F T改造×1	1	式	鹿児島県	2026年8月	2026年10月
311	新鹿児島変電所他送電線過負荷防止用転送遮断盤改造工事（青戸変電所）	青戸変電所：新鹿児島青戸線T F T改造×1	1	式	鹿児島県	2026年8月	2026年10月
312	大隅変電所2 2 0 k V大隅線保護装置取替工事	P C M+D Z（川薩開閉所流用品）×2	1	式	鹿児島県	2026年8月	2028年3月
313	帖佐変電所6 6 k V G C B他取替工事	新設・撤去：G C B×1、L S操作箱×4、A r×1	1	式	鹿児島県	2026年9月	2026年12月
314	隼人変電所6 6 k V G C B他取替工事	新設・撤去：G C B×1、L S操作箱×1	1	式	鹿児島県	2026年9月	2026年12月
315	米之津変電所6 6 k V G C B他取替工事	新設・撤去：G C B×1、L S操作箱×1	1	式	鹿児島県	2026年9月	2026年12月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名	数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
316	志布志変電所 6 6 k V 線路側避雷器設置工事	8 4 k V 避雷器× 3	1 式	鹿児島県	2026年9月	2026年11月
317	原良変電所 T C 整備工事	サーバ架× 1、入出力架× 2、配電向け I / F × 1、自復機能× 2、中継装置× 1	1 式	鹿児島県	2027年4月	2028年2月
318	大隅変電所 T C 整備工事	入出力架増設× 9、自復機能× 1 0	1 式	鹿児島県	2027年4月	2028年7月
319	原良変電所 6 6 k V G C B 他取替工事	新設・撤去：G C B × 1、L S (E 付き) × 1	1 式	鹿児島県	2027年4月	2027年7月
320	笠之原変電所 6 6 k V 母線 P D 設置工事	6 6 k V P D × 3	1 式	鹿児島県	2027年5月	2027年7月
321	新鹿児島変電所 2 2 0 k V C B 取替工事	G C B × 1 台 (4 0 0 0 A、3 1. 5 k A)、L S 電動化× 2 組	1 式	鹿児島県	2027年7月	2028年7月
322	脇ノ川発電所所内盤整備工事	新設：直流所内盤× 1 面、交流所内盤× 1 面 撤去：所内盤 (直流・交流混在) × 1 面	1 式	鹿児島県	2027年7月	2027年11月
323	脇ノ川発電所電動サーボ他取替工事	電動サーボ (ニードル) × 1 式、発電機保護継電器盤× 1 面、発電機盤× 1 面、自動制御盤× 1 面	1 式	鹿児島県	2027年7月	2027年12月
324	末吉変電所 1 1 0 k V L S 取替工事他	新設：L S × 1、避雷針 (移動用ケーブル工事) 撤去：L S × 1、G W	1 式	鹿児島県	2027年9月	2027年12月
325	原良変電所 6 6 k V G C B 他取替工事	新設・撤去：G C B × 1、L S × 1、E 付き× 1	1 式	鹿児島県	2027年9月	2027年12月
326	高尾野変電所 6 6 k V G C B 取替工事	新設・撤去：G C B × 1	1 式	鹿児島県	2027年9月	2027年12月
327	高尾野変電所 6 6 k V G C B 取替工事	新設・撤去：G C B × 1	1 式	鹿児島県	2027年9月	2027年12月
328	米之津変電所 6 6 k V O C B 他取替工事	新設：6 6 k V C B × 1、A r × 1、L S 操作箱× 3 撤去：6 6 k V C B × 1、L S 操作箱× 3	1 式	鹿児島県	2027年9月	2028年1月
329	伊作変電所 6 6 k V L S 電動化工事	新設・撤去：L S 操作箱× 7	1 式	鹿児島県	2027年10月	2027年12月
330	高山川変電所 6 6 k V O C B 他取替工事	新設：G C B × 1、L S 操作箱× 5 撤去：O C B × 1、L S 操作箱× 5	1 式	鹿児島県	2027年10月	2028年1月

電力設備の調達計画

(変電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
331	国分変電所T C整備工事	サーバ架× 1、入出力架× 3、配電向け I／F× 1、自復機能× 4、中継装置× 1	1	式	鹿児島県	2028年4月	2029年3月
332	新鹿児島変電所6 6 k V G C B取替工事	6 6 k V G C B× 1	1	式	鹿児島県	2028年4月	2028年7月
333	高山川変電所2 2 k V電力ケーブル修繕	1号配変2 2 k V電力ケーブル修繕（1号配変～2－1 0間）	1	式	鹿児島県	2028年10月	2028年12月
334	川内変電所6 k V電力ケーブル修繕	電力ケーブル修繕	1	式	鹿児島県	2028年11月	2028年12月
335	雄川変電所6 6 k V電力ケーブル修繕	6 6 k V電力ケーブル修繕（雄川鹿屋1 L引込鉄構～6－3 3）	1	式	鹿児島県	2028年11月	2029年1月
336	川内変電所6 6 k V G C B他取替工事	6 6 k V C B× 1、L S操作箱× 3	1	式	鹿児島県	2028年12月	2029年3月
337	鴨池変電所6 6 k V G I S取替工事	6 6 k V F－G I S 1 0ユニット（送電線：5、変圧器：2、母線連絡：1、P T・E S：2）	1	式	鹿児島県	2029年4月	2030年3月
338	鹿児島変電所6 6 k V G I S取替工事	6 6 k V F－G I S 2 3ユニット（送電線：1 0、変圧器：5、調相：5、母線連絡：1、P T：2）	1	式	鹿児島県	2029年4月	2031年3月