

電力設備の調達計画

(配電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
1	全地中化工事 福岡日田線（板付工区）	ケーブル工事	1	式	福岡県	2024年9月	2024年12月
2	全地中化工事 志賀島和白線	ケーブル工事	1	式	福岡県	2024年9月	2024年12月
3	無線中継所 無電柱化工事（電線管理者主体）	配電用管路1 2 0 0 m新設、配電用高圧分岐用ハンドホール9 基新設	1	式	福岡県	2024年7月	2025年3月
4	全地中化工事 西鉄柳川通線外 1 路線	管路工事	1	式	福岡県	2024年12月	2025年3月
5	全地中化工事 沖端水天宮周辺	管路工事	1	式	福岡県	2024年9月	2024年12月
6	全地中化工事 国道 2 0 8 号（今古賀地区先行区間）	管路工事	1	式	福岡県	2024年8月	2025年2月
7	福岡 2 1 0 号 豊城地区改築外工事	ケーブル・管路工事	1	式	福岡県	2024年9月	2024年12月
8	全地中化工事 下府土地区画整理事業	ケーブル工事	1	式	福岡県	2025年1月	2025年3月
9	全地中化工事 西鉄柳川通線外 1 路線	ケーブル工事	1	式	福岡県	2025年4月	2025年9月
10	全地中化工事 沖端水天宮周辺	ケーブル・機器工事	1	式	福岡県	2025年1月	2025年4月
11	全地中化工事 国道 2 0 8 号（今古賀地区先行区間）	ケーブル・機器工事	1	式	福岡県	2025年3月	2025年5月
12	全地中化工事 市道 千代今宿線	強化可とう管 4 孔アスファルト夜間 5 0 m	1	式	福岡県	2025年1月	2026年9月
13	国道 5 0 0 号（小石原ダム） 無電柱化工事（電線管理者主体）	管路工事	1	式	福岡県	2025年4月	2026年9月
14	薬院変電所新設に伴う 6 k V 配電線引出工事⑤	開削管路工事	1	式	福岡県	2025年4月	2025年12月
15	供給工事G 1	管路・人孔据付工事	1	式	福岡県	2025年5月	2025年12月

電力設備の調達計画

(配電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
16	供給工事G 2	管路・人孔据付工事	1	式	福岡県	2025年5月	2026年3月
17	アイランドンティ変電所 2 2 k V配電線引き出し工事	ケーブル工事	1	式	福岡県	2025年10月	2026年2月
18	全地中化工事 原田箱崎線・堅粕箱崎線	ケーブル工事	1	式	福岡県	2024年10月	2025年2月
19	市道明神線、志道線、大名工事西の門線	高圧・低圧ケーブル工事他	1	式	佐賀県	2024年11月	2025年1月
20	電線管理者主体無電柱化工事県道4 4 号	特殊部・管路工事	1	式	佐賀県	2025年1月	2025年5月
21	大財変電所総合更新工事	高圧ケーブル工事	1	式	佐賀県	2025年2月	2025年5月
22	電線管理者主体無電柱化工事県道4 4 号	高圧ケーブル工事	1	式	佐賀県	2025年5月	2025年9月
23	諫早市多良見町無電柱化工事	管路新設工事	1	式	長崎県	2024年6月	2024年10月
24	国道2 0 2 号（宝町幸町工区）電線共同溝整備工事	連系、引込管路工事（一部）	1	式	長崎県	2024年6月	2028年2月
25	仙酔峡泉害低圧折損柱改修工事	管路工事	1	式	熊本県	2024年8月	2024年11月
26	全地中化工事 益城中央線街路事業他（全額要請者負担）	ケーブル工事	1	式	熊本県	2024年9月	2026年3月
27	全地中化工事 上熊本弓削線	ケーブル工事	1	式	熊本県	2024年10月	2025年8月
28	全地中化工事 直轄国道3号 南高江工区	連系設備工事	1	式	熊本県	2024年10月	2025年5月
29	全地中化工事 国道5 7 号 大津工区	連系設備工事	1	式	熊本県	2024年10月	2025年2月
30	全地中化工事 国道3 8 7 号 御代志工区	連系設備工事	1	式	熊本県	2024年10月	2025年9月

電力設備の調達計画

(配電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
31	全地中化工事 国道387号 御代志工区	宅内工事	1	式	熊本県	2024年10月	2025年9月
32	新山原水線（菊陽空港線）道路整備に伴う支障移設工事	管路工事	1	式	熊本県	2024年10月	2025年3月
33	阿蘇山頂SSPC化関連工事	管路工事	1	式	熊本県	2024年10月	2025年3月
34	球磨村渡（茶屋地区）河川拡幅に伴う相良橋橋梁添架工事	橋梁添架工事	1	式	熊本県	2024年11月	2026年3月
35	下田南バイパス橋梁添架等工事	管路新設工事・橋梁添架工事	1	式	熊本県	2024年11月	2025年3月
36	三角大矢野バイパス道路建設に伴う支障移設工事	サイフォン工事2回線（100m×2箇所）支障移設6基、架空線線路変更1箇所（0.4km）	1	式	熊本県	2024年12月	2025年3月
37	全地中化工事 国道325号 鹿校通工区	連系設備工事 受託	1	式	熊本県	2025年1月	2025年9月
38	供給工事G4	配電塔新設工事	1	式	熊本県	2025年1月	2025年9月
39	配電鉄塔塗装工事	配電用鉄塔防錆塗装工事（15基）	1	式	宮崎県	2024年6月	2025年3月
40	新富スマートIC建設事業に伴う高圧ケーブル移設工事	ボックスカルバート壁面添架 高圧ケーブルCu325SQ 新設88m、撤去80m	1	式	宮崎県	2024年10月	2025年3月
41	新富スマートIC建設事業に伴う高圧ケーブル撤去工事	ボックスカルバート壁面添架 高圧ケーブルCu725SQ 撤去80m	1	式	宮崎県	2024年10月	2025年3月
42	主要地方道高城山田線道路拡張王子橋架替に伴う橋梁添架工事（橋梁部管路）	架台取付・FRP管路取付・足場取付（橋梁添架工事4孔）258m	1	式	宮崎県	2025年5月	2027年3月
43	市道 城南線全地中化工事	土木工事	1	式	鹿児島県	2024年7月	2025年3月
44	大口変電所エリア低圧非FIT敷地分割連系対策	土木工事・電気工事	1	式	鹿児島県	2024年9月	2025年4月
45	鹿島120線継コン柱撤去	継コン柱柱体撤去	1	式	鹿児島県	2024年10月	2025年3月

電力設備の調達計画

(配電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
46	小離島配電線信頼度向上対策	電気工事 600VCVT200SQ-22m 600VCVT60SQ-16m他	1	式	鹿児島県	2024年10月	2025年3月
47	古江バイパス白水地区舗装工事に伴う支障移設	管路工事：150Φ×70m（4孔）、ケーブル工事：Cu-CVT725×100m 他	1	式	鹿児島県	2024年10月	2024年12月
48	中之島 無電柱化工事（電線管理者主体）	管路新設工事	1	式	鹿児島県	2025年4月	2025年12月
49	大隅森林管理道 無電柱化工事（電線管理者主体）	管路新設工事	1	式	鹿児島県	2025年4月	2026年3月
50	南大隅町道 無電柱化工事（電線管理者主体）	管路新設工事	1	式	鹿児島県	2025年4月	2026年3月