

## 電力設備の調達計画

(内燃力発電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
1	2025年度 福岡支社内燃力部管内 定期保守工事 (福岡地区電気関係)	2025年度 福岡支社内燃力部管内電気設備の定期保守工事	1	式	福岡県、長崎県	2025年5月	2026年3月
2	2025年度 福岡支社内燃力部管内 定期保守工事 (福岡地区ディーゼル機関)	2025年度 福岡支社内燃力部管内内燃力機関の定期保守工事	1	式	福岡県、長崎県	2025年9月	2026年6月
3	新杵岐発電所 2号機燃料油流量計更新	燃料油流量計3台(C重油入口、C重油戻り、A重油入口)の更新	1	式	長崎県	2024年9月	2024年10月
4	芦辺発電所 6・7号所内変圧器更新	6・7号所内変圧器1台(6,600/110V)の更新	1	式	長崎県	2024年10月	2025年3月
5	芦辺発電所 6・7号所内変圧器更新に伴う関連修繕	6・7号所内変圧器1台(6,600/110V)の更新に伴う関連修繕	1	式	長崎県	2024年10月	2025年3月
6	豊玉発電所 2号機燃料油流量計更新	燃料油流量計3台(C重油入口、C重油戻り、A重油入口)の更新	1	式	長崎県	2024年11月	2024年12月
7	杵岐地区 遠方監視装置更新に伴う新杵岐発電所 テレコンインターフェース盤据付、調整	テレコンインターフェース盤搬入、据付及び既設設備とのケーブル接続、試験・調整他	1	式	長崎県	2025年3月	2026年3月
8	杵岐地区 遠方監視装置更新に伴う電気所サーバー他据付、調整	電気所サーバー搬入、据付及び既設設備とのケーブル接続、試験・調整他	1	式	長崎県	2025年3月	2026年3月
9	豊玉発電所NO.1 主要変圧器更新工事に伴う保護継電器盤他据付、調整	保護継電器盤他据付、調整	1	式	長崎県	2025年5月	2026年12月
10	豊玉発電所NO.1 主要変圧器更新工事に伴う主要変圧器据付、調整	主要変圧器据付、調整	1	式	長崎県	2026年5月	2026年12月
11	竜郷発電所1号機屋内海水PE配管修繕	海水配管を鋼管からポリエチレンパイプ(以下、PE管)へ仕様変更	1	式	鹿児島県	2024年10月	2024年11月
12	新知名発電所5号機屋外海水配管修繕工事	屋外配管の交換修繕	1	式	鹿児島県	2024年12月	2025年12月
13	新徳之島発電所1号機屋内海水PE配管修繕	海水配管を鋼管からポリエチレンパイプ(以下、PE管)へ仕様変更	1	式	鹿児島県	2025年1月	2025年2月
14	2025年度 鹿児島支社内燃力部管内内燃力発電所 定期保守工事 (内燃機関)	2025年度 鹿児島支社内燃力部管内内燃力機関の定期保守工事	1	式	鹿児島県	2025年6月	2026年5月
15	2025年度 鹿児島支社内燃力部管内内燃力発電所 定期保守工事 (電気設備)	2025年度 鹿児島支社内燃力部管内電気設備の定期保守工事	1	式	鹿児島県	2025年6月	2026年5月

## 電力設備の調達計画

(内燃力発電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名	数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
16	竜郷発電所4号機集塵装置修繕工事 集塵装置修繕工事（誘引ブロワー、モーター式交換、ブロワ室建屋修繕等）	1	式	鹿児島県	2026年4月	2026年6月