

電力設備の調達計画

(設備名 火力用資機材)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	品 名 内 訳			数 量	単 位	納 入 箇 所	発注予定時期	納 期	受渡条件
1	火力機器（電気機器）	5 0 0 k V 松浦火力線用ブッシング	2 L用ブッシング製作、据付調整	1	式	松浦発電所	2025年6月	2027年6月	試験完了渡し
2	火力機器（電気機器）	1号系列メタクラ保護継電器修繕工事	製造中止に伴う継電器変更	1	式	新大分発電所	2025年8月	2027年5月	試運転完了渡し
3	火力機器（ボイラー）	2－3軸薬注装置	アンモニア注入Pモータ他	1	式	新大分発電所	2025年8月	2026年6月	試運転完了渡し
4	火力機器 （タービン・発電機）	1号系列G T・S Tトリップ電磁弁他修繕工事	製造中止に伴う電磁弁変更	1	式	新大分発電所	2026年1月	2026年11月	試運転完了渡し
5	火力機器 （タービン・発電機）	1号系列G T他本体廻り計装機器修繕工事	タービン監視計器及び主要弁他	1	式	新大分発電所	2025年10月	2027年4月	試運転完了渡し
6	火力機器 （タービン・発電機）	新大分1号系列H 1 0 0 G T トランジションピース	H 1 0 0ガスタービン用 管理番号1 4（L T P A以外）	1	式	新大分発電所	2025年7月	2027年9月1	持込渡し
7	火力機器 （タービン・発電機）	新大分1号系列H 1 0 0 G T 第1段動翼	H 1 0 0ガスタービン用 管理番号1 8（L T P A以外）	1	式	新大分発電所	2025年11月	2027年8月	持込渡し
8	火力機器 （タービン・発電機）	2－1軸タービン監視計器	タービン監視計器モニターカード他	1	式	新大分発電所	2025年12月	2028年6月	試運転完了渡し
9	火力機器 （タービン・発電機）	2－1軸A V R・サイリスタ励磁装置	A V R・サイリスタ励磁装置他	1	式	新大分発電所	2025年9月	2025年11月	試運転完了渡し
10	火力機器 （タービン・発電機）	新大分2号系列総括制御装置	総括制御装置他	1	式	新大分発電所	2026年5月	2029年6月	試運転完了渡し
11	火力機器 （タービン・発電機）	新大分2号系列B軸受冷却水ポンプ電動機	B軸受冷却水ポンプ電動機他	1	式	新大分発電所	2025年6月	2026年6月	試運転完了渡し
12	火力機器 （タービン・発電機）	2－3軸G Tトルクコンバーター点検修理	点検用部品購入、トルクコンバーター精密点検、トルクコンバーター輸送	1	式	新大分発電所	2026年1月	2026年7月	修理完了渡し
13	火力機器 （タービン・発電機）	2号系列G Tロータ用3段ディスク他	5 0 1 F型ガスタービン用	1	式	新大分発電所	2025年6月	2027年4月	車上渡し
14	火力機器 （タービン・発電機）	2号系列N o B G Tロータ精密点検	5 0 1 F型ガスタービン用	1	式	新大分発電所	2025年12月	2027年4月	修理完了渡し
15	火力機器 （タービン・発電機）	2号系列ガスタービン第3段動翼（2－4軸用）	5 0 1 F型ガスタービン用	1	式	新大分発電所	2025年9月	2027年4月	車上渡し
16	火力機器 （タービン・発電機）	ガスタービン予混合器	F 7 F A型ガスタービン用	1	式	新大分発電所	2025年11月	2027年4月	車上渡し
17	火力機器 （タービン・発電機）	ガスタービン圧縮機0段動翼（Dロータ用）	F 7 F A型ガスタービン用	1	式	新大分発電所	2025年7月	2027年7月	車上渡し
18	火力機器 （タービン・発電機）	3－2軸タービン中圧1 1段ダイヤフラム	タービン中圧1 1段ダイヤフラム取替	1	式	新大分発電所	2026年1月	2027年4月	車上渡し
19	火力機器 （タービン・発電機）	3－4軸中圧タービンバイパス弁用部品	3－4軸中圧タービンバイパス弁用交換部品	1	式	新大分発電所	2026年4月	2027年3月	車上渡し
20	火力機器 （タービン・発電機）	2軸G T／S T計装品	2軸G T／S T保安装置用部品購入	1	式	新大分発電所	2026年5月	2027年5月	持込渡し

電力設備の調達計画

(設備名 火力用資機材)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	品 名 内 訳			数 量	単 位	納 入 箇 所	発注予定時期	納 期	受渡条件
21	その他諸電気機器	1号系列電動弁アクチュエーター修繕工事	製造中止に伴う電動弁アクチュエーター変更	1	式	新大分発電所	2025年12月	2026年11月	試運転完了渡し
22	その他諸電気機器	1号系列電動弁アクチュエーター修繕工事	製造中止に伴う電動弁アクチュエーター変更	1	式	新大分発電所	2026年5月	2027年4月	試運転完了渡し
23	その他電源装置	新大分2号系列直流充電器盤	直流充電器盤他	1	式	新大分発電所	2025年9月	2026年5月	試運転完了渡し