

電力設備の調達計画

(設備名 送電用資機材)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	品 名 内 訳			数 量	単 位	納 入 箇 所	発注予定時期	納 期	受渡条件
1	鉄塔（送電）	6 6 k V 標準アングル 1 3 t		1	基	福岡県	2026年7月	2027年7月	持込渡し
2	鉄塔（送電）	6 6 k V 標準アングル 4 0 t 一般アングル 2 2 t		4	基	福岡県	2028年6月	2029年4月	持込渡し
3	鉄塔（送電）	2 2 0 k V パイプ 1 3 t		3	基	福岡県	2027年12月	2028年7月	持込渡し
4	鉄塔（送電）	2 2 0 k V パイプ 3 4 t		3	基	福岡県	2028年3月	2028年10月	持込渡し
5	鉄塔（送電）	6 6 k V 標準アングル 2 0 t		2	基	福岡県	2026年12月	2027年7月	持込渡し
6	鉄塔（送電）	6 6 k V 標準アングル 1 2 t 一般アングル 1 7 t		2	基	福岡県	2028年1月	2028年8月	持込渡し
7	鉄塔（送電）	6 6 k V 標準アングル 1 6 t		2	基	福岡県	2027年5月	2027年12月	持込渡し
8	鉄塔（送電）	6 6 k V 標準アングル 8 t		1	基	福岡県	2026年5月	2026年12月	持込渡し
9	鉄塔（送電）	6 6 k V 標準アングル 1 5 t 一般アングル 1 5 t		2	基	福岡県	2028年6月	2028年12月	持込渡し
10	鉄塔（送電）	6 6 k V 標準アングル 2 7 t		3	基	福岡県	2028年5月	2028年12月	持込渡し
11	鉄塔（送電）	6 6 k V 一般アングル 1 t		1	基	福岡県	2026年6月	2027年1月	持込渡し
12	鉄塔（送電）	6 6 k V 標準アングル 5 7 t 一般アングル 2 2 t		6	基	福岡県	2027年4月	2027年11月	持込渡し
13	鉄塔（送電）	2 2 0 k V パイプ 9 6 t		7	基	佐賀県	2028年4月	2028年10月	持込渡し
14	鉄塔（送電）	5 0 0 k V パイプ 2 2 5 t		9	基	佐賀県	2028年1月	2028年8月	持込渡し
15	鉄塔（送電）	2 2 0 k V パイプ 4 7 t		6	基	佐賀県	2028年3月	2028年9月	持込渡し
16	鉄塔（送電）	6 6 k V 一般アングル 5 0 t		3	基	佐賀県	2028年7月	2028年12月	持込渡し
17	鉄塔（送電）	6 6 k V 標準アングル 3 2 t		3	基	佐賀県	2026年7月	2027年5月	持込渡し
18	鉄塔（送電）	6 6 k V 標準アングル 4 0 t 一般アングル 2 0 t		4	基	佐賀県	2027年6月	2027年12月	持込渡し
19	鉄塔（送電）	6 6 k V 一般アングル 1 t		1	基	佐賀県	2026年3月	2026年8月	持込渡し
20	鉄塔（送電）	6 6 k V 標準アングル 7 5 t		6	基	長崎県	2027年7月	2028年6月	持込渡し

電力設備の調達計画

(設備名 送電用資機材)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	品 名 内 訳			数 量	単 位	納 入 箇 所	発注予定時期	納 期	受渡条件
21	鉄塔（送電）	6 6 k V 標準アングル 6 1 t		5	基	長崎県	2027年2月	2027年9月	持込渡し
22	鉄塔（送電）	6 6 k V 標準アングル 1 6 t 一般アングル 3 2 t		3	基	長崎県	2026年7月	2027年5月	持込渡し
23	鉄塔（送電）	6 6 k V 一般アングル 1 0 t		1	基	長崎県	2026年6月	2027年2月	持込渡し
24	鉄塔（送電）	6 6 k V 標準アングル 2 1 t 一般アングル 2 9 t		4	基	長崎県	2028年1月	2028年11月	持込渡し
25	鉄塔（送電）	6 6 k V 一般アングル 1 t		8	基	長崎県	2025年11月	2026年4月	持込渡し
26	鉄塔（送電）	2 2 0 k V パイプ 150 t		5	基	大分県	2027年12月	2029年1月	持込渡し
27	鉄塔（送電）	6 6 k V 標準アングル 3 0 t		3	基	大分県	2026年10月	2027年5月	持込渡し
28	鉄塔（送電）	6 6 k V 標準アングル 4 5 t		2	基	大分県	2025年12月	2026年6月	持込渡し
29	鉄塔（送電）	6 6 k V 一般アングル 2 0 t		1	基	大分県	2026年9月	2027年3月	持込渡し
30	鉄塔（送電）	6 6 k V 標準アングル 3 0 t		3	基	大分県	2027年5月	2027年12月	持込渡し
31	鉄塔（送電）	6 6 k V 標準アングル 9 0 t		5	基	大分県	2028年6月	2028年12月	持込渡し
32	鉄塔（送電）	6 6 k V 標準アングル 3 0 t		2	基	大分県	2026年12月	2027年6月	持込渡し
33	鉄塔（送電）	6 6 k V 標準アングル 1 0 t 一般アングル 1 4 t		2	基	熊本県	2026年5月	2026年11月	持込渡し
34	鉄塔（送電）	1 1 0 k V 一般アングル 1 5 t		1	基	熊本県	2025年11月	2026年4月	持込渡し
35	鉄塔（送電）	6 6 k V 一般アングル 9 t		1	基	熊本県	2026年6月	2026年11月	持込渡し
36	鉄塔（送電）	6 6 k V 標準アングル 5 5 t		5	基	熊本県	2027年7月	2027年12月	持込渡し
37	鉄塔（送電）	6 6 k V 一般アングル 1 t		1	基	宮崎県	2025年9月	2026年2月	持込渡し
38	鉄塔（送電）	6 6 k V 標準アングル 1 8 t		2	基	宮崎県	2026年4月	2026年8月	持込渡し
39	鉄塔（送電）	6 6 k V 標準アングル 2 8 t		3	基	鹿児島県	2028年6月	2028年11月	持込渡し
40	鉄塔（送電）	6 6 k V 標準アングル 2 3 t		3	基	鹿児島県	2026年12月	2027年5月	持込渡し

電力設備の調達計画

(設備名 送電用資機材)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	品 名 内 訳			数 量	単 位	納 入 箇 所	発注予定時期	納 期	受渡条件
41	鉄塔（送電）	2 2 0 k V パイプ 3 1 t		5	基	鹿児島県	2028年6月	2029年11月	持込渡し
42	鉄塔（送電）	5 0 0 k V パイプ 1 3 4 t		11	基	鹿児島県	2027年12月	2031年9月	持込渡し
43	鉄塔（送電）	6 6 k V 標準アングル 1 0 1 t		7	基	鹿児島県	2027年6月	2028年2月	持込渡し
44	鉄鋼一次製品	棒鋼	異形棒鋼（仕様未確定）	24	t	福岡県	2025年10月	2026年3月	持込渡し
45	鉄鋼一次製品	棒鋼	S D 3 4 5、S D 2 9 5 A	26	t	福岡県	2025年12月	2026年4月	持込渡し
46	鉄鋼一次製品	棒鋼	S D 3 4 5、S D 2 9 5 A	39	t	福岡県	2028年6月	2029年4月	持込渡し
47	鉄鋼一次製品	棒鋼	S D 3 4 5、S D 2 9 5 A	11	t	福岡県	2026年5月	2026年10月	持込渡し
48	鉄鋼一次製品	棒鋼	S D 2 9 5 A	51	t	佐賀県	2025年9月	2026年4月	持込渡し
49	鉄鋼一次製品	鋼管杭	鋼管杭Φ 4 0 0（2 5 t 2 8 4 m）	25	t	佐賀県	2025年7月	2025年11月	車上渡し
50	鉄鋼一次製品	棒鋼	S D 2 9 5 A、S D 3 4 5	26	t	長崎県	2025年9月	2025年12月	車上渡し
51	鉄鋼一次製品	棒鋼	S D 2 9 5 A	10	t	長崎県	2025年8月	2026年4月	持込渡し
52	鉄鋼一次製品	棒鋼	S D 2 9 5、S D 3 4 5	20	t	大分県	2026年6月	2026年9月	持込渡し
53	鉄鋼一次製品	棒鋼	S D 2 9 5 A、S D 3 4 5	60	t	大分県	2025年7月	2026年1月	持込渡し
54	鉄鋼一次製品	鋼管杭	Φ 5 0 8（1、2 0 0 m）	130	t	大分県	2025年7月	2026年1月	持込渡し
55	鉄鋼一次製品	鋼管杭	鋼管杭φ 5 0 0	186	t	熊本県	2025年10月	2026年2月	車上渡し
56	鉄鋼一次製品	棒鋼	S D 2 9 5 A他	48	t	熊本県	2025年10月	2026年2月	持込渡し
57	鉄鋼一次製品	棒鋼	S D 2 9 5 A、S D 3 4 5	25	t	熊本県	2025年10月	2025年12月	持込渡し
58	鉄鋼一次製品	棒鋼	S D 2 9 5 A、S D 3 4 5	38	t	熊本県	2026年6月	2026年11月	持込渡し
59	鉄鋼一次製品	棒鋼	S D 2 9 5 A、S D 3 4 5	12	t	熊本県	2025年7月	2026年4月	持込渡し
60	鉄鋼一次製品	棒鋼	異形棒鋼（仕様未確定）	12	t	宮崎県	2025年11月	2026年4月	持込渡し

電力設備の調達計画

(設備名 送電用資機材)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	品 名 内 訳			数 量	単 位	納 入 箇 所	発注予定時期	納 期	受渡条件
61	鉄鋼一次製品	鋼管杭	鋼管杭 φ406.4 (160m)	96	t	鹿児島県	2026年5月	2027年4月	持込渡し
62	鉄鋼一次製品	棒鋼	SD345、SD295A	255	t	鹿児島県	2026年5月	2027年3月	持込渡し
63	鉄鋼一次製品	棒鋼	SD295A他	12	t	鹿児島県	2025年7月	2025年12月	持込渡し
64	鉄鋼一次製品	棒鋼	SD295A他	20	t	鹿児島県	2026年6月	2027年1月	持込渡し
65	鉄鋼一次製品	鋼管杭	鋼管杭 φ400 (988m) φ500 (640m)、φ1200 (172m) φ1500 (206m)	270	t	鹿児島県	2025年11月	2027年4月	持込渡し
66	鉄鋼一次製品	棒鋼	SD295A、SD345	47	t	熊本地区	2025年12月	2026年4月	持込渡し
67	送変電用電力ケーブル	送電用CVケーブル	66kV CVT150:100m (終端箱6個)	100	m	資材配給所 (別途指示)	2025年7月	2026年6月	据付調整試験渡し
68	送変電用電力ケーブル	送電用CVケーブル	66kV CV800 (接続箱6個、終端箱12個)	3,800	m	資材配給所 (別途指示)	2025年8月	2026年10月	据付調整試験渡し
69	送変電用電力ケーブル	送電用CVケーブル	66kV CV800 (終端箱6個)	430	m	資材配給所 (別途指示)	2026年11月	2027年11月	据付調整試験渡し
70	送変電用電力ケーブル	送電用CVケーブル	66kV CVT600 (終端6個、(ガス) 接続箱18個、Y分岐接続箱3個)	3,090	m	資材配給所 (別途指示)	2027年5月	2028年10月	据付調整試験渡し
71	送変電用電力ケーブル	送電用CVケーブル	66kV CVT600 (終端6個、(ガス) 接続箱18個、Y分岐接続箱3個)	3,090	m	資材配給所 (別途指示)	2027年5月	2028年10月	据付調整試験渡し
72	送変電用電力ケーブル	送電用CVケーブル	66kV CV800 (接続箱3個、ガス中終端箱3個、気中終端箱3個)	1,810	m	資材配給所 (別途指示)	2027年7月	2028年8月	据付調整試験渡し
73	送変電用電力ケーブル	送電用CVケーブル	66kV CVT500 (接続箱42個、終端箱6個)	3,400	m	資材配給所 (別途指示)	2027年8月	2029年1月	据付調整試験渡し
74	送変電用電力ケーブル	送電用CVケーブル	66kV CV600 (接続箱9個、気中終端箱3個、ガス中終端箱3個)	1,500	m	資材配給所 (別途指示)	2027年11月	2029年1月	据付調整試験渡し
75	送変電用電力ケーブル	送電用CVケーブル	66kV CV1000 (終端箱6個 (ガス3個、気中3個)、接続箱27個)	7,250	m	資材配給所 (別途指示)	2027年12月	2029年2月	据付調整試験渡し
76	送変電用電力ケーブル	送電用CVケーブル	66kV CV800 (接続箱45個、終端箱6個)	9,800	m	資材配給所 (別途指示)	2027年12月	2028年9月	据付調整試験渡し
77	送変電用電力ケーブル	送電用CVケーブル	66kV CV1000 (終端箱6個 (ガス3個、気中3個)、接続箱48個)	11,690	m	資材配給所 (別途指示)	2028年1月	2029年3月	据付調整試験渡し
78	送変電用電力ケーブル	送電用CVケーブル	66kV CVT80 (接続箱15個、気中終端箱3個、ガス中終端箱3個)	900	m	資材配給所 (別途指示)	2028年3月	2029年5月	据付調整試験渡し
79	送変電用電力ケーブル	送電用CVケーブル	66kV CVT150 (接続箱33個、終端箱3個)	2,950	m	資材配給所 (別途指示)	2028年4月	2029年8月	据付調整試験渡し
80	送変電用電力ケーブル	送電用CVケーブル	66kV CVT400 (接続箱3個、Y分岐接続箱3個、終端箱6個)	220	m	資材配給所 (別途指示)	2028年4月	2029年8月	据付調整試験渡し

電力設備の調達計画

(設備名 送電用資機材)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	品 名 内 訳			数 量	単 位	納 入 箇 所	発注予定時期	納 期	受渡条件
81	送変電用電力ケーブル	トリプレックス型架橋ポリエチレン電力ケーブル	C V T 1 5 0 m m 2 (E B A 6 相、E B G 6 相)	280	m	資材配給所（別途指示）	2027年2月	2028年12月	据付調整試験渡し
82	送変電用電力ケーブル	トリプレックス型架橋ポリエチレン電力ケーブル	C V T 8 0 m m 2 (D J 1 相、E B G 3 相)	140	m	資材配給所（別途指示）	2028年1月	2029年3月	据付調整試験渡し
83	裸硬銅撚線	送電用鋼心アルミ線	H D C C 5 5 m m 2	180	m	福岡県	2026年7月	2026年10月	持込渡し
84	裸硬銅撚線	裸硬銅撚線	H D C C 5 5	1,650	m	鹿児島県	2026年9月	2027年7月	持込渡し
85	送電用鋼心アルミ線	送電用鋼心アルミ線	T A C S R / A C 1 6 0 (難着雪電線)	8,100	m	福岡県	2026年7月	2027年1月	持込渡し
86	送電用鋼心アルミ線	送電用鋼心アルミ線	T A C S R / A C 4 1 0	400	m	福岡県	2026年10月	2027年3月	持込渡し
87	送電用鋼心アルミ線	送電用鋼心アルミ線	A C S R / A C 4 1 0	92,700	m	福岡県	2026年11月	2027年3月	持込渡し
88	送電用鋼心アルミ線	送電用鋼心アルミ線	N S - A C S R / A C 4 1 0	50,300	m	福岡県	2026年11月	2027年3月	持込渡し
89	送電用鋼心アルミ線	送電用鋼心アルミ線	T A C S R / A C 1 6 0 (難着雪電線)	2,400	m	福岡県	2026年7月	2027年7月	持込渡し
90	送電用鋼心アルミ線	送電用鋼心アルミ線	X T A C I R 6 0 0	9,500	m	福岡県	2028年5月	2028年10月	持込渡し
91	送電用鋼心アルミ線	送電用鋼心アルミ線	T A C S R / A C 4 1 0	18,500	m	福岡県	2028年5月	2028年10月	持込渡し
92	送電用鋼心アルミ線	送電用鋼心アルミ線	A S C R / A C 1 0 0 m m 2 (難着雪電線)	4,500	m	福岡県	2027年11月	2028年3月	持込渡し
93	送電用鋼心アルミ線	送電用鋼心アルミ線	A C S R / A C 1 0 0 (難着雪電線)	8,300	m	福岡県	2028年5月	2028年11月	持込渡し
94	送電用鋼心アルミ線	送電用鋼心アルミ線	A S C R / A C 2 4 0 m m 2 (難着雪電線)	6,000	m	福岡県	2028年5月	2028年9月	持込渡し
95	送電用鋼心アルミ線	送電用鋼心アルミ線	T A C S R / H R A C 4 1 0 (難着雪電線)	16,600	m	福岡県	2026年11月	2027年4月	持込渡し
96	送電用鋼心アルミ線	送電用鋼心アルミ線	T A C S R / H R A C 4 1 0 (難着雪電線)	18,800	m	福岡県	2026年4月	2026年9月	持込渡し
97	送電用鋼心アルミ線	送電用鋼心アルミ線	T A C S R / A C 2 4 0 (難着雪電線)	5,400	m	福岡県	2026年12月	2027年7月	持込渡し
98	送電用鋼心アルミ線	送電用鋼心アルミ線	T A C S R / A C 4 1 0	3,480	m	福岡県	2028年1月	2028年8月	持込渡し
99	送電用鋼心アルミ線	送電用鋼心アルミ線	T A C S R / A C 1 6 0	1,170	m	福岡県	2028年1月	2028年8月	持込渡し
100	送電用鋼心アルミ線	送電用鋼心アルミ線	A C S R 4 1 0	1,071	m	福岡県	2025年9月	2026年1月	持込渡し

電力設備の調達計画

(設備名 送電用資機材)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	品 名 内 訳			数 量	単 位	納 入 箇 所	発注予定時期	納 期	受渡条件
101	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	ACSR／AC４１０	31,000	m	福岡県	2027年2月	2027年7月	持込渡し
102	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	ACSR／AC１６０	960	m	福岡県	2026年7月	2026年12月	持込渡し
103	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	ACSR／AC１６０	150	m	福岡県	2026年9月	2027年3月	持込渡し
104	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	TACSR／AC４１０	5,000	m	福岡県	2027年9月	2028年2月	持込渡し
105	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	TACSR／AC２４０	7,400	m	福岡県	2027年9月	2028年2月	持込渡し
106	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	ACSR／AC１６０	200	m	福岡県	2026年4月	2026年9月	持込渡し
107	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	ACSR／AC１６０	200	m	福岡県	2027年4月	2027年9月	持込渡し
108	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	D３－NR－ACSR／AC４１０	93,450	m	佐賀県	2027年9月	2028年2月	持込渡し
109	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	D３－NR－ACSR／AC４１０	84,050	m	佐賀県	2027年9月	2028年2月	持込渡し
110	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	NR－ACSR／AC４１０	72,660	m	佐賀県	2025年10月	2026年3月	持込渡し
111	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	D３－NR－ACSR／AC４１０	82,840	m	佐賀県	2027年9月	2028年2月	持込渡し
112	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	D３－NR－ACSR／AC４１０	47,150	m	佐賀県	2027年9月	2028年2月	持込渡し
113	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	NS－TACSR／AC ４１０	3,930	m	佐賀県	2025年7月	2025年12月	持込渡し
114	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	NS－TACSR／AC ４１０	3,930	m	佐賀県	2025年10月	2026年3月	持込渡し
115	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	TACSR／AC２４０mm２	31,600	m	佐賀県	2027年4月	2028年1月	持込渡し
116	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	TACSR／AC１６０mm２	8,400	m	佐賀県	2027年5月	2027年12月	持込渡し
117	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	TACSR／AC１６０mm２	7,000	m	佐賀県	2027年9月	2028年3月	持込渡し
118	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	TACSR／AC１６０mm２	1,200	m	佐賀県	2027年9月	2028年3月	持込渡し
119	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	TACSR／AC４１０mm２	30	m	佐賀県	2026年3月	2026年8月	持込渡し
120	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	ACSR／HRAC ６１０	1,800	m	長崎県	2025年9月	2026年2月	持込渡し

電力設備の調達計画

(設備名 送電用資機材)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	品 名 内 訳			数 量	単 位	納 入 箇 所	発注予定時期	納 期	受渡条件
121	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	ACSR／HRAC 610	20,000	m	長崎県	2025年9月	2026年2月	持込渡し
122	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	ACSR／HRAC 610	20,000	m	長崎県	2026年3月	2026年8月	持込渡し
123	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	ACSR80	3,600	m	長崎県	2026年3月	2026年9月	持込渡し
124	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	ACSR／AC 160	210	m	長崎県	2027年2月	2027年8月	持込渡し
125	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	TACSR／AC 160	11,000	m	長崎県	2028年5月	2028年12月	持込渡し
126	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	ACSR／AC 160	400	m	長崎県	2028年5月	2028年12月	持込渡し
127	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	ACSR／AC410	7,200	m	長崎県	2027年1月	2027年8月	持込渡し
128	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	ACSR／AC160	600	m	長崎県	2026年6月	2027年3月	持込渡し
129	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	TACSR／AC 410	13,000	m	長崎県	2027年3月	2027年12月	持込渡し
130	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	TACSR／AC 410 (難着雪電線)	6,000	m	長崎県	2027年3月	2027年12月	持込渡し
131	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	ACSR／AC160	4,100	m	長崎県	2026年9月	2027年2月	持込渡し
132	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	TACSR／AC 410	16,000	m	長崎県	2028年4月	2028年10月	持込渡し
133	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	ACSR／AC 160	500	m	長崎県	2028年9月	2029年3月	持込渡し
134	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	TACSR／AC160	4,000	m	大分県	2026年12月	2027年6月	持込渡し
135	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	TACSR／AC160	3,300	m	大分県	2027年2月	2027年8月	持込渡し
136	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	TACSR／AC160	5,300	m	大分県	2026年9月	2027年2月	持込渡し
137	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	TACSR／AC410□	85,800	m	大分県	2027年12月	2028年9月	持込渡し
138	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	TACSR／AC410	100	m	大分県	2026年7月	2026年12月	持込渡し
139	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	ACSR／AC160、難着雪電線	3,000	m	大分県	2027年2月	2027年6月	持込渡し
140	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	TACSR／AC160、難着雪電線	3,600	m	大分県	2027年11月	2028年7月	持込渡し

電力設備の調達計画

(設備名 送電用資機材)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	品 名 内 訳			数 量	単 位	納 入 箇 所	発注予定時期	納 期	受渡条件
141	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	ACSR／HRAC１６０、難着雪電線	2,700	m	大分県	2026年5月	2026年10月	持込渡し
142	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	TACSR／AC１６０	600	m	大分県	2026年11月	2027年6月	持込渡し
143	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	TACSR／AC６１０	100	m	大分県	2026年11月	2027年6月	持込渡し
144	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	TACSR／HRAC１６０、難着雪電線	3,000	m	大分県	2027年6月	2027年12月	持込渡し
145	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	ACSR／AC１００	150	m	大分県	2025年8月	2026年1月	持込渡し
146	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	TACSR／AC８１０	84,440	m	熊本県	2027年11月	2028年3月	持込渡し
147	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	TACSR／AC８１０	69,300	m	熊本県	2027年11月	2028年3月	持込渡し
148	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	TACSR／AC８１０	88,800	m	熊本県	2027年11月	2028年3月	持込渡し
149	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	TACSR／AC８１０	50,800	m	熊本県	2027年11月	2028年3月	持込渡し
150	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	TACSR／AC８１０	77,900	m	熊本県	2027年11月	2028年3月	持込渡し
151	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	NS－TACSR／AC６１０	38,900	m	熊本県	2026年2月	2026年8月	持込渡し
152	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	NS－TACSR／AC８１０	29,400	m	熊本県	2025年7月	2026年1月	持込渡し
153	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	TACSR／AC４１０	4,330	m	熊本県	2026年10月	2027年4月	持込渡し
154	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	TACSR／AC４１０	36	m	熊本県	2026年2月	2026年8月	持込渡し
155	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	TACSR／AC１６０、難着雪対策仕様	3,000	m	熊本県	2026年7月	2026年12月	持込渡し
156	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	TACSR／AC１６０	40,000	m	熊本県	2027年5月	2027年11月	持込渡し
157	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	ACSR／HRAC１００	5,000	m	熊本県	2027年5月	2027年11月	持込渡し
158	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	TACSR／AC１６０、難着雪対策仕様	11,120	m	熊本県	2027年7月	2028年1月	持込渡し
159	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	TACSR／AC１６０、難着雪対策仕様	8,640	m	熊本県	2027年10月	2028年3月	持込渡し
160	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	ACSR／AC１６０	12,000	m	宮崎県	2026年5月	2026年11月	持込渡し

電力設備の調達計画

(設備名 送電用資機材)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	品 名 内 訳			数 量	単 位	納 入 箇 所	発注予定時期	納 期	受渡条件
161	送電用鋼心アルミ線	送電用鋼心アルミ線	ACSR／AC100	1,960	m	宮崎県	2025年7月	2025年12月	持込渡し
162	送電用鋼心アルミ線	送電用鋼心アルミ線	TACSR／AC410	30	m	宮崎県	2025年7月	2026年1月	持込渡し
163	送電用鋼心アルミ線	送電用鋼心アルミ線	TACSR／AC160	5,300	m	宮崎県	2026年7月	2026年12月	持込渡し
164	送電用鋼心アルミ線	送電用鋼心アルミ線	ACSR／AC160	9,300	m	宮崎県	2026年5月	2026年11月	持込渡し
165	送電用鋼心アルミ線	送電用鋼心アルミ線	TACSR／AC 160	1,300	m	鹿児島県	2027年7月	2028年3月	持込渡し
166	送電用鋼心アルミ線	送電用鋼心アルミ線	TACSR／AC610	2,000	m	鹿児島県	2025年10月	2026年8月	持込渡し
167	送電用鋼心アルミ線	送電用鋼心アルミ線	TACSR／AC 410	5,880	m	鹿児島県	2026年12月	2027年5月	持込渡し
168	送電用鋼心アルミ線	送電用鋼心アルミ線	ACSR／HRAC 160	17,820	m	鹿児島県	2027年6月	2027年11月	持込渡し
169	送電用鋼心アルミ線	送電用鋼心アルミ線	ACSR／AC 100	7,400	m	鹿児島県	2027年7月	2027年12月	持込渡し
170	送電用鋼心アルミ線	送電用鋼心アルミ線	ACSR／AC 100	11,740	m	鹿児島県	2027年5月	2027年10月	持込渡し
171	送電用鋼心アルミ線	送電用鋼心アルミ線	TACSR／AC 240	13,600	m	鹿児島県	2027年9月	2028年3月	持込渡し
172	送電用鋼心アルミ線	送電用鋼心アルミ線	ACSR／AC 160	16,700	m	鹿児島県	2026年4月	2026年9月	持込渡し
173	送電用鋼心アルミ線	送電用鋼心アルミ線	ACSR／AC 160	600	m	鹿児島県	2027年2月	2027年7月	持込渡し
174	送電用鋼心アルミ線	送電用鋼心アルミ線	ACSR／AC 160	90	m	鹿児島県	2026年9月	2027年7月	持込渡し
175	送電用鋼心アルミ線	送電用鋼心アルミ線	ACSR／AC 160	180	m	鹿児島県	2026年9月	2027年6月	持込渡し
176	送電用鋼心アルミ線	送電用鋼心アルミ線	TACSR／AC 160	150	m	鹿児島県	2026年12月	2027年6月	持込渡し
177	送電用鋼心アルミ線	送電用鋼心アルミ線	ACSR／AC 160	3,090	m	鹿児島県	2027年1月	2028年2月	持込渡し
178	送電用鋼心アルミ線	送電用鋼心アルミ線	ACSR／AC 160	7,260	m	鹿児島県	2026年8月	2028年3月	持込渡し
179	送電用鋼心アルミ線	送電用鋼心アルミ線	ACSR／AC 160	4,200	m	鹿児島県	2027年1月	2028年2月	持込渡し
180	送電用鋼心アルミ線	送電用鋼心アルミ線	ACSR／HRAC 160	90	m	鹿児島県	2028年2月	2028年11月	持込渡し

電力設備の調達計画

(設備名 送電用資機材)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	品 名 内 訳			数 量	単 位	納 入 箇 所	発注予定時期	納 期	受渡条件
181	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	ACSR／AC 160	150	m	鹿児島県	2027年12月	2028年11月	持込渡し
182	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	ACSR／AC410	6,600	m	熊本地区	2026年11月	2027年5月	持込渡し
183	送電用銅心アルミ線	送電用銅心アルミ線	TACSR／AC160、難着雪対策仕様	9,600	m	熊本地区	2026年1月	2026年10月	持込渡し
184	OPGW	送電用地線 (OPGW)	H i C R－OPGW200	8,000	m	福岡県	2026年10月	2027年3月	持込渡し
185	OPGW	送電用地線 (OPGW)	NS－H i C R－OPGW200	4,000	m	福岡県	2026年10月	2027年3月	持込渡し
186	OPGW	送電用地線 (OPGW)	H i C R－OPGW160	300	m	福岡県	2026年10月	2027年3月	持込渡し
187	OPGW	送電用地線 (OPGW)	NS－H i C R－OPGW160	300	m	福岡県	2026年10月	2027年3月	持込渡し
188	OPGW	送電用地線 (OPGW)	OPGW80 (SM8芯)	600	m	福岡県	2026年2月	2026年11月	持込渡し
189	OPGW	送電用地線 (OPGW)	OPGW80 (SM6芯)	400	m	福岡県	2026年2月	2026年11月	持込渡し
190	OPGW	送電用地線 (OPGW)	OPGW80 (SM12芯)	880	m	福岡県	2027年8月	2028年2月	持込渡し
191	OPGW	送電用地線 (OPGW)	NS－H i C R－OPGW 200 (SM24)	1,160	m	佐賀県	2025年9月	2026年3月	持込渡し
192	OPGW	送電用地線 (OPGW)	H i C R－OPGW160mm2	1,800	m	佐賀県	2026年5月	2026年11月	持込渡し
193	OPGW	送電用地線 (OPGW)	H i C R－OPGW80 (SM24)	4,000	m	大分県	2026年1月	2026年7月	持込渡し
194	OPGW	送電用地線 (OPGW)	OPGW200 (SM18, G I 3)	1,900	m	大分県	2027年12月	2028年9月	持込渡し
195	OPGW	送電用地線 (OPGW)	H i C R－OPGW80 (SM24)	6,000	m	大分県	2025年9月	2026年6月	持込渡し
196	OPGW	送電用地線 (OPGW)	H i C R－OPGW160	1,200	m	大分県	2025年7月	2026年1月	持込渡し
197	OPGW	送電用地線 (OPGW)	H i C R－OPGW160	3,700	m	熊本県	2027年10月	2028年3月	持込渡し
198	OPGW	送電用地線 (OPGW)	H i C R－OPGW160	3,100	m	熊本県	2027年10月	2028年3月	持込渡し
199	OPGW	送電用地線 (OPGW)	H i C R－OPGW160	3,900	m	熊本県	2027年10月	2028年3月	持込渡し
200	OPGW	送電用地線 (OPGW)	H i C R－OPGW160	2,300	m	熊本県	2027年10月	2028年3月	持込渡し

電力設備の調達計画

(設備名 送電用資機材)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	品 名 内 訳			数 量	単 位	納 入 箇 所	発注予定時期	納 期	受渡条件
201	OPGW	送電用地線 (OPGW)	H i C R－OPGW 1 6 0	3,400	m	熊本県	2027年10月	2028年3月	持込渡し
202	OPGW	送電用地線 (OPGW)	NS－H i C R－OPGW 2 0 0 (SM24)	3,600	m	熊本県	2026年2月	2026年8月	持込渡し
203	OPGW	送電用地線 (OPGW)	NS－H i C R－OPGW 2 0 0 (SM24)	3,400	m	熊本県	2025年7月	2026年1月	持込渡し
204	OPGW	送電用地線 (OPGW)	OPGW 8 0	1,200	m	熊本県	2026年11月	2027年5月	持込渡し
205	OPGW	送電用地線 (OPGW)	H i C R－OPGW 1 6 0	7,000	m	鹿児島県	2028年6月	2028年10月	持込渡し
206	OPGW	送電用地線 (OPGW)	H i C R－OPGW 8 0	6,080	m	鹿児島県	2026年3月	2026年9月	持込渡し
207	その他アルミ線	送電用地線	AC 2 2 0	7,700	m	福岡県	2026年10月	2027年3月	持込渡し
208	その他アルミ線	送電用地線	NS－AC 2 2 0	3,800	m	福岡県	2026年10月	2027年3月	持込渡し
209	その他アルミ線	送電用地線	LP－AC 1 5 0	600	m	福岡県	2026年10月	2027年3月	持込渡し
210	その他アルミ線	送電用地線	AC 4 5	30	m	福岡県	2026年7月	2026年10月	持込渡し
211	その他アルミ線	送電用地線	AC 5 5	800	m	福岡県	2026年7月	2027年7月	持込渡し
212	その他アルミ線	送電用地線	AC 4 5	800	m	福岡県	2028年6月	2029年4月	持込渡し
213	その他アルミ線	送電用地線	AC 7 0	1,500	m	福岡県	2027年11月	2028年3月	持込渡し
214	その他アルミ線	送電用地線	AC 7 0	900	m	福岡県	2028年5月	2028年9月	持込渡し
215	その他アルミ線	送電用地線	AC 7 0	2,000	m	福岡県	2026年11月	2027年4月	持込渡し
216	その他アルミ線	送電用地線	AC 7 0	3,200	m	福岡県	2026年4月	2026年9月	持込渡し
217	その他アルミ線	送電用地線	AC 7 0	1,000	m	福岡県	2028年6月	2028年9月	持込渡し
218	その他アルミ線	送電用地線	AC 7 0	1,420	m	福岡県	2028年6月	2028年9月	持込渡し
219	その他アルミ線	送電用地線	AC 7 0	120	m	福岡県	2026年9月	2027年3月	持込渡し
220	その他アルミ線	送電用地線	AC 7 0	900	m	福岡県	2026年12月	2027年7月	持込渡し

電力設備の調達計画

(設備名 送電用資機材)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	品 名 内 訳			数 量	単 位	納 入 箇 所	発注予定時期	納 期	受渡条件
221	その他アルミ線	送電用地線	ＡＣ７０	150	m	福岡県	2026年4月	2026年9月	持込渡し
222	その他アルミ線	送電用地線	ＡＣ７０	1,070	m	福岡県	2028年1月	2028年8月	持込渡し
223	その他アルミ線	送電用地線	ＡＣ７０	1,670	m	福岡県	2025年7月	2028年1月	持込渡し
224	その他アルミ線	送電用地線	ＡＣ４５	170	m	福岡県	2025年7月	2028年1月	持込渡し
225	その他アルミ線	送電用地線	ＡＣ４５	800	m	福岡県	2027年6月	2027年12月	持込渡し
226	その他アルミ線	送電用地線	ＡＣ４５	300	m	福岡県	2026年6月	2026年12月	持込渡し
227	その他アルミ線	送電用地線	ＡＣ７０	1,300	m	福岡県	2027年9月	2028年2月	持込渡し
228	その他アルミ線	送電用地線	ＮＳ－ＡＣ２２０	650	m	佐賀県	2025年7月	2025年12月	持込渡し
229	その他アルミ線	送電用地線	ＡＣ７０	1,400	m	佐賀県	2027年5月	2027年12月	持込渡し
230	その他アルミ線	送電用地線	ＡＣ７０	1,100	m	佐賀県	2027年9月	2028年3月	持込渡し
231	その他アルミ線	送電用地線	ＡＣ７０	200	m	佐賀県	2027年9月	2028年3月	持込渡し
232	その他アルミ線	送電用地線	ＡＣ７０	100	m	佐賀県	2026年3月	2026年8月	持込渡し
233	その他アルミ線	送電用地線	ＡＣ７０	3,900	m	長崎県	2025年12月	2026年4月	持込渡し
234	その他アルミ線	送電用地線	ＡＣ７０	1,900	m	長崎県	2028年5月	2028年12月	持込渡し
235	その他アルミ線	送電用地線	ＡＣ７０	1,200	m	長崎県	2027年1月	2027年8月	持込渡し
236	その他アルミ線	送電用地線	ＡＣ７０	3,000	m	長崎県	2027年3月	2027年12月	持込渡し
237	その他アルミ線	送電用地線	ＡＣ７０	2,500	m	長崎県	2028年4月	2028年10月	持込渡し
238	その他アルミ線	送電用地線	ＡＣ２２０	12,800	m	大分県	2027年12月	2028年9月	持込渡し
239	その他アルミ線	送電用地線	ＡＣ７０	900	m	大分県	2027年2月	2027年6月	持込渡し
240	その他アルミ線	送電用地線	ＡＣ７０	1,300	m	大分県	2027年11月	2028年7月	持込渡し

電力設備の調達計画

(設備名 送電用資機材)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	品 名 内 訳			数 量	単 位	納 入 箇 所	発注予定時期	納 期	受渡条件
241	その他アルミ線	送電用地線	AC 7 0	800	m	大分県	2026年5月	2026年10月	持込渡し
242	その他アルミ線	送電用地線	AC 7 0	100	m	大分県	2026年11月	2027年6月	持込渡し
243	その他アルミ線	送電用地線	AC 4 5	600	m	大分県	2028年6月	2028年12月	持込渡し
244	その他アルミ線	送電用地線	AC 7 0	500	m	大分県	2027年6月	2027年12月	持込渡し
245	その他アルミ線	送電用地線	LP-AC-1 5 0	3, 500	m	熊本県	2027年10月	2028年3月	持込渡し
246	その他アルミ線	送電用地線	LP-AC-1 5 0	2, 890	m	熊本県	2027年10月	2028年3月	持込渡し
247	その他アルミ線	送電用地線	LP-AC-1 5 0	3, 700	m	熊本県	2027年10月	2028年3月	持込渡し
248	その他アルミ線	送電用地線	LP-AC-1 5 0	2, 120	m	熊本県	2027年10月	2028年3月	持込渡し
249	その他アルミ線	送電用地線	LP-AC-1 5 0	3, 250	m	熊本県	2027年10月	2028年3月	持込渡し
250	その他アルミ線	送電用地線	NS-AC 2 2 0	3, 300	m	熊本県	2026年2月	2026年8月	持込渡し
251	その他アルミ線	送電用地線	NS-AC 1 5 0	1, 300	m	熊本県	2025年7月	2026年1月	持込渡し
252	その他アルミ線	送電用地線	AC 7 0	970	m	熊本県	2026年10月	2027年4月	持込渡し
253	その他アルミ線	送電用地線	AC 7 0	100	m	熊本県	2026年11月	2027年5月	持込渡し
254	その他アルミ線	送電用地線	AC 7 0	1, 100	m	熊本県	2026年7月	2026年12月	持込渡し
255	その他アルミ線	送電用地線	AC 5 5	1, 700	m	熊本県	2027年5月	2027年11月	持込渡し
256	その他アルミ線	送電用地線	AC 7 0	1, 980	m	熊本県	2027年7月	2028年1月	持込渡し
257	その他アルミ線	送電用地線	AC 7 0	1, 200	m	熊本県	2027年10月	2028年3月	持込渡し
258	その他アルミ線	送電用地線	AC 7 0	100	m	宮崎県	2025年7月	2026年1月	持込渡し
259	その他アルミ線	送電用地線	AC 7 0	1, 730	m	宮崎県	2026年7月	2026年12月	持込渡し
260	その他アルミ線	送電用地線	AC 7 0	3, 100	m	宮崎県	2026年5月	2026年11月	持込渡し

電力設備の調達計画

(設備名 送電用資機材)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	品 名 内 訳			数 量	単 位	納 入 箇 所	発注予定時期	納 期	受渡条件
261	その他アルミ線	送電用地線	AC70	500	m	鹿児島県	2027年7月	2028年3月	持込渡し
262	その他アルミ線	送電用地線	AC70	980	m	鹿児島県	2026年12月	2027年5月	持込渡し
263	その他アルミ線	送電用地線	AC70	2,970	m	鹿児島県	2027年6月	2027年11月	持込渡し
264	その他アルミ線	送電用地線	AC55	1,200	m	鹿児島県	2027年7月	2027年12月	持込渡し
265	その他アルミ線	送電用地線	LP-AC150	13,000	m	鹿児島県	2028年6月	2028年10月	持込渡し
266	その他アルミ線	送電用地線	AC70	2,300	m	鹿児島県	2027年9月	2028年3月	持込渡し
267	送電用懸垂がいし	送電用がいし (磁器)	標準懸垂がいし 250mm	17,928	個	福岡県	2027年1月	2027年3月	持込渡し
268	送電用懸垂がいし	送電用がいし (磁器)	標準懸垂がいし 250mm	8,316	個	佐賀県	2025年8月	2025年11月	持込渡し
269	送電用懸垂がいし	送電用がいし (磁器)	標準懸垂がいし 250mm	3,456	個	佐賀県	2025年8月	2025年10月	持込渡し
270	送電用懸垂がいし	送電用がいし (磁器)	標準懸垂がいし 250mm	540	個	佐賀県	2025年12月	2026年2月	持込渡し
271	送電用懸垂がいし	送電用がいし (磁器)	標準懸垂がいし 250mm	540	個	佐賀県	2026年5月	2026年7月	持込渡し
272	送電用懸垂がいし	送電用がいし (磁器)	懸垂がいし 320mm	738	個	佐賀県	2026年12月	2027年2月	持込渡し
273	送電用懸垂がいし	送電用がいし (磁器)	懸垂がいし 320mm 亜鉛スリーブ付	2,538	個	佐賀県	2026年12月	2027年2月	持込渡し
274	送電用懸垂がいし	送電用がいし (磁器)	耐塩用懸垂がいし、250mm	8,100	個	長崎県	2025年12月	2026年7月	持込渡し
275	送電用懸垂がいし	送電用がいし (磁器)	耐塩用懸垂がいし、250mm	4,590	個	長崎県	2026年7月	2027年3月	持込渡し
276	送電用懸垂がいし	送電用がいし (磁器)	懸垂がいし 320mm 亜鉛スリーブ付	564	個	長崎県	2025年10月	2026年2月	持込渡し
277	送電用懸垂がいし	送電用がいし (磁器)	懸垂がいし 320mm 亜鉛スリーブ付	1,410	個	長崎県	2026年4月	2026年8月	持込渡し
278	送電用懸垂がいし	送電用がいし (磁器)	懸垂がいし 320mm 亜鉛スリーブ付	1,410	個	長崎県	2026年10月	2027年2月	持込渡し
279	送電用懸垂がいし	送電用がいし (磁器)	懸垂がいし 320mm	2,280	個	長崎県	2025年12月	2026年2月	持込渡し
280	送電用懸垂がいし	送電用がいし (磁器)	懸垂がいし (250mm, 16.5t)	6,912	個	大分県	2027年12月	2028年9月	持込渡し

電力設備の調達計画

(設備名 送電用資機材)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	品 名 内 訳			数 量	単 位	納 入 箇 所	発注予定時期	納 期	受渡条件
281	送電用懸垂がいいし	送電用がいいし (磁器)	標準懸垂がいいし 3 2 0 mm	4, 464	個	熊本県	2027年11月	2028年3月	持込渡し
282	送電用懸垂がいいし	送電用がいいし (磁器)	標準懸垂がいいし 2 8 0 mm	432	個	熊本県	2027年11月	2028年3月	持込渡し
283	送電用懸垂がいいし	送電用がいいし (磁器)	耐塩用懸垂がいいし 3 2 0 mm	1, 512	個	熊本県	2027年11月	2028年3月	持込渡し
284	送電用懸垂がいいし	送電用がいいし (磁器)	耐塩用懸垂がいいし 2 5 0 mm	744	個	熊本県	2027年11月	2028年3月	持込渡し
285	送電用懸垂がいいし	送電用がいいし (磁器)	標準懸垂がいいし 3 2 0 mm	3, 720	個	熊本県	2027年11月	2028年3月	持込渡し
286	送電用懸垂がいいし	送電用がいいし (磁器)	耐塩用懸垂がいいし 3 2 0 mm	672	個	熊本県	2027年11月	2028年3月	持込渡し
287	送電用懸垂がいいし	送電用がいいし (磁器)	標準懸垂がいいし 3 2 0 mm	5, 208	個	熊本県	2027年11月	2028年3月	持込渡し
288	送電用懸垂がいいし	送電用がいいし (磁器)	標準懸垂がいいし 3 2 0 mm	2, 232	個	熊本県	2027年11月	2028年3月	持込渡し
289	送電用懸垂がいいし	送電用がいいし (磁器)	標準懸垂がいいし 3 2 0 mm	3, 720	個	熊本県	2027年11月	2028年3月	持込渡し
290	送電用懸垂がいいし	送電用がいいし (磁器)	耐塩用懸垂がいいし 3 2 0 mm	672	個	熊本県	2027年11月	2028年3月	持込渡し
291	送電用懸垂がいいし	送電用がいいし (磁器)	標準懸垂がいいし 2 5 4 mm	5, 238	個	熊本県	2026年6月	2026年8月	持込渡し
292	送電用懸垂がいいし	送電用がいいし (磁器)	標準懸垂がいいし (ポールソケット) 、 2 5 0 mm 、 1 6 5 k N	16, 416	個	鹿児島県	2026年8月	2026年12月	持込渡し
293	送電用懸垂がいいし	送電用がいいし (磁器)	懸垂がいいし (3 2 0 mm 、 3 3 t) 1 6 3 2 個 スモッグがいいし (3 2 0 mm 、 2 1 t) 1 0 4 4 個	2, 676	個	鹿児島県	2028年3月	2028年9月	持込渡し
294	その他がいいし	送電用がいいし (ポリマー)	W U 2 1 K 0 2 8 4 - 1 _ A Z	66	個	福岡県	2026年7月	2027年1月	持込渡し
295	その他がいいし	送電用がいいし (ポリマー)	W U 2 1 K 0 2 8 4 - 1 _ A Z	42	個	福岡県	2027年6月	2027年12月	持込渡し
296	その他がいいし	送電用がいいし (ポリマー)	W U 2 1 K 0 2 8 4 - 1 _ A Z	12	個	福岡県	2027年6月	2027年12月	持込渡し
297	その他がいいし	送電用がいいし (ポリマー)	W U 2 1 K 0 2 8 4 - 1 _ A Z	9	個	福岡県	2026年6月	2026年12月	持込渡し
298	その他がいいし	送電用がいいし (ポリマー)	W U 2 1 K 0 2 8 4 - 1 _ A Z	42	個	福岡県	2025年10月	2026年3月	持込渡し
299	その他がいいし	送電用がいいし (ポリマー)	W U 2 1 K 0 2 8 4 - 1 _ A Z	6	個	福岡県	2026年10月	2027年3月	持込渡し
300	その他がいいし	送電用がいいし (ポリマー)	W U 2 1 K 0 2 8 4 - 1 _ A Z	6	個	福岡県	2026年10月	2027年3月	持込渡し

電力設備の調達計画

(設備名 送電用資機材)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	品 名 内 訳			数 量	単 位	納 入 箇 所	発注予定時期	納 期	受渡条件
301	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	18	個	福岡県	2026年10月	2027年3月	持込渡し
302	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	96	個	福岡県	2027年9月	2028年2月	持込渡し
303	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 1 7 K 1 0 4 5 __L L	216	個	福岡県	2026年1月	2026年8月	持込渡し
304	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	2 2 0 k V本線用ポリマーがいし 8 1 0 (2) 2 2 0 k Vジャンパ支持用ポリマーがいし 8 1 0 (2)	36	個	福岡県	2027年2月	2027年8月	持込渡し
305	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	2 2 0 k V本線用ポリマーがいし 8 1 0 (2) 2 2 0 k Vジャンパ支持用ポリマーがいし 8 1 0 (2)	21	個	福岡県	2027年9月	2028年3月	持込渡し
306	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	24	個	福岡県	2026年4月	2026年10月	持込渡し
307	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	66	個	福岡県	2025年12月	2026年8月	持込渡し
308	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	36	個	福岡県	2026年2月	2026年10月	持込渡し
309	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	72	個	福岡県	2026年7月	2027年1月	持込渡し
310	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	12	個	福岡県	2026年7月	2027年7月	持込渡し
311	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	30	個	福岡県	2028年6月	2029年4月	持込渡し
312	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 2 K 0 0 2 8 - 1 __A L	9	個	福岡県	2028年6月	2029年4月	持込渡し
313	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	156	個	福岡県	2028年5月	2028年10月	持込渡し
314	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 2 K 0 0 2 8 - 1 __A L	51	個	福岡県	2028年5月	2028年10月	持込渡し
315	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	30	個	福岡県	2027年11月	2028年3月	持込渡し
316	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 3 0 3 - 1 __A L	6	個	福岡県	2027年11月	2028年3月	持込渡し
317	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	60	個	福岡県	2028年5月	2028年11月	持込渡し
318	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 2 K 0 0 2 8 - 1 __A L	24	個	福岡県	2028年5月	2028年11月	持込渡し
319	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	96	個	福岡県	2028年5月	2028年9月	持込渡し
320	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 3 0 3 - 1 __A L	39	個	福岡県	2028年5月	2028年9月	持込渡し

電力設備の調達計画

(設備名 送電用資機材)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	品 名 内 訳			数 量	単 位	納 入 箇 所	発注予定時期	納 期	受渡条件
321	その他がいいし	送電用がいいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	108	個	福岡県	2026年11月	2027年4月	持込渡し
322	その他がいいし	送電用がいいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 9 8 - 1 __A L	24	個	福岡県	2026年11月	2027年4月	持込渡し
323	その他がいいし	送電用がいいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	144	個	福岡県	2026年4月	2026年9月	持込渡し
324	その他がいいし	送電用がいいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 9 8 - 1 __A L	12	個	福岡県	2026年4月	2026年9月	持込渡し
325	その他がいいし	送電用がいいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	36	個	福岡県	2026年12月	2027年7月	持込渡し
326	その他がいいし	送電用がいいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	24	個	福岡県	2025年10月	2026年6月	持込渡し
327	その他がいいし	送電用がいいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	84	個	福岡県	2026年5月	2026年10月	持込渡し
328	その他がいいし	送電用がいいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	60	個	福岡県	2025年12月	2026年10月	持込渡し
329	その他がいいし	送電用がいいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 9 8 - 1 __A L	108	個	福岡県	2025年12月	2026年10月	持込渡し
330	その他がいいし	送電用がいいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	72	個	福岡県	2025年12月	2026年10月	持込渡し
331	その他がいいし	送電用がいいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 9 8 - 1 __A L	125	個	福岡県	2025年12月	2026年10月	持込渡し
332	その他がいいし	送電用がいいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	60	個	福岡県	2025年12月	2026年10月	持込渡し
333	その他がいいし	送電用がいいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 9 8 - 1 __A L	18	個	福岡県	2025年12月	2026年10月	持込渡し
334	その他がいいし	送電用がいいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	90	個	福岡県	2026年12月	2027年10月	持込渡し
335	その他がいいし	送電用がいいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 9 8 - 1 __A L	45	個	福岡県	2026年12月	2027年10月	持込渡し
336	その他がいいし	送電用がいいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	48	個	福岡県	2026年12月	2027年10月	持込渡し
337	その他がいいし	送電用がいいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 9 8 - 1 __A L	56	個	福岡県	2026年12月	2027年10月	持込渡し
338	その他がいいし	送電用がいいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	36	個	福岡県	2026年12月	2027年10月	持込渡し
339	その他がいいし	送電用がいいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 9 8 - 1 __A L	6	個	福岡県	2026年12月	2027年10月	持込渡し
340	その他がいいし	送電用がいいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	42	個	福岡県	2025年6月	2026年1月	持込渡し

電力設備の調達計画

(設備名 送電用資機材)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	品 名 内 訳			数 量	単 位	納 入 箇 所	発注予定時期	納 期	受渡条件
341	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 3 0 3 - 1 __A L	15	個	福岡県	2025年6月	2026年1月	持込渡し
342	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	6	個	福岡県	2026年4月	2026年9月	持込渡し
343	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 2 K 0 0 2 8 - 1 __A L	3	個	福岡県	2026年4月	2026年9月	持込渡し
344	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	24	個	福岡県	2028年1月	2028年8月	持込渡し
345	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 9 8 - 1 __A L	6	個	福岡県	2028年1月	2028年8月	持込渡し
346	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	384	個	福岡県	2027年2月	2027年7月	持込渡し
347	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	864	個	福岡県	2027年11月	2028年4月	持込渡し
348	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	(懸垂装置用) WU 1 9 K 0 4 6 0 __A L	6	個	佐賀県	2026年6月	2027年2月	持込渡し
349	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	耐張WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z、支持WU 2 1 K 0 3 0 1 - 1 __A L	168	個	佐賀県	2027年5月	2028年1月	持込渡し
350	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	耐張WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z、支持WU 2 1 K 0 3 0 1 - 1 __A L	195	個	佐賀県	2027年7月	2027年12月	持込渡し
351	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	本線用、WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	120	個	佐賀県	2026年5月	2026年10月	持込渡し
352	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	ジャンパ支持用、WU 2 1 K 0 3 0 1 - 1 __A L	30	個	佐賀県	2026年5月	2026年10月	持込渡し
353	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	耐張WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z、支持WU 2 1 K 0 3 0 1 - 1 __A L	69	個	佐賀県	2025年7月	2026年1月	持込渡し
354	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	本線用、WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	48	個	佐賀県	2027年5月	2027年12月	持込渡し
355	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	支持用、WU 2 1 K 0 3 0 1 - 1 __A L	12	個	佐賀県	2027年5月	2027年12月	持込渡し
356	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	耐張WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z、支持WU 2 1 K 0 3 0 1 - 1 __A L	78	個	佐賀県	2027年11月	2028年3月	持込渡し
357	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	耐張WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z、支持WU 2 1 K 0 3 0 1 - 1 __A L	18	個	佐賀県	2027年11月	2028年3月	持込渡し
358	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	耐張WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z、支持WU 2 1 K 0 2 9 8 - 1 __A L	120	個	佐賀県	2027年5月	2027年12月	持込渡し
359	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	耐張WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A L、支持WU 2 1 K 0 2 9 8 - 1 __A L	9	個	佐賀県	2026年3月	2026年8月	持込渡し
360	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	480	個	長崎県	2025年8月	2026年2月	持込渡し

電力設備の調達計画

(設備名 送電用資機材)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	品 名 内 訳			数 量	単 位	納 入 箇 所	発注予定時期	納 期	受渡条件
361	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 3 0 1 - 1 __A L	57	個	長崎県	2025年8月	2026年2月	持込渡し
362	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	324	個	長崎県	2026年1月	2026年7月	持込渡し
363	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 3 0 1 - 1 __A L	36	個	長崎県	2026年1月	2026年7月	持込渡し
364	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 9 6 - 1 __A L	102	個	長崎県	2025年12月	2026年7月	持込渡し
365	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 9 6 - 1 __A L	42	個	長崎県	2026年7月	2027年3月	持込渡し
366	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	42	個	長崎県	2025年9月	2026年4月	持込渡し
367	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 9 8 - 1 __A L	9	個	長崎県	2025年9月	2026年4月	持込渡し
368	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	30	個	長崎県	2026年3月	2026年9月	持込渡し
369	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 9 8 - 1 __A L	6	個	長崎県	2026年3月	2026年9月	持込渡し
370	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	24	個	長崎県	2027年2月	2027年8月	持込渡し
371	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 3 0 3 - 1 __A L	9	個	長崎県	2027年2月	2027年8月	持込渡し
372	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __L L	66	個	長崎県	2028年5月	2028年12月	持込渡し
373	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	54	個	長崎県	2027年1月	2027年8月	持込渡し
374	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 3 0 3 - 1 __A L	27	個	長崎県	2027年1月	2027年8月	持込渡し
375	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	120	個	長崎県	2027年3月	2027年12月	持込渡し
376	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 3 0 1 - 1 __A L	24	個	長崎県	2027年3月	2027年12月	持込渡し
377	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	18	個	長崎県	2026年9月	2027年2月	持込渡し
378	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 3 0 1 - 1 __A L	3	個	長崎県	2026年9月	2027年2月	持込渡し
379	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	114	個	長崎県	2027年7月	2028年1月	持込渡し
380	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 3 0 1 - 1 __A L	3	個	長崎県	2027年7月	2028年1月	持込渡し

電力設備の調達計画

(設備名 送電用資機材)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	品 名 内 訳			数 量	単 位	納 入 箇 所	発注予定時期	納 期	受渡条件
381	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	120	個	長崎県	2027年3月	2027年11月	持込渡し
382	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 3 0 1 - 1 __A L	27	個	長崎県	2027年3月	2027年11月	持込渡し
383	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	84	個	長崎県	2028年4月	2028年10月	持込渡し
384	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 3 0 1 - 1 __A L	6	個	長崎県	2028年4月	2028年10月	持込渡し
385	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 9 6 - 1 __A L	6	個	長崎県	2026年5月	2026年12月	持込渡し
386	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	60	個	長崎県	2025年11月	2026年6月	持込渡し
387	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 9 8 - 1 __A L	9	個	長崎県	2025年11月	2026年6月	持込渡し
388	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	42	個	長崎県	2026年11月	2027年6月	持込渡し
389	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z、	42	個	長崎県	2025年11月	2026年6月	持込渡し
390	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 9 8 - 1 __A L	6	個	長崎県	2025年11月	2026年6月	持込渡し
391	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z、	54	個	長崎県	2027年5月	2027年10月	持込渡し
392	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 9 8 - 1 __A L	18	個	長崎県	2027年5月	2027年10月	持込渡し
393	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	36	個	長崎県	2026年6月	2027年1月	持込渡し
394	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 9 8 - 1 __A L	6	個	長崎県	2026年6月	2027年1月	持込渡し
395	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	42	個	長崎県	2027年6月	2028年1月	持込渡し
396	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 9 8 - 1 __A L	6	個	長崎県	2027年6月	2028年1月	持込渡し
397	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z、WU 2 1 K 0 2 9 8 - 1 __A L、WU 2 1 K 0 3 0 1 - 1 __A L	225	個	大分県	2025年12月	2026年6月	持込渡し
398	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z、WU 2 1 K 0 3 0 1 - 1 __A L	30	個	大分県	2026年7月	2026年12月	持込渡し
399	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	27	個	大分県	2026年12月	2027年6月	持込渡し
400	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	21	個	大分県	2027年2月	2027年8月	持込渡し

電力設備の調達計画

(設備名 送電用資機材)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	品 名 内 訳			数 量	単 位	納 入 箇 所	発注予定時期	納 期	受渡条件
401	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	45	個	大分県	2026年9月	2027年2月	持込渡し
402	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	2 2 0 k Vジャンパ支持用ポリマーがいし、A C S R / A C 4 1 0 (1)	216	個	大分県	2027年12月	2028年9月	持込渡し
403	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z、WU 2 1 K 0 2 9 8 - 1 __A L	36	個	大分県	2026年11月	2027年6月	持込渡し
404	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z	24	個	大分県	2027年11月	2028年7月	持込渡し
405	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z、WU 2 1 K 0 2 9 8 - 1 __A L	75	個	大分県	2027年10月	2028年5月	持込渡し
406	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z、WU 2 1 K 0 2 9 8 - 1 __A L	33	個	大分県	2026年5月	2026年10月	持込渡し
407	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z、WU 2 1 K 0 3 0 1 - 1 __A L	30	個	大分県	2026年11月	2027年6月	持込渡し
408	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z、WU 2 1 K 0 2 9 8 - 1 __A L	45	個	大分県	2027年2月	2027年9月	持込渡し
409	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z、WU 2 1 K 0 2 9 8 - 1 __A L	39	個	大分県	2027年6月	2027年12月	持込渡し
410	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1 __A Z、WU 2 1 K 0 2 9 8 - 1 __A L、WU 2 1 K 0 3 0 1 - 1 __A L	54	個	大分県	2025年8月	2026年2月	持込渡し
411	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1	15	個	熊本県	2026年4月	2026年11月	持込渡し
412	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 3 0 1 - 1	6	個	熊本県	2026年4月	2026年11月	持込渡し
413	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1	30	個	熊本県	2026年10月	2027年4月	持込渡し
414	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1	12	個	熊本県	2026年3月	2026年8月	持込渡し
415	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 3 0 1 - 1	12	個	熊本県	2026年3月	2026年8月	持込渡し
416	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 5 5	33	個	熊本県	2026年11月	2027年7月	持込渡し
417	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 1 8 K 0 0 9 6	15	個	熊本県	2026年11月	2027年7月	持込渡し
418	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1	60	個	熊本県	2026年6月	2026年12月	持込渡し
419	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 3 0 1 - 1	18	個	熊本県	2026年6月	2026年12月	持込渡し
420	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4 - 1	144	個	熊本県	2027年2月	2027年9月	持込渡し

電力設備の調達計画

(設備名 送電用資機材)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	品 名 内 訳			数 量	単 位	納 入 箇 所	発注予定時期	納 期	受渡条件
421	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4－1	336	個	熊本県	2027年5月	2027年11月	持込渡し
422	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 9 8－1	72	個	熊本県	2027年5月	2027年11月	持込渡し
423	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 5 5－1	153	個	熊本県	2028年3月	2028年10月	持込渡し
424	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 1 8 K 0 0 9 6	42	個	熊本県	2028年3月	2028年10月	持込渡し
425	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4－1	294	個	熊本県	2028年3月	2028年9月	持込渡し
426	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 5 5－1	48	個	熊本県	2028年1月	2028年9月	持込渡し
427	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4－1	48	個	熊本県	2027年5月	2027年11月	持込渡し
428	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4－1	60	個	熊本県	2027年7月	2028年1月	持込渡し
429	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 3 0 1－1	12	個	熊本県	2027年7月	2028年1月	持込渡し
430	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4－1	48	個	熊本県	2026年5月	2027年1月	持込渡し
431	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4－1	36	個	熊本県	2027年9月	2028年3月	持込渡し
432	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4－1	96	個	熊本県	2026年4月	2026年11月	持込渡し
433	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	本線用：WU 2 1 K 0 2 8 4－1	102	個	熊本地区	2025年12月	2026年7月	持込渡し
434	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	ジャンパ支持用：WU 2 1 K 0 3 0 1－1	18	個	熊本地区	2025年12月	2026年7月	持込渡し
435	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4－1	96	個	熊本地区	2025年9月	2026年3月	持込渡し
436	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 3 0 1－1	6	個	熊本地区	2025年9月	2026年3月	持込渡し
437	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4－1__A Z	12	個	宮崎県	2026年7月	2026年12月	持込渡し
438	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4－1__A Z	27	個	宮崎県	2026年5月	2026年11月	持込渡し
439	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4－1__A Z	57	個	宮崎県	2026年5月	2026年11月	持込渡し
440	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 3 0 0－1__A L	18	個	宮崎県	2026年5月	2026年11月	持込渡し

電力設備の調達計画

(設備名 送電用資機材)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	品 名 内 訳			数 量	単 位	納 入 箇 所	発注予定時期	納 期	受渡条件
441	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4－1 __A Z	18	個	宮崎県	2025年7月	2025年12月	持込渡し
442	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4－1 __A Z	12	個	宮崎県	2025年7月	2026年1月	持込渡し
443	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 3 0 0－1 __A L	3	個	宮崎県	2025年7月	2026年1月	持込渡し
444	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 5 5－1 __A Z	72	個	宮崎県	2025年10月	2026年5月	持込渡し
445	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 3 0 0－1 __A L	6	個	宮崎県	2025年10月	2026年5月	持込渡し
446	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4－1 __A Z	24	個	宮崎県	2026年7月	2026年12月	持込渡し
447	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4－1 __A Z	24	個	宮崎県	2025年12月	2026年6月	持込渡し
448	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4－1 __A Z	66	個	宮崎県	2026年5月	2026年11月	持込渡し
449	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4－1 __A Z	18	個	宮崎県	2025年7月	2025年11月	持込渡し
450	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4－1 __A Z	84	個	宮崎県	2025年7月	2026年1月	持込渡し
451	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 3 0 0－1 __A L	33	個	宮崎県	2025年7月	2026年1月	持込渡し
452	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 1 7 K 1 0 4 5	201	個	鹿児島県	2027年7月	2028年3月	持込渡し
453	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 1 8 K 0 0 9 6	33	個	鹿児島県	2027年7月	2028年3月	持込渡し
454	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 1 9 K 0 6 3 0 __A L	12	個	鹿児島県	2025年9月	2026年6月	持込渡し
455	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 1 9 K 0 4 6 0 __A L	33	個	鹿児島県	2026年3月	2026年11月	持込渡し
456	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4－1 9 0 個、WU 2 1 K 0 2 9 8－1 3 個	93	個	鹿児島県	2025年11月	2026年4月	持込渡し
457	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4－1 7 2 個、WU 2 1 K 0 2 9 8－1 1 2 個	84	個	鹿児島県	2026年10月	2027年3月	持込渡し
458	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4－1 3 6 個	36	個	鹿児島県	2026年12月	2027年5月	持込渡し
459	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4－1 3 6 個	48	個	鹿児島県	2026年4月	2026年9月	持込渡し
460	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4－1 2 4 個、WU 2 1 K 0 2 9 8－1 6 個	30	個	鹿児島県	2025年7月	2025年12月	持込渡し

電力設備の調達計画

(設備名 送電用資機材)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	品 名 内 訳			数 量	単 位	納 入 箇 所	発注予定時期	納 期	受渡条件
461	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU21K0284-1 48個、WU21K0284-1 6個、WU21K0298-1 6個	60	個	鹿児島県	2027年1月	2027年6月	持込渡し
462	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU21K0284-1 72個、WU21K0298-1 12個	84	個	鹿児島県	2027年5月	2027年11月	持込渡し
463	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU21K0284-1 252個、WU21K0298-1 39個	291	個	鹿児島県	2027年5月	2027年10月	持込渡し
464	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU21K0284-1 66個、WU21K0298-1 16個	82	個	鹿児島県	2027年7月	2027年12月	持込渡し
465	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU21K0284-1 84個、WU21K0298-1 9個	93	個	鹿児島県	2027年6月	2027年10月	持込渡し
466	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU21K0284-1 AZ 225個、WU21K0298-1 AZ 6個	231	個	鹿児島県	2025年8月	2026年3月	持込渡し
467	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU21K0255-1 180個、WU22K0028-1 6個、	186	個	鹿児島県	2027年4月	2027年10月	持込渡し
468	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU21K0284-1 AZ 66個、WU21K0298-1 AZ 9個	75	個	鹿児島県	2027年9月	2028年3月	持込渡し
469	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU21K0284-1 126個	126	個	鹿児島県	2026年4月	2026年9月	持込渡し
470	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU21K0255-1 24個	24	個	鹿児島県	2027年4月	2027年9月	持込渡し
471	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU21K0284-1 294個、WU21K0298-1 16個	310	個	鹿児島県	2026年6月	2026年12月	持込渡し
472	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU21K0284-1 384個、WU21K0298-1 33個	417	個	鹿児島県	2026年4月	2026年9月	持込渡し
473	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU21K0284-1 12個	12	個	鹿児島県	2025年12月	2026年5月	持込渡し
474	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU21K0284-1 30個、WU21K0298-1 3個	33	個	鹿児島県	2025年11月	2026年8月	持込渡し
475	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU21K0284-1 18個、WU21K0298-1 9個	27	個	鹿児島県	2027年2月	2027年7月	持込渡し
476	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU21K0284-1 18個、WU21K0298-1 3個	21	個	鹿児島県	2026年9月	2027年7月	持込渡し
477	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU21K0284-1 42個、WU21K0298-1 3個	45	個	鹿児島県	2026年9月	2027年6月	持込渡し
478	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU21K0284-1 30個、WU21K0298-1 3個	33	個	鹿児島県	2026年12月	2027年6月	持込渡し
479	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU21K0255-1 48個、WU22K0028-1 6個	54	個	鹿児島県	2027年1月	2028年2月	持込渡し
480	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU21K0255-1 108個、WU22K0028-1 21個	129	個	鹿児島県	2026年8月	2028年3月	持込渡し

電力設備の調達計画

(設備名 送電用資機材)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	品 名 内 訳			数 量	単 位	納 入 箇 所	発注予定時期	納 期	受渡条件
481	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 5 5－1 6 0 個、WU 2 2 K 0 0 2 8－1 2 1 個	81	個	鹿児島県	2027年1月	2028年2月	持込渡し
482	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4－1 3 0 個、WU 2 1 K 0 2 9 8－1 3 個	33	個	鹿児島県	2028年4月	2028年11月	持込渡し
483	その他がいし	送電用がいし (ポリマー)	WU 2 1 K 0 2 8 4－1 1 5 0 個、WU 2 1 K 0 2 9 8－1 1 8 個	168	個	鹿児島県	2027年12月	2028年11月	持込渡し
484	送電用管路	地中用管路材 (送電)	P F P φ 1 7 5	8,400	m	福岡県	2026年6月	2026年8月	持込渡し
485	送電用管路	地中用管路材 (送電)	φ 1 7 5	6,600	m	鹿児島県	2025年7月	2025年11月	持込渡し
486	架台	2 2 0 k V 一般アングル 3 t		1	基	福岡県	2026年4月	2026年9月	持込渡し
487	架台	2 2 0 k V 一般アングル 3 t		1	基	熊本県	2027年4月	2027年9月	持込渡し
488	架台	2 2 0 k V 一般アングル 3 t		1	基	熊本県	2028年4月	2028年9月	持込渡し
489	送電線保守情報システム	送電線保守情報システム	V F－C T 方式	1	式	佐賀県	2026年5月	2027年3月	持込渡し
490	送電線保守情報システム	送電線保守情報システム		1	式	長崎県	2025年12月	2027年3月	据付調整渡し
491	送電線保守情報システム	送電線保守情報システム		1	式	長崎県	2025年6月	2026年3月	据付調整渡し
492	送電線保守情報システム	送電線保守情報システム		1	式	長崎県	2025年6月	2026年6月	既設備撤去