

電力設備の調達計画

(設備名 配電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 内 訳		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
1	全地中化工事 粕屋久山線	高圧ケーブル330m、低圧ケーブル213m	1	式	福岡県	2025年9月	2026年2月
2	アイランドシティ変電所22kV配電線引出工事	22kVケーブル1736m	1	式	福岡県	2025年9月	2026年3月
3	全地中化工事 国道208号線 今古賀（先行区間）	高圧ケーブル870m、低圧ケーブル348m	1	式	福岡県	2025年11月	2026年1月
4	全地中化工事 西鉄柳川通線外1路線	高圧ケーブル624m、低圧ケーブル800m	1	式	福岡県	2025年11月	2026年1月
5	単独地中化工事 国道500号	高圧ケーブル3547m、低圧ケーブル413m	1	式	福岡県	2026年5月	2026年9月
6	市道辻の堂・奥蛇古場線電線管理者主体無電柱化工事	管路新設工事（Φ100×1）2000m ハンドボール新設工事（13箇所）	1	式	佐賀県	2025年9月	2025年12月
7	県道236号小櫛線線路変更工事中地中化	管路新設工事	1	式	長崎県	2025年9月	2026年3月
8	籠町稲田町1号線電線共同溝	ケーブル工事	1	式	長崎県	2025年9月	2025年12月
9	国道204号電線共同溝	連系・引込管路	1	式	長崎県	2025年9月	2026年3月
10	全地中化工事 国道382線（対馬）	高圧ケーブル2074m、低圧ケーブル524m	1	式	長崎県	2025年10月	2025年12月
11	諫早市福田町22KV供給工事	ケーブル工事	1	式	長崎県	2025年8月	2025年9月
12	諫早市長野町22KV供給工事	ケーブル工事	1	式	長崎県	2025年11月	2026年2月
13	K 6kV供給工事	管路工事	1	式	熊本県	2025年6月	2025年12月
14	大津熊本道路建設に伴う支障移設工事（西合志IC～合志IC） ― ③	管路工事	1	式	熊本県	2025年10月	2026年3月
15	大津熊本道路建設に伴う支障移設工事（西合志IC～合志IC） ― ⑦	管路工事	1	式	熊本県	2025年10月	2026年3月

電力設備の調達計画

(設備名 配電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 内 訳		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
16	全地中化工事 高森駅周辺に伴う連系設備工事	管路工事	1	式	熊本県	2026年9月	2027年2月
17	全地中化工事 高森駅周辺に伴う宅内管路工事	管路工事	1	式	熊本県	2026年9月	2027年2月
18	全地中化工事 直轄国道3号 南高江工区に伴う連系設備工事	管路工事	1	式	熊本県	2025年9月	2026年3月
19	全地中化工事 直轄国道3号 南高江工区に伴う宅内管路工事	管路工事	1	式	熊本県	2026年5月	2026年8月
20	須屋変電所6kV配電線過負荷対策工事	管路工事	1	式	熊本県	2025年10月	2026年12月
21	阿蘇山頂SSPC化関連工事	管路工事	1	式	熊本県	2025年10月	2026年3月
22	下田南バイパス道路建設に伴う管路埋設・橋梁添架に伴うトンネル部管路工事	トンネル部管路工事	1	式	熊本県	2025年10月	2026年3月
23	三角大矢野バイパス道路建設に伴う支障移設工事【第1期工事】	管路工事	1	式	熊本県	2026年5月	2026年9月
24	三角大矢野バイパス道路建設に伴う支障移設工事【第2期工事】	管路工事	1	式	熊本県	2026年7月	2026年11月
25	下田南バイパス道路建設に伴う管路埋設・橋梁添架に伴う道路部管路工事	道路部管路工事	1	式	熊本県	2026年6月	2026年12月
26	下田南バイパス道路建設に伴う管路埋設・橋梁添架に伴う橋梁部管路工事	橋梁部管路工事	1	式	熊本県	2026年6月	2026年10月
27	主要地方道高城山田線道路拡張王子橋架替に伴う橋梁添架工事(橋梁部管路)	架台取付・FRP管路取付・足場取付(橋梁添架工事4孔)258m	1	式	宮崎県	2025年9月	2026年3月
28	主要地方道高城山田線道路拡張王子橋架替に伴う橋梁添架工事(車道部管路)	マンホール(A-1)×2基、管路SFEP4孔(500m)	1	式	宮崎県	2025年12月	2027年3月
29	加世田変電所2号配変増設及び万之瀬変電所2号・3号配変撤去に伴う6kV配電線新設・撤去工事	電気工事	1	式	鹿児島県	2025年6月	2026年3月
30	南薩西部エリアの低圧全量太陽光連系申込みに伴う22kV供給対策	継コン柱撤去×3基	1	式	鹿児島県	2025年9月	2026年3月

電力設備の調達計画

(設備名 配電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 内 訳		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
31	北薩横断道路（宮之城道路）建設に伴う支障移設	管路工事：強化可とう管×7.5m（2孔）、ケーブル工事：Cu-CVT325sq×105m	1	式	鹿児島県	2025年9月	2026年3月
32	西光寺バイパス道路建設に伴う先行管路建設	土木工事	1	式	鹿児島県	2025年9月	2026年3月
33	加世田変電所2号配変増設及び万之瀬変電所2号・3号配変撤去に伴う6kV配電線新設・撤去工事	配電鉄塔撤去×4基	1	式	鹿児島県	2026年4月	2026年9月
34	南大隅町道 無電柱化工事（電線管理者主体）	電気工事	1	式	鹿児島県	2026年6月	2027年3月
35	中之島 無電柱化工事（電線管理者主体）	電気工事	1	式	鹿児島県	2026年6月	2027年3月
36	大隅森林管理道 無電柱化工事（電線管理者主体）	電気工事	1	式	鹿児島県	2026年6月	2027年3月
37	大口変電所エリア低圧非FIT敷地分割連系対策	電気工事	1	式	鹿児島県	2026年6月	2027年3月