

電力設備の調達計画

(原子力発電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実施場所	着工予定時期	竣工予定時期
1	玄海原子力発電所 訓練センター実習棟2階系統空調設備更新工事	玄海原子力発電所 訓練センター実習棟2階系統空調設備の更新	1	式	佐賀県	2025年6月	2025年9月
2	玄海3/4号機 第1PPフェンス改良工事(2025年度)	第1PPフェンスの改良	1	式	佐賀県	2025年6月	2026年3月
3	玄海原子力発電所 荷揚岸壁防舷材取替工事(2025年度)	荷揚岸壁防舷材の取替え	1	式	佐賀県	2025年7月	2026年3月
4	玄海3/4号機 サービスビル給排水衛生設備改良工事	3/4号サービスビル給排水管の更新	1	式	佐賀県	2025年7月	2026年3月
5	玄海3/4号機 耐放射性塗装修繕工事	本館耐放射性塗装ほか建物の修繕	1	式	佐賀県	2025年7月	2026年3月
6	玄海3/4号機 塩害防止柵取替工事(2025年度)	塩害防止柵の取替え	1	式	佐賀県	2025年7月	2026年3月
7	玄海1/2号機 保守事務所5階系統空調設備改良工事	玄海1/2号機 保守事務所5階系統空調設備の更新	1	式	佐賀県	2025年8月	2025年12月
8	玄海3/4号機 サービスビル5階西側系統空調設備改良工事	3/4号サービスビル5階西側系統の空調設備の更新	1	式	佐賀県	2025年8月	2025年12月
9	玄海3/4号機 タービン建屋可動ルーバー改良工事	3/4号タービン建屋の可動ルーバーの更新	1	式	佐賀県	2025年8月	2026年3月
10	玄海3/4号機 バットレスシャフト天井パネル改良工事	3/4号原子炉周辺建屋のバットレスシャフト天井パネルの取替	1	式	佐賀県	2025年8月	2026年3月
11	玄海3号機 PCCV工事用エレベーター修繕工事	3 u I S I に向けたエレベーターの修繕対応	1	式	佐賀県	2025年8月	2026年3月
12	正門守衛所屋根修繕工事	正門守衛所の屋根(道路上屋)の修繕	1	式	佐賀県	2025年8月	2026年3月
13	玄海原子力発電所 訓練センター1階大会議室系統空調設備更新工事	玄海原子力発電所 訓練センター1階大会議室系統空調設備の更新	1	式	佐賀県	2025年12月	2026年3月
14	玄海3/4号機 2026年度補機計画整備工事のうち換気空調設備点検(新菱冷熱工業)	換気空調設備修繕	1	式	佐賀県	2026年3月	2026年3月
15	2026年度 玄海3/4号機 可搬型重大事故等対処設備等年次点検他整備工事	可搬型重大事故等対処設備等について点検を実施	1	式	佐賀県	2026年3月	2027年3月

電力設備の調達計画

(原子力発電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実施場所	着工予定時期	竣工予定時期
16	2026年度 玄海3/4号機 屋外機器補修塗装工事	屋外設備全般について、腐食状況の調査及び腐食箇所への塗装を実施	1	式	佐賀県	2026年3月	2027年3月
17	玄海3/4号機 2026年度補機計画整備工事	補機計画整備対象設備修繕	1	式	佐賀県	2026年3月	2027年3月
18	玄海4号機 海水ストレーナピットエリア鋼製覆工板他取替工事 (2026年度)	4号海水ストレーナピットエリア鋼製覆工板他の取替え	1	式	佐賀県	2026年4月	2027年3月
19	玄海3/4号機土木構造物クラック他修繕工事 (2026年度)	3/4号機土木構造物クラック他の修繕	1	式	佐賀県	2026年4月	2027年3月
20	玄海3/4号機 浸水防護壁水密ゴム取替工事	3/4号浸水防護壁水密ゴムの取替え	1	式	佐賀県	2026年11月	2027年2月
21	川内原子力発電所 固縛巻取装置修繕工事	固縛巻取装置の修繕を実施	1	式	鹿児島県	2025年6月	2025年7月
22	法面維持管理用安全設備他設置工事	鋼製階段設置	1	式	鹿児島県	2025年6月	2025年12月
23	E道路排水設備他改良工事	敷地整備 (排水設備、舗装等)	1	式	鹿児島県	2025年6月	2025年10月
24	1/2号機 本館天井デッキプレート塗装修繕工事	塗装修繕	1	式	鹿児島県	2025年6月	2026年2月
25	川内原子力発電所 中容量発電機車点検工事	中容量発電機車の点検を実施	1	式	鹿児島県	2025年7月	2025年9月
26	川内原子力発電所 緊急時対策所用発電機車精密点検工事	緊急時対策所用発電機の精密点検を実施	1	式	鹿児島県	2025年7月	2025年9月
27	サービスビル本館電気温水器設置工事	電気温水器設置	1	式	鹿児島県	2025年7月	2025年12月
28	廃棄物搬出設備設置工事のうち資機材保管庫他新築工事	資機材保管庫設置	1	式	鹿児島県	2025年8月	2026年3月
29	第6保管エリア北側他整備工事	敷地整備 (排水設備、舗装等)	1	式	鹿児島県	2025年9月	2026年3月
30	サービスビル本館5階ミニコン室空調更新工事	空調・換気設備取替	1	式	鹿児島県	2025年10月	2026年3月

電力設備の調達計画

(原子力発電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実施場所	着工予定時期	竣工予定時期
31	川内原子力発電所1／2号機 2026年度補機計画整備工事	2026年度補機計画整備工事	1	式	鹿児島県	2026年4月	2027年3月