

電力設備の調達計画

(設備名 水力発電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
1	社員研修所	水車発電機分解組立作業	1	式	福岡県	2025年8月	2025年11月
2	社員研修所	水車発電機分解組立作業	1	式	福岡県	2026年8月	2026年11月
3	社員研修所	水車発電機分解組立作業	1	式	福岡県	2027年8月	2027年11月
4	広滝第二発電所	水車封水部漏水修繕	1	式	佐賀県	2025年11月	2025年11月
5	天山発電所1、2号ポンプ水車・発電電動機外部点検他修繕工事	1、2号主要機器の一般点検及び不具合箇所の修繕	1	式	佐賀県	2026年3月	2026年4月
6	天山発電所1、2号ポンプ水車・発電電動機外部点検他修繕工事	1、2号主要機器の一般点検及び不具合箇所の修繕	1	式	佐賀県	2027年3月	2027年4月
7	巖木発電所	総合更新工事	1	式	佐賀県	2027年10月	2030年8月
8	天山発電所1、2号ポンプ水車・発電電動機外部点検他修繕工事	1、2号主要機器の一般点検及び不具合箇所の修繕	1	式	佐賀県	2028年3月	2028年4月
9	川上川第二発電所	2号自動制御盤他取替工事	1	式	佐賀県	2028年10月	2028年12月
10	鮎の瀬ダム	T C取替工事	1	式	佐賀県	2028年10月	2029年3月
11	鮎の瀬ダム	出力制御装置取替工事	1	式	佐賀県	2028年10月	2029年3月
12	鮎の瀬発電所	T C取替工事	1	式	佐賀県	2028年10月	2029年3月
13	鮎の瀬発電所	2-10CB他取替工事	1	式	佐賀県	2028年10月	2029年3月
14	岩屋川発電所	C D T取替工事	1	式	佐賀県	2028年10月	2029年3月
15	松原発電所	1-10取替工事	1	式	大分県	2026年1月	2026年8月

電力設備の調達計画

(設備名 水力発電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名	数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
16	柳又発電所 1-10取替工事 遮断器取替、受入試験	1	式	大分県	2027年12月	2027年12月
17	小国発電所 水車発電機解体修繕工事 水車発電機解体修繕工事	1	式	大分県	2027年12月	2028年4月
18	女子畑発電所 2号自動制御盤他取替工事 自動制御盤取替、制御ケーブル布設・接続、無水・有水試験	1	式	大分県	2028年7月	2029年3月
19	杖立発電所 自動制御盤他取替工事 自動制御盤取替および電気所サーバ設置、制御ケーブル布設・接続、無水・有水試験	1	式	大分県	2028年8月	2029年3月
20	大平発電所 2号ポンプ水車発電電動機非破壊検査 ポンプ水車・発電電動機の溶接箇所等の非破壊検査	1	式	熊本県	2025年10月	2026年3月
21	大平発電所 2号機埋設配管点検 2号機埋設配管の点検	1	式	熊本県	2026年2月	2026年3月
22	大平発電所 1号ポンプ水車発電電動機定期点検ほか修繕 1号ポンプ水車発電電動機定期点検・修繕	1	式	熊本県	2026年10月	2026年10月
23	田迎発電所 TC取替工事 制御ケーブルの布設、端末処理・接続、切替工事	1	式	熊本県	2026年12月	2027年1月
24	大平発電所 1号主要変圧器取替助勢工事 1号主要変圧器の取替の助勢工事	1	式	熊本県	2027年2月	2027年7月
25	大平発電所 1号主要変圧器取替のうち撤去機器運搬工事 1号主要変圧器の撤去・運搬(本館～屋外解体場所)	1	式	熊本県	2027年2月	2027年2月
26	大平発電所 3号排水ポンプ制御盤取替工事 3号排水ポンプ制御盤の新設・撤去工事	1	式	熊本県	2027年10月	2027年11月
27	大平発電所 2号ポンプ水車発電電動機定期点検ほか修繕 2号ポンプ水車発電電動機定期点検・修繕	1	式	熊本県	2027年10月	2027年10月
28	大平発電所 20-131LSほか取替工事 20-131LSほかの新設・撤去	1	式	熊本県	2027年12月	2028年2月
29	菊池川第四発電所 1号水車発電機解体修繕工事 1号水車発電機解体修繕工事	1	式	熊本県	2028年10月	2029年2月
30	小丸川発電所 2号ポンプ水車外部点検 2号ポンプ水車の外部点検	1	式	宮崎県	2025年10月	2025年10月

電力設備の調達計画

(設備名 水力発電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
31	小丸川発電所 2号発電電動機他外部点検	2号発電電動機及び可変速励磁装置の外部点検	1	式	宮崎県	2025年10月	2025年10月
32	小丸川発電所 1-20 (並列用) 内部点検	1-20 並列用遮断器の内部点検	1	式	宮崎県	2025年10月	2025年10月
33	大淀川第一発電所 10-110CB取替工事	10-110取替工事	1	式	宮崎県	2026年1月	2026年3月
34	小丸川発電所 3号予備上カバー (2号既設上カバー) 運送 (工場返送)	水車上カバー工場返送の輸送 (発電所~宮崎港)	1	式	宮崎県	2026年4月	2026年5月
35	小丸川発電所 3号予備上カバー (2号既設上カバー) 工場返送修繕に伴う搬出	水車上カバー輸送のための車両積込み	1	式	宮崎県	2026年4月	2026年4月
36	上椎葉発電所 起重機電装品他取替工事	制御装置、電動機、ブレーキ、コントローラ、ワイヤ取替工事	1	式	宮崎県	2026年4月	2026年9月
37	小丸川発電所 1号ポンプ水車外部点検	1号ポンプ水車の外部点検	1	式	宮崎県	2026年5月	2026年5月
38	小丸川発電所 1号発電電動機他外部点検	1号発電電動機及び可変速励磁装置の外部点検	1	式	宮崎県	2026年5月	2026年5月
39	小丸川発電所 1-10 (並列用) 内部点検	1-10 並列用遮断器の内部点検	1	式	宮崎県	2026年5月	2026年5月
40	小丸川発電所 2号ポンプ水車外部点検	2号ポンプ水車の外部点検	1	式	宮崎県	2026年6月	2026年6月
41	小丸川発電所 2号発電電動機他外部点検	2号発電電動機及び可変速励磁装置の外部点検	1	式	宮崎県	2026年6月	2026年6月
42	小丸川発電所 4号ポンプ水車発電電動機非破壊検査	ポンプ水車・発電電動機の溶接箇所等の非破壊検査	1	式	宮崎県	2026年9月	2027年1月
43	小丸川発電所 3号ポンプ水車外部点検	3号ポンプ水車の外部点検	1	式	宮崎県	2026年10月	2026年10月
44	小丸川発電所 3号発電電動機他外部点検	3号発電電動機及び可変速励磁装置の外部点検	1	式	宮崎県	2026年10月	2026年10月
45	山須原発電所 4号主変取替工事	主変他 (ケーブル含む)	1	式	宮崎県	2026年10月	2026年12月

電力設備の調達計画

(設備名 水力発電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
46	村所発電所電気所サーバ（発電用）設置工事	発電用電気所サーバの設置工事	1	式	宮崎県	2026年11月	2027年5月
47	小丸川発電所 4号予備上カバー（1号既設上カバー）運送（工場返送）	水車上カバー工場返送の輸送（発電所～宮崎港）	1	式	宮崎県	2026年12月	2027年1月
48	小丸川発電所 1号ポンプ水車外部点検	1号ポンプ水車の外部点検	1	式	宮崎県	2027年5月	2027年5月
49	小丸川発電所 1号発電電動機他外部点検	1号発電電動機及び可変速励磁装置の外部点検	1	式	宮崎県	2027年5月	2027年5月
50	小丸川発電所 3号予備上カバー（2号既設上カバー）運送（発電所搬入）	水車上カバー発電所搬入の輸送（宮崎港～発電所）	1	式	宮崎県	2027年6月	2027年7月
51	小丸川発電所 2号ポンプ水車外部点検	2号ポンプ水車の外部点検	1	式	宮崎県	2027年6月	2027年6月
52	小丸川発電所 2号発電電動機他外部点検	2号発電電動機及び可変速励磁装置の外部点検	1	式	宮崎県	2027年6月	2027年6月
53	小丸川発電所 3号機補機用コントロールセンター点検他修繕工事	補機用コントロールセンターの点検・修繕	1	式	宮崎県	2027年9月	2028年4月
54	小丸川発電所 3号ポンプ水車発電電動機非破壊検査	ポンプ水車・発電電動機の溶接箇所等の非破壊検査	1	式	宮崎県	2027年9月	2028年1月
55	小丸川発電所 3号ポンプ水車解体修繕工事	ポンプ水車の分解・組立及び機器の点検・手入れ	1	式	宮崎県	2027年9月	2028年9月
56	小丸川発電所 3号発電電動機解体修繕工事	発電電動機の分解・組立及び機器の点検・手入れ	1	式	宮崎県	2027年9月	2028年9月
57	小丸川発電所 1－30並列用遮断器他取替工事	3号機用並列用遮断器、相反転断路器の取替工事	1	式	宮崎県	2027年9月	2028年3月
58	小丸川発電所 3号自動制御盤他取替工事	自動制御盤他：計21面	1	式	宮崎県	2027年9月	2028年9月
59	上椎葉発電所 1号水車発電機解体修繕工事	水車発電機解体修繕	1	式	宮崎県	2027年11月	2028年4月
60	小丸川発電所 4号予備上カバー（1号既設上カバー）運送（発電所搬入）	水車上カバー発電所搬入の輸送（宮崎港～発電所）	1	式	宮崎県	2028年2月	2028年3月

電力設備の調達計画

(設備名 水力発電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名	数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期	
61	小丸川発電所 1号機補機用コントロールセンター点検他修繕工事	補機用コントロールセンターの点検・修繕	1	式	宮崎県	2028年9月	2029年4月
62	小丸川発電所 1号ポンプ水車発電電動機非破壊検査	ポンプ水車・発電電動機の溶接箇所等の非破壊検査	1	式	宮崎県	2028年9月	2029年1月
63	小丸川発電所 1号ポンプ水車解体修繕工事	ポンプ水車の分解・組立及び機器の点検・手入れ	1	式	宮崎県	2028年9月	2029年10月
64	小丸川発電所 1号発電電動機解体修繕工事	発電電動機の分解・組立及び機器の点検・手入れ	1	式	宮崎県	2028年9月	2029年10月
65	小丸川発電所 1-10並列用遮断器他取替工事	1号機用並列用遮断器、相反転断路器の取替工事	1	式	宮崎県	2028年9月	2029年3月
66	小丸川発電所 1号自動制御盤他取替工事	自動制御盤他：計45面	1	式	宮崎県	2028年9月	2029年10月
67	山須原発電所 3号水車発電機解体修繕工事	水車発電機解体修繕	1	式	宮崎県	2028年10月	2029年2月
68	一ツ瀬発電所 2号水車発電機解体修繕工事	水車発電機解体修繕	1	式	宮崎県	2028年10月	2029年6月
69	一ツ瀬発電所 2号自動制御盤他取替工事	自動制御盤取替	1	式	宮崎県	2028年10月	2029年6月
70	万之瀬発電所 所内Tr他整備工事	装甲開閉器(所内Tr箱)1面、交流所内盤2面、直流所内盤1面	1	式	鹿児島県	2025年12月	2026年3月
71	麓川発電所 水車発電機分解組立作業	横軸水車、同期発電機及び付属装置分解組立作業(直営作業助勢)	1	式	鹿児島県	2026年1月	2026年5月
72	水天淵発電所 電気所サーバ(子局)設置工事	入出力架 1面	1	式	鹿児島県	2026年11月	2027年1月
73	小山田発電所 自動制御盤他取替工事	一体型制御装置(自動制御、自動電圧調整、水位調整、発電機保護を有する)	1	式	鹿児島県	2026年12月	2027年5月
74	小山田発電所 水車発電機分解組立作業	横軸水車、同期発電機及び付属装置分解組立作業(直営作業助勢)	1	式	鹿児島県	2027年1月	2027年5月
75	月野発電所 主要変圧器取替工事	変圧器取替工事	1	式	鹿児島県	2027年2月	2027年5月

電力設備の調達計画

(設備名 水力発電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名	数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
76	月野発電所 主機制御盤取替工事	1	式	鹿児島県	2027年2月	2027年6月
77	月野発電所 電気所サーバ(子局)設置工事	1	式	鹿児島県	2027年2月	2027年5月
78	塩浸発電所 電気所サーバ(子局)設置工事	1	式	鹿児島県	2027年11月	2028年2月
79	高附発電所 電気所サーバ(子局)設置工事	1	式	鹿児島県	2028年1月	2028年5月
80	高附発電所 水車発電機分解組立作業	1	式	鹿児島県	2028年1月	2028年5月