

電力設備の調達計画

(設備名 土木建築工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
1	飯岳山無線中継所新築工事に伴う外構工事	新設工事に伴う外構工事	1	式	福岡県	2025年7月	2025年10月
2	長者原変電所 正門取替工事	両開きスライド門扉取替 (H=2.4m, B=5m) レール部改修	1	式	福岡県	2025年8月	2026年1月
3	羽犬塚変電所本館建替他変電設備取替工事のうち旧館撤去工事	旧館撤去工事	1	式	福岡県	2025年10月	2025年12月
4	飯塚配電事業所給排水設備改良工事	給排水設備改良工事	1	式	福岡県	2025年9月	2026年3月
5	到津変電所220kV総合更新工事のうち建築工事(1期工事)	本館改造ほか工事	1	式	福岡県	2025年9月	2026年12月
6	到津変電所220kV総合更新工事のうち建築工事(1期工事)関連除却工事	改良工事に伴う除却工事	1	式	福岡県	2025年9月	2026年12月
7	羽犬塚変電所本館建替他変電設備取替工事のうち構内舗装ほか工事	構内舗装、側溝ほか工事	1	式	福岡県	2025年9月	2025年12月
8	浅川変電所66kV配開装置他総合更新工事のうち本館新築工事	変電所本館新築工事	1	式	福岡県	2025年10月	2027年1月
9	東福岡変電所本館自動火災報知設備取替工事	自動火災報知設備取替工事	1	式	福岡県	2025年10月	2025年12月
10	大刀洗変電所増強工事のうち本館増築工事	本館増築工事	1	式	福岡県	2025年11月	2026年7月
11	配電技術センター 研究用資材室設置工事	資機材室の電源及び空調の新規工事	1	式	福岡県	2025年11月	2026年3月
12	福岡配電事業所 EV対策工事	EV対策工事	1	式	福岡県	2025年11月	2026年3月
13	大牟田配電事業所 2階外階段出入口 風除対策工事	風除室または壁を設置	1	式	福岡県	2025年11月	2026年3月
14	大牟田配電事業所 屋根庇破損箇所修繕工事	屋根修繕工事	1	式	福岡県	2025年11月	2026年3月
15	飯塚配電事業所 簡易車庫設置工事	簡易車庫の設置工事	1	式	福岡県	2025年11月	2026年3月

電力設備の調達計画

(設備名 土木建築工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
16	飯塚配電事業所	電気設備監視盤改良工事	1	式	福岡県	2025年11月	2026年3月
17	旧飯塚電力所	平屋部分の傾斜による建物撤去工事	1	式	福岡県	2025年11月	2026年3月
18	白鳥変電所	空調設備改良工事	1	式	福岡県	2026年2月	2026年5月
19	薬院変電所	新設工事のうち建築本体工事	1	式	福岡県	2026年3月	2026年7月
20	薬院変電所	新設工事のうち電気設備工事	1	式	福岡県	2026年3月	2026年7月
21	薬院変電所	新設工事のうち換気設備ほか工事	1	式	福岡県	2026年3月	2026年7月
22	山代無線中継所	屋根防水修繕工事	1	式	佐賀県	2025年6月	2025年9月
23	大鶴変電所	門扉2門取替工事	1	式	佐賀県	2025年9月	2025年12月
24	南佐賀変電所	屋根防水修繕工事	1	式	佐賀県	2025年10月	2026年2月
25	北長崎変電所	バッテリー室建具修繕工事	1	式	長崎県	2025年7月	2025年11月
26	新老岐発電所	3号送風機改造工事(撤去工事共)	1	式	長崎県	2025年9月	2026年3月
27	佐須奈発電所	旧館耐震補強工事	1	式	長崎県	2025年9月	2026年3月
28	老岐・対馬寮	居住環境対策改良工事	1	式	長崎県	2025年9月	2026年3月
29	厳原変電所	保護制御装置取替工事のうち配電盤室新築工事	1	式	長崎県	2025年10月	2026年7月
30	島原配電事業所	外壁タイル修繕工事	1	式	長崎県	2025年10月	2026年3月

電力設備の調達計画

(設備名 土木建築工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
31	島原配電事業所屋上防水修繕工事	屋上防水修繕工事	1	式	長崎県	2025年10月	2026年3月
32	新壱岐発電所5号機増設工事のうち門扉設置工事	門扉設置工事	1	式	長崎県	2025年11月	2026年3月
33	新壱岐発電所5号機増設工事のうち植樹工事	植樹工事	1	式	長崎県	2025年11月	2026年3月
34	豊玉発電所3号本館NO. 3～NO. 4排風機修繕工事	排風機修繕工事	1	式	長崎県	2025年11月	2026年3月
35	壱岐寮 給排水ライニング修繕工事	給排水ライニング修繕工事	1	式	長崎県	2025年11月	2026年3月
36	厳原変電所保護制御装置取替工事のうち配電盤室新築工事に伴う付属設備工事	配電盤室新築工事に伴う電気・空調・給排水設備工事	1	式	長崎県	2025年12月	2026年7月
37	五島配電事業所受電設備(CP-3動力盤)更新工事	動力盤更新	1	式	長崎県	2025年12月	2026年3月
38	五島配電事業所受電設備(CP-3動力盤)更新工事のうち関連修繕	動力盤更新に伴う関連修繕	1	式	長崎県	2025年12月	2026年3月
39	大村変電所 110kV側構内外柵取替工事	外柵取替工事	1	式	長崎県	2026年1月	2026年3月
40	中津変電所配開室屋根防水修繕工事	屋根防水修繕工事	1	式	大分県	2025年10月	2026年2月
41	柳ヶ浦変電所本館屋根防水修繕工事	屋根防水修繕工事	1	式	大分県	2025年10月	2026年2月
42	柳ヶ浦変電所本館外壁修繕工事	外壁修繕工事	1	式	大分県	2025年10月	2026年2月
43	中九州変電所ユニット建屋空調機取替工事	500kV建屋及び220kV建屋の空調機取替工事	1	式	熊本県	2025年10月	2026年3月
44	熊本変電所外1SS 敷地周辺草払清掃工事	草払清掃工事	1	式	熊本県	2026年5月	2026年9月
45	南熊本変電所 敷地周辺草払清掃工事	草払清掃工事	1	式	熊本県	2026年5月	2026年9月

電力設備の調達計画

(設備名 土木建築工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
46	川東変電所ブロック塀取替工事	ブロック塀取替 (改良・除却)	1	式	宮崎県	2025年10月	2026年3月
47	佐土原変電所6kV配開整備工事のうち新本館増築工事(Ⅱ期)	新本館増築 (改良・除却)	1	式	宮崎県	2025年11月	2026年6月
48	佐土原変電所6kV配開整備工事のうち新本館増築工事(Ⅱ期)に伴う電気設備工事	新本館増築に伴う電気設備工事 (改良)	1	式	宮崎県	2025年12月	2026年6月
49	高野系統開閉所給水設備取替工事	給水設備取替 (改良・除却)	1	式	宮崎県	2025年12月	2026年2月
50	田野変電所本館外壁塗装ほか修繕工事	外壁塗装ほか修繕工事	1	式	宮崎県	2025年12月	2026年2月
51	本庄変電所本館外壁塗装ほか修繕工事	外壁塗装ほか修繕工事	1	式	宮崎県	2025年12月	2026年2月
52	日向配電事業所本館外壁タイルほか修繕工事	外壁タイルほか修繕工事	1	式	宮崎県	2025年12月	2026年2月
53	日向配電事業所本館屋上防水修繕工事	屋上防水修繕工事	1	式	宮崎県	2025年12月	2026年2月
54	悪石島 外柵ほか改良工事	外柵ほか改良工事	1	式	鹿児島県	2025年10月	2026年3月
55	名瀬発電所 防油提手摺ほか改良工事	防油提手摺ほか改良工事	1	式	鹿児島県	2025年10月	2026年3月
56	新徳之島発電所 外柵改良工事	外柵改良工事	1	式	鹿児島県	2025年10月	2026年3月
57	亀津発電所 バースクリーン取替工事	バースクリーン取替	1	式	鹿児島県	2025年10月	2026年3月
58	亀津発電所 外柵改良工事	外柵改良工事	1	式	鹿児島県	2025年10月	2026年3月
59	小宝島発電所耐震補強工事	耐震補強工事	1	式	鹿児島県	2025年9月	2026年3月
60	新種子島発電所中央制御室空調設備更新工事	空調設備更新工事 (撤去工事共)	1	式	鹿児島県	2025年9月	2026年3月

電力設備の調達計画

(設備名 土木建築工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名	数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
61	硫黄島発電所配電盤室空調設備更新工事	1	式	鹿児島県	2025年9月	2026年3月
62	新徳之島発電所2・4号本館排風機更新工事	1	式	鹿児島県	2025年9月	2026年3月
63	新種子島発電所1号本館送風機更新工事	1	式	鹿児島県	2025年9月	2026年3月
64	亀津発電所2号本館送風機更新工事	1	式	鹿児島県	2025年9月	2026年3月
65	竜郷発電所1号本館排風機更新工事	1	式	鹿児島県	2025年9月	2026年3月
66	甌島第一発電所1～2号本館排風機更新工事	1	式	鹿児島県	2025年9月	2026年3月
67	新種子島発電所浸水対策工事	1	式	鹿児島県	2025年9月	2026年3月
68	霧島工務所本館屋上防水修繕工事	1	式	鹿児島県	2025年10月	2026年1月
69	加世田配電事業所空調設備修繕工事	1	式	鹿児島県	2025年10月	2025年12月
70	熊毛配電事業所空調設備修繕工事	1	式	鹿児島県	2025年10月	2025年12月
71	帖佐変電所自動火災報知設備受信機取替工事	1	式	鹿児島県	2026年10月	2026年12月
72	帖佐変電所自動火災報知設備受信機取替工事のうち既設自動火災報知設備受信機撤去工事	1	式	鹿児島県	2026年10月	2026年12月
73	新徳之島発電所1号本館送風機更新工事	1	式	鹿児島県	2025年10月	2027年3月
74	管内内燃力発電所冷却取放水設備点検清掃工事(鹿児島)	1	式	鹿児島県	2025年8月	2026年3月
75	竜郷発電所外2PS航路標識灯点検整備工事	1	式	鹿児島県	2025年8月	2026年3月

電力設備の調達計画

(設備名 土木建築工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
76	名山変電所1号配変取変工事のうち防音壁設置工事	防音壁設置・耐震補強工事・外柵工事	1	式	鹿児島県	2025年11月	2026年7月
77	青戸変電所外柵一部改良工事	既設ブロック塀を外柵へ取替	1	式	鹿児島県	2026年12月	2027年3月
78	青戸変電所外柵一部改良工事のうち既設ブロック塀撤去工事	外柵設置に伴う既設ブロック塀撤去工事	1	式	鹿児島県	2026年12月	2027年3月
79	名瀬発電所 GIS 更新工事に伴う除却工事	既設GIS基礎部の撤去	1	式	鹿児島県	2025年12月	2026年3月
80	喜瀬配電塔リプレース工事のうち配電塔建屋新築工事	新設工事、鉄骨造 平屋建 167㎡	1	式	鹿児島県	2026年3月	2026年12月
81	喜瀬配電塔リプレース工事のうち配電塔建屋電気設備ほか工事	配電塔建屋新築工事に伴う電気・換気・消火設備工事	1	式	鹿児島県	2026年5月	2026年12月
82	田上変電所通信機械室ほか空調機取替工事	空調機取替工事	1	式	鹿児島県	2026年8月	2027年2月
83	田上変電所通信機械室ほか既設空調機撤去工事	空調機取替に伴う既設空調機撤去工事	1	式	鹿児島県	2026年8月	2027年2月