

電力設備の調達計画

(水力発電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
1	社員研修所 水車発電機分解組立作業	横軸水車、同期発電機及び付属装置 分解組立作業（直営作業助勢）	1	式	福岡県	2028年8月	2028年11月
2	社員研修所 水車発電機分解組立作業	横軸水車、同期発電機及び付属装置 分解組立作業（直営作業助勢）	1	式	福岡県	2029年8月	2029年11月
3	鮎の瀬発電所 水路修繕工事	クラック補修ほか	1	式	佐賀県	2027年1月	2027年3月
4	天山発電所 1、2号ポンプ水車・発電電動機外部点検他修繕工事	1、2号主要機器の一般点検及び不具合箇所の修繕（2027年度）	1	式	佐賀県	2028年3月	2028年4月
5	天山発電所 1、2号ポンプ水車・発電電動機外部点検他修繕工事	1、2号主要機器の一般点検及び不具合箇所の修繕（2026年度）	1	式	佐賀県	2027年3月	2027年8月
6	天山発電所 1、2号ポンプ水車・発電電動機外部点検他修繕工事	1、2号主要機器の一般点検及び不具合箇所の修繕（2029年度）	1	式	佐賀県	2030年3月	2030年4月
7	天山発電所 1、2号ポンプ水車・発電電動機外部点検他修繕工事	1、2号主要機器の一般点検及び不具合箇所の修繕（2028年度）	1	式	佐賀県	2029年3月	2029年4月
8	天山発電所 2－1OCB他取替工事	経年（37年）及び遮断器の不具合箇所の取替え	1	式	佐賀県	2029年4月	2029年8月
9	天山発電所 搬入路トンネル照明修繕工事	天山発電所搬入路トンネル照明の修繕	1	式	佐賀県	2026年7月	2026年8月
10	管内 水路内工作物支障物取除き工事	雑木等の取除き	1	式	大分県	2026年7月	2027年3月
11	下川発電所 大分川取水堰進入道路設置工事	河川内への進入道路設置	1	式	大分県	2026年11月	2027年3月
12	篠原発電所 洪水吐ゲート漏水対策工事	洪水吐ゲート水密部修繕	1	式	大分県	2027年11月	2028年3月
13	町田第二発電所 水路周辺整備工事	水路周辺の雑木等の処理工事	1	式	大分県	2026年10月	2026年12月
14	柳又発電所 水路周辺整備工事	水路周辺の雑木等の処理工事	1	式	大分県	2026年10月	2026年12月
15	湯山発電所 水路周辺整備工事	水路周辺の雑木等の処理工事	1	式	大分県	2026年10月	2026年12月

電力設備の調達計画

(水力発電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
16	町田第一発電所	土砂取除き工事	1	式	大分県	2026年11月	2026年12月
17	三芳発電所	取水口排砂門PCB含有に伴う塗装工事	1	式	大分県	2026年11月	2027年1月
18	女子畑発電所	1号ヘッドタンク排砂門PCB含有に伴う塗装工事	1	式	大分県	2026年11月	2027年1月
19	女子畑発電所	筑後川取水口自動調整門PCB含有に伴う塗装工事	1	式	大分県	2026年11月	2027年1月
20	夜明発電所	ダム8号洪水吐ゲートまき揚機PCB含有に伴う塗装工事	1	式	大分県	2027年10月	2027年11月
21	女子畑発電所	大山川取水堰ゲートまき揚機屋根設置工事	1	式	大分県	2026年10月	2027年3月
22	柳又発電所	高瀬川ダムゲートまき揚機屋根設置工事	1	式	大分県	2026年10月	2027年3月
23	柳又発電所	赤石川水圧管塗装工事	1	式	大分県	2026年12月	2027年3月
24	柳又発電所	高瀬川ダム管理所護岸補強工事（Ⅰ期、Ⅱ期）	1	式	大分県	2026年10月	2028年3月
25	湯山発電所	沈砂池護岸補強工事	1	式	大分県	2026年10月	2027年3月
26	杖立発電所	ヘッドタンク法面補強工事	1	式	大分県	2026年10月	2027年3月
27	夜明発電所	ダムゲートまき揚機屋根設置	1	式	大分県	2026年10月	2027年3月
28	女子畑発電所	大山川ダム管理所護岸補強工事	1	式	大分県	2026年10月	2027年3月
29	夜明発電所	総合更新工事のうち構内整備工事	1	式	大分県	2026年11月	2027年7月
30	下釜発電所	電気所サーバ取替工事	1	式	大分県	2026年7月	2028年7月

電力設備の調達計画

(水力発電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期	
31	柳又発電所	T C取替工事	I Pサーバ架1、入出力架1、制御48POS、表示192点、パルス8点、数値制御3量、TM25CH6量	1	式	大分県	2029年2月	2030年3月
32	柳又発電所	主変圧器課電洗浄工事	主変圧器抜油に伴う助勢工事、絶縁油38,000L補充	1	式	大分県	2027年1月	2027年3月
33	柳又発電所	主変圧器課電洗浄に伴う付帯工事	主変圧器抜油、抜油運搬	1	式	大分県	2027年1月	2027年3月
34	女子畑発電所	2号自動制御盤他取替工事	自動制御盤取替、制御ケーブル布設・接続、無水・有水試験	1	式	大分県	2028年7月	2030年3月
35	田迎発電所	第一導水路内他土砂取除き工事	田迎発電所 第一導水路内及び取水堰内土砂取除き	1	式	熊本県	2026年9月	2027年1月
36	五木川発電所	本流導水路修繕工事	本流導水路底盤コンクリート打替 他	1	式	熊本県	2026年10月	2027年2月
37	黒川第三発電所	放水路周辺堆積土砂取除き工事	放水路周辺堆積土砂取除き	1	式	熊本県	2026年10月	2027年2月
38	大平発電所	1号ポンプ水車発電電動機定期点検ほか修繕	定期点検ほか修繕	1	式	熊本県	2027年10月	2027年11月
39	大平発電所	2号ポンプ水車発電電動機定期点検ほか修繕	定期点検ほか修繕	1	式	熊本県	2027年11月	2027年11月
40	大平発電所	20ー131LSほか取替工事	新設・撤去	1	式	熊本県	2027年8月	2027年10月
41	大平発電所	3号排水ポンプ制御盤取替工事	新設・撤去	1	式	熊本県	2027年10月	2027年12月
42	大平発電所	1号ポンプ水車発電電動機定期点検ほか修繕	定期点検ほか修繕	1	式	熊本県	2028年10月	2028年11月
43	大平発電所	2号ポンプ水車発電電動機定期点検ほか修繕	定期点検ほか修繕	1	式	熊本県	2028年11月	2028年12月
44	村所発電所	取水ロスクリーン他塗装工事	取水ロスクリーンの塗装	1	式	宮崎県	2026年12月	2027年3月
45	小丸川発電所	石河内ダム斜面部伐採工事	斜面部支障木の大木伐採	1	式	宮崎県	2026年7月	2026年11月

電力設備の調達計画

(水力発電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期	
46	村所発電所	取水堰改良工事に伴う修繕工事	改造工事に伴う仮締切他工事の実施	1	式	宮崎県	2026年11月	2027年3月
47	川原発電所	ダム調整池内土砂取除工事	川原ダム上流の堆積土砂取り除き	1	式	宮崎県	2027年4月	2027年6月
48	放水路内部調査業務（日向２０２６）	放水路内部調査（上椎葉、山須原２号、大内原：潜水）		1	式	宮崎県	2026年10月	2027年3月
49	桑野内発電所	本流導水路補強工事	桑野内本流導水路補強	1	式	宮崎県	2026年10月	2027年5月
50	日向電力所管内	ダム監理応援業務	ダム監理応援業務	1	式	宮崎県	2027年3月	2028年3月
51	桑野内発電所	取水口除塵機取替工事に伴う除却工事	桑野内取水口除塵機取替に伴う除却	1	式	宮崎県	2027年10月	2028年3月
52	上椎葉発電所	取水口制水門取替工事に伴う関連修繕工事	上椎葉取水口制水門取替工事に伴う関連修繕	1	式	宮崎県	2027年10月	2028年3月
53	新菅原発電所	放水路制水門他修繕工事	新菅原発電所 放水路制水門他修繕工事	1	式	宮崎県	2027年10月	2028年3月
54	西郷発電所	ダム洪水吐ゲート精密調査業務に伴う仮締切工事	西郷ダム洪水吐ゲート精密調査に伴う仮締切	1	式	宮崎県	2027年10月	2028年3月
55	上椎葉発電所	ダム地震計取替	上椎葉ダム地震計取替	1	式	宮崎県	2027年10月	2028年3月
56	塚原発電所	ダム放流警報サイレン取替工事	塚原ダム放流警報サイレン取替工事（ダム、発電所他地点）	1	式	宮崎県	2027年10月	2028年3月
57	大内原発電所	調整池護岸計測機器撤去工事	大内原発電所調整池護岸計測機器撤去工事	1	式	宮崎県	2026年7月	2027年3月
58	耳川水系	水質観測装置更新	既設水質観測装置の撤去工事	1	式	宮崎県	2026年10月	2027年3月
59	村所発電所	本流導水路補強工事（調査・詳細設計）	村所発電所導水路補強に係る調査及び補強工事の実施	1	式	宮崎県	2026年11月	2027年3月
60	一ツ瀬維持発電所	放流発電所放水路復旧工事	放水路復旧	1	式	宮崎県	2026年11月	2027年3月

電力設備の調達計画

(水力発電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
61	小丸川P S 4号ポンプ水車発電電動機非破壊検査	ポンプ水車・発電電動機の溶接箇所等の非破壊検査	1	式	宮崎県	2026年9月	2027年1月
62	小丸川発電所 4号予備上カバー(1号既設上カバー)運送(工場返送)	水車上カバー工場返送の輸送(発電所〜宮崎港)	1	式	宮崎県	2026年12月	2027年1月
63	小丸川発電所4号予備上カバー(1号既設上カバー)運送(発電所搬入)	水車上カバー発電所搬入の輸送(宮崎港〜発電所)	1	式	宮崎県	2028年2月	2028年3月
64	小丸川発電所 3号ポンプ水車発電電動機非破壊検査	溶接箇所等の非破壊検査	1	式	宮崎県	2027年9月	2028年1月
65	小丸川発電所 3号予備上カバー(2号既設上カバー)運送(発電所搬入)	水車上カバー発電所搬入の輸送(宮崎港〜発電所)	1	式	宮崎県	2027年5月	2027年6月
66	小丸川発電所 1号ポンプ水車発電電動機非破壊検査	溶接箇所等の非破壊検査	1	式	宮崎県	2028年9月	2029年1月
67	小丸川発電所 2号機補機用コントロールセンター点検他修繕工事	点検・修繕	1	式	宮崎県	2029年9月	2030年4月
68	小丸川発電所 2号ポンプ水車発電電動機非破壊検査	溶接箇所等の非破壊検査	1	式	宮崎県	2029年9月	2030年1月
69	大淀川第二発電所 1号主要変圧器保護盤取替工事	取替工事	1	式	宮崎県	2027年8月	2028年1月
70	小丸川発電所 1ー20並列用遮断器他取替工事	2号機用並列用遮断器、相反転断路器の取替工事	1	式	宮崎県	2029年9月	2030年3月
71	小丸川発電所 2号自動制御盤他取替工事	2号自動制御盤他取替工事 自動制御盤他:計21面	1	式	宮崎県	2029年9月	2030年10月
72	小丸川発電所 2号ポンプ水車解体修繕工事	ポンプ水車の分解・組立及び機器の点検手入れ	1	式	宮崎県	2029年10月	2030年10月
73	小丸川発電所 2号発電電動機解体修繕工事	発電電動機の分解・組立及び機器の点検手入れ	1	式	宮崎県	2029年10月	2030年10月
74	岩屋戸発電所 1号水車発電機解体修繕工事	水車発電機解体修繕	1	式	宮崎県	2030年1月	2030年5月
75	西郷発電所 発電所放流警報サイレン取替工事	西郷発電所放流警報サイレン取替工事(発電所他地点)	1	式	宮崎県	2027年10月	2028年3月

電 力 設 備 の 調 達 計 画

(水力発電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期	
76	大内原発電所	ダム副水位計取替工事	大内原ダム副水位計取替	1	式	宮崎県	2027年10月	2028年3月
77	日向管内ダム	洪水吐ゲートワイヤーロープ修繕工事	山須原ダム洪水吐ゲートワイヤーロープ修繕	1	式	宮崎県	2028年10月	2029年3月
78	新菅原発電所	総合更新工事における発電再開に伴う準備工事	新菅原総合更新工事における発電再開に伴う準備工事	1	式	宮崎県	2028年4月	2028年8月
79	山須原発電所	ダム洪水吐ゲート精密調査業務に伴う仮締切工事	山須原ダム洪水吐ゲート精密調査業務に伴う仮締切	1	式	宮崎県	2028年10月	2029年3月
80	山須原発電所	3号放水路進入道路設置工事	山須原3号放水路進入道路設置	1	式	宮崎県	2026年6月	2026年11月
81	塚原発電所	ダム堆積土砂取除き工事	塚原ダム堆積土砂取除き	1	式	宮崎県	2026年10月	2027年3月
82	諸塚発電所	宮の元ダム堆積土砂取除き工事	宮の元ダム堆積土砂取除き	1	式	宮崎県	2026年10月	2027年3月
83	岩屋戸発電所	調整池内堆積土砂取除き工事	岩屋戸調整池内堆積土砂取除き	1	式	宮崎県	2026年10月	2027年3月
84	上椎葉発電所	調整池内堆積土砂取除き工事	上椎葉調整池内堆積土砂取除き	1	式	宮崎県	2026年10月	2027年3月
85	上椎葉発電所	他ダムゲートまき揚機他点検手入れ	まき揚機他点検手入れ（機械関係）上椎葉／岩屋戸／塚原／諸塚／山須原／西郷／大内原	1	式	宮崎県	2027年4月	2028年3月
86	上椎葉発電所	取水口制水門取替工事	上椎葉取水口制水門取替（導水路充水用バイパスゲート含む）	1	式	宮崎県	2026年12月	2028年4月
87	上椎葉発電所	取水口制水門取替工事に伴う除却工事	上椎葉取水口制水門取替に伴う除却（バイパスゲート含む）	1	式	宮崎県	2027年4月	2027年11月
88	上椎葉発電所	取水口制水門取替工事に伴う関連修繕工事	上椎葉取水口制水門取替に伴う関連修繕（バイパスゲート含む）	1	式	宮崎県	2028年9月	2028年12月
89	塚原発電所	ダム堆積土砂取除き工事	塚原ダム堆積土砂取除き	1	式	宮崎県	2027年10月	2028年3月
90	諸塚発電所	宮の元ダム堆積土砂取除き工事	宮の元ダム堆積土砂取除き	1	式	宮崎県	2027年10月	2028年3月

電力設備の調達計画

(水力発電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期	
91	岩屋戸発電所	調整池内堆積土砂取除き工事	岩屋戸調整池内堆積土砂取除き	1	式	宮崎県	2027年10月	2028年3月
92	上椎葉発電所	調整池内堆積土砂取除き工事	上椎葉調整池内堆積土砂取除き	1	式	宮崎県	2027年10月	2028年3月
93	塚原発電所	ダム堆積土砂取除き工事	塚原ダム堆積土砂取除き	1	式	宮崎県	2028年10月	2029年3月
94	諸塚発電所	宮の元ダム堆積土砂取除き工事	宮の元ダム堆積土砂取除き	1	式	宮崎県	2028年10月	2029年3月
95	岩屋戸発電所	調整池内堆積土砂取除き工事	岩屋戸調整池内堆積土砂取除き	1	式	宮崎県	2028年10月	2029年3月
96	上椎葉発電所	調整池内堆積土砂取除き工事	上椎葉調整池内堆積土砂取除き	1	式	宮崎県	2028年10月	2029年3月
97	上椎葉発電所他	ダムゲートまき揚機他点検手入れ	まき揚機他点検手入れ（機械関係）上椎葉／岩屋戸／塚原／諸塚／山須原／西郷／大内原	1	式	宮崎県	2028年4月	2029年3月
98	上椎葉発電所他	ダムゲートまき揚機他点検手入れ	まき揚機他点検手入れ（機械関係）上椎葉／岩屋戸／塚原／諸塚／山須原／西郷／大内原	1	式	宮崎県	2029年4月	2030年3月
99	回淵発電所	取水口制水門自動制御装置設置工事	回淵取水口制水門自動制御装置設置	1	式	宮崎県	2027年7月	2028年3月
100	塚原発電所	ダム放流警報電光表示盤取替工事	塚原ダム放流警報電光表示盤取替（恵後の先）	1	式	宮崎県	2027年7月	2028年3月
101	大内原発電所	ダム放流警報サイレン取替工事	大内原ダム放流警報サイレン取替（中の原、広瀬地点）	1	式	宮崎県	2027年7月	2028年3月
102	諸塚発電所他	ダム放流警報電光表示盤取替工事	諸塚ダム放流警報電光表示盤取替（滝の下）	1	式	宮崎県	2027年7月	2028年3月
103	桑野内発電所	ダム洪水吐ゲート開度計取替工事	桑野内ダム洪水吐ゲート開度計取替	1	式	宮崎県	2027年7月	2028年3月
104	諸塚発電所	支流宮の元ダム取水口制水門巻上機他取替工事	宮の元ダム取水口制水門巻上機他取替	1	式	宮崎県	2029年6月	2030年3月
105	塚原発電所	支流柳原川水路排砂門扉他取替工事	塚原支流柳原川水路排砂門扉他取替	1	式	宮崎県	2029年6月	2030年3月

電力設備の調達計画

(水力発電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
106	小丸川発電所 発電電動機ブラシ交換他重点点検作業	重点点検作業	1	式	宮崎県	2027年4月	2028年3月
107	小丸川発電所 1－30（並列用）内部点検	保全基準に則り内部点検	1	式	宮崎県	2026年8月	2026年10月
108	小丸川発電所 3号機外部点検（発電電動機）	保全基準に則り外部点検	1	式	宮崎県	2026年10月	2026年10月
109	小丸川発電所 3号機外部点検（ポンプ水車）	保全基準に則り外部点検	1	式	宮崎県	2026年10月	2026年10月
110	小丸川発電所 2号機外部点検（発電電動機）	保全基準に則り外部点検	1	式	宮崎県	2027年6月	2027年6月
111	小丸川発電所 2号機外部点検（ポンプ水車）	保全基準に則り外部点検	1	式	宮崎県	2027年6月	2027年6月
112	小丸川発電所 1号機外部点検（発電電動機）	保全基準に則り外部点検	1	式	宮崎県	2027年5月	2027年5月
113	小丸川発電所 1号機外部点検（ポンプ水車）	保全基準に則り外部点検	1	式	宮崎県	2027年5月	2027年5月
114	小丸川発電所 1～4号機出水期土砂出修繕	出水期前の機器内土砂出し点検	1	式	宮崎県	2027年4月	2027年5月
115	村所発電所 自動制御盤他取替工事	自動制御盤他取替工事	1	式	宮崎県	2027年11月	2028年2月
116	諸塚発電所 総合更新工事のうち簡易配電箱ほか電気設備取替工事	簡易配電箱他電気設備の取替工事	1	式	宮崎県（諸塚発電所）	2027年10月	2033年11月
117	諸塚発電所 総合更新工事のうち主要変圧器ほか電気設備取替工事	主要変圧器他電気設備の取替工事	1	式	宮崎県（諸塚発電所）	2027年10月	2033年11月
118	諸塚発電所 総合更新工事のうち水車発電機ほか取替工事	水車・発電機他の取替工事	1	式	宮崎県（諸塚発電所）	2027年10月	2033年11月
119	雄川発電所 ヘッドタンク土砂取除工事	雄川発電所ヘッドタンク内土砂取除	1	式	鹿児島県	2026年12月	2027年3月
120	万之瀬発電所第2号ゴム堰修理に伴う仮締切工事	万之瀬発電所第2号ゴム堰修理に伴う仮締切	1	式	鹿児島県	2027年1月	2027年4月

電力設備の調達計画

(水力発電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
121	霧島第一発電所 水圧鉄管塗装修繕工事	霧島第一発電所 水圧鉄管外面塗装修繕	1	式	鹿児島県	2026年7月	2026年9月
122	雄川発電所 総合更新工事のうち受電設備他設置工事	簡易配電箱：5面、制御盤：3面、所内盤：2面、単独運転検出装置：2面、電気所サーバ：2面、付帯工事	1	式	鹿児島県	2027年10月	2028年8月