

電力設備の調達計画

(設備名 内燃力用資機材)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	品 名 内 訳			数 量	単 位	納 入 箇 所	発注予定時期	納 期	受渡条件
1	遠方監視制御装置	喜界島地区遠制化工事のうち既設盤改造ほか	既設盤改造、ケーブル布設・接続、試験	1	式	新喜界発電所	2026年10月	2027年6月	試験完了渡し
2	遠方監視制御装置	沖永良部島地区遠制化工事のうち既設盤改造ほか	既設盤改造、ケーブル布設・接続、試験	1	式	新知名発電所	2026年10月	2027年11月	試験完了渡し
3	遠方監視制御装置	奄美大島地区遠制化工事のうち既設盤改造ほか	既設盤改造、ケーブル布設・接続、試験	1	式	竜郷発電所	2026年11月	2028年5月	試験完了渡し
4	遠方監視制御装置	徳之島地区遠制化工事のうち既設盤改造ほか	既設盤改造、ケーブル布設・接続、試験	1	式	新徳之島発電所	2027年2月	2028年4月	試験完了渡し
5	遠方監視制御装置	与論島地区遠制化工事のうち既設盤改造ほか	既設盤改造、ケーブル布設・接続、試験	1	式	新与論発電所	2027年3月	2028年3月	試験完了渡し
6	遠方監視制御装置	奄美大島地区遠制化工事のうちテレコンインターフェース購入、試験ほか	テレコンインターフェース伝送ユニット架購入、受入試験ほか	1	式	竜郷発電所	2026年11月	2028年5月	試験完了渡し
7	遠方監視制御装置	徳之島地区遠制化工事のうちテレコンインターフェース購入、試験ほか	テレコンインターフェース基本架、伝送ユニット架購入、受入試験ほか	1	式	新徳之島発電所	2027年2月	2028年4月	試験完了渡し
8	内燃力機器（機関）	ディーゼル機関定期保修工事部品	機関部品	1	式	福岡支管内	2027年4月	2028年6月	持込渡し
9	内燃力機器（機関）	ディーゼル機関定期保修工事部品	機関部品	1	式	福岡支管内	2027年4月	2028年6月	持込渡し
10	内燃力機器（機関）	発電設備購入・据付	ディーゼル機関（150kW）、発電機（187.5kVA）ほか	1	式	黒島発電所	2027年3月	2028年2月	据付調整試験渡し
11	内燃力機器（機関）	ディーゼル機関定期保修工事部品	機関部品	1	式	鹿児島支管内	2027年2月	2028年6月	持込渡し
12	内燃力機器（機関）	ディーゼル機関定期保修工事部品	機関部品	1	式	鹿児島支管内	2027年2月	2028年6月	持込渡し
13	内燃力機器（機関）	煙突筒身、スバレスト、架構	筒身（Φ994×35m）、スバレスト（SW-1100）	1	式	新種子島発電所	2026年8月	2027年6月	据付調整試運転完了渡し
14	内燃力機器（電気機器）	制御装置購入・据付	発電制御盤、コントロールセンターほか	1	式	新徳之島発電所	2026年10月	2029年6月	据付調整試験渡し
15	内燃力機器（制御機器）	新喜界発電所構内無線LAN改良に伴う機器購入、据付、調整	PTZカメラ、サーマルカメラ、集音カメラ、管理用PC、レコーダほか	1	式	新喜界発電所	2026年8月	2027年3月	調整試験渡し
16	内燃力機器（制御機器）	竜郷発電所構内無線LAN改良に伴う機器購入、据付、調整	PTZカメラ、サーマルカメラ、集音カメラ、管理用PC、レコーダほか	1	式	竜郷発電所	2027年8月	2028年4月	調整試験渡し
17	内燃力機器（制御機器）	新徳之島発電所構内無線LAN改良に伴う機器購入、据付、調整	PTZカメラ、サーマルカメラ、集音カメラ、管理用PC、レコーダほか	1	式	新徳之島発電所	2027年5月	2027年12月	調整試験渡し