

電力設備の調達計画

(配電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
1	小郡、大刀洗地区6 k V供給対策工事	MH 1 基A－Ⅱ、管路2 2 0 m (4 孔)	1	式	福岡県	2026年6月	2026年9月
2	小郡、大刀洗地区6 k V供給対策工事	MH 4 基A－Ⅰ、管路6 8 0 m (2 孔)	1	式	福岡県	2026年12月	2027年4月
3	都市計画道路城内線4 工区 電線共同溝工事	全地中化ケーブル工事	1	式	佐賀県	2026年10月	2027年3月
4	電線管理者主体無電柱化 (曾木)	マンホール、管路新設工事	1	式	大分県	2026年6月	2026年8月
5	八幡線重要負荷対策回線新設工事	マンホール、管路新設工事	1	式	大分県	2026年6月	2026年8月
6	国道1 0 号宇目 (C 1)	マンホール、管路新設工事	1	式	大分県	2026年7月	2026年9月
7	国道2 1 0 号工事	管路新設、ケーブル工事	1	式	大分県	2027年1月	2028年3月
8	国道1 0 号宇目 (C 2)	マンホール、管路新設工事	1	式	大分県	2027年4月	2027年5月
9	電線管理者主体無電柱化 (駕野)	電線地中化工事	1	式	大分県	2026年6月	2026年12月
10	国道1 0 号 (宇目大平) 地上配線工事	電線地中化工事	1	式	大分県	2026年6月	2026年12月
11	電線管理者主体無電柱化 (大田)	電線地中化工事	1	式	大分県	2026年6月	2026年12月
12	今市線→東庄内線融通力維持工事 (連絡線増強工事)	トンネル壁面添架工事	1	式	大分県	2026年6月	2027年3月
13	東大津変電所2 2 K V供給対策工事	管路MH工事	1	式	熊本県	2026年6月	2027年3月
14	阿蘇山頂S S P C化関連工事	管路工事	1	式	熊本県	2026年9月	2026年11月
15	熊本5 7 号城塚地区改良2 8 期工事に伴う要請工事	管路工事	1	式	熊本県	2026年9月	2027年3月

電力設備の調達計画

(配電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
16	全地中化工事 国道３８７号 御代志工区受託工事	管路工事	1	式	熊本県	2026年9月	2027年3月
17	全地中化工事 国道３８７号 御代志工区宅内管路工事	管路工事	1	式	熊本県	2026年9月	2027年3月
18	大津熊本道路建設に伴う支障移設工事（西合志ＩＣ～合志ＩＣ）―③	管路工事	1	式	熊本県	2026年10月	2027年3月
19	内田線M蓄電所供給工事	管路工事	1	式	熊本県	2026年10月	2027年3月
20	須屋変電所6KV配電線過負荷対策工事	管路工事	1	式	熊本県	2026年10月	2026年12月
21	全地中化工事 国道１０号吉尾工区	管路工事（連系設備、連系管路、引込管路、引込設備）	1	式	宮崎県	2026年9月	2027年3月
22	全地中化工事 一般国道２６９号栄町２工区	管路工事（連系設備、連系管路、引込管路、引込設備）	1	式	宮崎県	2026年9月	2027年3月
23	主要地方道高城山田線道路改良工事（王子橋工区）	橋梁添架部から立上柱までの地中化工事（管路工事）	1	式	宮崎県	2026年7月	2027年3月
24	主要地方道高城山田線道路改良工事（王子橋工区）	橋梁添架部から立上柱までの地中化工事（ケーブル工事）	1	式	宮崎県	2026年10月	2027年3月
25	主要地方道高城山田線道路改良工事（王子橋工区）	旧橋梁添架設備撤去工事（管路工事）	1	式	宮崎県	2026年10月	2027年3月
26	主要地方道高城山田線道路改良工事（王子橋工区）	旧橋梁添架設備撤去工事（ケーブル工事）	1	式	宮崎県	2026年10月	2027年3月
27	主要地方道高城山田線道路改良工事（王子橋工区）	継コン柱撤去工事	1	式	宮崎県	2026年10月	2027年3月
28	佐土原変電所設備改良工事に伴う6．6kV配電設備更新工事	6．6kV配電設備更新工事	1	式	宮崎県	2026年10月	2027年6月
29	電線管理者主体による無電柱化工事 十島村中之島地区	管路：φ80×2 903m、HH：6基	1	式	鹿児島県	2026年6月	2026年12月
30	大口変電所エリア連系対策工事	橋梁添架：22kV-CuCVT325SQ__235m、 遠制0．9mm×10P__235m	1	式	鹿児島県	2026年10月	2027年3月

電力設備の調達計画

(配電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
31	西光寺バイパス道路建設に伴う先行管路工事調査・測量（１０号橋～終点）	管路：φ１５０×２　５７２m、MH：Ａ２　３基	1	式	鹿児島県	2026年12月	2027年5月
32	古里線架空ケーブル不良取替工事	架空ケーブルＣＶＴ２２SQ取替	1	式	鹿児島県	2026年12月	2027年3月
33	県道鹿児島東市来線武町工区全地中化工事（電気）	整備延長：６９６m、高圧ケーブル１２９１m、 低圧ケーブル４２４m、遠制ケーブル２１９３m	1	式	鹿児島県	2027年1月	2027年9月