

電力設備の調達計画

(土木建築工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
1	新宮変電所屋上防水修繕工事	屋上防水修繕	1	式	福岡県	2026年7月	2026年12月
2	久留米配電事業所照明LED化工事	照明LED化工事	1	式	福岡県	2026年7月	2027年3月
3	八幡配電事業所照明LED化工事	照明LED化工事	1	式	福岡県	2026年7月	2027年3月
4	今宿変電所正門扉取替工事及び除却工事	正門扉取替：1門（B＝4.7m、H＝2.8m）	1	式	福岡県	2026年8月	2026年12月
5	上白水変電所正門扉取替工事及び除却工事	正門扉取替：1門（B＝10.4m、H＝2.4m）	1	式	福岡県	2026年8月	2026年12月
6	木佐木変電所正門扉取替工事及び除却工事	正門扉取替：1門（B＝6.6m、H＝2.2m）	1	式	福岡県	2026年8月	2026年12月
7	福岡地区変電所建具修繕工事	建具修繕	1	式	福岡県	2026年9月	2026年12月
8	電気ビル本館12階CVCF室設置工事のうち建築関係工事	建物内装工事	1	式	福岡県	2026年9月	2027年3月
9	本店12階CVCF室設置工事のうち電気ほか設備工事	電気・消火設備工事	1	式	福岡県	2026年9月	2027年12月
10	本店12階CVCF室設置工事のうち空調ほか設備工事	空調・換気設備工事	1	式	福岡県	2026年9月	2027年12月
11	嘉穂変電所擁壁天端他修繕工事	擁壁天端コンクリート修繕：L＝10m、構内陥没箇所修繕：A＝15m ²	1	式	福岡県	2026年10月	2027年3月
12	門司変電所進入道路修繕工事	舗装版撤去A＝50m ² 、作業土工V＝100m ³ 、舗装工A＝60m ²	1	式	福岡県	2026年10月	2027年3月
13	離島給電制御所システム設置工事のうち建築工事	建築内装工事	1	式	福岡県	2026年10月	2027年3月
14	離島給電制御所システム設置工事のうち電気設備工事	電気設備工事	1	式	福岡県	2026年10月	2027年3月
15	離島給電制御所システム設置工事のうち空調設備工事	空調設備工事	1	式	福岡県	2028年4月	2028年9月

電力設備の調達計画

(土木建築工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
16	鳥栖配電事業所照明LED化工事	照明LED交換	1	式	佐賀県	2026年6月	2026年12月
17	佐賀配電事業所セキュリティ対策工事	出入りロセキュリティ装置設置	1	式	佐賀県	2026年6月	2026年12月
18	武雄配電事業所EV充電器設置工事	EV充電器設置工事	1	式	佐賀県	2026年6月	2027年2月
19	北佐賀変電所本館空調取替工事	本館空調更新	1	式	佐賀県	2026年7月	2027年2月
20	北佐賀変電所本館空調取替工事のうち既設空調撤去工事	本館空調更新に伴う既設空調撤去	1	式	佐賀県	2026年7月	2027年2月
21	西九州変電所220kV建屋屋根防水修繕工事	屋根防水修繕	1	式	佐賀県	2026年10月	2027年2月
22	御館変電所建具修繕工事	鋼製建具修繕	1	式	長崎県	2026年6月	2026年12月
23	豊玉発電所4号機送風機3号機・4号機建具修繕工事	建具修繕	1	式	長崎県	2026年7月	2026年12月
24	長崎管内変電所樹木伐採修繕工事	樹木伐採	1	式	長崎県	2026年7月	2027年1月
25	豊玉揚油栈橋改良工事及び除却工事	鋼製栈橋架替：L＝24.0m、B＝2.1m、送油管保護含む	1	式	長崎県	2026年8月	2027年3月
26	船越変電所北東面外壁修繕工事	外壁塗装修繕	1	式	長崎県	2026年9月	2027年1月
27	豊玉発電所4号機排風機（＃1・＃4）修繕工事	モーター巻替整備修繕	1	式	長崎県	2026年10月	2027年2月
28	豊玉発電所2号機排風機（＃1～＃6）修繕工事	モーター巻替整備修繕	1	式	長崎県	2026年10月	2027年2月
29	豊玉発電所3号機排風機（＃1）修繕工事	モーター巻替整備修繕	1	式	長崎県	2026年10月	2027年2月
30	新老岐発電所1号機排風機（＃1～＃6）修繕工事	モーター巻替整備修繕	1	式	長崎県	2026年10月	2027年2月

電力設備の調達計画

(土木建築工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
31	新沓岐発電所2号機排風機(＃1～＃6)修繕工事	モーター巻替整備修繕	1	式	長崎県	2026年10月	2027年2月
32	豊玉発電所1号機更新工事のうち1号本館改良工事	建物改造工事	1	式	長崎県	2026年11月	2027年11月
33	豊玉発電所1号機更新工事のうち土木工事	冷却水冷却器基礎設置: 6.8m×5.0m、厚さ0.9m	1	式	長崎県	2026年12月	2027年3月
34	西大分変電所外柵取替工事	経年劣化に伴う外柵取替(改良・除却)	1	式	大分県	2026年7月	2026年12月
35	大分変電所外柵取替工事	経年劣化に伴う外柵取替(改良・除却)	1	式	大分県	2026年7月	2026年12月
36	日出変電所構内支障木伐採工事	雑木伐採工事	1	式	大分県	2026年9月	2027年3月
37	海崎変電所本館屋根防水修繕工事	経年劣化に伴う屋根防水修繕	1	式	大分県	2026年10月	2027年2月
38	田の湯変電所本館屋根防水修繕工事	経年劣化に伴う屋根防水修繕	1	式	大分県	2026年10月	2027年2月
39	西大分変電所本館外壁修繕工事	経年劣化に伴う外壁修繕	1	式	大分県	2026年10月	2027年2月
40	日岡変電所本館浸水対策工事	浸水高さ見直しに伴う浸水対策(改良・除却)	1	式	大分県	2026年10月	2027年3月
41	三重配電事業所外壁修繕工事	経年劣化に伴う外壁修繕	1	式	大分県	2026年10月	2027年2月
42	中津配電事業所EV電源対策工事	EV導入に伴う充電設備設置	1	式	大分県	2026年10月	2027年2月
43	柳ヶ浦変電所下水道接続工事	公共樹設置に伴う下水道接続(改良・除却)	1	式	大分県	2026年11月	2027年2月
44	王子変電所門扉ほか設置工事	変電設備設置に伴う門扉ほか設置(改良・除却)	1	式	大分県	2026年11月	2027年3月
45	三重配電事業所放送設備改良工事	放送設備不良に伴う取替(改良・除却)	1	式	大分県	2026年11月	2027年1月

電力設備の調達計画

(土木建築工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
46	大津変電所本館屋上防水修繕工事	建屋屋上防水修繕工事	1	式	熊本県	2026年9月	2026年11月
47	玉名配電事業所E V充電器設置工事	E V充電器設置工事	1	式	熊本県	2026年11月	2027年2月
48	熊本支社管内変電所樹木強剪定修繕工事	管内8変電所の既設緑地帯の樹木撤去	1	式	熊本県	2027年5月	2027年12月
49	宮崎支社管内変電所樹木強剪定修繕工事	樹木強剪定修繕	1	式	宮崎県	2026年9月	2026年12月
50	串間営業店照明器具（L E D化）取替工事	照明器具取替（改良・除却）	1	式	宮崎県	2026年11月	2027年2月
51	都城配電事業所照明器具（L E D化）取替工事	照明器具取替（改良・除却）	1	式	宮崎県	2026年11月	2027年2月
52	高鍋配電事業所照明器具（L E D化）取替工事	照明器具取替（改良・除却）	1	式	宮崎県	2026年11月	2027年2月
53	青葉変電所本館自動火災報知設備取替工事	自動火災報知設備取替（改良・除却）	1	式	宮崎県	2026年12月	2027年2月
54	宮崎支社・宮崎配電事業所セキュリティ対策工事	セキュリティ対策（改良・除却）	1	式	宮崎県	2026年12月	2027年2月
55	渡川変電所配開室外壁塗装ほか修繕工事	外壁塗装ほか修繕	1	式	宮崎県	2026年12月	2027年2月
56	旧川内電力所プレハブ撤去工事	建物撤去	1	式	鹿児島県	2026年8月	2026年10月
57	新種子島発電所1号本館送風機更新工事	送風機設置	1	式	鹿児島県	2026年8月	2027年3月
58	新種子島発電所1号本館送風機更新工事のうち既設送風機撤去工事	既設送風機撤去	1	式	鹿児島県	2026年8月	2027年3月
59	新喜界発電所4号本館送・排風機更新工事	送・排風機設置	1	式	鹿児島県	2026年8月	2027年3月
60	新喜界発電所4号本館送・排風機更新工事のうち既設送風機撤去工事	既設送・排風機撤去	1	式	鹿児島県	2026年8月	2027年3月

電力設備の調達計画

(土木建築工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
61	名瀬発電所2号機2-A送風機更新工事	送風機設置	1	式	鹿児島県	2026年8月	2027年3月
62	名瀬発電所2号機2-A送風機更新工事のうち既設送風機撤去工事	既設送風機撤去	1	式	鹿児島県	2026年8月	2027年3月
63	小宝島発電所配電盤室空調設備更新工事	送風機設置	1	式	鹿児島県	2026年8月	2027年3月
64	小宝島発電所配電盤室空調設備更新工事のうち既設送風機撤去工事	既設送風機撤去	1	式	鹿児島県	2026年8月	2027年3月
65	新喜界発電所電気所サーバー室設置工事のうち建物改造工事	建物内サーバー室設置	1	式	鹿児島県	2026年8月	2027年3月
66	大口営業所1階系統空調機取替工事	空調機設置	1	式	鹿児島県	2026年9月	2027年3月
67	大口営業所1階系統空調機取替工事のうち既設空調機撤去工事	既設空調機撤去	1	式	鹿児島県	2026年9月	2027年3月
68	新喜界発電所4号本館4-1送風機更新工事のうち外壁修繕工事	送風機取替えに伴う外壁修繕	1	式	鹿児島県	2026年8月	2027年3月
69	亀津発電所海水ポンプ室内他修繕工事	修繕工事	1	式	鹿児島県	2026年8月	2027年3月
70	中之島発電所送油管架台修繕工事	修繕工事	1	式	鹿児島県	2026年8月	2027年3月
71	甕島第一発電所清水タンク周辺修繕工事	修繕工事	1	式	鹿児島県	2026年8月	2027年3月
72	中種子変電所構内外柵修繕工事	修繕工事	1	式	鹿児島県	2026年8月	2027年3月
73	種子島第一発電所冷却水槽他修繕工事	修繕工事	1	式	鹿児島県	2026年8月	2027年3月
74	脇ノ川発電所サージタンク進入路舗装他修繕工事	修繕工事	1	式	鹿児島県	2026年8月	2027年3月
75	竜郷発電所取水ピット他改良工事のうち調査測量	調査測量	1	式	鹿児島県	2026年8月	2027年3月

電力設備の調達計画

(土木建築工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
76	新知名発電所取水ビット他改良工事のうち調査測量	調査測量	1	式	鹿児島県	2026年8月	2027年3月
77	種子島発電所油水分離槽ほか設置工事のうち調査測量設計	調査測量	1	式	鹿児島県	2026年8月	2027年3月
78	清滝変電所本館屋根防水修繕工事	建物屋根防水修繕	1	式	鹿児島県	2026年9月	2026年12月
79	喜瀬配電塔リブレース工事に伴う配電塔建屋新築工事	建物（配電塔）新築（鉄骨造・平屋建・130㎡程度）	1	式	鹿児島県	2026年9月	2027年6月
80	名瀬発電所取水ビット他改良工事	改良工事	1	式	鹿児島県	2026年9月	2027年3月
81	喜瀬配電塔リブレース工事に伴う配電塔建屋付属設備工事	建物（配電塔）電気・換気・消火設備設置	1	式	鹿児島県	2026年10月	2027年6月
82	管内ssトイレ改修工事（2026年度）	トイレ設置ほか	1	式	鹿児島県	2026年11月	2027年2月
83	管内ssトイレ改修工事（2026年度）のうち既設トイレ撤去工事	既設トイレ撤去	1	式	鹿児島県	2026年11月	2027年2月
84	鹿児島地区電気所トイレ環境改善工事	トイレ改修	1	式	鹿児島県	2026年11月	2027年2月
85	支社管内変電所樹木強剪定修繕工事	樹木伐採	1	式	鹿児島県	2026年11月	2027年3月
86	沖永良部配電事業所照明LED化工事	LED照明設置	1	式	鹿児島県	2026年12月	2027年3月
87	沖永良部配電事業所照明LED化工事のうち照明器具廻り修繕工事	照明器具廻り修繕	1	式	鹿児島県	2026年12月	2027年3月
88	沖永良部配電事業所照明LED化工事のうち既設照明器具撤去工事	既設照明器具撤去	1	式	鹿児島県	2026年12月	2027年3月
89	徳之島配電事業所照明LED化工事	LED照明設置	1	式	鹿児島県	2026年12月	2027年3月
90	徳之島配電事業所照明LED化工事のうち照明器具廻り修繕工事	照明器具廻り修繕	1	式	鹿児島県	2026年12月	2027年3月

電力設備の調達計画

(土木建築工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
91	徳之島配電事業所照明LED化工事のうち既設照明器具撤去工事	既設照明器具撤去	1	式	鹿児島県	2026年12月	2027年3月
92	鹿屋配電事業所EV電源対策工事	EV用電源設置	1	式	鹿児島県	2026年12月	2027年3月
93	徳之島・奄美・種子島社宅及び寮照明LED化改良工事	LED照明設置	1	式	鹿児島県	2026年12月	2027年3月
94	徳之島・奄美・種子島社宅及び寮照明LED化改良工事のうち照明器具廻り修繕工事	照明器具廻り修繕	1	式	鹿児島県	2026年12月	2027年3月
95	徳之島・奄美・種子島社宅及び寮照明LED化改良工事のうち既設照明器具撤去工事	既設照明器具撤去	1	式	鹿児島県	2026年12月	2027年3月
96	奄美配電事業所照明LED化工事	LED照明設置	1	式	鹿児島県	2026年12月	2027年3月
97	霧島配電事業所EV電源対策工事	EV用電源設置	1	式	鹿児島県	2026年12月	2027年3月
98	新徳之島発電所5号機増設工事のうち土木工事	機械基礎および構内整備	1	式	鹿児島県	2027年2月	2029年9月
99	新徳之島アパート2号住環境整備工事	建物内部改造	1	式	鹿児島県	2027年4月	2028年3月
100	新徳之島アパート2号住環境整備工事のうち建物修繕工事	建物内部修繕	1	式	鹿児島県	2027年4月	2028年3月
101	新徳之島アパート2号住環境整備工事のうち建物内部撤去工事	建物内部撤去	1	式	鹿児島県	2027年4月	2028年3月
102	新徳之島アパート1号住環境整備工事	建物内部改造	1	式	鹿児島県	2027年4月	2028年3月
103	新徳之島アパート1号住環境整備工事のうち建物修繕工事	建物内部修繕	1	式	鹿児島県	2027年4月	2028年3月
104	新徳之島アパート1号住環境整備工事のうち建物内部撤去工事	建物内部撤去	1	式	鹿児島県	2027年4月	2028年3月
105	川薩系統開閉所空調熱交換器水質対策修繕工事	水質改善用薬剤投入	1	式	鹿児島県	2027年4月	2028年3月

電力設備の調達計画

(土木建築工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
106	真名津アパート住環境整備工事	建物（アパート）内部改良	1	式	鹿児島県	2027年4月	2028年3月
107	竜郷地区戸建住宅住環境整備工事	建物（住宅）内部改良	1	式	鹿児島県	2027年4月	2028年3月
108	竜郷アパート住環境整備工事	建物（アパート）内部改良	1	式	鹿児島県	2027年4月	2028年3月
109	野首アパート建替工事	建物（アパート）新築ほか	1	式	鹿児島県	2027年5月	2028年3月
110	新徳之島発電所5号機増設工事のうち本館新築その他工事	建物（発電所本館）新築（鉄筋コンクリート造・4階建・9, 100立米程度）	1	式	鹿児島県	2027年5月	2029年6月
111	新徳之島発電所5号機増設工事のうち煙突基礎ほか工事	煙突及び屋外機械基礎新設	1	式	鹿児島県	2027年6月	2027年10月
112	野首アパート浄化槽取替工事	浄化槽設置	1	式	鹿児島県	2027年7月	2027年10月
113	野首アパート浄化槽取替工事のうち浄化槽廻り修繕工事	浄化槽廻り関連修繕	1	式	鹿児島県	2027年7月	2027年10月
114	野首アパート浄化槽取替工事のうち既設浄化槽撤去工事	既設浄化槽撤去	1	式	鹿児島県	2027年7月	2027年10月
115	川内配電事業所火災受信機盤更新工事	自動火災報知設備（受信機盤）設置	1	式	鹿児島県	2027年7月	2027年10月
116	川内配電事業所火災受信機盤更新工事のうち自動火災報知設備修繕工事	自動火災報知設備ほか修繕	1	式	鹿児島県	2027年7月	2027年10月
117	川内配電事業所火災受信機盤更新工事のうち既設受信機盤撤去工事	既設受信機盤撤去	1	式	鹿児島県	2027年7月	2027年10月
118	新住用川発電所放水路周辺土砂取除き工事	土砂取除き工事	1	式	鹿児島県	2027年7月	2028年3月
119	新徳之島発電所5号機増設工事のうち付属設備工事	建物電気及び換気設備設置	1	式	鹿児島県	2027年7月	2029年6月
120	新種子島発電所2号機送風機更新工事	送風機設置	1	式	鹿児島県	2027年8月	2028年3月

電力設備の調達計画

(土木建築工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
121	新種子島発電所 2 号機送風機更新工事のうち既設送風機撤去工事	既設送風機撤去	1	式	鹿児島県	2027年8月	2028年3月
122	新種子島発電所 3 号機 3－1、3－No. 2 送風機更新工事	送風機設置	1	式	鹿児島県	2027年8月	2028年3月
123	新種子島発電所 3 号機 3－1、3－No. 2 送風機更新工事のうち既設送風機撤去工事	既設送風機撤去	1	式	鹿児島県	2027年8月	2028年3月
124	新種子島発電所 4 号機 4－2、4－No. 1 送風機更新工事	送風機設置	1	式	鹿児島県	2027年8月	2028年3月
125	新種子島発電所 4 号機 4－2、4－No. 1 送風機更新工事のうち既設送風機撤去工事	既設送風機撤去	1	式	鹿児島県	2027年8月	2028年3月
126	新知名発電所電気所サーバー室設置工事のうち建物改造工事	建物内サーバー室設置	1	式	鹿児島県	2027年8月	2028年3月
127	竜郷発電所電気所サーバー室設置工事のうち建物改造工事	建物内サーバー室設置	1	式	鹿児島県	2027年8月	2028年3月
128	新徳之島発電所電気所サーバー室設置工事のうち建物改造工事	建物内サーバー室設置	1	式	鹿児島県	2027年8月	2028年3月
129	新与論発電所電気所サーバー室設置工事のうち建物改造工事	建物内サーバー室設置	1	式	鹿児島県	2027年8月	2028年3月
130	種子島第一発電所浄化槽更新工事	浄化槽設置	1	式	鹿児島県	2027年8月	2027年12月
131	種子島第一発電所浄化槽更新工事のうち既設浄化槽撤去工事	既設浄化槽撤去	1	式	鹿児島県	2027年8月	2027年12月
132	新種子島発電所浄化槽更新工事	浄化槽設置	1	式	鹿児島県	2027年8月	2027年12月
133	新種子島発電所浄化槽更新工事のうち既設浄化槽撤去工事	既設浄化槽撤去	1	式	鹿児島県	2027年8月	2027年12月
134	新徳之島発電所浄化槽更新工事	浄化槽設置	1	式	鹿児島県	2027年8月	2027年12月
135	新徳之島発電所浄化槽更新工事のうち既設浄化槽撤去工事	既設浄化槽撤去	1	式	鹿児島県	2027年8月	2027年12月

電力設備の調達計画

(土木建築工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
136	鹿児島変電所空調機取替工事	空調機設置	1	式	鹿児島県	2027年9月	2028年2月
137	鹿児島変電所空調機取替工事のうち既設空調機撤去工事	既設空調機撤去	1	式	鹿児島県	2027年9月	2028年2月
138	田上変電所通信機械室ほか空調機取替工事	空調機設置	1	式	鹿児島県	2027年9月	2028年2月
139	田上変電所通信機械室ほか空調機取替工事のうち既設空調機撤去工事	既設空調機撤去	1	式	鹿児島県	2027年9月	2028年2月
140	指宿配電事業所外壁修繕工事	外壁防水修繕	1	式	鹿児島県	2027年9月	2027年12月
141	指宿配電事業所屋上防水修繕工事	屋根防水修繕	1	式	鹿児島県	2027年9月	2027年12月
142	真名津アパート屋上防水修繕工事	屋根防水修繕	1	式	鹿児島県	2027年9月	2027年12月
143	真名津アパート外壁修繕工事	外壁防水修繕	1	式	鹿児島県	2027年9月	2027年12月
144	伊作変電所屋根防水ほか修繕工事	建物屋根防水修繕	1	式	鹿児島県	2027年9月	2027年12月
145	秋利神発電所本館屋根防水修繕工事	建物屋根防水修繕	1	式	鹿児島県	2027年9月	2027年12月
146	鹿児島変電所1号防音建屋屋根防水ほか修繕工事	建物屋根防水修繕	1	式	鹿児島県	2027年9月	2027年12月
147	鹿児島変電所2号防音建屋屋根防水ほか修繕工事	建物屋根防水修繕	1	式	鹿児島県	2027年9月	2027年12月
148	大隅変電所補機室屋根ほか修繕工事	建物屋根防水修繕	1	式	鹿児島県	2027年9月	2027年12月
149	山川変電所本館屋根防水修繕工事	建物屋根防水修繕	1	式	鹿児島県	2027年9月	2027年12月
150	南九州変電所500kV本館空調機取替工事	空調設備取替 (改良・除却)	1	式	鹿児島県	2027年9月	2028年2月

電力設備の調達計画

(土木建築工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
151	笠之原変電所自動火災報知設備受信機取替工事	自動火災報知設備（受信機）設置	1	式	鹿児島県	2027年10月	2028年1月
152	笠之原変電所自動火災報知設備受信機取替工事のうち既設受信機撤去工事	既設自動火災報知設備（受信機）撤去	1	式	鹿児島県	2027年10月	2028年1月
153	竜郷発電所 4 ～ 6 号機本館外壁塗装ほか修繕工事	外壁防水修繕	1	式	鹿児島県	2027年10月	2028年3月
154	新徳之島発電所 1 ～ 4 号機本館外壁塗装ほか修繕工事	外壁防水修繕	1	式	鹿児島県	2027年10月	2028年3月
155	隼人変電所トイレ改修工事	トイレ設置ほか	1	式	鹿児島県	2027年11月	2028年2月
156	隼人変電所トイレ改修工事のうち既設トイレ撤去工事	既設トイレ撤去	1	式	鹿児島県	2027年11月	2028年2月
157	大霧系統開閉所トイレ改修工事	トイレ設置ほか	1	式	鹿児島県	2027年11月	2028年2月
158	大霧系統開閉所トイレ改修工事のうち既設トイレ撤去工事	既設トイレ撤去	1	式	鹿児島県	2027年11月	2028年2月
159	上川内変電所トイレ改修工事	トイレ設置ほか	1	式	鹿児島県	2027年11月	2028年2月
160	上川内変電所トイレ改修工事のうち既設トイレ撤去工事	既設トイレ撤去	1	式	鹿児島県	2027年11月	2028年2月
161	平佐変電所トイレ改修工事	トイレ設置ほか	1	式	鹿児島県	2027年11月	2028年2月
162	平佐変電所トイレ改修工事のうち既設トイレ撤去工事	既設トイレ撤去	1	式	鹿児島県	2027年11月	2028年2月
163	向田変電所トイレ設置工事	トイレ設置ほか	1	式	鹿児島県	2027年11月	2028年2月
164	末吉変電所トイレ改修工事	トイレ設置ほか	1	式	鹿児島県	2027年11月	2028年2月
165	末吉変電所トイレ改修工事のうち既設トイレ撤去工事	既設トイレ撤去	1	式	鹿児島県	2027年11月	2028年2月

電力設備の調達計画

(土木建築工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
166	清滝変電所外柵一部改良工事	外柵改良	1	式	鹿児島県	2027年12月	2028年3月
167	清滝変電所外柵一部改良工事のうち既設外柵撤去工事	外柵撤去	1	式	鹿児島県	2027年12月	2028年3月
168	出水配電事業所セキュリティ対策工事	建具セキュリティ設置	1	式	鹿児島県	2027年12月	2028年3月
169	出水配電事業所セキュリティ対策工事のうち建具廻り修繕工事	建具廻り修繕	1	式	鹿児島県	2027年12月	2028年3月
170	熊毛配電事業所セキュリティ対策工事	建具セキュリティ設置	1	式	鹿児島県	2027年12月	2028年3月
171	熊毛配電事業所セキュリティ対策工事のうち建具廻り修繕工事	建具廻り修繕	1	式	鹿児島県	2027年12月	2028年3月
172	加世田配電事業所セキュリティ対策工事	建具セキュリティ設置	1	式	鹿児島県	2027年12月	2028年3月
173	加世田配電事業所セキュリティ対策工事のうち建具廻り修繕工事	建具廻り修繕	1	式	鹿児島県	2027年12月	2028年3月
174	熊毛配電事業所照明LED化工事	LED照明設置	1	式	鹿児島県	2027年12月	2028年3月
175	熊毛配電事業所照明LED化工事のうち照明器具廻り修繕工事	照明器具廻り修繕	1	式	鹿児島県	2027年12月	2028年3月
176	熊毛配電事業所照明LED化工事のうち既設照明器具撤去工事	既設照明器具撤去	1	式	鹿児島県	2027年12月	2028年3月
177	出水配電事業所照明LED化工事	LED照明設置	1	式	鹿児島県	2027年12月	2028年3月
178	出水配電事業所照明LED化工事のうち照明器具廻り修繕工事	照明器具廻り修繕	1	式	鹿児島県	2027年12月	2028年3月
179	出水配電事業所照明LED化工事のうち既設照明器具撤去工事	既設照明器具撤去	1	式	鹿児島県	2027年12月	2028年3月
180	加世田配電事業所照明LED化工事	LED照明設置	1	式	鹿児島県	2027年12月	2028年3月

電力設備の調達計画

(土木建築工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
181	加世田配電事業所照明LED化工事のうち照明器具廻り修繕工事	照明器具廻り修繕	1	式	鹿児島県	2027年12月	2028年3月
182	加世田配電事業所照明LED化工事のうち既設照明器具撤去工事	既設照明器具撤去	1	式	鹿児島県	2027年12月	2028年3月
183	指宿配電事業所照明LED化工事	LED照明設置	1	式	鹿児島県	2027年12月	2028年3月
184	指宿配電事業所照明LED化工事のうち照明器具廻り修繕工事	照明器具廻り修繕	1	式	鹿児島県	2027年12月	2028年3月
185	指宿配電事業所照明LED化工事のうち既設照明器具撤去工事	既設照明器具撤去	1	式	鹿児島県	2027年12月	2028年3月
186	奄美・熊毛地区社宅及び寮照明LED化工事	LED照明設置	1	式	鹿児島県	2027年12月	2028年3月
187	奄美・熊毛地区社宅及び寮照明LED化工事のうち照明器具廻り修繕工事	照明器具廻り修繕	1	式	鹿児島県	2027年12月	2028年3月
188	奄美・熊毛地区社宅及び寮照明LED化工事のうち既設照明器具撤去工事	既設照明器具撤去	1	式	鹿児島県	2027年12月	2028年3月
189	出水配電事業所EV電源対策工事	EV用電源設置	1	式	鹿児島県	2027年12月	2028年3月
190	加世田配電事業所EV電源対策工事	EV用電源設置	1	式	鹿児島県	2027年12月	2028年3月