
 

 

 

２０２０年１０月１日 

九州電力株式会社 
 

川内原子力発電所１，２号機の運転計画を変更しました 

― 特定重大事故等対処施設の設置工事状況を踏まえた変更 ― 

 

 

当社は、川内原子力発電所について、１号機は2020年３月16日から同年12月26日  

まで、２号機は同年５月20日から2021年１月26日までの停止期間で、定期検査を 

実施し、本定期検査期間内で、特定重大事故等対処施設の設置工事を完成させる 

こととしていました。              （2019年10月３日お知らせ済） 

 

特定重大事故等対処施設の設置工事については、早期の完成を目指し、工事や 

使用前検査を着実に進め、工期短縮の見通しが得られたことから、本日、原子炉等

規制法に基づき、発電再開日を前倒しする運転計画変更届を、原子力規制委員会

へ提出しました。 

 
当社は、今後とも、安全確保を最優先に、検査や作業を一つひとつ丁寧に進め、

今後の安全・安定運転に万全を期してまいります。 

 

 

 変 更 前 変 更 後 

１号機第25回定期検査 

（停止期間） 

2020年３月16日 ～  

  2020年12月26日 

2020年３月16日 ～  

  2020年11月26日 

２号機第24回定期検査 

（停止期間） 

2020年５月20日 ～  

  2021年１月26日 

2020年５月20日 ～  

  2020年12月26日 

下線：発電再開日 

 

以 上 

 


