
平成２７年８月１２日 
九州電力株式会社 

 

川内原子力発電所 1号機の状況について《日報》 

（８月１２日１０時現在） 

 

 
内  容 

 
 
 
 
 
 
 
 

実 績 

 
 
 
 

［主要工程］ 

ｏ１次系（原子炉関係） 

 ・８月１０日 機能検査終了（８月３日開始） 

・８月１１日 炉物理検査開始 

・  〃   １０時３０分 原子炉起動 

・  〃   ２３時００分 原子炉臨界到達 

ｏ２次系（タービン・発電機関係） 

な し 

［検査関係］ 

ｏ定期事業者検査（施設定期検査項目） 

・８月 ８日 クラス２機器供用期間中検査 

・  〃   加圧器逃がし弁漏えい検査 

・８月１０日 制御棒駆動系機能検査 

・  〃   補助給水系機能検査（タービン動補助給水ポンプ運転性能） 

・８月１２日 原子炉停止余裕検査（検査実施中） 

 ｏ保安検査 

・原子炉の起動時に係る保安検査（８月３日開始） 

 
 
 
 
 

予 定 

 
 
 
 

［主要工程］ 

ｏ１次系（原子炉関係） 

・炉物理検査 

ｏ２次系（タービン・発電機関係） 

・８月１３日 タービン起動 

［検査関係］ 

ｏ定期事業者検査（施設定期検査項目） 

 ・８月１２日 原子炉停止余裕検査 

・８月１３日 蒸気タービン性能検査 

 ｏ保安検査 

・原子炉の起動時に係る保安検査 

8 月 12 日 
10 時 
 

8 月 13 日 

8 月 8 日 
 

8 月 12 日 
10 時 

〜

〜



川内原子力発電所１号機の再稼働工程 

再稼働 

工程 

 

 

平成２７年８月１２日 

7/15 
▼ 

２次系クリーンアップ 

機能検査 

炉物理検査
8/14
▽発電再開(並列) 

定格熱出力一定運転 

8/11
▼原子炉起動 
▼原子炉臨界到達 

100%

8/10 
▼制御棒駆動系機能検査 
 補助給水系機能検査（タービン動補助給水ポンプ運転性能）

7/20 
▼ 

7/25
▼ 

8/3
▼ 

7/18 
▼復水器真空上昇 

8/5
▼ 

8/10
▼ 

8/13 
▽蒸気タービン性能検査 

8/12  
▽原子炉停止余裕検査 

7/10
▼ 

7/7
▼ 

 燃料装荷

7/13
▼ 

7/20 
▼ 

原子炉容器組立 

ＲＣＳ※ 
漏えい検査

原子炉格納容器
全体漏えい率検査

8/8 
▼クラス２機器供用期間中検査 
 加圧器逃がし弁漏えい検査 

7/26
▼

8/1
▼

8/11
▼

8/3 
▼         原子炉の起動時に係る保安検査 

8/13
▽タービン起動 

上記検査期間には、系統構成等の準備作業を含む

※ＲＣＳ：１次冷却系統

95%
75%

50%

30%


