
平成 30 年３月 29 日 
九州電力株式会社  

玄海原子力発電所３号機の状況について《日報》 

（３月２９日１０時現在） 

 

 

内  容 

 

 

 

 

 

 

実 績 

 

 

 

 

 

［発電機出力］  ５０％出力保持中 

［主要工程］ 

ｏ１次系（原子炉関係） 

な し 

ｏ２次系（タービン・発電機関係） 

 な し 

［検査関係］ 

ｏ定期事業者検査（施設定期検査項目） 

  な し 

 ｏ保安検査 

・原子炉の起動時に係る保安検査（３月１５日開始） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予 定 

 

 

 

 

［主要工程］ 

ｏ１次系（原子炉関係） 

   な し 

ｏ２次系（タービン・発電機関係） 

・３月３０日 発電機出力上昇（５０％ ↗ ７５％） 

［検査関係］ 

ｏ定期事業者検査（施設定期検査項目） 

  な し 

 ｏ保安検査 

・原子炉の起動時に係る保安検査 

 

3 月 29 日 

10 時 

～

 

3 月 30 日 

3 月 28 日 

10 時 

～

 

3 月 29 日 

10 時 



玄海原子力発電所３号機の再稼働工程 

再稼働 

工程 

 

 

平成３０年３月２9日  

2/23 

▼ 

２次系クリーンアップ 

機能検査 

3/25 

▼発電再開(並列) 

定格熱出力一定運転 

100% 
2/27 

▼ 

3/7 

▼ 

3/14 

▼ 

2/26 

▼復水器真空上昇 

3/16 

▼ 

3/23 

▼ 

2/20 

▼ 

2/16 

▼ 

 
燃料装荷 

2/21 

▼ 

2/27 

▼ 

原子炉容器組立 

ＲＣＳ

※

 

漏えい検査 

原子炉格納容器 

全体漏えい率検査 

3/7

▼ 

3/14 

▼ 

3/23 

▼ 

3/15～ 

▼                    原子炉の起動時に係る保安検査 

上記検査期間には、系統構成等の準備作業を含む 

※ＲＣＳ：１次冷却系統 

90% 

75% 

50% 

30% 

２次系の水質調整等のため水蒸気放出の可能性あり 

3/25 

▼ 

炉物理検査 

3/23 

▼原子炉起動 

3/23 

▼原子炉臨界 

3/25 

▼タービン起動 


