
電 力 設 備 の 調 達 計 画 
（設備名　原子力用資機材）

（本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。）

ＮＯ． 品　　　名　　　内　　　訳 数　量 単　位 納　入　箇　所 発注予定時期 納　期 受渡条件

1 消火装置 中央制御室火災受信機盤 装置の設計・製作・据付・調整 1 式 玄海原子力発電所 2025年6月 2027年3月 据付調整試験渡し

2 輸送装置 エレベータ 既存エレベータと同等＋最新法令要求設備追加 1 台 玄海原子力発電所 2025年6月 2026年3月 据付調整試験渡し

3 理化学機器 誘導結合プラズマ質量分析装置 １次冷却材に含まれる成分（Ｚｎ等）を測定する装置 1 台 川内原子力発電所 2025年6月 2026年1月 試験完了渡し

4 計測・計量機器 振動容量型電位計 大気中に含まれるガス状放射性物質の濃度を測定する装置 3 台 川内原子力発電所 2025年10月 2027年10月 試験完了渡し

5 計測・計量機器 可搬型ガスモニタ
大気中に含まれるガス状放射性物質の濃度を連続測定・監視
する装置

10 台 川内原子力発電所 2025年11月 2027年2月 試験完了渡し

6 計測・計量機器 小物物品搬出モニタ
管理区域に持ち込んだ物品を管理区域外に持ち出す際の汚染
確認に使用する装置

1 台 川内原子力発電所 2025年12月 2027年3月 試験完了渡し

7
原子力機器（放射線管理機
器・廃棄物管理機器）

雑固体焼却設備点検（特有工事部品）
耐火物修繕、油圧ユニット更新、雑固体袋詰供給機点検他、
排ガスブロワ冷却配管更新、排ガス冷却ファン更新

1 式 玄海原子力発電所 2025年6月 2026年5月 点検完了渡し

8
原子力機器（放射線管理機
器・廃棄物管理機器）

高温焼却設備点検 設備点検 1 式 玄海原子力発電所 2025年12月 2026年6月 持込渡し

9
原子力機器（放射線管理機
器・廃棄物管理機器）

高温焼却設備点検 設備点検 1 式 玄海原子力発電所 2025年12月 2026年6月 持込渡し

10
原子力機器（放射線管理機
器・廃棄物管理機器）

セメント固化設備点検 設備点検 1 式 玄海原子力発電所 2025年10月 2026年2月 持込渡し

11
原子力機器（放射線管理機
器・廃棄物管理機器）

雑固体焼却設備点検（特有工事含む） 設備点検 1 式 玄海原子力発電所 2025年6月 2026年4月 点検完了渡し

12
原子力機器（放射線管理機
器・廃棄物管理機器）

雑固体溶融処理設備点検　キャニスタ昇降コンベア更新含む 設備点検 1 式 玄海原子力発電所 2026年2月 2026年6月 据付調整渡し

13 原子力機器（１次系機器） 充てんポンプロータ 保守点検 1 式 玄海原子力発電所 2025年12月 2026年6月 持込渡し

14 原子力機器（１次系機器） 充てんポンプロータ 保守点検 1 式 玄海原子力発電所 2026年4月 2026年11月 持込渡し

15 原子力機器（１次系機器） 安全弁他点検 安全弁他点検 1 式 川内原子力発電所 2025年6月 2026年4月 修理完了渡し

16 原子力機器（１次系機器） ポンプ分解点検部品 １次冷却材ポンプ 1 式 川内原子力発電所 2025年6月 2025年12月 持込渡し

17 原子力機器（２次系機器） 低温再熱蒸気管 低温再熱蒸気管 1 式 玄海原子力発電所 2025年6月 2026年8月 試験完了渡し

18 原子力機器（２次系機器） 主給水管 主給水管 1 式 玄海原子力発電所 2025年6月 2026年8月 試験完了渡し

19 原子力機器（２次系機器） 給水ブースターポンプ吐出管 給水ブースターポンプ吐出管 1 式 玄海原子力発電所 2025年6月 2026年8月 試験完了渡し

20 原子力機器（２次系機器） 低温再熱蒸気管 低温再熱蒸気管 1 式 玄海原子力発電所 2025年10月 2026年12月 試験完了渡し
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21 原子力機器（２次系機器） 高塩系排水回収装置逆浸透膜 ＴＭ－８２０Ｋ－４００（１段）、ＳＵ－７２０（２段） 1 式 玄海原子力発電所 2025年11月 2026年4月 持込渡し

22 原子力機器（２次系機器） 逆止弁 ＳＣ４８０１０Ｋ－２２Ｂ接液面全ゴムライニング２台他 1 式 玄海原子力発電所 2026年5月 2026年11月 持込渡し

23 原子力機器（電気機器） １次系換気系低圧電動機 1 式 川内原子力発電所 2025年6月 2026年1月 持込渡し

24 原子力機器（電気機器） １次系換気系低圧電動機 1 式 川内原子力発電所 2025年6月 2026年4月 持込渡し

25 原子力機器（制御機器） 原子炉制御保護系及び１次系伝送器 伝送器 1 式 川内原子力発電所 2025年9月 2026年12月 試験完了渡し

26 原子力機器（制御機器） 原子炉制御保護系及び１次系伝送器 伝送器 1 式 川内原子力発電所 2026年1月 2027年4月 試験完了渡し

27 原子力機器（制御機器） 原子炉制御保護系測温抵抗体 １次系特殊測温抵抗体 1 式 川内原子力発電所 2026年3月 2026年12月 試験完了渡し

28 原子力機器（制御機器） 原子炉制御保護系測温抵抗体 １次系特殊測温抵抗体 1 式 川内原子力発電所 2026年7月 2027年4月 試験完了渡し

29 原子力機器（制御機器） 保修訓練用発電機変圧器保護リレー盤 1 式 原子力訓練センター 2025年6月 2028年3月 据付調整試験渡し

30
変電用／変圧器
（２２０ＫＶ以上）

ブッシング 1 式 川内原子力発電所 2025年6月 2026年3月 試運転完了渡し


