
電 力 設 備 の 調 達 計 画 

（設備名　水力用資機材）

（本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。）

ＮＯ． 品　　　名　　　内　　　訳 数　量 単　位 納　入　箇　所 発注予定時期 納　期 受渡条件

1 その他諸機械装置 ダム放流警報装置 親局・ＩＰ伝送方式 1 台 夜明ダム 2025年12月 2026年12月 調整完了渡し

2 その他諸機械装置 ダム放流警報装置 子局・ＩＰ伝送方式 5 台 古川サイレン局 2025年12月 2026年12月 調整完了渡し

3 その他諸機械装置 ダム放流警報制御監視装置 衛星網及びインターネット網（ＬＴＥ） 1 式 黒川第１ダム 2025年7月 2026年7月 調整完了渡し

4 その他諸機械装置 ダム放流警報装置 衛星網及びインターネット網（ＬＴＥ） 4 台 黒川第１ダム 2025年7月 2026年7月 調整完了渡し

5 その他諸機械装置 放流警報装置 ５０Ｗホーンスピーカー：４台、３０Ｗホーンスピーカー：２台 1 式 天山発電所 2026年5月 2027年3月 据付調整試験渡し

6 その他諸機械装置 ダム放流警報装置 ダム放流警報装置（サイレン）の取替 1 式 上米良取水堰 2026年7月 2027年3月 据付調整試験渡し

7 水力機器（取水機器） 砂池排砂門まき揚機 まき揚形式：１本スピンドル、門扉寸法０．９９×０．８０ 1 式 広滝第一発電所 2026年5月 2027年3月 据付調整試験渡し

8 水力機器（取水機器） 排砂門 排砂門取替 1 式 軸丸発電所 2025年7月 2026年3月 据付調整試験渡し

9 水力機器（取水機器） 排砂門戸溝 排砂門戸溝修繕 1 式 沈堕発電所 2025年7月 2026年3月 修理完了渡し

10 水力機器（水車） 水車発電機解体修繕用部品 オーバーホール部品 1 式 小国発電所 2026年9月 2027年12月 持込渡し

11 水力機器（水車） 水車発電機解体修繕用部品 オーバーホール部品 1 式 上椎葉発電所 2025年9月 2026年11月 持込渡し

12 水力機器（水車） 水車発電機解体修繕用部品 オーバーホール部品 1 式 上椎葉発電所 2026年9月 2027年11月 持込渡し

13 水力機器（水車） ポンプ水車発電電動機解体修繕部品他 オーバーホール部品 1 式 小丸川発電所 2026年7月 2027年10月 車上渡し

14 水力機器（水車） 油圧自動弁他 油圧自動弁：計６台 1 式 小丸川発電所 2025年8月 2026年9月 車上渡し

15 水力機器（水車） 油圧自動弁、ＧＶ他 油圧自動弁：計６台・ＧＶ：計２０本 1 式 小丸川発電所 2026年1月 2027年10月 車上渡し

16 水力機器（水車） 水車発電機解体修繕用部品 オーバーホール部品 1 式 水天淵発電所 2025年10月 2026年11月 持込渡し

17
水力機器
（監視・制御機器）

水車発電機用配電盤（自動制御盤他） 自動制御盤他：計２２面 1 式 小丸川発電所 2028年1月 2029年9月 車上渡し

18
水力機器
（監視・制御機器）

制御盤
一体型制御×２、【撤去】自動制御盤×２、調速器盤×１、Ｇ監
視制御盤×２、Ｇ保護盤×２、水位調整器×２

1 式 月野発電所 2025年10月 2027年1月 車上渡し

19
水力機器
（監視・制御機器）

制御盤
一体型制御装置（自動制御、自動電圧調整、水位調整、発電機保
護を有する）

1 式 小山田発電所 2025年9月 2027年3月 調整試験渡し

20
水力機器
（監視・制御機器）

制御盤 発電機盤、発電機補助盤、サイリスタ盤、界磁しゃ断器盤 1 式 女子畑発電所 2026年9月 2028年10月 調整試験渡し
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21 水力機器（その他機器） 圧油ポンプ他 圧油ポンプ　誘導電動機（電圧４００Ⅴ）、アンローダーバルブ 1 式 小国発電所 2026年4月 2027年12月 持込渡し

22 水力機器（その他機器） 排水ポンプ 排水ポンプ（電動機込み） 1 式 天山発電所 2026年1月 2027年1月 調整試験渡し

23 水力機器（その他機器） コントロールセンタ 配電盤×１面 1 面 大平発電所 2027年4月 2027年10月 車上渡し

24 水力機器（その他機器） 濁度計 貯水池自動濁度計の取替 1 式 一ツ瀬ダム貯水池 2025年7月 2026年3月 据付調整試験渡し

25 水力機器（取水機器） 取水口制水門まき揚機 取水口制水門まき揚機の取替 1 式 高山川発電所本流取水口 2025年6月 2026年2月 据付調整試験渡し

26 水力機器（取水機器） 堰排砂門まき揚機 堰排砂門まき揚機の取替 1 式 高山川発電所支流堰 2025年6月 2026年2月 据付調整試験渡し

27
変電用／変圧器
（１１０ＫＶ以下）

変圧器 １０．５ｋＶ／１１０ｋＶ、１６ＭＶＡ 1 台 山須原発電所 2025年10月 2026年10月 基礎上渡し

28
変電用／変圧器
（１１０ＫＶ以下）

変圧器
２２／６．６ｋＶ、１０ＭＶＡ、５０ｄｂ、屋外、ラジエータ直
付

1 式 月野発電所 2025年7月 2027年1月 基礎上渡し

29 変電用／配電盤 配電盤（所内盤） ＡＣ２１０Ｖ、ＡＣ１０５Ｖ、ＤＣ１１０Ｖ 3 面 篠原発電所 2025年11月 2026年7月 車上渡し

30 変電用／配電盤 配電盤（所内盤） ＡＣ２１０Ｖ、ＡＣ１０５Ｖ、ＤＣ１１０Ｖ 3 面 桑野内発電所 2027年7月 2028年1月 車上渡し

31 変電用／配電盤 配電盤（所内盤） ＡＣ２１０Ｖ、ＡＣ１０５Ｖ、ＤＣ１１０Ｖ 3 面 新菅原発電所 2026年9月 2027年10月 持込渡し

32 変電用／配電盤 配電盤（所内盤） ＡＣ所内盤（２００Ｖ、１００Ｖ）×１面　ＤＣ所内盤×１面 2 面 雄川発電所 2026年9月 2027年8月 車上渡し

33
変電用／継電装置
（１１０ＫＶ以下）

変圧器保護盤 変圧器保護盤×１面 1 面 夜明発電所 2025年6月 2026年4月 車上渡し

34
変電用／継電装置
（１１０ＫＶ以下）

変圧器保護盤 変圧器保護盤×１面 1 面 篠原発電所 2025年11月 2026年7月 車上渡し

35
変電用／継電装置
（１１０ＫＶ以下）

送電線継電器盤 Ｄ盤×１面 1 面 古屋敷発電所 2027年4月 2027年11月 持込渡し

36
変電用／継電装置
（１１０ＫＶ以下）

変圧器保護盤 変圧器保護盤×１面 1 面 桑野内発電所 2027年7月 2028年1月 車上渡し

37
変電用／継電装置
（１１０ＫＶ以下）

変圧器保護盤 変圧器保護盤×１面 1 面 大淀川第二発電所 2026年6月 2027年12月 試験完了渡し

38 変電用／断路器 断路器 水平２点ＬＳ、電動操作装置　７２ｋＶ、８００Ａ、２０ｋＡ 1 台 篠原発電所 2025年12月 2026年6月 持込渡し

39
変電用／遮断器
（１１０ＫＶ以下）

真空しゃ断器 ７２ｋＶ、８００Ａ、２０ｋＡ、ＶＣＢ 1 台 古屋敷発電所 2028年4月 2028年10月 持込渡し

40
変電用／遮断器
（１１０ＫＶ以下）

真空しゃ断器 ７２ｋＶ。８００Ａ、２０ｋＡ、ＶＣＢ 1 台 梶原発電所 2028年4月 2028年10月 持込渡し
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41
変電用／遮断器
（１１０ＫＶ以下）

真空しゃ断器 ７２ｋＶ、８００Ａ、１２．５ｋＡ、ＶＣＢ 1 台 黒川第三発電所 2026年4月 2028年1月 車上渡し

42 変電用／断路器 断路器
水平２点ＬＳ、避雷器内蔵、接地，検電，電動操作装置７２ｋ
Ｖ、８００Ａ、２０ｋＡ

1 台 桑野内発電所 2027年1月 2027年6月 持込渡し

43 変電用／断路器 断路器 パンタグラフＬＳ、２４０ｋＶ、１，２００Ａ 2 台 大平発電所 2027年3月 2027年12月 持込渡し

44 変電用／断路器 断路器 水平２点ＬＳ（操作箱他１式） 1 台 古屋敷発電所 2028年4月 2028年10月 持込渡し

45 変電用／断路器 断路器 水平２点ＬＳ（操作箱他１式） 1 台 梶原発電所 2028年4月 2028年10月 持込渡し

46 変電用／配電箱 簡易配電箱
しゃ断器：７．２ｋＶ、１，２００Ａ、２０ｋＡ、ＣＴ１組、Ａ
ｒ：１組

1 箱 新菅原発電所 2026年9月 2027年10月 試験完了渡し

47 変電用／配電箱 簡易配電箱 ７．２ｋＶ、１２００Ａ、２０ｋＡ、屋内、所内箱 1 式 雄川発電所 2026年9月 2028年3月 車上渡し

48 変電用／配電箱 簡易配電箱
励磁用Ｔｒ箱、発電機遮断器箱（１２００Ａ）主幹箱、所内Ｔｒ
箱（１５０ｋＶＡ）、中性点接地箱、屋外設置

1 式 桑野内発電所 2026年1月 2027年7月 車上渡し

49 変電用／配電箱 簡易配電箱
６．６ｋＶ、１２００Ａ、（主幹箱、発電機ＣＢ箱、励磁用Ｔｒ
箱、所内Ｔｒ箱、中性点装置箱）

1 式 篠原発電所 2025年11月 2026年7月 持込渡し

50 変電用／避雷器 避雷器 ８４ｋＶ、０．０３ｍｇ／ｃｍ２以下、普通耐塩 1 組 篠原発電所 2025年12月 2026年6月 持込渡し

51 変電用／避雷器 避雷器 ８４ｋＶ、０．０３ｍｇ／ｃｍ２以下、普通耐塩 1 組 大竜発電所 2025年7月 2026年9月 持込渡し

52 遠方監視制御装置 電気所サーバ 入出力架：１面 1 式 篠原発電所 2026年5月 2026年11月 調整試験渡し

53 遠方監視制御装置 電気所サーバ サーバ架：１面、入出力架：１面、標準方式 1 式 下筌発電所 2026年4月 2027年10月 調整試験渡し

54 遠方監視制御装置 電気所サーバ 電気所サーバ（入出力架）ＩＯユニット他増設 1 式 田迎発電所 2026年6月 2027年1月 調整試験渡し

55 遠方監視制御装置 電気所サーバ 入出力架：１面、タンデム方式：女子畑ＰＳ子局 1 式 小国発電所 2026年4月 2027年12月 調整試験渡し

56 遠方監視制御装置 電気所サーバ サーバー架：１面、入出力架：１面 1 式 桑野内発電所 2027年7月 2028年1月 調整試験渡し

57 遠方監視制御装置 電気所サーバ ＩＰ型、小水力一体型 1 面 新菅原発電所 2026年9月 2027年10月 試験完了渡し

58 遠方監視制御装置 電気所サーバ ＩＰ型、サーバ架：１面、入出力架：１面 1 式 村所発電所 2026年1月 2026年12月 試験完了渡し

59 遠方監視制御装置 電気所サーバ 入出力架×１面、タンデム方式：妙見ｐｓ子局 1 式 水天淵発電所 2025年11月 2026年11月 試験完了渡し

60 送変電用電力ケーブル 電力ケーブル ６．６ｋＶ、ＣＶ４００ｍｍ２　１Ｃ×３本　難燃防蟻 150 ｍ 篠原発電所 2026年4月 2026年11月 持込渡し
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61 送変電用電力ケーブル 電力ケーブル ６．６ｋＶ、ＣＶ３８ｍｍ２、１Ｃ　難燃　防蟻 150 ｍ 篠原発電所 2026年4月 2026年11月 持込渡し

62 送変電用電力ケーブル 電力ケーブル １１ｋＶ　ＣＶ８００ｍｍ２　１Ｃ×６本、難燃　防蟻 350 ｍ 黒川第一発電所 2026年1月 2026年8月 持込渡し

63 送変電用電力ケーブル 電力ケーブル ６ｋＶ　ＣＶＴ１５０ｍｍ２　難燃　防蟻 100 ｍ 黒川第二発電所 2026年1月 2026年7月 持込渡し

64 送変電用電力ケーブル 電力ケーブル １１ｋＶ　ＣＶ４００ｍｍ２　１Ｃ　難燃　防蟻 150 ｍ 夜明発電所 2025年10月 2026年10月 持込渡し

65 送変電用電力ケーブル 電力ケーブル １１ｋＶ　ＣＶ３８ｍｍ２　１Ｃ　難燃　防蟻 50 ｍ 夜明発電所 2025年10月 2026年10月 持込渡し

66 送変電用電力ケーブル 電力ケーブル ６６ｋＶ　ＣＶＴ１００ｍｍ２　１Ｃ難燃　防蟻 100 ｍ 夜明発電所 2025年10月 2026年10月 持込渡し

67 送変電用電力ケーブル 電力ケーブル ６ｋＶ　ＣＶＴ１００ｍｍ２　難燃防蟻×１ｃ 100 ｍ 大竜発電所 2026年3月 2026年9月 持込渡し

68 送変電用電力ケーブル 電力ケーブル ６．６ｋＶ　ＣＶ４００ｍｍ２　１Ｃ×３本　難燃　防蟻 100 ｍ 桑野内発電所 2027年2月 2027年9月 持込渡し

69 送変電用電力ケーブル 電力ケーブル ６．６ｋＶ、ＣＶ３８ｍｍ２、１Ｃ　難燃　防蟻 100 ｍ 桑野内発電所 2027年2月 2027年9月 持込渡し

70 送変電用電力ケーブル 電力ケーブル ６．６ｋＶ、ＣＶＴ５００ｓｑ、１Ｃ、難燃防蟻 100 ｍ 雄川発電所 2026年9月 2027年8月 持込渡し

71
直流電源装置
（蓄電池・整流器）

蓄電池 型式：ＣＳ－９００Ｅ 1 式 大淀川第一発電所 2026年4月 2027年1月 据付調整試験渡

72
直流電源装置
（蓄電池・整流器）

直流電源装置 整流器５０Ａ、蓄電池２００Ａｈ 1 式 月野発電所 2026年8月 2027年2月 据付調整試験渡

73
直流電源装置
（蓄電池・整流器）

直流電源装置 整流器５０Ａ、蓄電池２００Ａｈ 1 式 雄川発電所 2026年9月 2027年8月 据付調整試験渡

74 鉄構 黒川第一発電所　総合更新工事 ６６ｋＶ　標準アングル　６ｔ 1 基 黒川第一発電所 2025年12月 2026年7月 車上渡し

75 鉄構 黒川第二発電所　総合更新工事 ６ｋＶ　標準アングル　１ｔ 1 基 黒川第二発電所 2025年9月 2026年6月 車上渡し


