
電 力 設 備 の 調 達 計 画
（原子力発電工事）

（本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。）

ＮＯ． 工　　　事　　　件　　　名 数　量 単　位 実施場所 着工予定時期 竣工予定時期

1
玄海原子力発電所　訓練センター実習棟２階系統空調設備更新
工事

玄海原子力発電所　訓練センター実習棟２階系統空調設備の更新 1 式 佐賀県 2025年6月 2025年9月

2 玄海３／４号機　第１ＰＰフェンス改良工事（２０２５年度） 第１ＰＰフェンスの改良 1 式 佐賀県 2025年6月 2026年3月

3 玄海原子力発電所　荷揚岸壁防舷材取替工事（２０２５年度） 荷揚岸壁防舷材の取替え 1 式 佐賀県 2025年7月 2026年3月

4 玄海３／４号機　サービスビル給排水衛生設備改良工事 ３／４号サービスビル給排水管の更新 1 式 佐賀県 2025年7月 2026年3月

5 玄海３／４号機　耐放射性塗装修繕工事 本館耐放射性塗装ほか建物の修繕 1 式 佐賀県 2025年7月 2026年3月

6 玄海３／４号機　塩害防止柵取替工事(２０２５年度) 塩害防止柵の取替え 1 式 佐賀県 2025年7月 2026年3月

7 玄海１／２号機　保修事務所５階系統空調設備改良工事 玄海１／２号機　保修事務所５階系統空調設備の更新 1 式 佐賀県 2025年8月 2025年12月

8 玄海３／４号機　サービスビル５階西側系統空調設備改良工事 ３／４号サービスビル５階西側系統の空調設備の更新 1 式 佐賀県 2025年8月 2025年12月

9 玄海３／４号機　タービン建屋可動ルーバー改良工事 ３／４号タービン建屋の可動ルーバーの更新 1 式 佐賀県 2025年8月 2026年3月

10 玄海３／４号機バットレスシャフト天井パネル改良工事 ３／４号原子炉周辺建屋のバットレスシャフト天井パネルの取替 1 式 佐賀県 2025年8月 2026年3月

11 玄海３号機　ＰＣＣＶ工事用エレベーター修繕工事 ３ｕＩＳＩに向けたエレベータの修繕対応 1 式 佐賀県 2025年8月 2026年3月

12 正門守衛所屋根修繕工事 正門守衛所の屋根（道路上屋）の修繕 1 式 佐賀県 2025年8月 2026年3月

13
玄海原子力発電所　訓練センター１階大会議室系統空調設備更新
工事

玄海原子力発電所　訓練センター１階大会議室系統空調設備の更新 1 式 佐賀県 2025年12月 2026年3月

14
玄海３／４号機　２０２６年度補機計画整備工事のうち換気空調
設備点検（新菱冷熱工業）

換気空調設備修繕 1 式 佐賀県 2026年3月 2026年3月

15
２０２６年度　玄海３／４号機　可搬型重大事故等対処設備等年
次点検他整備工事

可搬型重大事故等対処設備等について点検を実施 1 式 佐賀県 2026年3月 2027年3月
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16 ２０２６年度　玄海３／４号機　屋外機器補修塗装工事
屋外設備全般について、腐食状況の調査及び腐食箇所の塗装を実
施

1 式 佐賀県 2026年3月 2027年3月

17 玄海３／４号機　２０２６年度補機計画整備工事 補機計画整備対象設備修繕 1 式 佐賀県 2026年3月 2027年3月

18
玄海４号機 海水ストレーナピットエリア鋼製覆工板他取替工事
（２０２６年度）

４号海水ストレーナピットエリア鋼製覆工板他の取替え 1 式 佐賀県 2026年4月 2027年3月

19 玄海３／４号機土木構造物クラック他修繕工事 （２０２６年度） ３／４号機土木構造物クラック他の修繕 1 式 佐賀県 2026年4月 2027年3月

20 玄海３／４号機　浸水防護壁水密ゴム取替工事 ３／４号浸水防護壁水密ゴムの取替え 1 式 佐賀県 2026年11月 2027年2月

21 川内原子力発電所　固縛巻取装置修繕工事 固縛巻取装置の修繕を実施 1 式 鹿児島県 2025年6月 2025年7月

22 法面維持管理用安全設備他設置工事 鋼製階段設置 1 式 鹿児島県 2025年6月 2025年12月

23 Ｅ道路排水設備他改良工事 敷地整備（排水設備、舗装等） 1 式 鹿児島県 2025年6月 2025年10月

24 １／２号機　本館天井デッキプレート塗装修繕工事 塗装修繕 1 式 鹿児島県 2025年6月 2026年2月

25 川内原子力発電所　中容量発電機車点検工事 中容量発電機車の点検を実施 1 式 鹿児島県 2025年7月 2025年9月

26 川内原子力発電所　緊急時対策所用発電機車精密点検工事 緊急時対策所用発電機の精密点検を実施 1 式 鹿児島県 2025年7月 2025年9月

27 サービスビル本館電気温水器設置工事 電気温水器設置 1 式 鹿児島県 2025年7月 2025年12月

28 廃棄物搬出設備設置工事のうち資機材保管庫他新築工事 資機材保管庫設置 1 式 鹿児島県 2025年8月 2026年3月

29 第６保管エリア北側他整備工事 敷地整備（排水設備、舗装等） 1 式 鹿児島県 2025年9月 2026年3月

30 サービスビル本館５階ミニコン室空調更新工事 空調・換気設備取替 1 式 鹿児島県 2025年10月 2026年3月
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31 川内原子力発電所１／２号機　２０２６年度補機計画整備工事 ２０２６年度補機計画整備工事 1 式 鹿児島県 2026年4月 2027年3月


