
電 力 設 備 の 調 達 計 画 
（設備名　水力発電工事）

（本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。）

ＮＯ． 工　　　事　　　件　　　名 数　量 単　位 実　施　場　所 着工予定時期 竣工予定時期

1 社員研修所　水車発電機分解組立作業
横軸水車、同期発電機及び付属装置分解組立作業（直営作業助
勢）

1 式 福岡県 2025年8月 2025年11月

2 社員研修所　水車発電機分解組立作業
横軸水車、同期発電機及び付属装置分解組立作業（直営作業助
勢）

1 式 福岡県 2026年8月 2026年11月

3 社員研修所　水車発電機分解組立作業
横軸水車、同期発電機及び付属装置分解組立作業（直営作業助
勢）

1 式 福岡県 2027年8月 2027年11月

4 広滝第二発電所　水車封水部漏水修繕 封水部からの漏水修繕 1 式 佐賀県 2025年11月 2025年11月

5 天山発電所１、２号ポンプ水車・発電電動機外部点検他修繕工事 １、２号主要機器の一般点検及び不具合箇所の修繕 1 式 佐賀県 2026年3月 2026年4月

6 天山発電所１、２号ポンプ水車・発電電動機外部点検他修繕工事 １、２号主要機器の一般点検及び不具合箇所の修繕 1 式 佐賀県 2027年3月 2027年4月

7 厳木発電所　総合更新工事
主要機器除却工事、据付工事（立軸フランシス水車：２台　５，
２３０ｋＷ→１台　４，９９０ｋＷ）

1 式 佐賀県 2027年10月 2030年8月

8 天山発電所１、２号ポンプ水車・発電電動機外部点検他修繕工事 １、２号主要機器の一般点検及び不具合箇所の修繕 1 式 佐賀県 2028年3月 2028年4月

9 川上川第二発電所　２号自動制御盤他取替工事 ２号自動制御盤、ＡＶＲ盤、水位調整器取替 1 式 佐賀県 2028年10月 2028年12月

10 鮎の瀬ダム　ＴＣ取替工事 ＴＣ取替 1 式 佐賀県 2028年10月 2029年3月

11 鮎の瀬ダム　出力制御装置取替工事 出力制御装置取替 1 式 佐賀県 2028年10月 2029年3月

12 鮎の瀬発電所　ＴＣ取替工事 ＴＣ取替 1 式 佐賀県 2028年10月 2029年3月

13 鮎の瀬発電所　２－１０ＣＢ他取替工事 ＣＢ取替 1 式 佐賀県 2028年10月 2029年3月

14 岩屋川発電所　ＣＤＴ取替工事 ＴＣ取替 1 式 佐賀県 2028年10月 2029年3月

15 松原発電所　１－１０取替工事 遮断器取替、受入試験 1 式 大分県 2026年1月 2026年8月



電 力 設 備 の 調 達 計 画 
（設備名　水力発電工事）

（本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。）

ＮＯ． 工　　　事　　　件　　　名 数　量 単　位 実　施　場　所 着工予定時期 竣工予定時期

16 柳又発電所　１－１０取替工事 遮断器取替、受入試験 1 式 大分県 2027年12月 2027年12月

17 小国発電所　水車発電機解体修繕工事 水車発電機解体修繕工事 1 式 大分県 2027年12月 2028年4月

18 女子畑発電所　２号自動制御盤他取替工事 自動制御盤取替、制御ケーブル布設・接続、無水・有水試験 1 式 大分県 2028年7月 2029年3月

19 杖立発電所　自動制御盤他取替工事
自動制御盤取替および電気所サーバ設置、制御ケーブル布設・接
続、無水・有水試験

1 式 大分県 2028年8月 2029年3月

20 大平発電所　２号ポンプ水車発電電動機非破壊検査 ポンプ水車・発電電動機の溶接箇所等の非破壊検査 1 式 熊本県 2025年10月 2026年3月

21 大平発電所　２号機埋設配管点検 ２号機埋設配管の点検 1 式 熊本県 2026年2月 2026年3月

22 大平発電所１号ポンプ水車発電電動機定期点検ほか修繕 １号ポンプ水車発電電動機定期点検・修繕 1 式 熊本県 2026年10月 2026年10月

23 田迎発電所　ＴＣ取替工事 制御ケーブルの布設、端末処理・接続、切替工事 1 式 熊本県 2026年12月 2027年1月

24 大平発電所１号主要変圧器取替助勢工事 １号主要変圧器の取替の助勢工事 1 式 熊本県 2027年2月 2027年7月

25 大平発電所１号主要変圧器取替のうち撤去機器運搬工事 １号主要変圧器の撤去・運搬（本館～屋外解体場所） 1 式 熊本県 2027年2月 2027年2月

26 大平発電所　３号排水ポンプ制御盤取替工事 ３号排水ポンプ制御盤の新設・撤去工事 1 式 熊本県 2027年10月 2027年11月

27 大平発電所２号ポンプ水車発電電動機定期点検ほか修繕 ２号ポンプ水車発電電動機定期点検・修繕 1 式 熊本県 2027年10月 2027年10月

28 大平発電所　２０－１３１ＬＳほか取替工事 ２０－１３１ＬＳほかの新設・撤去 1 式 熊本県 2027年12月 2028年2月

29 菊池川第四発電所　１号水車発電機解体修繕工事 １号水車発電機解体修繕工事 1 式 熊本県 2028年10月 2029年2月

30 小丸川発電所２号ポンプ水車外部点検 ２号ポンプ水車の外部点検 1 式 宮崎県 2025年10月 2025年10月
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31 小丸川発電所２号発電電動機他外部点検 ２号発電電動機及び可変速励磁装置の外部点検 1 式 宮崎県 2025年10月 2025年10月

32 小丸川発電所　１－２０（並列用）内部点検 １－２０並列用遮断器の内部点検 1 式 宮崎県 2025年10月 2025年10月

33 大淀川第一発電所　１０－１１０ＣＢ取替工事 １０－１１０取替工事 1 式 宮崎県 2026年1月 2026年3月

34
小丸川発電所　３号予備上カバー（２号既設上カバー）運送
（工場返送）

水車上カバー工場返送の輸送（発電所～宮崎港） 1 式 宮崎県 2026年4月 2026年5月

35
小丸川発電所　３号予備上カバー（２号既設上カバー）工場返送
修繕に伴う搬出

水車上カバー輸送のための車両積込み 1 式 宮崎県 2026年4月 2026年4月

36 上椎葉発電所　起重機電装品他取替工事 制御装置、電動機、ブレーキ、コントローラ、ワイヤ取替工事 1 式 宮崎県 2026年4月 2026年9月

37 小丸川発電所１号ポンプ水車外部点検 １号ポンプ水車の外部点検 1 式 宮崎県 2026年5月 2026年5月

38 小丸川発電所１号発電電動機他外部点検 １号発電電動機及び可変速励磁装置の外部点検 1 式 宮崎県 2026年5月 2026年5月

39 小丸川発電所　１－１０（並列用）内部点検 １－１０並列用遮断器の内部点検 1 式 宮崎県 2026年5月 2026年5月

40 小丸川発電所２号ポンプ水車外部点検 ２号ポンプ水車の外部点検 1 式 宮崎県 2026年6月 2026年6月

41 小丸川発電所２号発電電動機他外部点検 ２号発電電動機及び可変速励磁装置の外部点検 1 式 宮崎県 2026年6月 2026年6月

42 小丸川発電所　４号ポンプ水車発電電動機非破壊検査 ポンプ水車・発電電動機の溶接箇所等の非破壊検査 1 式 宮崎県 2026年9月 2027年1月

43 小丸川発電所３号ポンプ水車外部点検 ３号ポンプ水車の外部点検 1 式 宮崎県 2026年10月 2026年10月

44 小丸川発電所３号発電電動機他外部点検 ３号発電電動機及び可変速励磁装置の外部点検 1 式 宮崎県 2026年10月 2026年10月

45 山須原発電所　４号主変取替工事 主変他（ケーブル含む） 1 式 宮崎県 2026年10月 2026年12月
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46 村所発電所電気所サーバ（発電用）設置工事 発電用電気所サーバの設置工事 1 式 宮崎県 2026年11月 2027年5月

47
小丸川発電所　４号予備上カバー（１号既設上カバー）運送
（工場返送）

水車上カバー工場返送の輸送（発電所～宮崎港） 1 式 宮崎県 2026年12月 2027年1月

48 小丸川発電所１号ポンプ水車外部点検 １号ポンプ水車の外部点検 1 式 宮崎県 2027年5月 2027年5月

49 小丸川発電所１号発電電動機他外部点検 １号発電電動機及び可変速励磁装置の外部点検 1 式 宮崎県 2027年5月 2027年5月

50
小丸川発電所　３号予備上カバー（２号既設上カバー）運送
（発電所搬入）

水車上カバー発電所搬入の輸送（宮崎港～発電所） 1 式 宮崎県 2027年6月 2027年7月

51 小丸川発電所２号ポンプ水車外部点検 ２号ポンプ水車の外部点検 1 式 宮崎県 2027年6月 2027年6月

52 小丸川発電所２号発電電動機他外部点検 ２号発電電動機及び可変速励磁装置の外部点検 1 式 宮崎県 2027年6月 2027年6月

53
小丸川発電所　３号機補機用コントロールセンター点検他修繕工
事

補機用コントロールセンターの点検・修繕 1 式 宮崎県 2027年9月 2028年4月

54 小丸川発電所　３号ポンプ水車発電電動機非破壊検査 ポンプ水車・発電電動機の溶接箇所等の非破壊検査 1 式 宮崎県 2027年9月 2028年1月

55 小丸川発電所　３号ポンプ水車解体修繕工事 ポンプ水車の分解・組立及び機器の点検・手入れ 1 式 宮崎県 2027年9月 2028年9月

56 小丸川発電所　３号発電電動機解体修繕工事 発電電動機の分解・組立及び機器の点検・手入れ 1 式 宮崎県 2027年9月 2028年9月

57 小丸川発電所　１－３０並列用遮断器他取替工事 ３号機用並列用遮断器、相反転断路器の取替工事 1 式 宮崎県 2027年9月 2028年3月

58 小丸川発電所　３号自動制御盤他取替工事 自動制御盤他：計２１面 1 式 宮崎県 2027年9月 2028年9月

59 上椎葉発電所　１号水車発電機解体修繕工事 水車発電機解体修繕 1 式 宮崎県 2027年11月 2028年4月

60
小丸川発電所　４号予備上カバー（１号既設上カバー）運送
（発電所搬入）

水車上カバー発電所搬入の輸送（宮崎港～発電所） 1 式 宮崎県 2028年2月 2028年3月
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61
小丸川発電所　１号機補機用コントロールセンター点検他修繕工
事

補機用コントロールセンターの点検・修繕 1 式 宮崎県 2028年9月 2029年4月

62 小丸川発電所　１号ポンプ水車発電電動機非破壊検査 ポンプ水車・発電電動機の溶接箇所等の非破壊検査 1 式 宮崎県 2028年9月 2029年1月

63 小丸川発電所　１号ポンプ水車解体修繕工事 ポンプ水車の分解・組立及び機器の点検・手入れ 1 式 宮崎県 2028年9月 2029年10月

64 小丸川発電所　１号発電電動機解体修繕工事 発電電動機の分解・組立及び機器の点検・手入れ 1 式 宮崎県 2028年9月 2029年10月

65 小丸川発電所　１－１０並列用遮断器他取替工事 １号機用並列用遮断器、相反転断路器の取替工事 1 式 宮崎県 2028年9月 2029年3月

66 小丸川発電所　１号自動制御盤他取替工事 自動制御盤他：計４５面 1 式 宮崎県 2028年9月 2029年10月

67 山須原発電所　３号水車発電機解体修繕工事 水車発電機解体修繕 1 式 宮崎県 2028年10月 2029年2月

68 一ツ瀬発電所　２号水車発電機解体修繕工事 水車発電機解体修繕 1 式 宮崎県 2028年10月 2029年6月

69 一ツ瀬発電所　２号自動制御盤他取替工事 自動制御盤取替 1 式 宮崎県 2028年10月 2029年6月

70 万之瀬発電所　所内Ｔｒ他整備工事
装甲開閉器（所内Ｔｒ箱）１面、交流所内盤２面、直流所内盤１
面

1 式 鹿児島県 2025年12月 2026年3月

71 麓川発電所　水車発電機分解組立作業
横軸水車、同期発電機及び付属装置分解組立作業（直営作業助
勢）

1 式 鹿児島県 2026年1月 2026年5月

72 水天淵発電所　電気所サーバ（子局）設置工事 入出力架　１面 1 式 鹿児島県 2026年11月 2027年1月

73 小山田発電所　自動制御盤他取替工事
一体型制御装置（自動制御、自動電圧調整、水位調整、発電機保
護を有する）

1 式 鹿児島県 2026年12月 2027年5月

74 小山田発電所　水車発電機分解組立作業
横軸水車、同期発電機及び付属装置分解組立作業（直営作業助
勢）

1 式 鹿児島県 2027年1月 2027年5月

75 月野発電所　主要変圧器取替工事 変圧器取替工事 1 式 鹿児島県 2027年2月 2027年5月
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76 月野発電所　主機制御盤取替工事
一体型制御装置（自動制御、自動電圧調整、水位調整、発電機保
護を有する）

1 式 鹿児島県 2027年2月 2027年6月

77 月野発電所　電気所サーバ（子局）設置工事 入出力架　２面 1 式 鹿児島県 2027年2月 2027年5月

78 塩浸発電所　電気所サーバ（子局）設置工事 入出力架　１面 1 式 鹿児島県 2027年11月 2028年2月

79 高附発電所　電気所サーバ（子局）設置工事 入出力架　１面 1 式 鹿児島県 2028年1月 2028年5月

80 高附発電所　水車発電機分解組立作業
横軸水車、同期発電機及び付属装置分解組立作業（直営作業助
勢）

1 式 鹿児島県 2028年1月 2028年5月


