
電 力 設 備 の 調 達 計 画
（土木建築工事）

（本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。）

ＮＯ． 数　量 単　位 実施場所 着工予定時期 竣工予定時期

1 総合研究所　本館Ｂ１階ビル管理システム更新工事 ビル管理システム（盤）更新 1 式 福岡県 2025年10月 2026年3月

2 福岡資材センター　空調設備取替工事 空調設備更新 1 式 福岡県 2025年10月 2026年3月

3 香椎競技場　空調機取替工事 空調設備更新 1 式 福岡県 2025年10月 2026年3月

4 姪浜電算センター　６階電子計算機室２電算ＰＡＣ更新工事 空調設備更新 1 式 福岡県 2025年10月 2026年3月

5 姪浜電算センター　１１階通信機械室ＰＡＣ更新工事 空調設備更新 1 式 福岡県 2025年10月 2026年3月

6 電気ビル本館　地下４階社員食堂空調設備取替工事 空調設備更新 1 式 福岡県 2026年4月 2027年3月

7 電気ビル本館　１０階役員室空調設備更新工事 空調設備更新 1 式 福岡県 2026年4月 2027年3月

8 電気ビル本館　空調配管取替工事 電気ビル本館内空調配管（九電資産）更新（改良・除却） 1 式 福岡県 2026年4月 2028年3月

9 玄海エネルギーパーク　空調設備熱源更新工事（１期工事） 空調設備熱源（チラー）の取替 1 式 佐賀県 2025年8月 2026年6月

10 玉島発電所　水圧鉄管塗装工事 水圧鉄管塗装 1 式 佐賀県 2025年8月 2025年11月

11 農業電化試験場事務所建屋外壁修繕工事 外壁塗装修繕、屋根防水修繕 1 式 佐賀県 2025年10月 2025年12月

12 佐賀支店社屋オフィス改革レイアウト変更工事のうち建築工事 レイアウト変更に伴う内装（間仕切りほか）工事 1 式 佐賀県 2025年10月 2026年8月

13
佐賀支店社屋オフィス改革レイアウト変更工事のうち建築関連修繕
工事

レイアウト変更に伴う内装（タイルカーペット）関連修繕 1 式 佐賀県 2025年10月 2026年8月

14 佐賀支店社屋オフィス改革レイアウト変更工事のうち電気工事 レイアウト変更に伴うコンセント、照明工事 1 式 佐賀県 2025年11月 2026年12月

15
佐賀支店社屋オフィス改革レイアウト変更工事のうち空調関連修繕
工事

空調吹き出し口移設修繕 1 式 佐賀県 2025年11月 2026年12月

工　　　事　　　件　　　名



電 力 設 備 の 調 達 計 画
（土木建築工事）

（本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。）

ＮＯ． 数　量 単　位 実施場所 着工予定時期 竣工予定時期工　　　事　　　件　　　名

16 今村寮本館住環境整備工事 寮室住環境整備 1 式 佐賀県 2025年12月 2026年6月

17 白浜寮住環境整備工事（独身） 寮個室の住環境整備 1 式 長崎県 2025年10月 2026年3月

18 白浜寮住環境整備工事（単身） 寮個室の住環境整備 1 式 長崎県 2025年10月 2026年3月

19 大分支店本館外壁他修繕工事 外壁他修繕 1 式 大分県 2025年9月 2026年2月

20 女子畑発電所　大山川取水堰堆積土砂浚渫工事 台船浚渫工：１式　・浚渫土処理：１式　台船ヤード整備：１式 1 式 大分県 2025年10月 2027年3月

21 湯山発電所　取水堰ほか復旧工事
取水堰及び魚道補修（コンクリート工）：１式　被覆石補修：１
式　工事用道路、護岸工：１式

1 式 大分県 2025年10月 2026年3月

22 新大分発電所　１／２号放水ピットレベル上昇対策工事 1 式 大分県 2025年10月 2025年11月

23 沈堕発電所　取水堰内土砂移動工事 土砂移動 1 式 大分県 2025年11月 2026年2月

24 新大分発電所　１／２号放水ピットレベル上昇対策工事 1 式 大分県 2026年5月 2026年6月

25
女子畑発電所　玖珠川取水堰復旧工事のうち本復旧工事に伴う右岸
斜面補強工事

斜面補強（モルタル吹付）：１，８６０㎡　安全設備：１式 1 式 大分県 2026年7月 2027年11月

26 五木川発電所本管自火報設備改良工事 自火報受信機及び感知器の全体改修 1 式 熊本県 2025年9月 2026年1月

27 大平発電所　水路内部点検に伴う仮設工事 水路内部点検に伴う仮設工事 1 式 熊本県 2025年9月 2025年12月

28 大平発電所　水路内部点検に伴う取水口ほか潜水調査業務 取水口他潜水調査業務 1 式 熊本県 2025年9月 2026年2月

29 大平発電所　水路内部点検に伴う放水路斜坑部他現況調査業務 放水路斜坑部他現況調査業務 1 式 熊本県 2025年9月 2026年2月

30 大平発電所　水路内部点検に伴う放水路空洞調査 放水路空洞調査 1 式 熊本県 2025年9月 2026年2月



電 力 設 備 の 調 達 計 画
（土木建築工事）

（本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。）

ＮＯ． 数　量 単　位 実施場所 着工予定時期 竣工予定時期工　　　事　　　件　　　名

31 大平発電所　油谷ダム調整池内土砂取除工事 土砂取除き：３，４００ｍ３、土砂再運搬：９，０００ｍ３ 1 式 熊本県 2025年10月 2026年3月

32
黒川第一発電所　調整池堰洪水吐戸当たり調整工事に伴う角落し設
置・撤去工事

索道設置・撤去：１式、各落し設置撤去：１式 1 式 熊本県 2025年11月 2026年3月

33 五木川発電所　水路橋進入路橋台根固め補強工事 水路橋進入路橋台根固め補強 1 式 熊本県 2025年11月 2026年2月

34 菊池川第三発電所　取水堰内土砂取除工事 取水堰内土砂取除き 1 式 熊本県 2025年11月 2026年2月

35 黒川第三発電所　取水堰内土砂取除工事 取水堰内土砂取除き 1 式 熊本県 2025年11月 2026年2月

36 大平発電所　ダム量水標修繕工事（内谷・油谷） 内谷ダム及び油谷ダム量水標修繕 1 式 熊本県 2025年11月 2026年2月

37 大平発電所　油谷ダム底部放流管塗装修繕工事 底部放流管の塗装 1 式 熊本県 2025年11月 2026年2月

38 大宮地川発電所　堰下流左岸護岸基礎部洗堀箇所修繕他工事 堰下流左岸護岸基礎部他洗堀箇所修繕、取水口安全柵修繕他 1 式 熊本県 2025年11月 2026年2月

39 五家荘発電所　にがこべ川取水堰他堰天端他洗堀箇所修繕工事 堰天端他洗堀箇所修繕 1 式 熊本県 2025年11月 2026年2月

40 五家荘発電所　さかいの谷川取水堰内土砂取除工事 取水堰内土砂取除き 1 式 熊本県 2025年11月 2026年2月

41 五木川発電所　五木川取水堰他エプロン他洗堀箇所修繕工事 エプロン他洗堀箇所修繕 1 式 熊本県 2025年11月 2026年2月

42 五木川発電所　小鶴川取水堰土砂取除工事 取水堰内土砂取除き 1 式 熊本県 2025年11月 2026年2月

43 梶原発電所　梶原取水堰他堰内土砂取除工事 取水堰内土砂取除き 1 式 熊本県 2025年11月 2026年2月

44 川辺川第一発電所　堰堤体上流側他洗堀箇所修繕工事（排砂路） 堰堤体上流側他洗堀箇所修繕 1 式 熊本県 2025年11月 2026年2月

45 田迎発電所　堰排砂路洗堀箇所修繕工事 堰排砂路洗堀箇所修繕 1 式 熊本県 2025年11月 2026年2月



電 力 設 備 の 調 達 計 画
（土木建築工事）

（本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。）

ＮＯ． 数　量 単　位 実施場所 着工予定時期 竣工予定時期工　　　事　　　件　　　名

46 田迎発電所　取水堰内土砂取除き工事 取水堰内土砂取除き 1 式 熊本県 2025年11月 2026年2月

47 苓北発電所サービスビル空調設備改良工事 空調設備更新 1 式 熊本県 2026年5月 2027年3月

48 宮崎支店社屋（本館・別館）空調設備修繕工事 空調設備修繕 1 式 宮崎県 2025年10月 2025年12月

49 宮崎支店社屋建屋建築設備修繕工事 建屋建築設備修繕 1 式 宮崎県 2025年10月 2025年12月

50 小丸川発電所　計測管理設備取替工事に伴う調査設計業務 小丸川発電所土木設備の計測機器取替工事に伴う調査設計 1 式 宮崎県 2025年10月 2026年3月

51 一ツ瀬発電所他貯水池他流木塵芥引揚工事（台風１０号） 一ツ瀬ダム貯水池内の流木塵芥引揚げ 1 式 宮崎県 2025年10月 2026年3月

52 一ツ瀬維持発電所　放流発電所放水路復旧工事（台風１０号） 放水路復旧 1 式 宮崎県 2025年10月 2026年3月

53 槇之口発電所　放水路護岸擁壁復旧工事（台風１４号） 崩壊した放水路護岸擁壁の復旧工事 1 式 宮崎県 2025年10月 2026年3月

54 山須原発電所浸水対策工事 建屋浸水対策（改良・除却） 1 式 宮崎県 2025年12月 2026年3月

55 赤池発電所本館耐震補強工事 耐震補強（改良） 1 式 宮崎県 2025年12月 2026年3月

56 南発電所本館自動火災報知設備取替工事 自動火災報知設備取替（改良・除却） 1 式 宮崎県 2025年12月 2026年3月

57 石河内第二発電所本館空調設備取替工事 空調設備取替（改良・除却） 1 式 宮崎県 2025年12月 2026年3月

58 大淀川第一発電所１号本館通信機械室空調設備取替工事 空調設備取替（改良・除却） 1 式 宮崎県 2025年12月 2026年3月

59 大淀川第一発電所２号本館配電盤室空調設備取替工事 空調設備取替（改良・除却） 1 式 宮崎県 2025年12月 2026年3月

60 西郷発電所２号本館配電盤室空調設備設置工事 空調設備設置（改良） 1 式 宮崎県 2025年12月 2026年3月



電 力 設 備 の 調 達 計 画
（土木建築工事）

（本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。）
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61 宮崎支店社屋本館地下電気室天井設置工事 天井設置（改良） 1 式 宮崎県 2025年12月 2026年3月

62 宮崎支店社屋別館屋上パラペット防水ほか修繕工事 屋上パラペット防水ほか修繕 1 式 宮崎県 2025年12月 2026年2月

63 宮崎支店社屋別館空調換気給排水衛生設備修繕工事 空調換気給排水衛生設備修繕 1 式 宮崎県 2025年12月 2026年3月

64 宮崎支店社屋電灯・動力分電盤修繕工事 電灯・動力分電盤修繕 1 式 宮崎県 2025年12月 2026年3月

65 宮崎支店社屋本館空調換気給排水衛生設備修繕工事 空調換気給排水衛生設備修繕 1 式 宮崎県 2025年12月 2026年3月

66 一ツ瀬発電所　ダム貯水池ほか濁水調査工事 水利使用規則に定められた一ツ瀬ダム貯水池の濁水調査 1 式 宮崎県 2026年3月 2027年3月

67 一ツ瀬発電所他　ダム洪水吐ゲートまき揚機他点検整備（一ツ瀬） 洪水吐ゲート巻揚機の点検手入れ 1 式 宮崎県 2026年3月 2027年3月

68 一ツ瀬発電所他　ダム洪水吐ゲートまき揚機他点検整備（杉安） 洪水吐ゲート巻揚機の点検手入れ 1 式 宮崎県 2026年3月 2027年3月

69
一ツ瀬発電所他　ダム洪水吐ゲートまき揚機他点検整備（大淀川第
一）

洪水吐ゲート巻揚機の点検手入れ 1 式 宮崎県 2026年3月 2027年3月

70 一ツ瀬発電所他　ダム洪水吐ゲートまき揚機他点検整備（小丸川） 洪水吐ゲート巻揚機の点検手入れ 1 式 宮崎県 2026年3月 2027年3月

71
大淀川第二発電所他　ダム洪水吐ゲートまき揚機他点検整備（大淀
川第二）

洪水吐ゲート巻揚機の点検手入れ 1 式 宮崎県 2026年3月 2027年3月

72 平佐アパート４００棟住環境整備工事（３２戸） 1 式 鹿児島県 2025年9月 2026年6月

73 新みやま寮建設工事のうち電気設備工事 1 式 鹿児島県 2025年11月 2027年3月

74 新みやま寮建設工事のうち空調・換気・給排水衛生設備工事 1 式 鹿児島県 2025年11月 2027年3月

75 本城川発電所トイレ改修工事 簡易水洗、和便器→洋便器 1 式 鹿児島県 2025年11月 2026年1月



電 力 設 備 の 調 達 計 画
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76 本城川発電所トイレ改修工事に伴う既設トイレ撤去工事 既設衛生器具撤去 1 式 鹿児島県 2025年11月 2026年1月

77 高山川発電所　本水路無巻部補強工事 本水路無巻部補強 1 式 鹿児島県 2025年11月 2026年1月

78 高附発電所　水圧鉄管路法面補強工事 水圧鉄管路法面補強 1 式 鹿児島県 2025年11月 2026年3月

79 妙見発電所　取水口制水門塗装工事 取水口制水門塗装（ＰＣＢ関連） 1 式 鹿児島県 2025年11月 2026年3月

80 妙見発電所　取水口制水門塗装工事に伴う足場設置ほか工事 取水口制水門塗装工事に伴う足場設置ほか 1 式 鹿児島県 2025年11月 2026年3月

81 新みやま寮建設工事のうち３街区整備工事 1 式 鹿児島県 2026年9月 2027年3月

82 新みやま寮建設工事のうち４街区整備工事 1 式 鹿児島県 2026年9月 2027年3月

83 平佐アパート５００棟外壁修繕工事 1 式 鹿児島県 2026年10月 2027年3月

84 雄川発電所トイレ改修工事 浄化槽設置、簡易水洗、和便器→洋便器 1 式 鹿児島県 2026年11月 2027年1月

85 雄川発電所トイレ改修工事に伴う既設トイレ撤去工事 既設衛生器具撤去 1 式 鹿児島県 2026年11月 2027年1月

86 小山田発電所トイレ改修工事 浄化槽設置、簡易水洗、和便器→洋便器 1 式 鹿児島県 2026年11月 2027年1月

87 小山田発電所トイレ改修工事に伴う既設トイレ撤去工事 既設衛生器具撤去 1 式 鹿児島県 2026年11月 2027年1月


