



## 玄海2号機の主な廃止措置手順


### 【第1段階】解体工事準備期間 [2020年度(認可後)～2025年度]



### 【第2段階】原子炉周辺設備等解体撤去期間 [2026年度～2040年度]



### 【第3段階】原子炉等解体撤去期間 [2041年度から2047年度]



### 【第4段階】建屋等解体撤去期間 [2048年度から2054年度]

