

2019年3月15日

大分県日田エリアにおける
電源接続案件募集プロセス優先系統連系希望者各位

電力広域的運営推進機関
九州電力株式会社

大分県日田エリアにおける電源接続案件募集プロセスの
再接続検討（4回目）の検討期間延長について

拝啓 貴社、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、貴社から申込みのあった大分県日田エリアにおける電源接続案件募集プロセスの再接続検討（4回目）において、回答予定日までの回答が困難であるため、下記のとおり検討期間を延長いたしますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

敬具

記

1. 回答予定日

- (1) 従前の回答予定日：2019年3月下旬頃発送予定
- (2) 新たな回答予定日：2019年4月19日発送予定

- ・新たな回答予定日は現時点の見通しです。回答予定日に変更となる場合は、今回と同様の周知をさせていただきます。
- ・今後のスケジュールについては、電力広域的運営推進機関（以下、広域機関）、九州電力のホームページもご確認くださいませようお願いします。

(今後の手続き)

	現行 スケジュール	見直し後 スケジュール(予定) ^{※1}
・再接続検討（4回目）の結果の回答	2019年3月下旬頃	2019年4月19日
・工事費負担金補償契約の締結	2019年4月上旬頃	—
・再接続検討（4回目）の結果を踏まえた共同負担意思の確認及び負担可能上限額の申告 ^{※2} ・工事費負担金補償契約の締結	—	2019年5月中旬頃
・電源接続案件募集プロセスの完了 ・電源接続案件募集プロセスの結果公表	2019年4月中旬頃	2019年5月下旬頃

※1 見直し後スケジュール（予定）は、変更となる場合があります。

※2 再接続検討（4回目）における入札対象工事の要否検討の結果、入札対象工事の空容量（増強前の空容量）内で優先系統連系希望者が連系可能となることから、入札対象工事が不要となりました。このため、再接続検討（3回目）後に確認させていただいた共同負担意思確認の前提条件が変更となることから、ご案内^{※3}しておりました手続きを変更し、再度、共同負担意思確認及び工事費負担金補償契約の締結を行います。また、入札対象工事の費用負担が不要となったことから、改めて負担可能上限額^{※4}を申告いただきます。共同負担意思確認（4回目）等の手続きについては、再接続検討（4回目）の結果の回答時にご案内いたします。なお、開札により決定している系統連系順位に変更はありません。

※3 2019年1月21日メール通知資料「大分県日田エリアにおける電源接続案件募集プロセスの共同負担意思確認（3回目）の結果及び再接続検討（4回目）の実施等に関するお知らせ」を参照ください。

※4 入札時に提示いただいている入札額が不要となったことを踏まえた負担可能上限額となります。

2. 延長理由

- ・優先系統連系希望者の辞退等に伴い、対策工事が大幅に変更となり、検討に時間を要したため。

3. 進捗状況

- ・優先系統連系希望者の辞退等を踏まえた対策の検討は完了しており、系統連系順位に基づいた工事費負担金の算定を行っております。

以 上

【広域機関お問合せフォーム】

電源接続案件募集プロセス用お問い合わせ

https://www.occto.or.jp/contact/anken_boshu-form.html

【九州電力お問合せ先】

- ・九州電力株式会社 送配電カンパニー 配電本部
ネットワークサービスセンター 系統アクセスグループ
- ・電話(代表) : 092-761-3031 [営業時間 平日 9時~17時]
- ・メールアドレス : Network_Sc_D@kyuden.co.jp

※お電話がつながりにくくなることも想定されますので、お問い合わせにつきましては、電子メールもご活用ください。

[九州電力 募集プロセスのHP]

電源接続案件募集プロセスの実施状況

http://www.kyuden.co.jp/wheeling_dbprocess.html