

電力設備の調達計画

(工事種別 土木工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

工 事 件 名	実施場所	着手予定時期	竣工予定時期	
菊池川第三発電所総合更新工事（復旧）のうちヘッドタンク工事用道路整備工事	工事用道路600mの整備（原型復旧）	熊本県	2021年10月	2022年6月
菊池川第三発電所総合更新工事（復旧）のうち構内整備工事	各設備周辺の外柵等の整備	熊本県	2021年10月	2022年6月
菊池川第二発電所総合更新工事（復旧）のうち取水口斜面对策工事	落石防護柵等の設置	熊本県	2021年10月	2022年3月
川内原子力発電所外部電源信頼性確保に係る対策工事のうち特高開閉所電気室新築工事	建物本体工事	鹿児島県	2020年10月	2021年12月
川内原子力発電所外部電源信頼性確保に係る対策工事のうち特高開閉所電気室新築工事に伴う空調・給排水設備工事	空調・給排水設備工事	鹿児島県	2020年11月	2021年12月
川内原子力発電所外部電源信頼性確保に係る対策工事のうち特高開閉所電気室新築工事に伴う電気設備工事	電気設備工事	鹿児島県	2020年11月	2021年12月
川内原子力発電所外部電源信頼性確保に係る対策工事のうち風冷設備建屋電気室新築工事	建物本体工事	鹿児島県	2020年11月	2021年12月