

電力設備の調達計画

(火力発電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
1	苅田発電所共通設備定期修繕工事	共通設備（補給水、排水処理装置等）の定期点検	1	式	福岡県	2024年2月	2024年3月
2	松浦 共有揚運炭設備 A系統コンベヤ定期他修繕工事	シュートライナー修理、プーリーUT検査修理、減速機分解点検他	1	式	長崎県	2023年10月	2023年11月
3	松浦 共有揚運炭設備 3号機揚炭機定期他修繕工事	シュートライナー修理、電動機修理、減速機修理、スイングシリンダー修理他	1	式	長崎県	2023年11月	2023年12月
4	松浦 共有揚運炭設備 2号機揚炭機定期他修繕工事	シュートライナー修理、ブームBC床面腐食修理、スイング部チェーンガイド修理他	1	式	長崎県	2024年6月	2024年7月
5	松浦 共有揚運炭設備 B系統コンベヤ定期他修繕工事	シュートライナー修理、プーリーUT検査修理、高圧電動機他修理他	1	式	長崎県	2024年6月	2024年7月
6	松浦 1号定修作業用電源仮設・復旧他工事	ボイラ、タービン関係他作業電源仮設・復旧、高圧ケーブル耐圧試験	1	式	長崎県	2024年8月	2024年12月
7	松浦 1号電気集塵装置高圧整流変圧器更新助勢工事	整流変圧器及び接地開閉器解線・移動、保温材及び天板取付け、防油提製作及びPCB含有油漏油対策	1	式	長崎県	2024年8月	2024年12月
8	松浦 1号機第18回定期修繕工事（法定）	1号ユニット第18回定期修繕工事（ボイラー、その他各補機）	1	式	長崎県	2024年9月	2024年11月
9	松浦 1号機第18回定期修繕工事（自主）	1号ユニット第18回定期修繕工事（ボイラー、その他各補機）	1	式	長崎県	2024年9月	2024年11月
10	松浦 共有揚運炭設備 4号機揚炭機定期他修繕工事	シュートライナー修理、機内コンベヤベルト修理、流体継手修理、油圧ホース修理他	1	式	長崎県	2024年9月	2024年12月
11	新大分 1号系列第2号発電設備第17回定期法定修繕工事	法定点検（A-A-A）	1	式	大分県	2023年9月	2023年11月
12	新大分 1号系列第2号発電設備第17回定期自主修繕工事		1	式	大分県	2023年9月	2023年11月
13	新大分 1号系列第6号発電設備第18回定期法定修繕工事	法定点検（A-A-A）	1	式	大分県	2024年3月	2024年6月
14	新大分 1号系列第6号発電設備第18回定期自主修繕工事		1	式	大分県	2024年3月	2024年6月
15	新大分 3号系列第1号発電設備第14回定期修繕工事（法定）	3-1軸定期修繕工事（法定関係工事）	1	式	大分県	2024年3月	2024年7月

電力設備の調達計画

(火力発電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
16	新大分3号系列第1号発電設備第14回定期修繕工事(自主)	3-1軸定期修繕工事(自主保安工事)	1	式	大分県	2024年3月	2024年7月
17	新大分3号系列第3号発電設備第13回定期修繕工事(法定)	3-3軸定期修繕工事(法定関係工事)	1	式	大分県	2023年8月	2023年12月
18	新大分3号系列第3号発電設備第13回定期修繕工事(自主)	3-3軸定期修繕工事(自主保安工事)	1	式	大分県	2023年8月	2023年12月
19	八丁原発電所1号定期修繕工事	法定点検(タービン、発電機、補機類分解点検)	1	式	大分県	2023年10月	2023年11月
20	八丁原サイドトラック37号還元井掘削工事(HRS-37)	既存還元井の減衰により、経年的な還元容量低下が生じているため、還元井の掘削を実施	1	式	大分県	2023年7月	2023年9月
21	八丁原サイドトラック38号還元井掘削工事(HRS-38)	既存還元井の減衰により、経年的な還元容量低下が生じているため、還元井の掘削を実施	1	式	大分県	2023年11月	2024年1月
22	八丁原サイドトラック39号還元井掘削工事(HRS-39)	既存還元井の減衰により、経年的な還元容量低下が生じているため、還元井の掘削を実施	1	式	大分県	2024年3月	2024年5月
23	八丁原発電所H-34号蒸気井坑口サイレンサー他改良工事に伴う除却工事	H-34号蒸気井坑口サイレンサー他除却	1	式	大分県	2023年8月	2023年9月
24	大岳サイドトラック11号還元井掘削工事(ORS-11)	既存還元井の減衰により、経年的な還元容量低下が生じているため、還元井の掘削を実施	1	式	大分県	2023年10月	2023年12月
25	大岳38号還元井掘削工事(OR-38)	既存還元井の減衰により、経年的な還元容量低下が生じているため、還元井の掘削を実施	1	式	大分県	2024年3月	2024年6月
26	苓北2号機第9回定期自主検査【法定】	苓北2号機第9回定期自主検査【法定】	1	式	熊本県	2024年3月	2024年7月
27	苓北2号機第9回定期自主検査【自主】	苓北2号機第9回定期自主検査【自主】	1	式	熊本県	2024年3月	2024年7月
28	苓北2号排煙脱硝装置触媒再生修繕工事	苓北2号排煙脱硝装置触媒再生修繕工事	1	式	熊本県	2024年3月	2024年7月
29	霧島烏帽子岳バイナリー発電所設置工事 送電線設備購入据付	送電線亘長2.2km据付	1	式	鹿児島県	2024年2月	2025年10月
30	霧島烏帽子岳バイナリー発電所設置工事 蒸気管他据付工事	蒸気処理設備、還元設備1式据付	1	式	鹿児島県	2024年2月	2025年10月

電力設備の調達計画

(火力発電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名	数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
31	大霧発電所定期修繕工事	1	式	鹿児島県	2024年10月	2024年11月