

お知らせ

川内原子力発電所2号機 第18回定期検査工程の変更について

平成21年1月26日
九州電力株式会社
川内原子力発電所

川内原子力発電所2号機(加圧水型軽水炉、定格電気出力89万キロワット)は、平成20年11月25日からの第18回定期検査において、蒸気発生器入口管台溶接部の計画保全工事を実施しています。

本工事は順調に進捗しており、当初計画より2週間程度工期が短縮される見込みであることから、下記のとおり定期検査工程を変更しましたので、お知らせします。今後とも安全確保に万全を期して定期検査を進めてまいります。

記

	変更前	変更後
発電再開	平成21年3月中旬	平成21年2月下旬
通常運転復帰	平成21年4月上旬	平成21年3月下旬

以上