

1. 指宿ヘルシーランド及び山川老人福祉センター位置図



2. スケジュール予定表

年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度	H30 年度
発電事業	地表調査	調査井掘削 ▽資源量評価	発電所建設	▽運開
熱の多段階利用	熱の多段階利用策検討		設備設置	