

平成 29 年 1 月 17 日

宮崎県日向・一ツ瀬エリア及び都城エリアにおける
電源接続案件募集プロセス応募者各位

電力広域的運営推進機関
九州電力株式会社

宮崎県日向・一ツ瀬エリア及び都城エリアにおける電源接続案件募集プロセスの
接続検討に対する検討期間延長について

拝啓 貴社、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

貴社から申込みのあった宮崎県日向・一ツ瀬エリア及び都城エリアにおける電源接続案件募集プロセスの接続検討について、回答予定日までの回答が困難であるため、下記のとおり検討期間の延長いたしますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

敬具

記

1. 回答予定日

(1) 従前の回答予定日：平成 29 年 1 月中旬頃

(2) 新たな回答予定日：平成 29 年 2 月 10 日

接続検討結果の回答時期につきましては、関係機関等の確認に時間を要す場合は再度延期することがあります。なお、その場合は、今回と同様の周知をさせていただきます。今後のスケジュールについては、電力広域的運営推進機関、九州電力のホームページもご確認いただきますようお願いします。

(今後の見込み)

	現行 スケジュール	見直し後 スケジュール(予定)
・ 接続検討結果の回答 ・ 入札の受付開始	平成 29 年 1 月中旬頃	平成 29 年 2 月 10 日
・ 入札の受付締切 ・ 入札保証金の振込期限(開札日の前日まで) ・ 開札(優先系統連系希望者の決定) ・ 再接続検討の開始	平成 29 年 2 月中旬頃	平成 29 年 3 月上旬頃
・ 再接続検討結果の回答	平成 29 年 4 月下旬頃	平成 29 年 5 月中旬頃
・ 再接続検討の結果を踏まえた共同負担意思の確認 ・ 工事費負担金補償契約の締結 ・ 電源接続案件募集プロセスの完了 ・ 電源接続案件募集プロセスの結果公表	平成 29 年 6 月中旬頃	平成 29 年 7 月上旬頃

なお、上記のスケジュールは、接続検討結果の回答予定日の再延期等に伴い、変更となる場合があります。

2. 延長理由

平成27年11月6日に資源エネルギー庁より公表された「発電設備の設置に伴う電力システムの増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針」に基づく新たな負担金算定方法におけるその他供給設備の工事費負担金算定方法等について関係機関等にて確認中であるため。

3. 進捗状況

概算工事費積算は完了しており、新費用負担ルールにおける工事費負担金算定の確認等を行っている状況となっております。

以上

【広域機関お問合せフォーム】

電源接続案件募集プロセス用お問い合わせ

https://www.occto.or.jp/contact/anken_boshu-form.html

【九州電力お問合せ先】

- ・九州電力株式会社 配電本部
ネットワークサービスセンター 系統アクセスグループ
- ・電話(代表) : 092-761-3031 [営業時間 平日 9時～17時]
- ・メールアドレス : Network_Sc_D@kyuden.co.jp

お電話がつながりにくくなることも想定されますので、お問合わせにつきましては、電子メールもご活用ください。

〔九州電力 募集プロセスのHP〕

電源接続案件募集プロセスの実施状況

http://www.kyuden.co.jp/wheeling_dbprocess.html