

福岡県北九州市若松響灘エリア（220kV系統）における 電源接続案件募集プロセスの結果について

2019年6月26日
電力広域的運営推進機関

2016年12月21日に開始した福岡県北九州市若松響灘エリア（220kV系統）※¹における電源接続案件募集プロセス※²に関して、業務規程第87条に基づき同プロセスの結果を下記のとおり公表いたします。

記

1. 電源接続案件募集プロセスの成否

成立

2. 応募件数・応募容量

応募	件数 (件)	容量 (MW)
	1	—※ ³

3. 入札件数・入札容量・入札総額・平均入札負担金単価

入札※ ⁴	件数 (件)	容量 (MW)	入札総額 (百万円(税抜))	平均入札負担金単価 (万円/kW(税抜))
	—	—	—	—

4. 優先系統連系希望者の件数・連系容量・入札総額・平均入札負担金単価

優先系統連系 希望者	件数 (件)	容量 (MW)	入札総額 (百万円(税抜))	平均入札負担金単価 (万円/kW(税抜))
	1	—※ ³	—※ ⁴	—※ ⁴

5. 没収された入札保証金の件数・総額

没収された 入札保証金	件数 (件)	総額 (百万円(税抜))
	0	0

※1 福岡県北九州市若松響灘エリア

福岡県北九州市若松区 大字安瀬、大字小竹、大字小石、向洋町、大字頓田、響町、柳崎町
詳細は添付資料の「2. 募集対象エリア」をご参照ください。

※2 電源接続案件募集プロセス

系統連系希望者の希望等により、近隣の電源接続案件の可能性を募り、複数の系統連系希望者により工事費を共同負担して系統増強を行う手続

※3 応募、優先系統連系希望者の連系容量

2事業者以内であるため、案件が特定される可能性があることから、公表は控えさせていただきます。

※4 入札

応募が1件であったため、入札は実施せず、応募者に対して入札対象工事の単独負担意思を確認

○添付資料

福岡県北九州市若松響灘エリア（220kV系統）における電源接続案件募集プロセスの概要等について

以上

福岡県北九州市若松響灘エリア（220kV系統） における電源接続案件募集プロセス の概要等について

2019年6月26日

電力広域的運営推進機関



1-1. 募集要綱に記載の入札対象工事の概要

1

(1) 入札対象工事内容

220kV送電線新設工事

(2) 入札対象工事費

約14.6億円（税抜）※1

【参考】新費用負担ルールに基づく算定額

特定負担（発電設備設置者が負担する費用）：12.8億円（税抜）

一般負担（託送料金を通じて広く系統利用者が負担する費用）：約1.8億円（税抜）

※1 工事費総額約70.9億円（税抜）を、先行事業者の最大受電電力の合計と本プロセスにおける募集容量で按分した額。

(3) 工事完了予定時期

本プロセス完了時から約3年8か月後（2023年2月目途）※2


※2 実際の工事完了時期は、対策工事に伴う現地調査・用地交渉・作業停止調整等により、当初の予定から変動する可能性があります。

(4) 募集する容量


約39万kW

(5) 募集する電源

募集対象エリア内において、220kVの特別高圧の送電系統に連系して電力を流入する発電設備等



2. 募集対象エリア



【福岡県】

市町村名	字・丁名
北九州市若松区	大字安瀬、大字小竹、大字小石、向洋町、大字頓田、響町、柳崎町

3. 本プロセス完了までの経緯

年月日	工程
2016年12月21日	本プロセスの開始公表
2017年5月31日	募集要綱の公表
2017年6月1日	応募受付開始
2017年6月14日	説明会の開催
2017年6月30日	応募締切
2017年7月11日	接続検討の開始
2017年10月20日	接続検討の回答、入札受付の開始
2017年11月20日	入札締切
2019年1月31日	再接続検討の回答
2019年4月24日	2回目の再接続検討 (工事費負担金(入札額を除く)が優先系統連系希望者の負担可能上限額の範囲内か否かの確認を実施)
2019年6月6日	3回目の再接続検討の回答
2019年6月26日	本プロセスの完了