

スケジュール（予定）

（別紙5）

	2021年度				2022年度
	1/4期	2/4期	3/4期	4/4期	上期
実施内容	<p>▽4月13日 競争見積について公表</p> <p>▽5月14日 調達に関する説明会</p>	<p>技術審査</p>	<p>▽見積説明会・見積依頼・価格交渉</p>	<p>▽契約・取引先登録</p> <p>工程管理審査</p>	<p>納入開始</p>
メーカー	<p>参加申込み</p> <p>機器開発 ・ 日電検型式取得</p>			<p>量産準備</p>	