


準備工事の概要

・復旧工事の円滑な着工に向け、以下の8地点で作業用地整備や道路の拡幅等を行います。



凡例
 〓 : 既設備
 〓 : 復旧計画



既設水路上に鋼製板等で、作業用の広場を作ります



砕石(さいせき)等を平らに敷きならして、作業用の広場を作ります



工事用土石置場の整備と運搬経路にあるトン礼(橋)を補強します(交通規制有)



砕石(さいせき)等を平らに敷きならして、作業用の広場を作ります




砕石(さいせき)等を平らに敷きならして、作業用の広場を作ります



砕石(さいせき)等を平らに敷きならして、作業用の広場を作ります



ダンプトラックなど大型車両を安全に通行させるため、車両がすれ違う場所を作ります



進入道路を広くし、斜面保護等を行います

復旧工事の工程 (予定)

年度	R 2 (2020)	R 3 (2021)	R 4 (2022)	R 5 (2023)	R 6 (2024)	R 7 (2025)	R 8 (2026)
主要工程	▼5 復旧計画の公表	▼10 準備工事	▼4 復旧工事着工	(およそ5か年)			運転開始▼