

「黒川第一発電所設備損壊事象に係る技術検討会」開催スケジュール

	検討項目	開催場所
第1回	<ul style="list-style-type: none"> ○ 発生事象の確認 ・ 黒川第一発電所概要、発電所及び周辺の被災状況、地震発生から被災までの経緯 ・ 現地視察 	九州電力(株) 熊本支社
第2回	<ul style="list-style-type: none"> ○ 斜面崩壊メカニズム〔1回目〕 (地震、斜面崩壊、設備損壊及び水の流出の因果関係) 	九州電力(株) 熊本支社
第3回	<ul style="list-style-type: none"> ○ 斜面崩壊メカニズム〔2回目〕 (地震、斜面崩壊、設備損壊及び水の流出の因果関係) 	九州電力(株) 熊本支社 (予定)
第4回	<ul style="list-style-type: none"> ○ 検討会報告書 	九州電力(株) 熊本支社 (予定)

	5月	6月	7月	8月	9月	10月
調査	<ul style="list-style-type: none"> 一次 (5/13～18) 		<ul style="list-style-type: none"> 二次 (ポーリング調査) 			
技術検討会			第1回(7/14)	第2回(8/8)	第3回	第4回