

電力設備の調達計画

(内燃力発電委託)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	実 施 件 名	数 量	単 位	実 施 場 所	期 間 (自)	期 間 (至)
1	2023年度 福岡支社内燃力部管内 内燃力発電所他 消防設備点検業務委託	1	式	福岡県、長崎県	2023年7月	2024年3月
2	2024年度 福岡支社内燃力部管内 内燃力発電所他 消防設備点検業務委託	1	式	福岡県、長崎県	2024年7月	2025年3月
3	2024年度 福岡支社内燃力部管内 内燃力発電所 運転・保守業務委託	1	式	福岡県、長崎県	2024年3月	2025年3月
4	2024年度 福岡支社管内 内燃力発電所 日常整備業務委託	1	式	長崎県	2024年3月	2025年3月
5	2023年度 豊玉発電所 No.1 主変圧器昇圧工事に伴う施工管理 (22kV→66kV)	1	式	長崎県	2023年6月	2024年3月
6	2024年度 豊玉発電所 No.1 主変圧器昇圧工事に伴う施工管理 (22kV→66kV)	1	式	長崎県	2024年4月	2024年5月
7	豊玉・厳原 遠方監視制御装置更新工事に伴う調査測量業務委託	1	式	長崎県	2024年6月	2025年3月
8	2024年度 鹿児島支社内燃力部管内 内燃力発電所 運転・保守業務委託	1	式	鹿児島県	2024年3月	2025年3月
9	2024年度 鹿児島支社管内 内燃力発電所 日常整備業務委託	1	式	鹿児島県	2024年3月	2025年3月