

2021年12月21日

大分県西大分エリアにおける
電源接続案件一括検討プロセス応募者各位

九州電力送配電株式会社

大分県西大分エリアにおける電源接続案件一括検討プロセスの 再接続検討に対する検討期間延長について

拝啓 貴社、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

貴社から申込みのあった大分県西大分エリアにおける電源接続案件一括検討プロセスの再接続検討について、回答予定日までの回答が困難であるため、下記のとおり検討期間を延長いたしますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

敬具

記

1. 回答予定日

- (1) 従前の回答予定日：2021年12月中旬頃
- (2) 新たな回答予定日：2022年2月下旬発送予定

再接続検討結果の回答時期につきましては、関係個所等の確認に時間を要す場合は再度延期することがあります。なお、その場合は、今回と同様の周知をさせていただきます。今後のスケジュールについては、当社のホームページもご確認いただきますようお願いいたします。

(今後の見込み)

	現行 スケジュール	見直し後 スケジュール (予定)
・ 再接続検討の回答	2021年12月中旬頃	2022年2月下旬頃
・ 契約申込書提出 ・ 工事費負担金補償契約書提出	2022年1月中旬頃	2022年3月下旬頃
・ 工事費負担金締結、入金 ・ 一括検討プロセスの完了	2022年9月上旬頃	2022年11月下旬頃

なお、上記のスケジュールは、接続検討結果の回答予定日の再延期等に伴い、変更となる場合があります。

2. 延長理由

再接続検討（1回目）の結果、工事費負担金が負担可能上限額を超過する系統連系希望者（以下「超過事業者」という。）が発生し、当該超過事業者を除外した再接続検討（2回目）の結果、更なる超過事業者が発生しました。連鎖して辞退扱いになることが見込まれるため、電力広域的運営推進機関の「業務規程第80条の規定に基づく電源接続案件一括検討プロセスの実施に関する手続等について」10.8（1）に則り、再接続検討（1回目）における全ての超過事業者に対し、負担可能上限額を変更する意思確認等の手続きを実施するため、検討期間を延長いたします。

3. 進捗状況

再接続検討（2回目）の対策工事検討の結果、再接続検討（1回目）における辞退扱い事業者へ負担可能上限額を変更する意思確認等を行っております。

以上

【九州電力送配電お問合せ先】

・九州電力送配電株式会社 電力契約本部

ネットワークサービスセンター 系統アクセスグループ

・電話(代表)：092-981-9004 [営業時間 平日 9時～12時、13時～17時]

・メールアドレス：Network_Sc_D@kyuden.co.jp

※お電話がつながりにくくなることも想定されますので、お問合わせにつきましては、電子メールもご活用ください。

[九州電力送配電 一括検討プロセスのHP]

電源接続案件一括検討プロセスの実施状況

https://www.kyuden.co.jp/td_service_wheeling_diprocess.html