

電力設備の調達計画

(火力用資機材)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	品 名 内 訳			数 量	単 位	納 入 箇 所	発注予定時期	納 期	受渡条件
1	火力機器 (制御機器)	松浦 1 号主要制御装置	松浦 1 号主要制御装置改良工事	1	式	松浦発電所	2024年6月	2027年6月	試運転完了渡し
2	火力機器 (電気機器)	5 0 0 k V 松浦火力線用ブッシング	1 L、2 L用ブッシング製作、据付調整	1	式	松浦発電所	2025年3月	2026年10月	据付調整試験渡し
3	火力機器 (電気機器)	新大分 2 号系列メタクラ・パワーセンター母線保護継電器	M／C・P／C保護継電器更新	1	式	新大分発電所	2024年6月	2025年3月	試運転完了渡し
4	火力機器 (電気機器)	起動変圧器他保護リレー盤	起動変圧器他保護リレー盤	1	式	苓北発電所	2024年12月	2026年11月	試運転完了渡し
5	火力機器 (燃料系機器)	松浦 共有揚運炭設備 3 号揚炭機レールクランプ修理	レールクランプ製作、レールクランプ取替、試運転調整	1	式	松浦発電所	2024年7月	2025年12月	据付調整試験渡し
6	火力機器 (燃料系機器)	松浦 共有揚運炭設備 1 号揚炭機	揚炭機設計・製作、揚炭機新設、試運転調整	1	式	松浦発電所	2024年9月	2026年6月	据付調整試験渡し
7	火力機器 (ボイラー)	2－2 軸 H R S G 入口ケーシング修理用部品	H R S G 入口ケーシング他	1	式	新大分発電所	2024年6月	2025年3月	車上渡し
8	火力機器 (ボイラー)	2－3 軸 H R S G 入口ケーシング修理用部品	H R S G 入口ケーシング他	1	式	新大分発電所	2024年11月	2026年4月	車上渡し
9	火力機器 (タービン・発電機)	M－B F P 流体継手用アクチュエータ他	流体継手アクチュエータ、ポジションナ他	1	式	新小倉発電所	2025年4月	2026年2月	持込渡し
10	火力機器 (タービン・発電機)	M－B F P 給水制御盤ユニット他	制御盤内ユニット他	1	式	新小倉発電所	2025年4月	2026年2月	持込渡し
11	火力機器 (タービン・発電機)	2 号タービン油筒	M S V (1、3、4 弁) 用油筒製作	1	式	松浦発電所	2024年8月	2026年8月	持込渡し
12	火力機器 (タービン・発電機)	新大分 1－6 軸 G T 燃料弁分解点検	燃料弁分解点検 6 台	1	式	新大分発電所	2025年5月	2026年4月	持込渡し
13	火力機器 (タービン・発電機)	3－4 軸 G T 吸気フィルター (E V A クーラーメディア)	E V A クーラーメディア	1	式	新大分発電所	2024年11月	2026年4月	車上渡し
14	火力機器 (タービン・発電機)	ガスタービン 1 段静翼修理 (1 軸 1 4 回取出品)	F 7 F A 型ガスタービン用	1	式	新大分発電所	2024年11月	2026年4月	車上渡し
15	火力機器 (タービン・発電機)	ガスタービン 2 段静翼修理 (1 軸 1 4 回取出品)	F 7 F A 型ガスタービン用	1	式	新大分発電所	2024年11月	2026年4月	車上渡し
16	火力機器 (タービン・発電機)	ガスタービン F 1 コーン	F 7 F A 型ガスタービン用	1	式	新大分発電所	2024年8月	2025年7月	車上渡し
17	火力機器 (タービン・発電機)	ガスタービン予混合器	F 7 F A 型ガスタービン用	2	セット	新大分発電所	2024年11月	2026年4月	車上渡し
18	火力機器 (タービン・発電機)	ガスタービン 3 段動翼	F 7 F A 型ガスタービン用	1	式	新大分発電所	2024年11月	2026年4月	車上渡し
19	火力機器 (タービン・発電機)	ガスタービン 2 段シュラウド	F 7 F A 型ガスタービン用	2	セット	新大分発電所	2024年11月	2026年4月	車上渡し
20	火力機器 (タービン・発電機)	3－2 軸 G T トルクコンバーター	点検用部品購入、トルクコンバーター精密点検、トルクコンバーター輸送	1	式	新大分発電所	2024年8月	2025年7月	車上渡し

電力設備の調達計画

(火力用資機材)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	品 名 内 訳			数 量	単 位	納 入 箇 所	発注予定時期	納 期	受渡条件
21	火力機器 (タービン・発電機)	ガスタービン圧縮機0弾動翼 (Cロータ用)	F 7 F A型ガスタービン用	1	式	新大分発電所	2024年6月	2026年6月	車上渡し
22	火力機器 (タービン・発電機)	ガスタービン圧縮機0弾動翼 (Bロータ用)	F 7 F A型ガスタービン用	1	式	新大分発電所	2024年11月	2026年11月	車上渡し
23	火力機器 (タービン・発電機)	3－2軸S T車室	S T車室水平ボルト (高クリープボルト)	1	式	新大分発電所	2024年7月	2025年3月	持込渡し