

電力設備の調達計画

(水力発電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
1	天山発電所 水面押下げ空気圧縮装置取替工事（１号）	水面押下げ空気圧縮装置（１号）取替工事	1	式	佐賀県	2025年2月	2025年4月
2	天山発電所 1、2号ポンプ水車・発電電動機外部点検他修繕工事	1、2号主要機器の一般点検及び不具合箇所の修繕工事	1	式	佐賀県	2025年2月	2025年3月
3	天山発電所 自動制御装置用保守ツール取替工事	自動制御装置用保守ツールの取替（装置据付、ケーブル布設・撤去）	1	式	佐賀県	2026年1月	2026年3月
4	南山発電所 水車発電機解体修繕工事	水車発電機解体点検修繕	1	式	佐賀県	2027年12月	2028年3月
5	南山発電所 10CB取替工事	10CB取替	1	式	佐賀県	2027年12月	2028年3月
6	南山発電所 TC取替工事	既設TC撤去、新設電気所サーバ設置	1	式	佐賀県	2027年12月	2028年3月
7	南山発電所 水車・発電機補機改造工事	補機老朽更新	1	式	佐賀県	2027年12月	2028年3月
8	鰐川発電所 TC取替工事	既設TC撤去、新設電気所サーバ設置	1	式	長崎県	2025年10月	2026年3月
9	篠原発電所 総合更新工事のうち主要変圧器ほか電気設備取替工事	66kV屋外主要変圧器ほか電気設備、6kV電力ケーブル含む	1	式	大分県	2025年6月	2028年3月
10	柿原発電所 自動制御盤他取替工事	自動制御盤他一式（電気所サーバ入出力架据付含む）取替工事	1	式	大分県	2025年8月	2026年2月
11	松原発電所 自動制御装置他取替工事	自動制御盤他一式取替（盤改造含む）、電光表示板・制御盤（親局・子局）、サーバ架（標準方式）、入出力架	1	式	大分県	2025年10月	2026年4月
12	松原発電所 1-10CB取替工事	12kV交流遮断器×1台の取替及び12kV交流遮断器×1台新設工事	1	式	大分県	2025年10月	2026年4月
13	柳又発電所 1-10CB取替工事	12kV交流遮断器×1台の取替	1	式	大分県	2025年11月	2025年12月
14	大竜発電所小水力FIT化工事（V期工事）のうち主要変圧器ほか電気設備取替工事	66kV屋外主要変圧器ほか電気設備、6kV電力ケーブル含む	1	式	大分県	2026年9月	2026年12月
15	下筲発電所 シーケンサ他取替工事	自動制御盤ほか一式取替工事	1	式	大分県	2027年7月	2028年3月

電力設備の調達計画

(水力発電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
16	大平発電所 2 号 2 2 0 k V 電力ケーブル取替工事	2 号 2 2 0 k V 電力ケーブル取替工事	1	式	熊本県	2025年5月	2026年4月
17	大平発電所 2 号機埋設配管ライニング修繕	2 号機埋設配管のライニング処理	1	式	熊本県	2026年2月	2026年3月
18	黒川第三発電所水車発電機解体修繕工事	水車発電機の解体修繕工事	1	式	熊本県	2027年4月	2027年9月
19	古屋敷発電所水車発電機解体修繕工事	水車発電機の解体修繕工事	1	式	熊本県	2027年10月	2028年2月
20	小丸川発電所 1－2 3 始動用断路器取替工事	小丸川発電所 1－2 3 始動用断路器の取替工事	1	式	宮崎県	2024年9月	2024年10月
21	桑野内発電所 総合更新工事のうち主要変圧器ほか電気設備取替工事	6 6 k V 屋外主要変圧器ほか電気設備、6 k V 電力ケーブル含む	1	式	宮崎県	2025年4月	2028年7月
22	小丸川発電所 1－4 0 並列用遮断器他取替工事	取替動作回数を超過する恐れがある設備の取替工事 対象設備；1－4 0、1－4 1／4 2	1	式	宮崎県	2025年5月	2025年6月
23	小丸川発電所 1－3 3 始動用断路器取替工事	小丸川発電所 1－3 3 始動用断路器の取替工事	1	式	宮崎県	2025年5月	2025年6月
24	小丸川発電所 4 号ポンプ水車解体修繕工事	ポンプ水車の分解・組立及び機器の点検	1	式	宮崎県	2026年9月	2027年10月
25	小丸川発電所 4 号発電電動機解体修繕工事	発電電動機の分解・組立及び機器の点検	1	式	宮崎県	2026年9月	2027年10月
26	小丸川発電所 4 号機補機用コントロールセンター点検他修繕工事	補機用コントロールセンターの点検・修繕	1	式	宮崎県	2026年9月	2027年10月
27	小丸川発電所 4 号自動制御盤他取替工事	自動制御盤他：計 4 5 面	1	式	宮崎県	2026年9月	2027年10月
28	上椎葉発電所 2 号水車発電機解体修繕工事	水車発電機の分解・組立及び機器の点検・手入れ	1	式	宮崎県	2026年10月	2027年4月
29	宇曽木発電所 水車発電機解体修繕工事	水車発電機分解、点検・手入れ、組立、試験	1	式	鹿児島県	2025年1月	2025年5月
30	水天淵発電所 水車発電機解体修繕工事	水車発電機分解、点検・手入れ、組立、試験	1	式	鹿児島県	2026年6月	2026年10月