

## 電力設備の調達計画

(通信工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
1	管内給電情報伝送装置整備 (宮崎支店：2023)	上椎葉ダムほか給電情報伝送装置更新	1	式	宮崎県	2024年6月	2024年9月
2	宮崎地区ダム放流警報システム通信設備整備 (宮崎2023)	上米良ダム系放流警報装置及び電源設備新設、撤去	1	式	宮崎県	2024年9月	2024年12月