

平成 29 年 7 月 19 日

大分県速見エリア及び西大分エリアにおける
電源接続案件募集プロセス優先系統連系希望者各位

電力広域的運営推進機関
九州電力株式会社

大分県速見エリア及び西大分エリアにおける電源接続案件募集プロセスの
再接続検討に対する検討期間延長について

拝啓 貴社、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

貴社から申込みのあった大分県速見エリア及び西大分エリアにおける電源接続案件募集プロセスの再接続検討について、回答予定日までの回答が困難であるため、下記のとおり検討期間を延長いたしますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

敬具

記

1. 回答予定日

- (1) 従前の回答予定日：平成 29 年 7 月下旬頃
- (2) 新たな回答予定日：平成 29 年 9 月 29 日発送予定

再接続検討結果の回答時期につきましては、関係機関等の確認に時間を要する場合等は再度延期することがあります。なお、その場合は、今回と同様の周知をさせていただきます。今後のスケジュールについては、電力広域的運営推進機関、九州電力のホームページもご確認いただきますようお願いいたします。

(今後の見込み)

	現行 スケジュール	見直し後 スケジュール(予定)
・再接続検討結果の回答	平成 29 年 7 月下旬頃	平成 29 年 9 月 29 日
・再接続検討の結果を踏まえた共同負担意思の確認	平成 29 年 8 月中旬頃	平成 29 年 10 月中旬頃
・工事費負担金補償契約の締結	平成 29 年 9 月上旬頃	平成 29 年 11 月上旬頃
・電源接続案件募集プロセスの完了 ・電源接続案件募集プロセスの結果公表	平成 29 年 9 月中旬頃	平成 29 年 11 月中旬頃
・九州電力株式会社への契約申込み	平成 29 年 9 月下旬頃	平成 29 年 11 月下旬頃

なお、上記のスケジュールは、再接続検討結果の回答予定日の再延期等に伴い、変更となる場合があります。

2. 延長理由

- ・ 入札状況を踏まえた結果、対策工事が大幅に変更となり、検討に時間を要しているため
- ・ 系統連系順位に基づいた工事費負担金算定等及び関係箇所への確認に時間を要しているため

3. 進捗状況

- ・ 入札状況を踏まえた対策工事の検討、工事費負担金算定等及び関係箇所への確認を行っております。

以 上

【広域機関お問合せフォーム】

電源接続案件募集プロセス用お問い合わせ

https://www.occto.or.jp/contact/anken_boshu-form.html

【九州電力お問合せ先】

- ・ 九州電力株式会社 送配電カンパニー 配電本部
ネットワークサービスセンター 系統アクセスグループ
- ・ 電話(代表) : 092-761-3031 [営業時間 平日 9時～17時]
- ・ メールアドレス : Network_Sc_D@kyuden.co.jp

※お電話がつながりにくくなることも想定されますので、お問合わせにつきましては、電子メールもご活用ください。

[九州電力 募集プロセスのHP]

電源接続案件募集プロセスの実施状況

http://www.kyuden.co.jp/wheeling_dbprocess.html