

最近の原子力に係る主な動向について

平成28年10月7日
九州電力株式会社



(余白)

1. 当社(川内、玄海)を巡る3.11以降の動向 (1 / 4)

年 月 日		社内外の動向
平成 23 年	3月11日	東日本大震災
	5月10日	川内1号機 定期検査入り
	9月 1日	川内2号機 定期検査入り
	12月 1日	玄海1号機 定期検査入り
	12月25日	玄海4号機 定期検査入り
平成 25 年	7月 8日	川内1、2号機に係る新規制基準への適合性確認のための申請
	7月12日	玄海3、4号機に係る新規制基準への適合性確認のための申請
平成 26 年	3月13日	原子力規制委員会(以下、規制委)は、「審査書案」作成の優先プラントとして川内1、2号機を選定
	4～9月	川内1、2号機の原子炉設置変更許可申請の補正書を提出
	6月18日	原子力の自主的・継続的な安全性向上の取組みを公表
	9月10日	川内1、2号機の原子炉設置変更許可を受領
	9～10月	川内1、2号機の工事計画認可申請および保安規定変更認可申請の補正書を提出
	10月29日	規制委と当社社長との意見交換
	11月7日	鹿児島県および薩摩川内市から川内1、2号機に関する事前協議の了承を受領

1. 当社(川内、玄海)を巡る3.11以降の動向 (2 / 4)

年 月 日		社内外の動向
平成27年	2～3月	川内1号機の工事計画認可申請に係る補正書を再提出
	3月18日	川内1号機の新規制基準への適合性に係る工事計画認可を受領
	19日	川内1号機の新規制基準への適合性確認に係る使用前検査申請書を提出
	4月	川内2号機の工事計画認可申請他および保安規定変更認可申請に係る補正書等を再提出
	5月22日	川内2号機の新規制基準への適合性に係る工事計画認可を受領
	25日	川内2号機の使用前検査申請書他を提出
	27日	川内1、2号機の新規制基準への適合性に係る保安規定変更認可受領
	6月8日	規制委は、川内1、2号機の安全管理体制を現地で確認する保安検査を開始
	10日	規制委は、川内2号機の設備検査を開始
	23日	規制委は、川内1、2号機共用部分(非常用発電機など)の使用前検査を開始
	7月7日～10日	川内1号機において燃料157体を装荷
	14日	川内1号機再稼働に向けた作業工程の説明会を報道陣向けに開催
	24日	規制委は、川内1号機「使用前検査」のうち、新規制基準に基づく主要な検査を終了
	27日～30日	自然災害等により全交流電源喪失した事故を想定し、川内で訓練を実施
	8月5日	川内1号機の高経年化対策に係る原子炉施設保安規定の変更認可を受領

1. 当社(川内、玄海)を巡る3.11以降の動向 (3 / 4)

年 月 日		社内外の動向
平成 27 年	8月11日	川内1号機の原子炉起動(当日「臨界」に到達)
	14日	川内1号機の発電再開
	20日	川内1号機において復水ポンプ出口の電気伝導率が上昇(復水器細管13,000本のうち5本に傷)
	31日	川内1号機の定格熱出力一定運転到達
	9月10日	川内1号機の通常運転復帰(規制委による総合負荷性能検査等が終了)
	10日	川内2号機の高経年化対策に係る保安規定変更認可申請の補正書を提出
	11日～13日	川内2号機において燃料157体を装荷
	10月15日	川内2号機の原子炉起動(当日「臨界」に到達)
	21日	川内2号機の発電再開
	11月1日	川内2号機の定格熱出力一定運転到達
	11日	玄海原子力発電所の原子力防災訓練を実施
	13日	規制委は、特定重大事故等対処施設等の経過措置(設置猶予)を見直すことを了承
	17日	川内2号機の通常運転復帰(規制委による総合負荷性能検査等が終了)
	18日	川内2号機の高経年化対策に係る原子炉施設保安規定の変更認可を受領
	12月17日	川内1、2号機の緊急時対策所の変更(免震棟から耐震棟への変更)等について、原子炉設置変更許可申請を提出
	22日	玄海1号機の「廃止措置計画認可申請書」を提出

1. 当社(川内、玄海)を巡る3.11以降の動向 (4 / 4)

年 月 日		社内外の動向
平成 28 年	1月26日	川内の緊急時対策所等について、規制委の審査会合において説明
	2月2日	伊万里市と「伊万里市民の安全確保に関する協定書」を締結
	3日	規制委と当社社長との意見交換
	5日	川内原子力発電所の原子力防災訓練を実施
	3月25日	川内1、2号機の緊急時対策所の変更等に係る原子炉設置変更許可申請書を提出
	31日	川内原子力発電所の迂回道路建設計画について、鹿児島県、薩摩川内市と覚書を取交し
	4月14日	熊本地震(前震)の発生
	16日	熊本地震(本震)の発生
	22日	4電力(当社、関西、中国、四国)において、原子力事業における相互協力について協定を締結
	5月17日	玄海の緊急時対策所の整備計画を見直し(免震棟から耐震棟への変更)
	8月5日	4月22日に締結した原子力事業における相互協定に北陸電力が参加することに合意し、改めて協定を締結
	9月9日	川内原子力発電所の原子力防災訓練を実施
	13日	川内及び玄海の緊急時対策所の変更等について、規制委の審査会合において説明
	16日	玄海1号機の廃止措置に伴う原子炉施設保安規定変更認可申請書を提出
	20日	玄海3、4号機の原子炉設置変更許可申請の補正書を提出
	27日	佐賀県へ玄海原子力発電所に関する取り組みについて申入書を提出
	10月6日	川内1号機 定期検査入り

2. 自治体等の原子力を巡る動向（H27.9～H28.9）

年 月 日		自治体等の動向
平成 27年	9月12日	福岡市は、玄海原子力発電所の事故発生を想定し、原子力災害避難訓練を実施
	10月28日	唐津市議会「特別委員会」は、川内原子力発電所の視察を実施
	11月28日	佐賀県・長崎県・福岡県は、玄海原子力発電所の事故発生を想定し、原子力防災訓練を実施
	12月15日	いちき串木野市議会総務委員会は、川内原子力発電所の現地調査を実施
	20日	鹿児島県は、川内原子力発電所の事故発生を想定し、原子力防災訓練を実施
平成 28年	1月20日	玄海町議会は、川内原子力発電所を視察を実施
	2月2日	佐賀県と伊万里市は、「原子力発電所の安全確保に関する協定書に係る佐賀県と伊万里市の覚書」を締結
	7月12日	さつま町議会は、川内原子力発電所の視察を実施
	15日	鹿児島県議会総務委員会は、川内原子力発電所の視察を実施
	8月26日	鹿児島県知事は、川内1、2号機の一旦停止及び点検等を当社へ要請
	9月5日	当社は、鹿児島県知事からの要請に対して回答
	7日	鹿児島県知事は、川内1、2号機の一旦停止及び点検等を当社へ再要請
	9日	当社は、鹿児島県知事からの再要請に対して回答
	27日	当社は、川内原子力発電所における熊本地震を受けた特別点検を開始

3. 他電力の原子力再稼働に関する動向（H27.9～H28.9）

年 月 日		他電力の動向
平成 27 年	10月9日	原子力規制委員会は、関西電力高浜4号機の工事計画、同3、4号機の保安規定変更を認可
	26日	愛媛県知事は、四国電力伊方3号機の再稼働に同意
	26日	伊方町長は、四国電力伊方3号機の再稼働に同意
	12月3日	高浜町長は、関西電力高浜3、4号機の再稼働に同意
	22日	福井県知事は、関西電力高浜3、4号機の再稼働に同意
	24日	福井地方裁判所は、関西電力高浜3、4号機の運転差止仮処分命令の取消しを決定
平成 28 年	1月29日	関西電力は、高浜3号機原子炉起動（翌日臨界に到達）
	2月1日	関西電力は、高浜3号機発電再開
	4日	関西電力は、高浜3号機定格熱出力一定運転開始
	26日	関西電力は、高浜4号機原子炉起動（翌日臨界に到達）
	29日	関西電力は、高浜4号機並列操作中に原子炉自動停止
	3月9日	大津地方裁判所は、関西電力高浜3、4号機の再稼働禁止仮処分命令
	10日	関西電力は、高浜3号機原子炉停止
	23日	原子力規制委員会は、四国電力伊方3号機の工事計画を認可
	4月19日	原子力規制委員会は、四国電力伊方3号機の保安規定変更を認可
	8月12日	四国電力は、伊方3号機原子炉起動（翌日臨界に到達）
	15日	四国電力は、伊方3号機発電再開
	22日	四国電力は、伊方3号機定格熱出力一定運転開始
	6月10日	原子力規制委員会は、関西電力高浜1、2号機の工事計画認可
	20日	原子力規制委員会は、関西電力高浜1、2号機の運転期間延長認可